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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010 N. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE».  

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 ‐ Suppl. Ordinario n.270) 

[In vigore dal 08/06/2011, coordinato con le modifiche apportate da: 

‐   Rettifica allʹart. 327 da Errata Corrige, in G.U. 15/12/2010, n.292; 

‐   Rettifica allʹart.210 da Errata Corrige, in G.U. 29/12/2010, n.303; 

‐   Decreto‐legge  13 maggio  2011  n.  70,  G.U.  del  13/05/2011  n.  110,  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, in vigore dal 13/07/2011;  

‐   Decreto‐legge  24  gennaio  2012  n.  1  (c.d.  “Decreto  Crescitalia  o  Decreto  Liberalizzazioni”),  in  G.U.  n.  19  del 

24/01/2012, in vigore dal 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, G.U. n. 57 

del 24/03/2012, in vigore dal 25/03/2012;  

‐   Decreto‐legge 9  febbraio 2012, n. 5  (c.d. “Decreto Semplificazioni”,  in G.U. n. 33 del 9/02/2012,  in vigore dal 

10/02/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012 

‐  Decreto‐Legge 7 maggio 2012 n. 52 (c.d. Decreto “Spending Review”), in G.U. n. 106 del 8/05/2012, in vigore dal 

9/05/2012  convertito  con modifiche dalla Legge  6  luglio  2012, n.  94,  in G.U.  6/07/2012 n.  156,  in vigore dal 

07/07/2012; 

‐  Decreto‐Legge 6 giugno 2012,  n.  73  in  G.U.  n.  131  del  7/6/2012,  in  vigore  dal  7/06/2012,  convertito  con 

modificazioni dalla Legge 23 luglio 2012 n. 119, in G.U. 30/7/2012 n. 176, in vigore dal 31/07/2012; 

‐  Decreto‐Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto “Crescita Bis”), in G.U. n.245 del 19/10/2012 s.o. n. 194, in 

vigore dal 20/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221,  in G.U. 18/12/2012, 

n.294 s.o. n.208, in vigore dal 19/12/2012; 

‐  Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012 n. 236  (c.d. “Regolamento Appalti Militari”),  in 

G.U. n.5 del 7/1/2013, in vigore dal 06/07/2013 (ndr. non apporta modifiche espresse, ma solo deroghe); 

‐  Decreto‐Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd “Decreto Del Fare”), in G.U. n. 144 del 21/06/2013 s.o. n. 50/L, in vigore 

dal 22/06/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, in G.U. n.194 del 20/08/2013 s.o. n. 

63,  in vigore dal  21/08/2013  (ndr. non  apporta modifiche  espresse, ma  ridefinisce  l’ambito  di  applicazione  di  alcuni 

articoli).]  

(sono state evidenziate in giallo le parti di più recente introduzione; in rosso le modifiche in sede di conversione) 
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Preambolo  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visto lʹarticolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

Visto lʹarticolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la 

potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui allʹarticolo 4, comma 

3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;  

Visto  lʹarticolo  40  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  che  demanda  al 

regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  dello  stesso  decreto  legislativo  la  disciplina  regolamentare  del  sistema  di 

qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, 

articolato in rapporto alle tipologie e allʹimporto dei lavori stessi;  

Visto  lʹarticolo  201  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni,  che  demanda  al 

regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  dello  stesso  decreto  legislativo  la  disciplina  degli  specifici  requisiti  di 

qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui allʹarticolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal 

medesimo regolamento;  

Visto lʹarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;  

Acquisito il parere dellʹAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 

luglio 2007;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;  

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nellʹadunanza del 17 

settembre 2007;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;  

Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;  

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;  

Acquisito il parere dellʹAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 

dicembre 2008;  

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui allʹarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso 

nella seduta del 25 marzo 2009;  

Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;  

Acquisito il parere dellʹAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 

febbraio 2010;  

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellʹadunanza del 24 

febbraio 2010;  

Ritenuto  che,  in  relazione  allʹarticolo  26,  rispetto  al  contenuto  della  relazione  geologica,  la  disposizione 

regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente allʹambito di competenza della 

geologia,  secondo  quanto  espresso dal Consiglio  superiore dei  lavori pubblici  nel parere del  22  giugno  2007  e 

riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 64, comma 6, lʹinserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al 

rilascio dellʹautorizzazione allʹattività di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino 

alla  condanna definitiva  statuito dallʹordinamento  e  che  le  cause ostative  riferite  allo  stato di  fallimento o  altra 

procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili 

alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;  
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Ritenuto che,  in relazione allʹarticolo 72,  la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della 

previsione allʹarticolo 40, comma 4, lettera f‐bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione 

delle  imprese,  oltre  che  dallʹAutorità,  anche  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  cui  é  attribuita 

lʹattività di rilascio dellʹattestazione di qualificazione del contraente generale;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per lʹappaltatore di conseguire la 

qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie 

affidati in subappalto, nel limite del 10% dellʹimporto degli stessi, favorisca lʹapertura del mercato e lʹampliamento 

della  dinamica  concorrenziale  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  e  non  contrasti  con  le  disposizioni 

legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;  

Ritenuto  che,  in  relazione allʹarticolo 94,  in materia di  consorzi  stabili,  la disposizione prevista dalla previgente 

disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti 

economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  ai  fini  della  partecipazione  del  consorzio  alle  gare,  sia  assorbita 

dallʹarticolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di più ampia portata, e che non comporti disallineamenti con 

le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali lʹarticolo 277, comma 3, del regolamento 

prevede criteri semplificati in attuazione allʹarticolo 35 del codice;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla 

qualificazione delle  imprese stabilite  in Stati diversi dallʹItalia, atteso che nel  testo regolamentare non é presente 

una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale 

valevole  per  tutti  i  tipi  di  qualificazione,  in  luogo  di  specifiche  disposizioni  inserite  nei  singoli  articoli  di 

riferimento;  

Ritenuto  che,  in  relazione  allʹarticolo  216,  comma  7,  in materia  di  affidamento  del  collaudo,  lʹinserimento  di 

unʹulteriore  disposizione  che  preveda  lʹincompatibilità  per  i  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  verifica  del 

progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilità é già contemplata alla lettera e) del medesimo 

comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle 

richieste  dellʹappaltatore  non  contrasti  con  la  disposizione  di  cui  allʹarticolo  229,  che  disciplina  i  contenuti  del 

certificato  di  collaudo,  in  quanto  la  relazione  riservata  é  un  documento  distinto  dalla  relazione  di  collaudo 

contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da 

parte dellʹappaltatore;  

Ritenuto  che,  in  relazione  allʹarticolo  236,  in materia  di  collaudo  per  lavori  di  particolare  complessità,  non  sia 

corretto prevedere allʹarticolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, 

ai  sensi  dellʹarticolo  180,  comma  1,  del  codice,  é  applicabile  per  le  infrastrutture  strategiche  limitatamente  alle 

disposizioni  individuate  dai  singoli  bandi  di  gara,  atteso  che  la  disciplina  del  collaudo  per  le  infrastrutture 

strategiche é dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;  

Ritenuto che,  in relazione allʹarticolo 238,  in materia di compenso ai collaudatori,  la disposizione che prevede  la 

remunerazione  sulla base delle  tariffe professionali dei  collaudatori  interni  alla  stazione  appaltante, nel  caso di 

commissioni di  collaudo miste,  sia necessaria  ad  evitare  situazioni di disparità di  trattamento  tra  i  componenti 

della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attività ed assumono le medesime responsabilità;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nellʹambito della 

progettazione dei  lavori riguardanti  i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente 

Ministero per i beni e le attività culturali, sia conforme allʹarticolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore 

chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dellʹelaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa 

con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;  

Ritenuto  che,  in  relazione  allʹarticolo  247,  in materia di  verifica dei  progetti per  i  lavori  riguardanti  i  beni del 

patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per  i beni e  le attività culturali, non 

sussiste incompatibilità tra lʹattività di redazione della scheda tecnica e lʹattività di verifica, atteso che la redazione 

della  scheda  tecnica  non  comporta  alcuna  scelta metodologica  relativa  al  futuro  intervento  sul  bene  che  possa 

giustificare lʹincompatibilità tra le due attività;  

Ritenuto che, in relazione allʹarticolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per lʹaffidamento 

dei  servizi di  ingegneria  e di  architettura di  stabilire  una misura  percentuale massima di  ribasso  consentito,  a 

seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi;  
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Ritenuto  che,  in  relazione  allʹarticolo  266,  comma  4,  la  disposizione  che  configura  il  criterio  dellʹofferta 

economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per lʹaffidamento dei servizi di 

architettura  ed  ingegneria,  sia  necessaria  in  quanto  trattasi  di  specifici  servizi  che  richiedono  una  valutazione 

dellʹofferta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi allʹaspetto tecnico dellʹofferta 

e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nellʹarticolo 81, comma 1, del codice, attuativa 

degli  articoli  55  e  53  rispettivamente  della  direttiva  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  che  fa  salve  disposizioni,  anche 

regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;  

Sentito il Ministero degli affari esteri;  

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;  

Sulla proposta del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti di concerto con  i Ministri per  le politiche europee, 

dellʹambiente e della  tutela del  territorio e del mare, per  i beni e  le attività culturali, dello  sviluppo economico, 

dellʹeconomia e delle finanze;  

Emana il seguente regolamento:  

 

PARTE I ‐ DISPOSIZIONI COMUNI 

TITOLO I ‐ POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI 

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento  

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il presente regolamento detta  la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e  forniture di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante  il 

“Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 

2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.  

2. Ai sensi dellʹarticolo 5, comma 1, del codice,  le amministrazioni e gli enti statali applicano  le disposizioni del 

presente regolamento.  

3. Ai sensi dellʹarticolo 5, commi 1 e 2, del codice,  le  regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o 

soggetto  equiparato,  diversi  dai  soggetti  di  cui  al  comma  2,  applicano,  in  quanto  esecutive  o  attuative  di 

disposizioni  rientranti, ai sensi dellʹarticolo 4, comma 3, del codice,  in ambiti di  legislazione statale esclusiva,  le 

disposizioni del presente regolamento:  

a) della parte I (disposizioni comuni);  

b) della  parte  II  (contratti  pubblici  relativi  a  lavori  nei  settori  ordinari)  ad  esclusione del  titolo  I  (organi del 

procedimento e programmazione), dellʹarticolo 120, commi 3 e 4, dellʹarticolo 121, comma 6;  

c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria nei settori ordinari), 

ad esclusione dellʹarticolo 252, comma 1;  

d) della parte  IV  (contratti pubblici relativi a  forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del 

titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dellʹarticolo 282, commi 1 e 2;  

e)  della  parte  V  (contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori  speciali)  ad  esclusione 

dellʹarticolo 342;  

f) della parte VI (contratti eseguiti allʹestero) ad esclusione dellʹarticolo 344;  

g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).  

4. Ai sensi dellʹarticolo 10 della  legge 10  febbraio 1953, n. 62,  i soggetti di cui al comma 3, applicano,  in quanto 

esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dellʹarticolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione 

regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili 

dal codice, le disposizioni del presente regolamento:  

a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);  

b) dellʹarticolo 120, commi 3 e 4;  

c) dellʹarticolo 121, comma 6;  

d) dellʹarticolo 252, comma 1;  
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e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);  

f) dellʹarticolo 282, commi 1 e 2;  

g) dellʹarticolo 342.  

5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento  si  applicano  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province 

autonome di Trento e Bolzano  limitatamente alle disposizioni  che attuano norme del  codice  che  rientrano nella 

competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.  

 

Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi  

1.  Le  disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV  (modalità  tecniche  e  procedurali  per  la  qualificazione  dei  contraenti 

generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, 

del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, 

titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:  

a) della parte I, (disposizioni comuni);  

b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);  

b‐bis) dellʹarticolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi  contenuto  agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli 

articoli 5 e 6 dellʹallegato XXI al codice; (lettera introdotta dall’art. 15, lett.a), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore 

dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

c) dellʹarticolo 48, comma 3;  

d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);  

e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);  

f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);  

g) della parte II, titolo VII (il contratto);  

h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);  

i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria nei settori ordinari);  

l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).  

2. Ai sensi dellʹarticolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni 

del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:  

a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);  

b) alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);  

c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).  

 

Art. 3 Definizioni  

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  

a)  codice:  il  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;  

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, 

soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dallʹarticolo 3, commi 25, 26, 29, 

31, 32 e 33, del codice;  

c)  consorziato  esecutore:  lʹimpresa  cui  i  consorzi  previsti  allʹarticolo  34,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  codice 

assegnano, in parte o totalmente, lʹesecuzione dei lavori;  

d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la 

manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;  

e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;  

f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;  
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g) opere o  lavori a  rete: quelli  che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente  sviluppo 

unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;  

h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al 

risanamento o alla salvaguardia dellʹambiente e del paesaggio;  

i) strutture, impianti e opere speciali previsti allʹarticolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati allʹarticolo 107, 

comma 2;  

l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dellʹarticolo 90, comma 6, del 

codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico‐artistico e conservativo, 

nonché  tecnologico,  ai  sensi  dellʹarticolo  91,  comma  5,  del  codice;  lavori  di  speciale  complessità,  ai  sensi 

dellʹarticolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dellʹopera, ai sensi dellʹarticolo 141, comma 1, del 

codice; opere di particolare complessità, ai sensi dellʹarticolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli 

impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:  

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;  

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;  

3. esecuzione  in  luoghi che presentano difficoltà  logistica o particolari problematiche geotecniche,  idrauliche, 

geologiche e ambientali;  

4.  complessità  di  funzionamento  dʹuso  o  necessità  di  elevate  prestazioni  per  quanto  riguarda  la  loro 

funzionalità;  

5. esecuzione in ambienti aggressivi;  

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;  

7.  complessità  in  relazione  a  particolari  esigenze  connesse  a  vincoli  architettonici,  storico‐artistici  o 

conservativi;  

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto 

elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;  

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di 

supervisione, volte a mantenere o a riportare unʹopera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione 

prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;  

o) restauro: lʹesecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al 

recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di unʹopera o di un manufatto;  

p)  completamento:  lʹesecuzione  delle  lavorazioni  mancanti  a  rendere  funzionale  unʹopera  iniziata  ma  non 

ultimata;  

q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dallʹarticolo 10 del codice;  

r) responsabile dei  lavori, coordinatore per  la progettazione, coordinatore per lʹesecuzione dei  lavori: i soggetti 

previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie 

di  opere  generali  o  di  opere  specializzate  individuate  nellʹallegato  A;  per  gruppi  di  categorie  ritenute 

omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nellʹarticolo 132, comma 3, del codice;  

t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per 

consegnare lʹopera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nellʹallegato A 

con lʹacronimo OG;  

u)  categorie di opere  specializzate:  le  lavorazioni  che nellʹambito del processo  realizzativo dellʹopera o  lavoro 

necessitano  di  una  particolare  specializzazione  e  professionalità,  corrispondenti  alle  categorie  individuate 

nellʹallegato A con lʹacronimo OS;  

v)  unità  progettuale:  unità  per  il  mantenimento  nei  successivi  livelli  di  sviluppo  ed  approfondimento  ‐

preliminare, definitivo ed esecutivo ‐ delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e 

tecnologiche del progetto;  
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z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui lʹintervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello 

prestazionale anche mediante  il  ricorso ad  interventi manutentivi  convenienti  in  relazione al valore  residuo 

dellʹopera;  

aa)  laureato,  laurea,  laurea breve: per  laureato  si  intende  il  soggetto  in possesso di  laurea magistrale ai  sensi 

dellʹarticolo  3,  comma  1,  lettera b), del decreto ministeriale  22 ottobre  2004, n.  270, o di  laurea  specialistica 

conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di 

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 

1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui 

al periodo precedente; per  laurea breve  si  intende quella di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera a) del  citato 

decreto ministeriale n. 270 del 2004;  

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette 

di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, 

necessari per realizzare lavori pubblici;  

cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti 

allʹEuropean cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici;  

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi 

delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di 

cui alla lettera ff);  

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato,  in prosieguo denominati SOA, che accertano ed 

attestano lʹesistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui allʹarticolo 

40, comma 3, lettere a) e b), del codice;  

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformità del sistema 

di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;  

gg) autorizzazione: nellʹambito disciplinato dalla parte II, titolo III, lʹatto conclusivo del procedimento mediante 

il quale lʹAutorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) 

allʹesercizio dellʹattività di attestazione di cui allʹarticolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;  

hh)  accreditamento:  lʹatto  conclusivo  della  procedura  mediante  il  quale  gli  organismi  di  accreditamento 

legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);  

ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;  

ll)  attestazione: nellʹambito della parte  II,  titolo  III,  il documento  che dimostra  il possesso dei  requisiti di  cui 

allʹarticolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;  

mm)  certificazione:  il  documento  che  dimostra  il  possesso  del  certificato  di  sistema  di  qualità  conforme  alle 

norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;  

nn) imprese: i soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati 

diversi dallʹItalia di cui allʹarticolo 47, comma 1, del codice; limitatamente allʹambito disciplinato alla parte II, 

titolo IV,  le  imprese di cui allʹarticolo 186, comma 1, del codice,  incluse  le  imprese a totale capitale pubblico, 

controllate  e/o partecipate da  capitale pubblico,  anche  in  forma di  agenzia,  società pubbliche di progetto  e 

simili;  

oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dellʹarticolo 129, comma 3, del codice;  

pp)  contraente:  nella  garanzia  globale  di  esecuzione,  lʹesecutore  cui  é  affidato  il  lavoro  per  cui  é  prestata  la 

garanzia globale;  

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale allʹatto della stipulazione del contratto;  

rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, lʹimpresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il 

lavoro al posto del contraente;  

ss)  sostituto:  nella  garanzia  globale  di  esecuzione,  lʹimpresa  designata  dal  garante  e  dal  finanziatore  per 

sostituirsi al contraente nel contratto in corso;  

tt) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente 

la partecipazione di controllo del contraente;  
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uu)  finanziamento  senza  rivalsa  o  a  rivalsa  limitata:  nella  garanzia  globale  di  esecuzione,  il  finanziamento, 

superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per  il quale 

finanziamento la garanzia dei soci é esclusa o limitata;  

vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione,  il soggetto che rilascia  il finanziamento senza rivalsa o a 

rivalsa  limitata.  Ove  siano  accordati  diversi  finanziamenti  senza  rivalsa  o  a  rivalsa  limitata  notificati  al 

committente,  si  intende  per  finanziatore,  a  tutti  i  fini,  lʹinsieme  dei  soggetti  che  hanno  accordato  il 

finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dellʹarticolo 136. Ove 

un unico  finanziamento sia rilasciato da più soggetti, dovrà essere  identificato e notificato al committente  in 

unico mandatario, che parteciperà al procedimento;  

zz)  buono  pasto:  il  documento  di  legittimazione,  anche  in  forma  elettronica,  avente  le  caratteristiche  di  cui 

allʹarticolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dellʹarticolo 2002 del codice civile, il diritto ad 

ottenere dagli  esercizi  convenzionati  la  somministrazione di alimenti  e bevande  e  la  cessione di prodotti di 

gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;  

aaa) società di emissione: lʹimpresa che svolge lʹattività di emissione di buoni pasto;  

bbb)  esercizi  convenzionati:  gli  esercizi  che,  in  forza  di  apposita  convenzione  con  la  società  di  emissione, 

provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;  

ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di 

erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;  

ddd)  valore  facciale:  il  valore  della  prestazione,  inclusivo  dellʹimposta  sul  valore  aggiunto  prevista  per  la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.  

 

TITOLO II ‐ TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dellʹesecutore e del subappaltatore  

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, lʹesecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e 

cottimi di cui allʹarticolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare  le norme e prescrizioni dei 

contratti  collettivi  nazionali  e  di  zona  stipulati  tra  le  parti  sociali  firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle  leggi e dei regolamenti sulla  tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

2.  Nelle  ipotesi  previste  dallʹarticolo  6,  commi  3  e  4,  in  caso  di  ottenimento  da  parte  del  responsabile  del 

procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali unʹinadempienza contributiva relativa a 

uno  o  più  soggetti  impiegati  nellʹesecuzione  del  contratto,  il medesimo  trattiene  dal  certificato  di  pagamento 

lʹimporto corrispondente allʹinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante 

il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  é  disposto  dai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  b), 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

3.  In  ogni  caso  sullʹimporto  netto  progressivo  delle  prestazioni  é  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento;  le 

ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  lʹapprovazione  da  parte  della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva.  

(Per l’ambito di applicazione del presente articolo si veda anche l’art.6 comma 11‐ter del Decreto‐Legge 8 aprile 2013 n. 35, in 

G.U. n. 82 del 08/04/2013, in vigore dal 09/04/2013 come modificato dalla Legge di conversione del 6 giugno 2013 n. 64, in 

G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013 ‐ articolo da coordinare anche con quanto disposto dallʹart. 31 commi 3 e 

ss del Decreto‐Legge 69‐2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito con modificazioni dalla L 98/2013 in vigore dal 21/08/2013) 

   

Art. 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dellʹesecutore e del subappaltatore  

(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale  dipendente  dellʹesecutore  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi  di  cui 

allʹarticolo 118,  comma 8, ultimo periodo, del  codice  impiegato nellʹesecuzione del  contratto,  il  responsabile del 
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procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  lʹesecutore,  a  provvedervi  entro  i 

successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente 

e motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  i  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3, 

comma  1,  lettera  b),  possono  pagare  anche  in  corso  dʹopera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate 

detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute  allʹesecutore  del  contratto  ovvero  dalle  somme  dovute  al 

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, 

ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.  

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle 

quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.  

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede 

allʹinoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  

 

Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva  

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di 

un  operatore  economico  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  INPS,  INAIL,  nonché  cassa  edile  per  i  lavori, 

verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.  

2.  La  regolarità  contributiva  oggetto  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  riguarda  tutti  i  contratti 

pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.  

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono dʹufficio, anche attraverso strumenti  informatici,  il documento 

unico di regolarità contributiva in corso di validità:  

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui allʹarticolo 38, comma 1, lettera i), del 

codice;  

b) per lʹaggiudicazione del contratto ai sensi dellʹarticolo 11, comma 8, del codice;  

c) per la stipula del contratto;  

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;  

e)  per  il  certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  il  certificato  di  verifica  di  conformità, 

lʹattestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.  

Per  le  finalità  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  gli  operatori  economici  trasmettono  il documento  unico di 

regolarità  contributiva  in  corso  di  validità  ai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  b),  che  non  sono 

unʹamministrazione aggiudicatrice.  

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di 

avanzamento  dei  lavori  di  cui  allʹarticolo  194,  o  il  primo  accertamento  delle  prestazioni  effettuate  relative  a 

forniture  e  servizi di  cui  allʹarticolo  307,  comma  2, ovvero  tra due  successivi  stati di  avanzamento dei  lavori o 

accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta 

giorni,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  acquisiscono  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo 

allʹesecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro 

il medesimo termine,  lʹesecutore ed  i subappaltatori trasmettono  il documento unico di regolarità contributiva ai 

soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), che non sono unʹamministrazione aggiudicatrice.  

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono dʹufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dellʹautorizzazione di cui allʹarticolo 118, comma 8, del codice, 

nonché nei casi previsti al comma 3,  lettere d) ed e); per  le medesime finalità,  lʹesecutore trasmette  il documento 

unico  di  regolarità  contributiva  in  corso  di  validità  relativo  ai  subappaltatori  ai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3, 

comma1, lettera b), che non sono unʹamministrazione aggiudicatrice.  

6. Le SOA, ai  fini del rilascio dellʹattestazione di qualificazione ai sensi dellʹarticolo 40, del codice, e  il Ministero 

delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  al  fine del  rilascio dellʹattestazione di  cui  agli  articoli  186  e  192, del  codice, 

richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.  

7. Per valutare  i  lavori di  cui  allʹarticolo 86,  commi  2,  3  e 4,  é altresì  richiesto  il documento unico di  regolarità 

contributiva in corso di validità.  
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8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dellʹaffidatario del contratto negativo per 

due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 

direttore dei lavori ovvero dal direttore dellʹesecuzione, propone, ai sensi dellʹarticolo 135, comma 1, del codice, la 

risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 

giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni.  Ove  lʹottenimento  del  documento  unico  di  regolarità 

contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa 

contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dellʹautorizzazione di cui allʹarticolo 118, comma 8, del codice, 

dandone contestuale segnalazione allʹOsservatorio per lʹinserimento nel casellario informatico di cui allʹarticolo 8.  

(articolo da  coordinare  con quanto disposto dallʹart. 31  commi 3  e  ss del Decreto‐Legge 69‐2013  in vigore dal 22/06/2013 

convertito con modificazioni dalla L 98/2013 in vigore dal 21/08/2013) 

 

TITOLO III ‐ ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 7 Sito informatico presso lʹOsservatorio  

1. LʹAutorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dellʹOsservatorio, rende noto le 

modalità di pubblicazione, ai sensi dellʹarticolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di 

gara  di  lavori,  servizi  e  forniture;  tale modalità  può  essere  attuata  anche mediante  procedure  applicative  di 

trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20.  

2. Le modalità di pubblicazione  sono definite  in modo da garantire  la visibilità dei bandi,  in  linea  con  i  criteri 

ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dellʹamministrazione digitale.  

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dellʹOsservatorio e sono registrati in una apposita banca‐dati istituita 

presso lʹOsservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia 

interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.  

4. La banca dati di cui al comma 3 é disciplinata con atto del Consiglio dellʹAutorità, che prevede, nel suo ambito, 

archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti 

scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, 

nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del 

codice, e altri dati ritenuti utili. Lʹaccesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui allʹarticolo 71 del 

Codice dellʹamministrazione digitale, é gratuito e aperto al pubblico.  

 

Art. 8 Casellario informatico  

(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Il casellario informatico istituito ai sensi dellʹarticolo 7, comma 10, del codice é articolato in tre sezioni distinte, 

contenenti i dati relativi agli operatori economici per lʹesecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione 

di servizi. La sezione relativa ai lavori é articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA 

e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.  

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i 

seguenti dati:  

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria 

e artigianato;  

b) generalità, compreso  il codice  fiscale, dei soggetti che hanno  la rappresentanza  legale, dei direttori  tecnici e 

degli organi con potere di rappresentanza;  

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;  

d) data di cessazione dellʹefficacia dellʹattestazione di qualificazione;  

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato lʹattestazione;  

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dellʹultima attestazione conseguita;  
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g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente  la data dellʹultima qualificazione conseguita, con 

indicazione  specifica del  costo  relativo  a  operai,  tecnici, diplomati,  titolari di diploma universitario,  laurea, 

laurea breve;  

h)  costo  degli  ammortamenti  tecnici,  degli  ammortamenti  figurativi  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  e, 

suddivisi  tra  quelli  con  durata  superiore  e  inferiore  a  cinque  anni,  dei  canoni  di  noleggio  a  freddo,  per 

attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dellʹultima qualificazione conseguita;  

i)  natura  ed  importo  dei  lavori  eseguiti  in  ogni  categoria  nel  quinquennio  precedente  lʹultima  qualificazione 

conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;  

l) elenco dellʹattrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;  

m)  importo  dei  versamenti  effettuati  rispettivamente  allʹINPS,  allʹINAIL  e  alle  casse  edili  in  ordine  alla 

retribuzione corrisposte ai dipendenti;  

n) stato di liquidazione o cessazione di attività;  

o) procedure concorsuali pendenti;  

p)  episodi  di  grave  negligenza  o  errore  grave  nellʹesecuzione  dei  contratti  ovvero  gravi  inadempienze 

contrattuali, anche in riferimento allʹosservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti 

da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b);  

q) provvedimenti di condanna di cui allʹarticolo 38, comma 1, lettera c), del codice;  

r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui 

allʹarticolo 3, comma 1, lettera b);  

s)  falsità  nelle  dichiarazioni  rese  in merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle 

procedure  di  gara  e  per  lʹaffidamento dei  subappalti;  il  periodo  annuale,  ai  fini  dellʹarticolo  38,  comma  1, 

lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;  

t) le sanzioni di cui allʹarticolo 74;  

u) lʹelenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dellʹunicità di incarico prevista 

dallʹarticolo 87, comma 3;  

v)  le  imprese ausiliate  in possesso dellʹattestato SOA, nonché  lʹelenco dei requisiti di cui allʹarticolo 79 messi a 

disposizione dellʹimpresa ausiliaria;  

z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;  

aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli 

articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;  

cc)  i  provvedimenti  interdittivi  a  contrarre  con  le  pubbliche  amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare 

pubbliche di cui allʹarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

dd)  tutte  le altre notizie  riguardanti  le  imprese che, anche  indipendentemente dallʹesecuzione dei  lavori, sono 

dallʹAutorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di 

qualità aziendale.  

I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche 

previste dallʹAutorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dallʹAutorità nei casi di inerzia previsti 

agli  articoli  78,  comma  5,  e  79,  comma  18;  i  dati  di  cui  alle  lettere  da  n)  a  s),  aa)  e  dd)  sono  inseriti,  a  cura 

dellʹAutorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla 

lettera t) sono inseriti direttamente dallʹAutorità; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dallʹAutorità a seguito di 

segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:  

a) le comunicazioni dei soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), previste dallʹarticolo 7, commi 8 e 9, del 

codice;  

b) i certificati dei lavori di cui allʹarticolo 40, comma 3, lettera b), del codice;  

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui allʹarticolo 49, comma 2, del codice;  

d) le comunicazioni, di cui allʹarticolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.21 

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;  

f) le certificazioni e attestazioni di cui allʹarticolo 84;  

g) i certificati di lavori di cui allʹarticolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dellʹarticolo 83, comma 6;  

h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.  

I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, 

lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dellʹAutorità, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni 

da  parte  dai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  b);  i  dati  di  cui  alla  lettera  d)  sono  inseriti,  a  cura 

dellʹAutorità, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione;  i dati di cui alle  lettere e) e g) 

sono  inseriti dalle SOA;  i dati di cui alla  lettera  f) sono  inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero 

degli affari esteri.  

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per 

i  fornitori  di  prodotti  e  per  i  prestatori  di  servizi,  rispettivamente  nella  subsezione  relativa  alle  imprese  non 

qualificate  esecutrici  di  lavori  pubblici,  nella  sezione  relativa  ai  fornitori  di  prodotti,  nella  sezione  relativa  ai 

prestatori  di  servizi,  sono  inseriti,  a  cura  dellʹAutorità,  a  seguito  di  segnalazioni  da  parte  dei  soggetti  di  cui 

allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonché i 

dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, 

nelle rispettive sezioni,  i dati di cui al comma 3,  lettera a). Sono altresì  inserite  tutte  le altre notizie riguardanti  i 

predetti  operatori  economici  che,  anche  indipendentemente  dallʹesecuzione  dei  lavori,  forniture  e  servizi,  sono 

dallʹOsservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.  

5.  Le  imprese  qualificate  per  i  lavori  sono  tenute  a  comunicare  allʹOsservatorio,  entro  trenta  giorni  dal  suo 

verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dallʹarticolo 78.  

6.  Per  le  imprese  qualificate  per  i  lavori,  i  soggetti  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  b),  inviano  dopo  la 

presentazione del certificato di collaudo o del certificato di  regolare esecuzione, ovvero dopo  la  risoluzione o  il 

recesso, una relazione dettagliata allʹOsservatorio sul comportamento dellʹesecutore e dei subappaltatori, redatta 

secondo la scheda tipo definita dallʹAutorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione é predisposta dal 

responsabile  del  procedimento,  eventualmente  integrata  con  ulteriori  valutazioni  espresse  dalla  stazione 

appaltante, ed é trasmessa entro sessanta giorni dallʹemissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, 

ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.  

7. I soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri 

e  le  SOA,  nellʹambito  delle  rispettive  competenze  individuate  al  comma  3,  ultimo  periodo,  inseriscono  nel 

casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dallʹAutorità:  

a)  i certificati dei  lavori di cui allʹarticolo 40, comma 3,  lettera b), del codice entro  trenta giorni dalla  richiesta 

dellʹesecutore;  

b) le dichiarazioni di cui allʹarticolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, 

lettera b), entro trenta giorni dallʹaggiudicazione definitiva, ovvero,  in caso di mancata aggiudicazione, entro 

trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;  

c) le certificazioni per i lavori eseguiti allʹestero, di cui allʹarticolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da parte 

della  competente  struttura  centrale del Ministero degli  affari  esteri della  certificazione di  cui  allʹarticolo  84, 

comma 3;  

d) i certificati di cui allʹarticolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dellʹattestazione da parte della SOA;  

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;  

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;  

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini 

previsti dallʹarticolo 63, comma 4;  

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.  

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11, del 

codice.  Inoltre,  lʹoperatore  economico  può  produrre  lʹoriginale  o  copia  autentica  del  documento  direttamente 

allʹAutorità, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone lʹinserzione nel casellario.  
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9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza 

previste dallʹarticolo 73 nei confronti delle SOA.  

10.  Fermo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  11,  i  dati  aggregati  del  casellario  sono  resi  pubblici  a  cura 

dellʹOsservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1,  lettera b), per  lʹindividuazione 

degli  operatori  economici  nei  cui  confronti  sussistono  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dellʹattività di attestazione e di 

verifica e controllo.  

11. Tutte  le notizie,  le  informazioni e  i dati riguardanti gli operatori economici e  le SOA contenute nel casellario 

sono  riservati e  tutelati nel  rispetto della normativa vigente,  fatte salve  le segnalazioni cui devono provvedere  i 

soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b).  

12.  Per  lʹinserimento  dei  dati  nel  casellario,  lʹAutorità  assicura,  in  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  e 

circostanze,  la  partecipazione  al  procedimento  secondo  le  disposizioni  della  legge  n.  7  agosto  1990,  n.  241  e 

successive modificazioni.  

 

PARTE II ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI 

TITOLO I ‐ ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE 

CAPO I ‐ ORGANI DEL PROCEDIMENTO 

Art. 9 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici  

(art. 7, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le  fasi di progettazione,  affidamento  ed  esecuzione di  ogni  singolo  intervento  sono  eseguite  sotto  la diretta 

responsabilità  e  vigilanza  di  un  responsabile  del  procedimento,  nominato  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici 

nellʹambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dallʹarticolo 10, comma 5, del codice, prima 

della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nellʹelenco annuale di 

cui allʹarticolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dellʹarticolo 128 del 

codice, il responsabile del procedimento é nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.  

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dellʹintervento 

risulti  condotto  in  modo  unitario  in  relazione  ai  tempi  e  ai  costi  preventivati,  alla  qualità  richiesta,  alla 

manutenzione  programmata,  alla  sicurezza  e  alla  salute  dei  lavoratori  ed  in  conformità  di  qualsiasi  altra 

disposizione di legge in materia.  

3. Nello  svolgimento delle attività di propria  competenza  il  responsabile del procedimento  formula proposte al 

dirigente cui é affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:  

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;  

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;  

c) nelle procedure di scelta del contraente per lʹaffidamento di appalti e concessioni;  

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;  

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.  

4. Il responsabile del procedimento é un tecnico, abilitato allʹesercizio della professione o, quando lʹabilitazione non 

sia prevista dalle norme vigenti,  é un  funzionario  tecnico,  anche di qualifica non dirigenziale,  con  anzianità di 

servizio non  inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più  interventi, nei 

limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni 

non possono coincidere nel caso di interventi di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di 

importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista 

per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, 

comma 1, lettera c), del codice.  

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi 

dellʹarticolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile 

dellʹufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze 

sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.  
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Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento  

(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il responsabile del procedimento fra lʹaltro:  

a) promuove  e  sovrintende  agli  accertamenti  ed  alle  indagini preliminari  idonei  a  consentire  la verifica della 

fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;  

b)  verifica  in  via  generale  la  conformità  ambientale,  paesistica,  territoriale  ed  urbanistica  degli  interventi  e 

promuove lʹavvio delle procedure di variante urbanistica;  

c)  redige,  secondo  quanto  previsto  dallʹarticolo  93,  commi  1  e  2,  del  codice,  il  documento  preliminare  alla 

progettazione  e  cura  che  sia  richiesto  il  codice unico di progetto  (CUP) di  cui  allʹarticolo  11 della  legge  16 

gennaio 2003, n. 3, e che  lo stesso sia  riportato su  tutti  i documenti amministrativi e contabili concernenti  il 

progetto;  

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla 

struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui allʹarticolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta 

del metodo  di  affidamento  degli  incarichi  di  natura  tecnica,  compresa  la  valutazione  di  cui  allʹarticolo  91, 

comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento 

delle  relative procedure; verifica  lʹeffettiva possibilità di  svolgere  allʹinterno dellʹamministrazione  le diverse 

fasi della progettazione senza lʹausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione 

dellʹintervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari 

livelli  progettuali,  le  procedure  di  eventuale  affidamento  a  soggetti  esterni  e  la  stima  dei  corrispettivi,  da 

inserire nel quadro economico;  

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del 

contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti 

nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e 

degli elaborati richiesti;  

f)  coordina  le  attività  necessarie  alla  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo,  verificando  che  siano 

rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;  

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto 

preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per lʹillustrazione del progetto e per consentire 

osservazioni allo stesso;  

h)  propone  alla  amministrazione  aggiudicatrice  i  sistemi  di  affidamento  dei  lavori;  nel  caso  di  procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;  

i) richiede allʹamministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento 

con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa;  

l) promuove  lʹistituzione dellʹufficio di direzione dei  lavori ed accerta sulla base degli atti  forniti dal dirigente 

dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente,  la sussistenza delle condizioni che ai 

sensi  dellʹarticolo  90,  comma  6,  del  codice  giustificano  lʹaffidamento  dellʹincarico  a  soggetti  esterni  alla 

amministrazione aggiudicatrice;  

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla 

struttura competente,  le situazioni di carenza di organico  in presenza delle quali  le  funzioni di collaudatore 

sono affidate ai sensi dellʹarticolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;  

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle  iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per  lʹesecuzione 

dei lavori sentito il direttore dei lavori;  

o)  effettua,  prima  dellʹapprovazione  del  progetto  in  ciascuno  dei  suoi  livelli,  le  necessarie  verifiche  circa  la 

rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e 

alle disponibilità finanziarie, nonché allʹesistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari 

per conseguire la piena disponibilità degli immobili;  

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:  
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1) lʹavvenuta redazione, ai fini dellʹinserimento nellʹelenco annuale, della progettazione preliminare dellʹintero 

lavoro e la sua articolazione per lotti;  

2)  la quantificazione, nellʹambito del programma e dei  relativi aggiornamenti, dei mezzi  finanziari necessari 

per appaltare lʹintero lavoro;  

3) lʹidoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dellʹintero intervento;  

q)  svolge  le  attività  necessarie  allʹespletamento  della  conferenza  dei  servizi,  curando  gli  adempimenti  di 

pubblicità delle  relative deliberazioni  ed  assicurando  lʹallegazione del verbale della  conferenza  tenutasi  sul 

progetto preliminare posto  a base delle procedure di appalto di progettazione  ed  esecuzione  sulla base del 

progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;  

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il 

rispetto delle prescrizioni contrattuali;  

s) raccoglie, verifica e trasmette allʹOsservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in 

relazione a quanto prescritto dallʹarticolo 7, comma 8, del codice;  

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;  

u)  trasmette  agli  organi  competenti  della  amministrazione  aggiudicatrice  sentito  il  direttore  dei  lavori,  la 

proposta  del  coordinatore  per  lʹesecuzione  dei  lavori  di  sospensione,  allontanamento  dellʹesecutore  o  dei 

subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;  

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso dʹopera;  

z)  irroga  le penali per  il  ritardato adempimento degli obblighi  contrattuali, anche  sulla base delle  indicazioni 

fornite dal direttore dei lavori;  

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla 

struttura competente, negli  interventi  lʹeventuale presenza delle caratteristiche di cui allʹarticolo 3, comma 1, 

lettere l) e m);  

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;  

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione 

dei lavori;  

dd)  svolge,  ai  sensi  dellʹarticolo  16 del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  su  delega  del  soggetto  di  cui 

allʹarticolo  26,  comma  3, del predetto decreto  legislativo,  i  compiti previsti nel  citato  articolo  26,  comma  3, 

qualora non  sia prevista  la predisposizione del piano di  sicurezza  e di  coordinamento  ai  sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  

3.  Il  responsabile  del  procedimento,  nello  svolgimento  dellʹincarico  di  responsabile  dei  lavori,  salvo  diversa 

indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, 

comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:  

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per lʹesecuzione dei lavori e vigila 

sulla loro attività;  

b)  provvede,  sentito  il  direttore  dei  lavori  e  il  coordinatore  per  lʹesecuzione,  a  verificare  che  lʹesecutore 

corrisponda  gli  oneri  della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso.  

4.  Il  responsabile del procedimento  svolge  i propri compiti con  il  supporto dei dipendenti dellʹamministrazione 

aggiudicatrice.  

5.  Nel  caso  di  inadeguatezza  dellʹorganico,  il  responsabile  del  procedimento  propone  allʹamministrazione 

aggiudicatrice lʹaffidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dallʹarticolo 

261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per  i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.  

6.  Gli  affidatari  dei  servizi  di  supporto  di  cui  al  presente  articolo  non  possono  partecipare  agli  incarichi  di 

progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici 
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con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti 

controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dellʹarticolo 90, comma 8, del codice.  

7. Al  responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano,  relativamente ai  contratti 

nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che 

alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento,  le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, 

nonché  lʹarticolo  2  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  in  quanto  compatibili.  Entro  sessanta  giorni  dalla 

deliberazione di cui allʹarticolo 234, comma 2, da parte dellʹamministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato 

di  collaudo  il  responsabile  del  procedimento  trasmette  allʹamministrazione  aggiudicatrice  la  documentazione 

relativa alle fasi della progettazione, dellʹaffidamento e dellʹesecuzione del contratto ed in particolare:  

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento 

della spesa a essi relativa;  

b) la relazione dellʹorgano di collaudo ed il certificato di collaudo;  

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie 

relative a diritti soggettivi derivanti dallʹesecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.  

 

CAPO II ‐ PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori  

(art. 11, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al 

fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.  

2  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  hanno  facoltà  di  avvalersi  degli  studi  di  fattibilità  presentati  da  soggetti 

pubblici  e  privati  nella  fase  di  programmazione  ai  sensi  dellʹarticolo  153,  comma  19,  del  codice,  ai  fini  dello 

sviluppo degli elaborati del programma  triennale e dellʹelenco annuale; ove  i soggetti pubblici o privati abbiano 

corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dellʹarticolo 128, comma 2, 

del  codice  o  di  un  progetto  preliminare,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  hanno  facoltà  di  inserire  gli  stessi, 

rispettivamente, nel programma triennale o nellʹelenco annuale.  

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di 

fattibilità necessari per lʹelaborazione del programma di cui allʹarticolo 128 del codice.  

 

Art. 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari  

(art. 12, d.P.R. n. 554/1999)  

1. É obbligatoriamente  inserito  in ciascun programma di  interventi un accantonamento modulabile annualmente 

pari  ad  almeno  il  tre  per  cento  delle  spese  previste  per  lʹattuazione  degli  interventi  compresi  nel  programma, 

destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dallʹapplicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad 

eventuali incentivi per lʹaccelerazione dei lavori.  

2. I ribassi dʹasta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su 

proposta del responsabile del procedimento, ad integrare lʹaccantonamento di cui al comma 1.  

3. Le somme restano iscritte nellʹaccantonamento fino alla ultimazione dei lavori.  

 

Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali  

(art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)  

1. In conformità dello schema‐tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base 

degli  studi  di  cui  allʹarticolo  11,  commi  1  e  3,  ogni  anno  viene  redatto,  aggiornando  quello  precedentemente 

approvato, un programma dei  lavori pubblici da  eseguire nel  successivo  triennio. Tale programma  é deliberato 

dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  diverse  dallo  Stato  contestualmente  al  bilancio  di  previsione  e  al  bilancio 

pluriennale, ed é ad essi allegato assieme allʹelenco dei lavori da avviare nellʹanno.  
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2.  Il  programma  indica,  per  tipologia  e  in  relazione  alle  specifiche  categorie  degli  interventi,  le  loro  finalità,  i 

risultati  attesi,  le  priorità,  le  localizzazioni,  le  problematiche  di  ordine  ambientale,  paesistico  ed  urbanistico‐

territoriale,  le  relazioni con piani di assetto  territoriale o di settore,  le  risorse disponibili,  la stima dei costi e dei 

tempi  di  attuazione.  Le  priorità  del  programma  privilegiano  valutazioni  di  pubblica  utilità  rispetto  ad  altri 

elementi in conformità di quanto disposto dal codice.  

3.  Lo  schema  di  programma  e  di  aggiornamento  sono  redatti,  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  ed  adottati 

dallʹorgano competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento é fatta anche in ordine alle 

esigenze  prospettate  dai  responsabili  del  procedimento  dei  singoli  interventi.  Le  Amministrazioni  dello  Stato 

procedono  allʹaggiornamento  definitivo  del  programma  entro  novanta  giorni  dallʹapprovazione  della  legge  di 

bilancio da parte del Parlamento.  

4. Sulla base dellʹaggiornamento di cui al comma 3 é  redatto, entro  la  stessa data,  lʹelenco dei  lavori da avviare 

nellʹanno successivo, con lʹindicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti 

per ciascun lavoro.  

 

TITOLO II ‐ PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 

CAPO I ‐ PROGETTAZIONE 

SEZIONE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 14 Studio di fattibilità  

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:  

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico‐finanziarie dei lavori da realizzare;  

b) lʹanalisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;  

c)  la  verifica  della  possibilità  di  realizzazione  mediante  i  contratti  di  partenariato  pubblico  privato  di  cui 

allʹarticolo 3, comma 15‐ter, del codice;  

d)  lʹanalisi  dello  stato  di  fatto,  nelle  sue  eventuali  componenti  architettoniche,  geologiche,  socio‐economiche, 

amministrative;  

e)  la  descrizione,  ai  fini  della  valutazione  preventiva  della  sostenibilità  ambientale  e  della  compatibilità 

paesaggistica dellʹintervento, dei requisiti dellʹopera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con 

il  contesto nel quale  lʹintervento  si  inserisce,  con particolare  riferimento  alla verifica dei vincoli  ambientali, 

storici,  archeologici,  paesaggistici  interferenti  sulle  aree  o  sugli  immobili  interessati  dallʹintervento,  nonché 

lʹindividuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.  

2. Qualora lo studio di fattibilità é posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei 

seguenti  elaborati,  salva  diversa  motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento,  anche  con 

riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:  

a) relazione illustrativa generale contenente:  

1. lʹinquadramento territoriale e socio‐economico dellʹarea oggetto dellʹintervento:  

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti 

urbanistici;  

1.2. analisi dellʹimpatto socio‐economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;  

2. lʹanalisi della domanda e dellʹofferta attuale e di previsione con riferimento:  

2.1. al bacino dʹutenza;  

2.2.  alla  stima  dei  bisogni  dellʹutenza  mediante  utilizzo  di  parametri  fisici  riferiti  alla  specifica  tipologia 

dellʹintervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;  

2.3.  allʹindividuazione,  in  termini  quantitativi  e  di  gradimento,  dellʹofferta  attuale  e  di  quella  prevista  nei 

medesimi settori dellʹintervento;  

3. lʹanalisi delle alternative progettuali:  

3.1.  individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle  scelte  tecnologiche, organizzative  e 

finanziarie;  
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3.2. matrice delle alternative progettuali;  

4.  lo  studio dellʹimpatto  ambientale  riferito  alla  soluzione  progettuale  individuata  e  alle possibili  soluzioni 

alternative:  

4.1.  analisi  sommaria  degli  aspetti  geologici,  geotecnici,  idraulici,  idrogeologici,  desunti  dalle  cartografie 

disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;  

4.2. verifica dei vincoli ambientali,  storici, archeologici, paesaggistici  interferenti  sulle aree o  sugli  immobili 

interessati dallʹintervento;  

b) relazione tecnica contenente:  

1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;  

2.  descrizione,  ai  fini  della  valutazione  preventiva  della  sostenibilità  ambientale  e  della  compatibilità 

paesaggistica dellʹintervento, dei  requisiti dellʹopera da progettare, delle  caratteristiche  e dei  collegamenti 

con  il  contesto  nel  quale  lʹintervento  si  inserisce  nonché  delle misure  idonee  a  salvaguardare  la  tutela 

ambientale i valori culturali e paesaggistici;  

3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;  

4. cronoprogramma;  

5.  stima  sommaria dellʹintervento  secondo  le modalità di  cui  allʹarticolo  22,  comma  1,  con  lʹindividuazione 

delle categorie di cui allʹallegato A e dei relativi importi, determinati mediante lʹapplicazione delle quote di 

incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;  

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dallʹarticolo 21;  

d) elaborato tecnico‐economico contenente:  

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto allʹappalto;  

2.  analisi  della  fattibilità  finanziaria  (costi  e  ricavi)  con  riferimento  alla  fase  di  costruzione  e,  nel  caso  di 

concessione, alla fase di gestione;  

3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi‐benefici);  

4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;  

5. elementi essenziali dello schema di contratto.  

 

Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche  

(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, 

nel  rispetto  del  miglior  rapporto  fra  i  benefici  e  i  costi  globali  di  costruzione,  manutenzione  e  gestione.  La 

progettazione  é  informata  a  principi  di  sostenibilità  ambientale  nel  rispetto,  tra  lʹaltro,  della minimizzazione 

dellʹimpegno  di  risorse  materiali  non  rinnovabili  e  di  massimo  riutilizzo  delle  risorse  naturali  impegnate 

dallʹintervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e 

dei  componenti,  sostituibilità  degli  elementi,  compatibilità  tecnica  ed  ambientale  dei  materiali  ed  agevole 

controllabilità delle prestazioni dellʹintervento nel tempo.  

2. Il progetto é redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto 

disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dellʹarticolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi 

livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre  livelli costituiscono una suddivisione di contenuti 

che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. (comma così modificato dall’art. 52, comma 2, 

del DL 1/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in 

vigore dal 25/03/2012) 

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dallʹarticolo 93, comma 2, 

del codice, valuta motivatamente  la necessità di  integrare o di  ridurre,  in  rapporto alla specifica  tipologia e alla 

dimensione dellʹintervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.  

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dellʹintervento nel suo ciclo di vita utile, gli 

elaborati del progetto sono aggiornati  in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano  rese 
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necessarie, a cura dellʹesecutore e con lʹapprovazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte 

le informazioni sulle modalità di realizzazione dellʹopera o del lavoro.  

5.  Il  responsabile del procedimento  redige un documento preliminare allʹavvio della progettazione, con allegato 

ogni  atto  necessario  alla  redazione  del  progetto  e  recante,  in  particolare,  le  seguenti  precisazioni  di  natura 

procedurale:  

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dellʹopera o del lavoro;  

b) se per lʹappalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;  

c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;  

d)  se  in  relazione  alle  caratteristiche dellʹoggetto  del  contratto,  verrà  adottato  il  criterio di  aggiudicazione  al 

prezzo più basso o dellʹofferta economicamente più vantaggiosa;  

6.  Il  documento  preliminare,  con  approfondimenti  tecnici  e  amministrativi  graduati  in  rapporto  allʹentità,  alla 

tipologia e categoria dellʹintervento da realizzare, riporta fra lʹaltro lʹindicazione:  

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;  

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;  

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;  

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;  

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui lʹintervento é previsto;  

f) delle funzioni che dovrà svolgere lʹintervento;  

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;  

h) degli impatti dellʹopera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità 

ambientali;  

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;  

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;  

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;  

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.  

7. Nel  caso di  concorso di progettazione,  il documento preliminare  é  integrato  con  i documenti preparatori del 

concorso  stesso,  predisposti  a  cura  del  responsabile  del  procedimento;  questi  propone  allʹamministrazione 

aggiudicatrice  lʹaffidamento  a  soggetti  esterni  delle  attività  di  supporto  relative  alla  predisposizione  di  tali 

documenti  in  caso di  carenza  in  organico di personale  tecnico,  accertata  ai  sensi dellʹarticolo  10,  comma  7, del 

codice.  I  documenti  preparatori  sono  redatti  ai  fini  di  una maggiore  corrispondenza  della  progettazione  del 

concorso  allʹidentificazione  e  quantificazione  dei  bisogni  dellʹamministrazione  aggiudicatrice  secondo  quando 

previsto dallʹarticolo 128, comma 1, del codice.  I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli 

studi di cui allʹarticolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente 

articolo e definiscono il contenuto del concorso.  

8.  I  progetti,  con  le  necessarie  differenziazioni,  in  relazione  alla  loro  specificità  e  dimensione,  sono  redatti  nel 

rispetto  degli  standard  dimensionali  e  di  costo  ed  in  modo  da  assicurare  il  massimo  rispetto  e  la  piena 

compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca lʹintervento, sia nella fase 

di costruzione che in sede di gestione.  

9. Gli  elaborati  progettuali  prevedono misure  atte  ad  evitare  effetti  negativi  sullʹambiente,  sul  paesaggio  e  sul 

patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione allʹattività di cantiere ed a tal fine comprendono:  

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente  la progettazione di quella provvisoria,  in 

modo che siano contenuti lʹinterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e lʹambiente;  

b) lʹindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;  

c)  la  localizzazione delle cave eventualmente necessarie e  la valutazione sia del  tipo e quantità di materiali da 

prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;  

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, 

protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere 

di sistemazione esterna.  
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10.  I progetti  sono  redatti  considerando  anche  il  contesto  in  cui  lʹintervento  si  inserisce  in modo  che  esso  non 

pregiudichi lʹaccessibilità, lʹutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.  

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in 

quella di esercizio, gli utenti nella  fase di esercizio e nonché  la popolazione delle zone  interessate dai  fattori di 

rischio per la sicurezza e la salute.  

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal 

progettista responsabile dellʹintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche.  

13. La  redazione dei progetti delle  opere  o dei  lavori  complessi  ed  in particolare di  quelli di  cui  allʹarticolo  3, 

comma  1,  lettere  l)  ed  m),  é  svolta  preferibilmente  impiegando  la  tecnica  dellʹ“analisi  del  valore”  per 

lʹottimizzazione del costo globale dellʹintervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.  

14.  Qualora  siano  possibili  più  soluzioni  progettuali,  la  scelta  deve  avvenire  mediante  lʹimpiego  di  una 

metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi,  tale da permettere di dedurre 

una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.  

15.  I progetti  sono predisposti  in  conformità delle  regole e norme  tecniche  stabilite dalle disposizioni vigenti  in 

materia al momento della  loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui allʹarticolo 68 del codice.  I 

materiali  e  i  prodotti  sono  conformi  alle  regole  tecniche  previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  le  norme 

armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.  

 

Art. 16 Quadri economici  

(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale  sono  riferiti e  con  le necessarie variazioni  in  relazione alla  specifica  tipologia e  categoria 

dellʹintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:  

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;  

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso dʹasta;  

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:  

1‐ lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dallʹappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;  

2‐ rilievi, accertamenti e indagini;  

3‐ allacciamenti ai pubblici servizi;  

4‐ imprevisti;  

5‐ acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  

6‐ accantonamento di cui allʹarticolo 133, commi 3 e 4, del codice;  

7‐  spese  di  cui  agli  articoli  90,  comma  5,  e  92,  comma  7‐bis,  del  codice,  spese  tecniche  relative  alla 

progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione  lavori  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 

allʹassistenza  giornaliera  e  contabilità,  lʹimporto  relativo  allʹincentivo  di  cui  allʹarticolo  92,  comma  5,  del 

codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;  

8‐  spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 

procedimento, e di verifica e validazione;  

9‐ eventuali spese per commissioni giudicatrici;  

10‐ spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;  

11‐  spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche  previste  dal  capitolato  speciale  dʹappalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;  

12‐ I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.  

2.  abrogato.  (comma  abrogato  dalla  legge  di  conversione  del  DL  70/2011,  Legge  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 
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SEZIONE II ‐ PROGETTO PRELIMINARE 

Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare  

(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle  specifiche prestazioni da  fornire nel  rispetto delle  indicazioni del documento preliminare alla 

progettazione;  evidenzia  le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di 

salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di 

spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dellʹimpatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed 

opere  connesse,  necessarie  alla  realizzazione.  Il  progetto  preliminare  stabilisce  i  profili  e  le  caratteristiche  più 

significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della 

tipologia e categoria dellʹintervento, ed é composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione 

del responsabile del procedimento ai sensi dellʹarticolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:  

a) relazione illustrativa;  

b) relazione tecnica;  

c) studio di prefattibilità ambientale;  

d) studi necessari per unʹadeguata conoscenza del contesto in cui é inserita lʹopera, corredati da dati bibliografici, 

accertamenti ed indagini preliminari ‐ quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, 

idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici ‐ atti a pervenire 

ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;  

e) planimetria generale e elaborati grafici;  

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei 

piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;  

g) calcolo sommario della spesa;  

h) quadro economico di progetto;  

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.  

2. I contenuti minimi dellʹelaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:  

a) lʹidentificazione e la descrizione dellʹopera, esplicitata con:  

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui é prevista lʹarea di cantiere;  

2)  una  descrizione  sintetica  dellʹopera,  con  riferimento  alle  scelte  progettuali  preliminari  individuate  nella 

relazioni di cui agli articoli 18 e 19;  

b) una relazione sintetica concernente lʹindividuazione, lʹanalisi e la valutazione dei rischi in riferimento allʹarea 

ed allʹorganizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;  

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento allʹarea di 

cantiere, allʹorganizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;  

d)  la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata  in relazione allʹopera da realizzare sulla base degli 

elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui allʹarticolo 22, comma 1, secondo periodo.  

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettera c), del 

codice o di una concessione di lavori pubblici:  

a)  sono  effettuate,  sulle  aree  interessate  dallʹintervento,  le  indagini  necessarie  quali  quelle  geologiche, 

idrologiche,  idrauliche,  geotecniche,  nonché  archeologiche  e  sulle  interferenze  e  sono  redatti  le  relative 

relazioni  ed  elaborati  grafici  nonché  la  relazione  tecnica  sullo  stato  di  consistenza  degli  immobili  da 

ristrutturare;  

b) é redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

c) é redatto uno schema di contratto.  

Lʹelaborato di  cui al  comma 1,  lettera  f),  contenente  la  stima  sommaria dei  costi della  sicurezza da  indicare nel 

bando di gara, nellʹavviso di gara o nella lettera di invito, é allegato al contratto, ferma restando lʹintegrazione del 

contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui allʹarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

predisposto a corredo del progetto esecutivo.  
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4. Qualora  il progetto preliminare é posto a base di gara per  lʹaffidamento di una concessione di  lavori pubblici, 

deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati 

i criteri di valutazione dellʹofferta da inserire nel relativo bando di gara.  

 

Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare  

(art. 19, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  La  relazione  illustrativa,  secondo  la  tipologia,  la  categoria  e  la  entità  dellʹintervento,  salva  diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:  

a)  scelta  delle  alternative:  riepiloga  tutti  i  dati  e  le  considerazioni  sulla  base  dei  quali  si  é  giunti  alla 

determinazione  della  soluzione  progettuale  migliore  (soluzione  selezionata)  riportando  altresì,  tramite 

elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;  

b)  descrizione  puntuale  del  progetto  della  soluzione  selezionata  e  indicazioni  per  la  prosecuzione  dellʹiter 

progettuale;  

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.  

Nel dettaglio:  

a) scelta delle alternative:  

*  descrizione  generale  corredata  da  elaborati  grafici  redatti  anche  su  base  cartografica  delle  soluzioni 

progettuali  analizzate,  caratterizzate  sotto  il  profilo  funzionale,  tecnico  (aspetti  geologici,  geotecnici, 

idrologici,  idrogeologici,  di  traffico,  strutturali,  impiantistici,  ecc.)  e  sotto  il  profilo  dellʹinserimento 

ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);  

* illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, 

nonché  delle  problematiche  connesse  allʹinserimento  ambientale,  alle  preesistenze  archeologiche  e  alla 

situazione  complessiva  della  zona,  con  riferimento  alle  altre  possibili  soluzioni;  ove  lʹintervento  preveda 

lʹadeguamento o lʹampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dellʹopera 

esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e lʹesame di possibili alternative anche parziali.  

b) progetto della soluzione selezionata:  

* descrizione dettagliata della soluzione selezionata;  

*  esposizione  della  fattibilità  dellʹintervento,  documentata  anche  attraverso  i  risultati  dello  studio  di 

prefattibilità ambientale, ed in particolare:  

*  lʹesito delle  indagini geologiche, idrologiche e  idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima 

approssimazione delle aree interessate;  

*  lʹesito  degli  accertamenti  in  ordine  agli  eventuali  vincoli  di  natura  storica,  artistica,  archeologica, 

paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;  

* aspetti  funzionali ed  interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche  in riferimento al quadro delle 

esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui allʹarticolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la 

relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;  

*  accertamento  in  ordine  alla  disponibilità  delle  aree  ed  immobili  da  utilizzare,  alle  relative modalità  di 

acquisizione, ai prevedibili oneri;  

* lʹaccertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;  

*  accertamento  in  ordine  alle  interferenze  con  pubblici  servizi  presenti  lungo  il  tracciato,  la  proposta  di 

soluzione ed i prevedibili oneri;  

* indirizzi per la redazione del progetto definitivo;  

* cronoprogramma delle fasi attuative, con lʹindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività 

di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;  

* indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.  

c) aspetti economici e finanziari:  

* calcoli estimativi giustificativi della spesa;  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.32 

* lʹeventuale articolazione dellʹintervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per 

le opere a rete;  

* quadro economico;  

* sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;  

* risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.  

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno 

influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.  

 

Art. 19 Relazione tecnica  

(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che 

devono  essere  riscontrate  nellʹintervento. Descrive  nel dettaglio  le  indagini  effettuate  e  la  caratterizzazione del 

progetto dal punto di vista dellʹinserimento nel territorio, descrive e motiva  le scelte tecniche del progetto. Salva 

diversa  motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento,  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo,  si 

riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:  

a) geologia;  

b) geotecnica;  

c) sismica;  

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;  

e)  archeologia:  la  relazione  deve  riportare  gli  sviluppi  e  gli  esiti  della  verifica  preventiva  dellʹinteresse 

archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;  

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo 

di costo);  

g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;  

h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);  

i) architettura e funzionalità dellʹintervento;  

l) strutture ed opere dʹarte;  

m) tracciato plano‐altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);  

n) impianti e sicurezza;  

o) idrologia;  

p) idraulica;  

q) strutture;  

r) traffico.  

2.  Salva  diversa  motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento,  per  interventi  di 

adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:  

a)  dettagliato  resoconto  sulla  composizione,  caratteri  storici,  tipologici  e  costruttivi,  consistenza  e  stato  di 

manutenzione dellʹopera da adeguare/ampliare;  

b) la destinazione finale delle zone dismesse;  

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire lʹesercizio durante la costruzione dellʹintervento 

(se previsto).  

 

Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale  

(art. 21, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e allʹentità dellʹintervento e allo scopo 

di  ricercare  le  condizioni  che  consentano  la  salvaguardia  nonché  un miglioramento  della  qualità  ambientale  e 

paesaggistica del contesto territoriale comprende:  
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a)  la  verifica,  anche  in  relazione  allʹacquisizione  dei  necessari  pareri  amministrativi,  di  compatibilità 

dellʹintervento  con  le  prescrizioni  di  eventuali  piani  paesaggistici,  territoriali  ed  urbanistici  sia  a  carattere 

generale che settoriale;  

b)  lo  studio  sui  prevedibili  effetti  della  realizzazione  dellʹintervento  e  del  suo  esercizio  sulle  componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini;  

c)  lʹillustrazione,  in  funzione della minimizzazione dellʹimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e 

della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;  

d)  la  determinazione  delle  misure  di  compensazione  ambientale  e  degli  eventuali  interventi  di  ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani 

finanziari dei lavori;  

e) lʹindicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano allʹintervento e degli eventuali limiti posti dalla 

normativa di settore per lʹesercizio di impianti, nonché lʹindicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare 

per assicurarne il rispetto.  

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità 

ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti 

dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione 

prevista  dalle  direttive  comunitarie  lo  studio  di  prefattibilità  ambientale  consente  di  verificare  che  questi  non 

possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da 

mitigare tali impatti.  

 

Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare  

(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Gli  elaborati  grafici,  redatti  in  scala  opportuna  e  debitamente  quotati,  con  le  necessarie  differenziazioni  in 

relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dellʹintervento, e tenendo conto della necessità di includere 

le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e 

miglioramento  ambientale  e paesaggistico,  con  la  stima dei  relativi  costi,  sono  costituiti  salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dallʹarticolo 93, comma 2, del 

codice:  

a) per opere e lavori puntuali:  

1) dallo  stralcio degli  strumenti di pianificazione  territoriale  e di  tutela  ambientale  e paesaggistica, nonché 

degli  strumenti  urbanistici  generali  ed  attuativi  vigenti,  sui  quali  sono  indicate  la  localizzazione 

dellʹintervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;  

2) dalle planimetrie con  le  indicazioni delle curve di  livello  in scala non  inferiore a 1:2.000, sulle quali sono 

riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;  

3)  dagli  elaborati  relativi  alle  indagini  e  studi  preliminari,  in  scala  adeguata  alle  dimensioni  dellʹopera  in 

progettazione:  

‐ carta e sezioni geologiche;  

‐ sezioni e profili geotecnici;  

‐ carta archeologica;  

‐ planimetria delle interferenze;  

‐ planimetrie catastali;  

‐ planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;  

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nellʹarticolazione e nelle scale necessarie a permettere 

lʹindividuazione di massima di  tutte  le  caratteristiche  spaziali,  tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche delle 

opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;  

b) per opere e lavori a rete:  

1) dalla corografia generale di inquadramento dellʹopera in scala non inferiore a 1:100.000;  
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2) dalla corografia contenente lʹindicazione dellʹandamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento 

allʹorografia dellʹarea, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non 

inferiore a 1:25.000;  

3) dallo  stralcio degli  strumenti di pianificazione  territoriale  e di  tutela  ambientale  e paesaggistica, nonché 

degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.  

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono 

riportati separatamente i tracciati esaminati;  

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i 

tracciati esaminati;  

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;  

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:  

‐ carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;  

‐ planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐  sezioni geotecniche  con  indicazione delle unità  stratigrafiche omogenee  sotto  il profilo  fisico‐meccanico, 

delle  principali  grandezze  fisiche  e  proprietà  indice,  nonché  del  regime  delle  pressioni  interstiziali  nel 

volume significativamente interessato dallʹopera in scala non inferiore a 1:5.000/500;  

‐ carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;  

‐ planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐ corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con lʹubicazione dei siti di cava e di deposito;  

‐ planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐ sistemazione tipo aree di deposito;  

8) dalle planimetrie  con  le  indicazioni delle  curve di  livello,  in  scala non  inferiore a 1:5.000, per  il  tracciato 

selezionato;  la scala non dovrà essere  inferiore a 1:2.000 per  le  tratte  in area urbana. La planimetria dovrà 

contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di 

progetto,  calcolati  in  base  alle  caratteristiche  geometriche  assunte.  Dovranno  essere  rappresentate  le 

caratteristiche geometriche del tracciato e le opere dʹarte principali;  

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;  

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, 

contenenti  lʹindicazione di  tutte  le opere dʹarte previste,  le  intersezioni con  reti di  trasporto, di servizi e/o 

idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere 

inferiore a 1:2000/200;  

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per 

le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;  

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità 

da utilizzare nella quantificazione dei costi dellʹopera;  

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i 

manufatti speciali che lʹintervento richiede;  

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per lʹesercizio dellʹinfrastruttura;  

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione 

di tutte le opere correnti e minori che lʹintervento richiede;  

16)  da  elaborati  che  consentano, mediante  schemi,  piante  e  sezioni  in  scala  adeguata,  la  definizione  delle 

componenti impiantistiche presenti nel progetto.  

I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del 

procedimento.  

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettera c), del 

codice,  gli  elaborati  da  porre  a  base  di  gara  comprendono  tutte  le  informazioni  necessarie  per  consentire  ai 

concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:  

a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;  
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b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui allʹarticolo 17, 

comma 3, lettera a);  

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.  

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli 

elaborati e  le  relative scale da adottare  in  sede di progetto definitivo ed esecutivo,  secondo quanto previsto nei 

successivi  articoli.  Le  planimetrie  e  gli  elaborati  grafici  riportano  le  indicazioni  preliminari  relative  al 

soddisfacimento delle esigenze di cui allʹarticolo 128, comma 7, del codice.  

 

Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico  

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il calcolo sommario della spesa é effettuato, per quanto concerne  le opere o  i  lavori, applicando alle quantità 

caratteristiche  degli  stessi,  i  corrispondenti  prezzi  parametrici  dedotti  dai  costi  standardizzati  determinati 

dallʹOsservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, 

ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.  

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto allʹarticolo 16, comprende, oltre allʹimporto per  lavori 

determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base 

alla stima sommaria di cui allʹarticolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, 

determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.  

3. Nel caso di concessione, il quadro economico é accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico 

di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con lʹindicazione:  

a) dellʹarco temporale prescelto secondo quanto disposto dallʹarticolo 143, commi 6 e 8, del codice;  

b)  dellʹeventuale  prezzo  che  lʹamministrazione  prevede  di  riconoscere  per  consentire  al  concessionario  di 

perseguire lʹequilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dallʹarticolo 143, comma 4, del codice;  

c)  della  eventuale  cessione  in  proprietà  o  a  titolo  di  godimento,  a  titolo  di  prezzo,  dei  beni  da  indicare  in 

conformità di quanto disposto dallʹarticolo 143, comma 5, del codice;  

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;  

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.  

4. Nel caso di appalti di cui allʹarticolo 53, comma 2,  lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del 

quadro economico relativa ai lavori va indicato lʹimporto delle spese di progettazione valutate conformemente al 

disposto di cui allʹarticolo 262, comma 2.  

 

Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare  

(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:  

a) lʹindicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti 

nellʹintervento  in modo  che  questo  risponda  alle  esigenze della  stazione  appaltante  e degli utilizzatori, nel 

rispetto delle rispettive risorse finanziarie;  

b)  la  specificazione  delle  opere  generali  e  delle  eventuali  opere  specializzate  comprese  nellʹintervento  con  i 

relativi importi;  

c)  una  tabella  dei  criteri  e  sub‐criteri  in  cui  lʹintervento  é  suddivisibile,  necessaria  per  lʹapplicazione  della 

metodologia di determinazione dellʹofferta economicamente più vantaggiosa.  

2. Ai fini di quanto previsto dallʹarticolo 17, comma 3, qualora  il progetto preliminare sia posto a base di gara ai 

sensi dellʹarticolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dallʹarticolo 43, comma 3, costituisce allegato 

allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.  
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SEZIONE III ‐ PROGETTO DEFINITIVO 

Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo  

(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso 

in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, 

dellʹaccertamento  di  conformità  urbanistica  o  di  altro  atto  equivalente;  inoltre  sviluppa  gli  elaborati  grafici  e 

descrittivi  nonché  i  calcoli  ad un  livello di definizione  tale  che nella  successiva progettazione  esecutiva  non  si 

abbiano significative differenze tecniche e di costo.  

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento 

ai sensi dellʹarticolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:  

a) relazione generale;  

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;  

d) elaborati grafici;  

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;  

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato allʹarticolo 28, comma 2, lettere h) ed i);  

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

i) piano particellare di esproprio;  

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

m) computo metrico estimativo;  

n)  aggiornamento  del  documento  contenente  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  piani  di 

sicurezza;  

o)  quadro  economico  con  lʹindicazione dei  costi della  sicurezza desunti  sulla  base del documento di  cui  alla 

lettera n).  

3. Quando il progetto definitivo é posto a base di gara ai sensi dellʹarticolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma 

restando  la  necessità della previa  acquisizione della positiva  valutazione di  impatto  ambientale  se  richiesta,  in 

sostituzione del disciplinare di cui allʹarticolo 30, il progetto é corredato dello schema di contratto e del capitolato 

speciale dʹappalto redatti con le modalità indicate allʹarticolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento 

di  cui  allʹarticolo  100 del decreto  legislativo  9  aprile  2008, n.  81,  sulla base del quale determinare  il  costo della 

sicurezza, nel rispetto dellʹallegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, 

inoltre,  che  il  concorrente debba  indicare,  al momento dellʹofferta,  la  sede di  redazione del progetto  esecutivo, 

nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, 

del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dallʹarticolo 112, comma 3, del 

codice.  

 

Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo  

(art. 26, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La  relazione  fornisce  i chiarimenti atti a dimostrare  la  rispondenza del progetto alle  finalità dellʹintervento,  il 

rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.  

2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:  

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri 

utilizzati  per  le  scelte  progettuali,  gli  aspetti dellʹinserimento dellʹintervento  sul  territorio,  le  caratteristiche 

prestazionali  e  descrittive  dei materiali  prescelti,  nonché  i  criteri  di  progettazione  delle  strutture  e  degli 

impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e lʹeconomia di gestione;  

b)  riferisce  in  merito  a  tutti  gli  aspetti  riguardanti  la  geologia,  la  topografia,  lʹidrologia,  le  strutture  e  la 

geotecnica;  riferisce,  inoltre,  in  merito  agli  aspetti  riguardanti  le  interferenze,  gli  espropri,  il  paesaggio, 
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lʹambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede 

di progettazione attraverso  lo  studio di  fattibilità ambientale, di  cui allʹarticolo 27;  in particolare  riferisce di 

tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;  

c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione 

dellʹintervento con la specificazione della capacità complessiva;  

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;  

e) riferisce  in merito allʹidoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare  le esigenze connesse allʹesercizio 

dellʹintervento da realizzare;  

f)  riferisce  in merito  alla  verifica  sulle  interferenze delle  reti  aeree  e  sotterranee  con  i  nuovi manufatti  ed  al 

progetto della risoluzione delle interferenze medesime;  

g) attesta  la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate  in sede di approvazione 

dello stesso; contiene  le motivazioni che hanno  indotto  il progettista ad apportare variazioni alle  indicazioni 

contenute nel progetto preliminare;  

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;  

i) riferisce  in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre  il progetto esecutivo; riferisce  inoltre  in 

merito  ai  tempi  necessari  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  e  per  la  realizzazione  dellʹopera 

eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.  

 

Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  

(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)  

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva 

diversa  motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento,  almeno  le  seguenti  relazioni  tecniche, 

sviluppate ‐ anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare ‐ ad un livello di 

definizione  tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze  tecniche e di 

costo:  

a)  relazione  geologica:  comprende,  sulla  base  di  specifiche  indagini  geologiche,  la  identificazione  delle 

formazioni  presenti  nel  sito,  lo  studio  dei  tipi  litologici,  della  struttura  e  dei  caratteri  fisici  del  sottosuolo, 

definisce  il  modello  geologico  del  sottosuolo,  illustra  e  caratterizza  gli  aspetti  stratigrafici,  strutturali, 

idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;  

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra 

inoltre  i calcoli preliminari  relativi al dimensionamento dei manufatti  idraulici. Gli studi devono  indicare  le 

fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed  i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre  le 

grandezze di interesse;  

c)  relazione  sulle  strutture: descrive  le  tipologie  strutturali  e gli  schemi  e modelli di  calcolo.  In  zona  sismica, 

definisce  lʹazione  sismica  tenendo  anche  conto delle  condizioni  stratigrafiche  e  topografiche,  coerentemente 

con  i  risultati  delle  indagini  e  delle  elaborazioni  riportate  nella  relazione  geotecnica. Definisce  i  criteri  di 

verifica  da  adottare  per  soddisfare  i  requisiti  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  tecnica  vigente,  per  la 

costruzione delle nuove opere o per gli  interventi sulle opere esistenti. Per  tali ultimi  interventi  la  relazione 

sulle strutture é integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dellʹimmobile, 

basata  su  adeguate  indagini  relative  ai materiali  ed  alle  strutture,  che pervenga  a valutare  la  sicurezza del 

manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;  

d)  relazione geotecnica: definisce,  alla  luce di  specifiche  indagini,  scelte  in  funzione del  tipo di opera  e delle 

modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, 

dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra 

inoltre  i procedimenti  impiegati per  le verifiche geotecniche, per tutti gli stati  limite previsti dalla normativa 

tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni 

in zona sismica e nei casi per  i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale,  la 

relazione  geotecnica  deve  comprendere  lʹillustrazione  delle  indagini  effettuate  a  tal  fine,  dei  procedimenti 

adottati e dei risultati ottenuti;  
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e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di 

indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;  

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le 

tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali 

delle opere;  

g) relazione tecnica  impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando  le soluzioni adottate; 

individua  e  descrive  il  funzionamento  complessivo  della  componente  impiantistica  e  gli  elementi 

interrelazionali con le opere civili;  

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per lʹesercizio e le caratteristiche del progetto;  

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al 

netto dei volumi  reimpiegati,  e degli  esuberi di materiali di  scarto, provenienti dagli  scavi;  individuazione 

delle  cave per  approvvigionamento delle materie  e delle  aree di deposito per  lo  smaltimento delle  terre di 

scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;  

l)  relazione  sulle  interferenze: prevede,  ove  necessario  ed  in particolare per  le  opere  a  rete,  il  controllo  ed  il 

completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.  

Il  progetto  definitivo  prevede  inoltre,  per  ogni  interferenza,  la  specifica  progettazione  della  risoluzione,  con 

definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:  

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della 

ricerca e censimento di tutte le interferenze.  

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;  

3) progetto dellʹintervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno 

essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dellʹinterferenza stessa.  

2.  Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di  ulteriori  questioni  specialistiche,  queste  formano  oggetto  di 

apposite  relazioni che definiscono  le problematiche e  indicano  le  soluzioni da adottare  in  sede di progettazione 

esecutiva.  

 

Art. 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale  

(art. 29, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, é redatto secondo le norme tecniche che 

disciplinano la materia ed é predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di 

selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nellʹambito 

del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.  

2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce 

e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure 

atte a ridurre o compensare gli effetti dellʹintervento sullʹambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la 

qualità  ambientale  e paesaggistica del  contesto  territoriale  avuto  riguardo  agli  esiti delle  indagini  tecniche,  alle 

caratteristiche dellʹambiente interessato dallʹintervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e 

lavorazioni necessarie allʹesecuzione dellʹintervento, e allʹesistenza di vincoli sulle aree  interessate. Esso contiene 

tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.  

 

Art. 28 Elaborati grafici del progetto definitivo  

(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Gli elaborati grafici descrivono  le principali caratteristiche dellʹintervento da realizzare. Essi sono redatti nelle 

opportune  scale  in  relazione  al  tipo  di  opera  o  di  lavoro,  puntuale  o  a  rete,  da  realizzare,  ad  un  livello  di 

definizione  tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze  tecniche e di 

costo.  

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa 

determinazione del responsabile del procedimento, da:  
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a)  stralcio  dello  strumento  urbanistico  generale  o  attuativo  con  lʹesatta  indicazione  dellʹarea  interessata 

allʹintervento;  

b) planimetria dʹinsieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dellʹarea interessata 

allʹintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e 

distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle 

varie essenze;  

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con lʹubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non 

inferiore  a  1:200,  in  relazione  alla  dimensione  dellʹintervento,  con  indicazione  delle  indagini  geotecniche  e 

sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;  

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dellʹintervento, corredata da due o più 

sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dellʹintervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed 

agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti 

i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione 

del terreno dopo la realizzazione dellʹintervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la 

sistemazione degli spazi esterni  indicando  le  recinzioni,  le essenze arboree da porre a dimora e  le eventuali 

superfici da destinare a parcheggio; é altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici 

del progetto: superficie dellʹarea, volume dellʹedificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro 

utile elemento;  

e)  le piante dei vari  livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque 

non inferiore a 1:100 con lʹindicazione delle destinazioni dʹuso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle 

strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono 

indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);  

f) un numero adeguato di  sezioni,  trasversali e  longitudinali nella  scala prescritta da  regolamenti edilizi o da 

normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello 

spessore dei solai e della altezza  totale dellʹedificio.  In  tali sezioni é altresì  indicato  lʹandamento del  terreno 

prima e dopo  la realizzazione dellʹintervento,  lungo  le sezioni stesse,  fino al confine ed alle eventuali strade 

limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);  

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 

1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue 

eventuali modifiche.  Se  lʹedificio  é  adiacente  ad  altri  fabbricati,  i disegni dei prospetti  comprendono  anche 

quelli schematici delle facciate adiacenti;  

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad 

illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;  

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;  

l)  planimetrie  e  sezioni  in  scala  non  inferiore  a  1:100,  in  cui  sono  riportati  i  tracciati  principali  delle  reti 

impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con lʹindicazione del rispetto delle 

vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.  

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con 

gli opportuni adattamenti.  

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, 

quelle da demolire e quelle nuove.  

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare 

e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:  

elaborati generali ‐ studi e indagini:  

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con lʹesatta indicazione dei tracciati dellʹintervento. Se 

sono necessari più stralci é redatto anche un quadro dʹinsieme in scala non inferiore a 1:25.000;  

b) corografia di inquadramento 1:25.000;  

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;  
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d) planimetria ubicazione  indagini geologiche  in scala non  inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle 

indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);  

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;  

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;  

l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;  

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;  

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;  

o) planimetrie stradali,  ferroviarie e  idrauliche con  le  indicazioni delle curve di  livello,  in scala non  inferiore a 

1:2.000  (1:1000 per  le  tratte  in area urbana). La planimetria dovrà contenere una  rappresentazione del corpo 

stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere 

di sostegno, fossi di guardia, opere  idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare 

esattamente lʹingombro dellʹinfrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche 

del tracciato e le opere dʹarte;  

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 

1:2.000 per  le  lunghezze,  contenenti  lʹindicazione di  tutte  le opere dʹarte previste,  le  intersezioni  con  reti di 

trasporto, di servizi e  idrologiche,  le caratteristiche geometriche del  tracciato; per  le  tratte  in area urbana  la 

scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;  

q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;  

r)  sezioni  trasversali  correnti,  in  numero  e  scala  adeguati  comunque  non  inferiori  a  1:200  per  una  corretta 

valutazione delle quantità e dei costi;  

opere dʹarte:  

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere lʹopera nel complesso e in 

tutte le sue componenti strutturali;  

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dellʹopera;  

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;  

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;  

interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:  

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;  

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;  

impianti:  

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;  

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la 

localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con lʹindicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di 

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;  

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;  

siti di cava e di deposito:  

a)  planimetria  rappresentativa  dei  siti  di  cave  e  di  deposito  in  scala  non  inferiore  a  1:5000  nelle  situazioni 

anteriori e posteriori agli interventi;  

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.  

6.  Per  ogni  opera  e  lavoro,  indipendentemente  dalle  tipologie  e  categorie,  gli  elaborati  grafici  del  progetto 

definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui allʹarticolo 15, commi 9 e 

11.  

7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile 

del procedimento.  
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Art. 29 Calcoli delle strutture e degli impianti  

(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti  devono  consentire  di  determinare  tutti  gli  elementi  dimensionali, 

dimostrandone  la piena compatibilità con  lʹaspetto architettonico ed  impiantistico e più  in generale con  tutti gli 

altri  aspetti del progetto.  I  calcoli delle  strutture  comprendono  i  criteri di  impostazione del  calcolo,  le  azioni,  i 

criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con lʹaspetto architettonico 

e con le altre categorie di opere.  

2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per 

quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.  

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di 

definizione  tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze  tecniche e di 

costo. Nel caso di calcoli elaborati con  lʹimpiego di programmi  informatizzati,  la relazione di calcolo specifica  le 

ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.  

 

Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo  

(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  precisa,  sulla  base  delle  specifiche  tecniche,  tutti  i  contenuti 

prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto 

il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dellʹintervento, dei materiali e di 

componenti previsti nel progetto.  

 

Art. 31 Piano particellare di esproprio  

(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il piano particellare degli  espropri, degli  asservimenti  e delle  interferenze  con  i  servizi  é  redatto  in base alle 

mappe  catastali  aggiornate,  e  comprende  anche  le  espropriazioni  e  gli  asservimenti  necessari  per  gli 

attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi dʹacqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.  

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a 

specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dellʹintervento.  

3.  Il piano é corredato dallʹelenco delle ditte che  in catasto  risultano proprietarie dellʹimmobile da espropriare o 

asservire ed é corredato dellʹindicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.  

4. Per ogni ditta va inoltre indicata lʹindennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, 

previo apposito sopralluogo.  

5. Se lʹincarico di acquisire lʹarea su cui insiste lʹintervento da realizzare é affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, 

per  legge  o  per  delega,  poteri  espropriativi  ai  sensi  dellʹarticolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  questi  ha diritto  al  rimborso di  quanto  corrisposto  a  titolo di  indennizzo  ai 

proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a 

lui imputabili.  

 

Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo  

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati 

nellʹelaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel 

rispetto di quanto disposto dallʹarticolo 133, comma 8, del codice, o,  in mancanza della corrispondente voce nei 

prezzari, dai listini ufficiali vigenti nellʹarea interessata. Quando il progetto definitivo é posto a base di gara ai sensi 

dellʹarticolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi 

di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti 

dallʹaggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate,  in sede di 
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redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute 

omogenee di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle 

specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.  

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:  

a)  applicando  alle  quantità  di materiali, mano  dʹopera,  noli  e  trasporti,  necessari  per  la  realizzazione  delle 

quantità unitarie di ogni voce,  i rispettivi prezzi elementari dedotti da  listini ufficiali o dai  listini delle  locali 

camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;  

b)  aggiungendo  ulteriormente  una  percentuale  variabile  tra  il  tredici  e diciassette  per  cento,  a  seconda della 

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;  

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dellʹesecutore.  

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dellʹintervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme 

da  accantonare  per  eventuali  lavorazioni  in  economia,  da  prevedere  nel  contratto  dʹappalto  o  da  inserire  nel 

quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.  

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dellʹesecutore, si intendono:  

a) le spese di contratto ed accessorie e lʹimposta di registro;  

b)  gli  oneri  finanziari  generali  e  particolari,  ivi  comprese  la  cauzione  definitiva  o  la  garanzia  globale  di 

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;  

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico‐amministrativa di sede dellʹesecutore;  

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;  

e) le spese per lʹimpianto, la manutenzione, lʹilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi 

per  la  utilizzazione  di  aree  diverse  da  quelle  poste  a  disposizione  dal  committente;  sono  escluse  le  spese 

relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;  

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo dʹopera;  

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata 

richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dellʹorgano di collaudo, dal giorno  in 

cui comincia la consegna fino allʹemissione del certificato di collaudo provvisorio o allʹemissione del certificato 

di regolare esecuzione;  

i)  le  spese per  le vie di accesso al  cantiere,  lʹistallazione e  lʹesercizio delle attrezzature e dei mezzi dʹopera di 

cantiere;  

l)  le spese per  idonei  locali e per  la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per  lʹufficio di direzione 

lavori;  

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali;  

n)  le  spese per  la  custodia  e  la buona  conservazione delle opere  fino  allʹemissione del  certificato di  collaudo 

provvisorio o allʹemissione del certificato di regolare esecuzione;  

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui é indicata 

la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dallʹarticolo 86, comma 

3‐bis, del codice;  

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.  

5. Lʹelaborazione del computo metrico dellʹintervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione 

informatizzata;  se  la progettazione  é  affidata  a progettisti  esterni,  i programmi devono  essere preventivamente 

accettati dalla stazione appaltante.  

6.  Il  risultato del  computo metrico estimativo e delle espropriazioni  confluisce  in un quadro economico  redatto 

secondo lo schema di cui allʹarticolo 16.  

7.  Le  varie  voci  di  lavoro  del  computo metrico  estimativo  vanno  aggregate  secondo  le  rispettive  categorie  di 

appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:  

a) la categoria prevalente;  
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b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dellʹimporto totale dei lavori oppure a 150.000 

euro e subappaltabili a scelta del concorrente;  

c)  nellʹambito  delle  categorie  suddette,  quelle  di  cui  allʹarticolo  37,  comma  11,  del  codice,  definite  strutture, 

impianti ed opere speciali;  

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.  

Il responsabile del procedimento trasmette lʹelaborato riportante gli esiti dellʹaggregazione, verificato dallo stesso 

responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dallʹarticolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, allʹufficio 

competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.  

 

SEZIONE IV ‐ PROGETTO ESECUTIVO 

Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo  

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente 

ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico lʹintervento da realizzare. Restano esclusi soltanto 

i  piani  operativi  di  cantiere,  i  piani  di  approvvigionamenti,  nonché  i  calcoli  e  i  grafici  relativi  alle  opere 

provvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei 

titoli abilitativi o  in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di 

compatibilità  ambientale,  ove  previste.  Il  progetto  esecutivo  é  composto dai  seguenti documenti,  salva diversa 

motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dellʹarticolo  15,  comma  3,  anche  con 

riferimento alla loro articolazione:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c)  elaborati  grafici  comprensivi  anche di  quelli delle  strutture, degli  impianti  e di  ripristino  e miglioramento 

ambientale;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui allʹarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro 

di incidenza della manodopera;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

m) piano particellare di esproprio.  

 

Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo  

(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in  dettaglio,  anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli 

elaborati  grafici  e  alle  prescrizioni  del  capitolato  speciale  dʹappalto,  i  criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali 

esecutive,  per  i  particolari  costruttivi  e  per  il  conseguimento  e  la  verifica  dei  prescritti  livelli  di  sicurezza  e 

qualitativi. Nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  lʹimpiego  di  componenti  prefabbricati,  la  relazione  precisa  le 

caratteristiche  illustrate  negli  elaborati  grafici  e  le  prescrizioni  del  capitolato  speciale  dʹappalto  riguardanti  le 

modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.  

2. La  relazione generale contiene  lʹillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per  trasferire sul piano 

contrattuale  e  sul  piano  costruttivo  le  soluzioni  spaziali,  tipologiche,  funzionali,  architettoniche  e  tecnologiche 

previste  dal  progetto  definitivo  approvato;  la  relazione  contiene  inoltre  la  descrizione  delle  indagini,  rilievi  e 

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.  
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Art. 35 Relazioni specialistiche  

(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che 

illustrino puntualmente  le eventuali  indagini  integrative,  le soluzioni adottate e  le modifiche rispetto al progetto 

definitivo.  

2.  Per  gli  interventi  di  particolare  complessità,  per  i  quali  si  sono  rese  necessarie,  nellʹambito  del  progetto 

definitivo, particolari  relazioni specialistiche, queste sono sviluppate  in modo da definire  in dettaglio gli aspetti 

inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dellʹintervento o del 

lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.  

3. Le relazioni contengono lʹillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate 

in sede di progettazione esecutiva.  

 

Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo  

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Gli  elaborati  grafici  esecutivi,  eseguiti  con  i  procedimenti  più  idonei,  sono  costituiti,  salva  diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento:  

a)  dagli  elaborati  che  sviluppano  nelle  scale  ammesse  o  prescritte,  tutti  gli  elaborati  grafici  del  progetto 

definitivo;  

b) dagli elaborati che risultino necessari allʹesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e 

di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;  

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;  

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

e) dagli elaborati di  tutte  le  lavorazioni che risultano necessarie per  il rispetto delle prescrizioni disposte dagli 

organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici 

aspetti dei progetti;  

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui allʹarticolo 15, comma 9;  

g) dagli elaborati atti a definire  le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti 

prefabbricati;  

h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.  

2. Gli elaborati sono redatti  in modo tale da consentire allʹesecutore una sicura  interpretazione ed esecuzione dei 

lavori in ogni loro elemento.  

 

Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti  

(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  calcoli  esecutivi delle  strutture  e degli  impianti, nellʹosservanza delle  rispettive normative vigenti, possono 

essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.  

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto 

generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.  

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive 

qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dellʹintervento e devono permettere di 

stabilire e dimensionare tutte  le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario 

per la funzionalità dellʹimpianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.  

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli  impianti é effettuata unitamente alla progettazione esecutiva 

delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico 

e  prevedere  esattamente  ingombri,  passaggi,  cavedi,  sedi,  attraversamenti  e  simili  e  di  ottimizzare  le  fasi  di 

realizzazione.  
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5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei 

criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.  

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:  

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici 

di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra lʹaltro:  

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con 

lʹindicazione  delle  sezioni  e  delle misure  parziali  e  complessive,  nonché  i  tracciati  delle  armature  per  la 

precompressione;  resta  esclusa  soltanto  la  compilazione  delle  distinte  di  ordinazione  a  carattere 

organizzativo di cantiere;  

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e 

spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza 

delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;  

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne lʹesecuzione;  

b) la relazione di calcolo contenente:  

1) lʹindicazione delle norme di riferimento;  

2)  la  specifica  della  qualità  e  delle  caratteristiche meccaniche  dei materiali  e  delle modalità  di  esecuzione 

qualora necessarie;  

3) lʹanalisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;  

4) le verifiche statiche.  

7. Nelle  strutture  che  si  identificano  con  lʹintero  intervento,  quali  ponti,  viadotti,  pontili  di  attracco,  opere  di 

sostegno delle  terre e simili,  il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di  tutte  le opere 

integrative.  

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:  

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati 

grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;  

b) lʹelencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;  

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.  

9.  I valori minimi delle  scale  contenuti nel presente  articolo possono  essere variati  su motivata  indicazione del 

responsabile del procedimento.  

 

Art. 38 Piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti  

(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  piano  di  manutenzione  é  il  documento  complementare  al  progetto  esecutivo  che  prevede,  pianifica  e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lʹattività di manutenzione 

dellʹintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, lʹefficienza ed il valore 

economico.  

2.  Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in  relazione  allʹimportanza  e  alla  specificità 

dellʹintervento,  ed  é  costituito  dai  seguenti  documenti  operativi,  salvo  diversa  motivata  indicazione  del 

responsabile del procedimento:  

a) il manuale dʹuso;  

b) il manuale di manutenzione;  

c) il programma di manutenzione.  

3. Il manuale dʹuso si riferisce allʹuso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il 

manuale contiene lʹinsieme delle informazioni atte a permettere allʹutente di conoscere le modalità per la migliore 

utilizzazione del bene, nonché  tutti gli elementi necessari per  limitare quanto più possibile  i danni derivanti da 

unʹutilizzazione  impropria,  per  consentire  di  eseguire  tutte  le  operazioni  atte  alla  sua  conservazione  che  non 
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richiedono conoscenze  specialistiche e per  riconoscere  tempestivamente  fenomeni di deterioramento anomalo al 

fine di sollecitare interventi specialistici.  

4. Il manuale dʹuso contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nellʹintervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione;  

d) le modalità di uso corretto.  

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli 

impianti  tecnologici. Esso fornisce,  in relazione alle diverse unità  tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o 

dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di 

assistenza o di servizio.  

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nellʹintervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione delle risorse necessarie per lʹintervento manutentivo;  

d) il livello minimo delle prestazioni;  

e) le anomalie riscontrabili;  

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dallʹutente;  

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di 

una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:  

a)  il  sottoprogramma  delle  prestazioni,  che  prende  in  considerazione,  per  classe  di  requisito,  le  prestazioni 

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;  

b)  il  sottoprogramma  dei  controlli,  che  definisce  il  programma  delle  verifiche  comprendenti,  ove  necessario, 

anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo 

e  quantitativo)  nei  successivi  momenti  della  vita  del  bene,  individuando  la  dinamica  della  caduta  delle 

prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;  

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.  

8. In conformità di quanto disposto allʹarticolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale dʹuso ed il 

manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dallʹesecutore in 

sede di  realizzazione dei  lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei  lavori, che ne ha verificato 

validità e  rispondenza alle prescrizioni  contrattuali,  sono  sottoposte a  cura del direttore dei  lavori medesimo al 

necessario  aggiornamento,  al  fine  di  rendere  disponibili,  allʹatto  della  consegna  delle  opere  ultimate,  tutte  le 

informazioni  necessarie  sulle  modalità  per  la  relativa  manutenzione  e  gestione  di  tutte  le  sue  parti,  delle 

attrezzature e degli impianti.  

9. Il piano di manutenzione é redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del 

procedimento, ai sensi dellʹarticolo 93, comma 2, del codice.  

 

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera  

(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  piano di  sicurezza  e di  coordinamento  é  il documento  complementare  al  progetto  esecutivo,  finalizzato  a 

prevedere lʹorganizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, attraverso lʹindividuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione 

delle  relative prescrizioni operative.  Il piano contiene misure di concreta  fattibilità, é  specifico per ogni cantiere 

temporaneo o mobile ed é redatto secondo quanto previsto nellʹallegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dallʹattuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui 

allʹarticolo 16, comma 1, punto a.2).  
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2.  I  contenuti del piano di  sicurezza  e di  coordinamento  sono  il  risultato di  scelte progettuali  ed organizzative 

conformi alle misure generali di  tutela di  cui  allʹarticolo  15 del decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81,  secondo 

quanto riportato nellʹallegato XV al medesimo decreto  in  termini di contenuti minimi.  In particolare  la relazione 

tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere  lʹindividuazione, lʹanalisi e  la valutazione dei 

rischi  in  riferimento allʹarea e allʹorganizzazione dello  specifico cantiere, alle  lavorazioni  interferenti ed ai  rischi 

aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dellʹattività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.  

3.  Il  quadro  di  incidenza  della manodopera  é  il  documento  sintetico  che  indica,  con  riferimento  allo  specifico 

contratto,  il  costo  del  lavoro  di  cui  allʹarticolo  86,  comma  3‐bis,  del  codice.  Il  quadro  definisce  lʹincidenza 

percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone lʹopera o il lavoro.  

 

Art. 40 Cronoprogramma  

(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto esecutivo é corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma é composto da un 

diagramma  che  rappresenta  graficamente  la  pianificazione  delle  lavorazioni  gestibili  autonomamente,  nei  suoi 

principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma é redatto al fine 

di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, lʹimporto degli stessi da eseguire 

per  ogni  anno  intero  decorrente  dalla  data  della  consegna,  nonché  ai  fini  di  quanto  previsto  dallʹarticolo  171, 

comma 12.  

2. Nei casi di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma é presentato dal concorrente 

unitamente allʹofferta.  

3. Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale  deve  tenersi  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento 

stagionale sfavorevole.  

 

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari  

(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati 

i prezzi adottati per  il progetto definitivo, secondo quanto specificato allʹarticolo 32,  integrati, ove necessario, da 

ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.  

 

Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico  

(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce  lʹintegrazione e  lʹaggiornamento del computo 

metrico estimativo redatto  in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse  indicazioni 

precisati allʹarticolo 41.  

2.  Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle  lavorazioni, dedotte dagli elaborati 

grafici del progetto esecutivo, i prezzi dellʹelenco di cui allʹarticolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni 

sono  ricavate da dettagliati  computi di  quantità parziali,  con  indicazione puntuale dei  corrispondenti  elaborati 

grafici.  Le  singole  lavorazioni,  risultanti  dallʹaggregazione  delle  rispettive  voci  dedotte  dal  computo  metrico 

estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della 

definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione 

avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.  

3. Nel quadro economico, redatto secondo lʹarticolo 16, confluiscono:  

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui allʹarticolo 15, comma 9, 

nonché lʹimporto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

b) lʹaccantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;  

c) lʹimporto dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al 

progetto;  

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate allʹarticolo 16.  
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Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale dʹappalto  

(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, 

se menzionato nel bando o nellʹinvito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, 

in relazione alle caratteristiche dellʹintervento con particolare riferimento a:  

a) termini di esecuzione e penali;  

b) programma di esecuzione dei lavori;  

c) sospensioni o riprese dei lavori;  

d) oneri a carico dellʹesecutore;  

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;  

f) liquidazione dei corrispettivi;  

g) controlli;  

h) specifiche modalità e termini di collaudo;  

i) modalità di soluzione delle controversie.  

2. Allo  schema  di  contratto  é  allegato  il  capitolato  speciale,  che  riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare 

allʹoggetto del singolo contratto.  

3. Il capitolato speciale dʹappalto é diviso in due parti, lʹuna contenente la descrizione delle lavorazioni e lʹaltra la 

specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:  

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dellʹoggetto 

dellʹappalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto 

esecutivo;  

b) nella  seconda parte  le modalità di esecuzione e  le norme di misurazione di ogni  lavorazione,  i  requisiti di 

accettazione  di  materiali  e  componenti,  le  specifiche  di  prestazione  e  le  modalità  di  prove  nonché,  ove 

necessario,  in  relazione alle caratteristiche dellʹintervento,  lʹordine da  tenersi nello svolgimento di specifiche 

lavorazioni; nel caso  in cui  il progetto prevede  lʹimpiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate  le 

caratteristiche  principali,  descrittive  e  prestazionali,  la  documentazione  da  presentare  in  ordine 

allʹomologazione e allʹesito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore 

dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.  

4. Nel caso di  interventi complessi di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera l),  il capitolato contiene, altresì, lʹobbligo 

per  lʹesecutore di  redigere un documento  (piano di qualità di  costruzione  e di  installazione), da  sottoporre alla 

approvazione della direzione dei  lavori,  che prevede, pianifica  e programma  le  condizioni,  sequenze, modalità, 

strumentazioni, mezzi dʹopera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i 

criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.  

5. Nel caso di interventi complessi di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale dʹappalto prevede, 

inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione 

dellʹopera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche 

comprendenti,  ove  necessario,  anche  quelle  geodetiche,  topografiche  e  fotogrammetriche,  al  fine  di  rilevare  il 

livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).  

6.  Per  gli  interventi  il  cui  corrispettivo  é  previsto  a  corpo  ovvero  per  la  parte  a  corpo  di  un  intervento  il  cui 

corrispettivo é previsto a corpo e a misura,  lo schema di contratto  indica, per ogni gruppo di categorie  ritenute 

omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita allʹammontare complessivo dellʹintervento. Tali 

importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine 

del pagamento in corso dʹopera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro 

componenti principali.  I pagamenti  in  corso dʹopera  sono determinati  sulla base delle  aliquote percentuali  così 

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.  

7. Per gli interventi il cui corrispettivo é previsto a misura, lo schema di contratto precisa lʹimporto di ciascuno dei 

gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.  
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8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellʹarticolo 132, 

comma 3, primo periodo, del codice,  la verifica dellʹincidenza delle eventuali variazioni é desunta dagli  importi 

netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.  

9. Per  i  lavori  il cui corrispettivo é  in parte a corpo e  in parte a misura,  la parte  liquidabile a misura riguarda  le 

lavorazioni per  le quali  in  sede di progettazione  risulta  eccessivamente oneroso  individuare  in maniera  certa  e 

definita  le  rispettive  quantità.  Tali  lavorazioni  sono  indicate  nel  provvedimento  di  approvazione  della 

progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere  tecnico e con  lʹindicazione dellʹimporto sommario 

del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base dʹasta.  

10. Il capitolato speciale dʹappalto prescrive lʹobbligo per lʹesecutore di presentare, prima dellʹinizio dei lavori, un 

programma  esecutivo dettagliato,  anche  indipendente dal  cronoprogramma di  cui  allʹarticolo  40,  comma  1, nel 

quale  sono  riportate,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  lʹammontare 

presunto,  parziale  e  progressivo,  dellʹavanzamento  dei  lavori  alle  scadenze  contrattualmente  stabilite  per  la 

liquidazione dei certificati di pagamento. É in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale dʹappalto, eventuali 

scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.  

11. Nel  caso  di  sospensione  o  di  ritardo  dei  lavori  per  fatti  imputabili  allʹesecutore,  resta  fermo  lo  sviluppo 

esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui allʹarticolo 40.  

 

CAPO II ‐ VERIFICA DEL PROGETTO 

Art. 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto  

1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, 

del codice.  

 

Art. 45 Finalità della verifica  

1.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dallʹarticolo  93,  comma  6,  del  codice  la  verifica  é  finalizzata  ad  accertare  la 

conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e 

tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati 

progettuali dei livelli già approvati.  

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nellʹarticolo 52, accerta in particolare:  

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) lʹappaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) i presupposti per la durabilità dellʹopera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dellʹopera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) lʹadeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.  

 

Art. 46 Accreditamento  

1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi 

della norma europea UNI CEI EN  ISO/IEC 17020,  e per gli Organismi di  certificazione del  sistema di  controllo 

interno  di  qualità  coerente  con  i  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  9001,  gli  enti  partecipanti  allʹEuropean 

cooperation for accreditation (EA).  

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata 

in  vigore  del  presente  regolamento,  sono  disciplinate  le  modalità  e  le  procedure  di  accreditamento  per  gli 

Organismi  di  ispezione  di  tipo A,  B  e C  e  di  accertamento  per  gli Organismi  di  certificazione  del  sistema  di 

controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.  
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Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante  

1.  La  stazione  appaltante  provvede  allʹattività  di  verifica  della  progettazione  attraverso  strutture  e  personale 

tecnico della propria  amministrazione, ovvero  attraverso  strutture  tecniche di  altre  amministrazioni di  cui può 

avvalersi ai sensi dellʹarticolo 33, comma 3, del codice.  

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere lʹattività di verifica dei progetti, sono:  

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, lʹunità tecnica della stazione appaltante accreditata, 

ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; (lettera così 

modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:  

1) lʹunità tecnica di cui alla lettera a);  

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;  

3) gli uffici  tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema  interno di controllo di qualità, ove  il 

progetto sia stato redatto da progettisti interni;  

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, 

comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto 

le  funzioni di progettista, ovvero gli uffici  tecnici della  stazione  appaltante  anche non dotati di un  sistema 

interno di controllo di qualità.  

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:  

a) per lʹattività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, 

comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;  

b) per lʹattività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 

1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali dʹuso.  

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di 

accreditamento,  le  unità  tecniche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  si 

accreditano  tramite  il  Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  quali  organismi  di 

ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede 

altresì ad accertare per  le unità  tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  la 

coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.  

5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, lʹaccreditamento dellʹOrganismo di ispezione di tipo B e lʹaccertamento 

del sistema di controllo  interno di qualità, coerente con  i requisiti della norma UNI EN  ISO 9001, sono rilasciati 

rispettivamente,  da  enti  partecipanti  allʹEuropean  cooperation  for  accreditation  (EA)  e  da  Organismi  di 

certificazione accreditati da enti partecipanti allʹEuropean cooperation for accreditation (EA).  

 

Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante  

1. Nei casi di  inesistenza delle condizioni di cui allʹarticolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, 

accertata ai sensi dellʹarticolo 10, comma 7, del codice,  la stazione appaltante, per  il  tramite del responsabile del 

procedimento, affida lʹappalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:  

a) per verifiche di progetti  relativi a  lavori di  importo pari o  superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di 

ispezione di  tipo A e di  tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN  ISO/IEC 17020 da enti 

partecipanti allʹEuropean cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui 

allʹarticolo  46,  comma  2.  I  predetti  Organismi  devono  garantire  lʹassoluta  separazione,  sul  piano  tecnico, 

procedurale, amministrativo e  finanziario,  tra  le attività  ispettive ed altre attività con queste potenzialmente 

conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata 

allʹattività di verifica dei progetti,  in cui sia accertata mediante  lʹaccreditamento,  lʹapplicazione di procedure 

che  ne  garantiscano  lʹindipendenza  e  lʹimparzialità;  i  predetti  Organismi  devono  altresì  dimostrare,  in 

relazione alla progettazione dellʹintervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui 
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allʹarticolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura 

professionale  e  commerciale  con  i  soggetti  coinvolti  nella progettazione  in  caso di progettazione  affidata  a 

professionisti  esterni.  I  predetti  Organismi  di  ispezione  devono  altresì  impegnarsi,  al  momento 

dellʹaffidamento dellʹincarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti 

coinvolti  nella  progettazione  oggetto  della  verifica  per  i  tre  anni  successivi  decorrenti  dalla  conclusione 

dellʹincarico; (lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore 

dal 13/07/2011) 

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:  

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;  

2) ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) e h), del codice che devono disporre di un 

sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla 

norma  UNI  EN  ISO  9001,  rilasciata  da  Organismi  di  certificazione  accreditati  da  enti  partecipanti 

allʹEuropean cooperation for accreditation (EA); tale certificazione é emessa secondo le disposizioni previste 

dal decreto di cui allʹarticolo 46, comma 2, in termini tali da garantire lʹassoluta separazione sul piano tecnico 

e procedurale  tra  le  attività  ispettive  ed  altre  attività  con queste potenzialmente  conflittuali. Tali  soggetti 

devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata allʹattività di verifica dei 

progetti,  in  cui  sia  accertata mediante  la  certificazione,  lʹapplicazione  di  procedure  che  ne  garantiscano 

indipendenza ed  imparzialità;  i predetti soggetti devono altresì dimostrare,  in relazione alla progettazione 

del  singolo  intervento da verificare, di non  essere nelle  situazioni di  incompatibilità di  cui  allʹarticolo  50, 

comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e 

commerciale  con  i  soggetti  coinvolti nella progettazione  in  caso di progettazione  affidata  a professionisti 

esterni.  I  soggetti devono altresì  impegnarsi, al momento dellʹaffidamento dellʹincarico, a non  intrattenere 

rapporti  di  natura  professionale  e  commerciale  con  i  soggetti  coinvolti  nella  progettazione  oggetto  della 

verifica per  i  tre  anni  successivi decorrenti dalla  conclusione dellʹincarico.  Il  Servizio  tecnico  centrale del 

Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  può  accertare,  con  controlli  a  campione,  lʹeffettiva  coerenza  del 

sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.  

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore 

alla  soglia di  cui allʹarticolo 28,  comma 1,  lettera  c), del  codice per opere a  rete,  i  soggetti di  cui allʹarticolo 90, 

comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001.  

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione 

di  tipo A e di  tipo C ai  sensi della norma europea UNI CEI EN  ISO/IEC 17020 e accertare per  i  soggetti di  cui 

allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di 

qualità coerente con  i  requisiti della norma UNI EN  ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano 

anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dallʹarticolo 29, dellʹallegato XXI, al codice.  

4. Gli organismi e  i  soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere  in possesso dei  requisiti minimi di 

partecipazione  alla  gara  per  lʹaffidamento  dei  servizi  avente  ad  oggetto  la  verifica,  individuati  dalla  stazione 

appaltante come previsto allʹarticolo 50.  

 

Art. 49 Disposizioni generali riguardanti lʹattività di verifica  

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo 

delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto 

dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.  

2. Lʹattività di verifica della progettazione, con esclusione dellʹattività di verifica relativa ai livelli di progettazione 

verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, é affidata unitariamente.  

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dellʹarticolo 47, e 

negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dellʹarticolo 48, le modalità di verifica degli elaborati che compongono 

la  progettazione,  secondo  quanto  previsto  agli  articoli  52  e  53,  e  fornisce  al  soggetto  incaricato  dellʹattività  di 

verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della 

progettazione.  
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4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per 

la realizzazione dei singoli interventi.  

5.  Lʹaffidamento  dellʹincarico  di  verifica  é  incompatibile  con  lo  svolgimento  per  il  medesimo  progetto  della 

progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del 

collaudo.  

6. Le stazioni appaltanti possono procedere allʹindividuazione del soggetto incaricato dellʹattività di verifica, con le 

procedure  di  cui  agli  articoli  50  e  51,  anche  per  una  pluralità  di  progettazioni  analoghe,  stimando 

complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.  

7. Il soggetto incaricato dellʹattività di verifica é munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto 

allʹarticolo 57.  

 

Art. 50 Requisiti per la partecipazione alle gare  

1.  I  requisiti  economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi di partecipazione  alle gare  sono definiti dalle  stazioni 

appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:  

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in 

una misura non inferiore a due volte lʹimporto stimato dellʹappalto del servizio di verifica;  

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi 

a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dellʹappalto da affidare e di 

natura analoga allo stesso. Per lʹindividuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione 

in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.  

2. Il soggetto che concorre allʹaffidamento dellʹappalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di 

lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato allʹesercizio della professione 

da  almeno  dieci  anni  ed  iscritto  al  relativo  albo  professionale,  che  sottoscrive  tutti  i  rapporti  rilasciati 

dallʹOrganismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui allʹarticolo 54, comma 7.  

3. Alle  procedure  di  affidamento  delle  attività  di  verifica  possono  partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i 

soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a 

lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) e 

h), del codice che siano nelle condizioni di cui allʹarticolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a 

lavori di  importo  superiore  a  20 milioni di  euro,  lʹaccreditamento,  ai  sensi della predetta norma  europea  come 

Organismi  di  ispezione  di  tipo A  e  di  tipo  C,  deve  essere  posseduto  da  tutti  i  soggetti  concorrenti  in  forma 

associata. In caso di associazione temporanea  la mandataria deve possedere una quota,  in misura almeno pari al 

cinquanta per cento dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la 

restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può  richiedere alle mandanti 

una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti 

stessi.  

4.  Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non  deve  partecipare  o  aver  partecipato  direttamente  o 

indirettamente né  alla gara per  lʹaffidamento della progettazione né  alla  redazione della  stessa  in qualsiasi  suo 

livello.  

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta lʹesclusione per cinque anni dalle attività di verifica 

e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.  

 

Art. 51 Procedure di affidamento  

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dellʹarticolo 261, commi 1, 2 e 3.  

2.  Per  lʹaggiudicazione  dellʹappalto  avente  ad  oggetto  la  verifica,  può  essere  utilizzata  la  stessa  commissione 

giudicatrice dellʹappalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto allʹarticolo 84, comma 10, del 

codice, ovvero unʹapposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dellʹarticolo 84 del codice.  
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Art. 52 Criteri generali della verifica  

1.  Le  verifiche  sono  condotte  sulla  documentazione  progettuale  per  ciascuna  fase,  in  relazione  al  livello  di 

progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:  

a) affidabilità;  

b) completezza ed adeguatezza;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  

d) compatibilità;  

intendendosi per:  

a) affidabilità:  

1.  verifica  dellʹapplicazione  delle  norme  specifiche  e  delle  regole  tecniche  di  riferimento  adottate  per  la 

redazione del progetto;  

2.  verifica  della  coerenza  delle  ipotesi  progettuali  poste  a  base  delle  elaborazioni  tecniche  ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;  

b) completezza ed adeguatezza:  

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dellʹaffidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per lʹassunzione delle rispettive responsabilità;  

2. verifica documentale mediante controllo dellʹesistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto 

da esaminare;  

3. verifica dellʹesaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;  

4. verifica dellʹesaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;  

5. verifica dellʹesaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;  

6. verifica dellʹadempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:  

1.  verifica  della  leggibilità  degli  elaborati  con  riguardo  alla  utilizzazione  dei  linguaggi  convenzionali  di 

elaborazione;  

2.  verifica  della  comprensibilità  delle  informazioni  contenute  negli  elaborati  e  della  ripercorribilità  delle 

calcolazioni effettuate;  

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;  

d) compatibilità:  

1.  la  rispondenza  delle  soluzioni  progettuali  ai  requisiti  espressi  nello  studio  di  fattibilità  ovvero  nel 

documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;  

2.  la  rispondenza  della  soluzione  progettuale  alle  normative  assunte  a  riferimento  ed  alle  eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:  

a. inserimento ambientale;  

b. impatto ambientale;  

c. funzionalità e fruibilità;  

d. stabilità delle strutture;  

e. topografia e fotogrammetria;  

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

g. igiene, salute e benessere delle persone;  

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

i. sicurezza antincendio;  

l. inquinamento;  

m. durabilità e manutenibilità;  

n. coerenza dei tempi e dei costi;  
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o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.  

 

Art. 53 Verifica della documentazione  

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo é effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte 

II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.  

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:  

a) per  le relazioni generali, verificare che  i contenuti siano coerenti con  la  loro descrizione capitolare e grafica, 

nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e 

con  i  contenuti  delle  documentazioni  di  autorizzazione  ed  approvazione  facenti  riferimento  alla  fase 

progettuale precedente;  

b) per le relazioni di calcolo:  

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dellʹopera e 

con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2.  verificare  che  il  dimensionamento  dellʹopera,  con  riferimento  ai  diversi  componenti,  sia  stato  svolto 

completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano 

esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;  

3.  verificare  la  congruenza  di  tali  risultati  con  il  contenuto  delle  elaborazioni  grafiche  e  delle  prescrizioni 

prestazionali e capitolari;  

4.  verificare  la  correttezza  del  dimensionamento  per  gli  elementi  ritenuti  più  critici,  che  devono  essere 

desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dellʹopera 

nelle condizioni dʹuso e manutenzione previste;  

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:  

1. le specifiche esplicitate dal committente;  

2. le norme cogenti;  

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;  

4. le regole di progettazione;  

d)  per  gli  elaborati  grafici,  verificare  che  ogni  elemento,  identificabile  sui  grafici,  sia  descritto  in  termini 

geometrici  e  che, ove non dichiarate  le  sue  caratteristiche,  esso  sia  identificato univocamente  attraverso un 

codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri 

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;  

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile 

sugli  elaborati  grafici,  sia  adeguatamente  qualificato  allʹinterno  della  documentazione  prestazionale  e 

capitolare;  verificare  inoltre  il  coordinamento  tra  le  prescrizioni del  progetto  e  le  clausole dello  schema  di 

contratto, del capitolato speciale dʹappalto e del piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti;  

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:  

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dellʹopera 

prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;  

2.  i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai 

sensi dellʹarticolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nellʹarea interessata;  

3.  siano  state  sviluppate  le  analisi per  i prezzi di  tutte  le voci per  le quali non  sia disponibile un dato nei 

prezzari;  

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i 

prezzi unitari assunti come riferimento;  

5.  gli  elementi  di  computo metrico  estimativo  comprendano  tutte  le  opere  previste  nella  documentazione 

prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;  

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
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7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

8. i totali calcolati siano corretti;  

9.  il  computo metrico  estimativo  e  lo  schema di  contratto  individuano  la  categoria prevalente,  le  categorie 

scorporabili e subappaltabili a scelta dellʹaffidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie 

di cui allʹarticolo 37, comma 11, del codice;  

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha 

evidenza  dal  mercato  o  che  i  calcoli  siano  fondati  su  metodologie  accettabili  dalla  scienza  in  uso  e 

raggiungano lʹobiettivo richiesto dal committente;  

11.  i  piani  economici  e  finanziari  siano  tali  da  assicurare  il  perseguimento  dellʹequilibrio  economico  e 

finanziario;  

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da 

porre in essere durante la realizzazione dellʹopera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati 

esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sullʹeffettiva cantierabilità 

dellʹopera, coerentemente con quanto previsto nellʹallegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dallʹarticolo 16;  

i)  accertare  lʹacquisizione  di  tutte  le  approvazioni  ed  autorizzazioni  di  legge  previste  per  il  livello  di 

progettazione.  

 

Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica  

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; 

il  responsabile  del  procedimento  pianifica  lʹattività  di  verifica  in  funzione  del  piano  di  sviluppo  della 

progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.  

2.  Le  verifiche,  come  indicate  agli  articoli  52  e  53,  devono  essere  adeguate  al  livello  progettuale  in  esame  e 

costituiscono  la  base di  riferimento;  il  loro  livello può  essere  comunque  semplificato  o  integrato dalla  stazione 

appaltante in relazione alla natura e alla complessità dellʹopera.  

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di 

cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a 

comparazione”.  

4. Nel  caso di verifiche precedentemente espletate,  lʹattività di  controllo  successiva può essere  svolta  sulle parti 

costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.  

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del 

procedimento anche nellʹattività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso 

dʹopera.  

6. Lo svolgimento dellʹattività di verifica deve essere documentato attraverso  la redazione di appositi verbali,  in 

contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.  

7.  Il  rapporto  conclusivo  del  soggetto  preposto  alla  verifica  riporta  le  risultanze  dellʹattività  svolta  e  accerta 

lʹavvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui allʹarticolo 106, comma 1.  

 

Art. 55 Validazione  

1.  La  validazione  del  progetto  posto  a  base  di  gara  é  lʹatto  formale  che  riporta  gli  esiti  delle  verifiche.  La 

validazione é sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui 

allʹarticolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.  

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, lʹatto formale di 

validazione o mancata validazione del progetto deve  contenere, oltre  a quanto previsto  al  comma  1,  specifiche 

motivazioni. In merito  la stazione appaltante assume  le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio 

ordinamento.  

3. Il bando e la lettera di invito per lʹaffidamento dei lavori devono contenere gli estremi dellʹavvenuta validazione 

del progetto posto a base di gara.  
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Art. 56 Responsabilità  

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo 

di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o 

in  parte  la  realizzabilità  o  la  sua  utilizzazione.  Il  soggetto  incaricato  della  verifica  ha  la  responsabilità  degli 

accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi allʹavvenuta acquisizione dei necessari pareri, 

autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando lʹautonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali 

e i procedimento di calcolo adottati.  

2.  Il soggetto  incaricato dellʹattività di verifica che sia  inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente 

capo  e  dal  contratto  di  appalto  di  servizi  é  tenuto  a  risarcire  i  danni  derivanti  alla  stazione  appaltante  in 

conseguenza dellʹinadempimento ed é escluso per  i  successivi  tre anni dalle attività di verifica. Per  i danni non 

ristorabili,  per  tipologia  o  importo,  mediante  la  copertura  assicurativa  di  cui  allʹarticolo  57,  resta  ferma  la 

responsabilità  del  soggetto  esterno  incaricato  dellʹattività  di  verifica,  la  quale  opera  anche  nellʹipotesi  di 

inesigibilità,  in  tutto  o  in  parte,  della  prestazione  contrattualmente  dovuta  dallʹassicuratore. Nel  caso  in  cui  il 

soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura 

assicurativa di cui allʹarticolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.  

3. La  validazione del  progetto di  cui  allʹarticolo  55,  non  esime  il  concorrente  che  partecipa  alla  procedura  per 

lʹaffidamento dellʹappalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui allʹarticolo 106, comma 2, 

e dalle conseguenti responsabilità.  

 

Art. 57 Garanzie  

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dellʹattività di verifica ha le seguenti caratteristiche:  

a)  nel  caso di  polizza  specifica  limitata  allʹincarico di  verifica,  la  polizza deve  avere durata  fino  alla data di 

rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:  

1. non  inferiore al cinque per cento del valore dellʹopera, con  il  limite di 500.000 euro, per  lavori di  importo 

inferiore alla soglia stabilita dallʹarticolo 28, comma 1, lettera c), del codice;  

2. non  inferiore al dieci per cento dellʹimporto dei  lavori, con  il  limite di 1.500.000 euro, nel caso di  lavori di 

importo pari o superiore alla predetta soglia.  

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro  fino al venti 

per cento dellʹimporto dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.  

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dellʹattività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale 

per  lʹintera  attività, detta polizza deve  essere  integrata  attraverso  idonea dichiarazione della  compagnia di 

assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.  

 

Art. 58 Conferenza dei servizi  

(art. 9, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La conferenza di servizi si svolge per  lʹacquisizione dei pareri necessari alla definizione di  tutti gli aspetti del 

progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano 

state apportate le modifiche ritenute necessarie.  

2.  Contestualmente  alla  comunicazione  della  conferenza  di  servizi,  le  amministrazioni  rendono  disponibile  il 

progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.  

3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione 

di  lavori  pubblici,  la  conferenza  di  servizi  é  convocata  sulla  base  del  progetto  preliminare;  il  relativo  verbale 

integra il progetto preliminare posto a base di gara.  

 

Art. 59 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica  

(art. 49, d.P.R. n. 554/1999)  
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1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui allʹarticolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere 

del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di 

gara con lʹatto formale di validazione di cui allʹarticolo 55.  

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le 

procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dellʹaffidamento dei lavori.  

 

TITOLO III ‐ SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI 

CAPO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 60 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori  

(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di 

cui allʹarticolo 40 del codice.  

2.  La  qualificazione  é  obbligatoria  per  chiunque  esegua  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  di 

importo superiore a 150.000 euro.  

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, lʹattestazione di qualificazione rilasciata a norma del 

presente  titolo  costituisce  condizione necessaria  e  sufficiente per  la dimostrazione dellʹesistenza dei  requisiti di 

capacità tecnica e finanziaria ai fini dellʹaffidamento di lavori pubblici.  

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, 

procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.  

 

Art. 61 Categorie e classifiche  

(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Le  imprese  sono  qualificate per  categorie di  opere  generali, per  categorie di  opere  specializzate, nonché per 

prestazioni di  sola  costruzione,  e per prestazioni di progettazione  e  costruzione,  e  classificate, nellʹambito delle 

categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.  

2. La qualificazione in una categoria abilita  lʹimpresa a partecipare alle gare e ad eseguire  i lavori nei limiti della 

propria  classifica  incrementata  di  un  quinto;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o  consorziate  la  medesima 

disposizione si applica con  riferimento a ciascuna  impresa  raggruppata o consorziata, a condizione che essa  sia 

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dellʹimporto dei lavori a base di gara; nel caso di imprese 

raggruppate o consorziate  la disposizione non si applica alla mandataria ai  fini del conseguimento del requisito 

minimo di cui allʹarticolo 92, comma 2.  

3. Le categorie sono specificate nellʹallegato A.  

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

I ‐ fino a euro 258.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

II ‐ fino a euro 516.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

III ‐ fino a euro 1.033.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

III‐bis ‐ fino a euro 1.500.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

IV ‐ fino a euro 2.582.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

IV‐bis ‐ fino a euro 3.500.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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V ‐ fino a euro 5.165.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

VI ‐ fino a euro 10.329.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

VII ‐ fino a euro 15.494.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

VIII ‐ oltre euro 15.494.000 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5. Lʹimporto della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione é convenzionalmente 

stabilito pari a euro 20.658.000.  

6.  Per  gli  appalti  di  importo  a  base  di  gara  superiore  a  euro  20.658.000,  lʹimpresa,  oltre  alla  qualificazione 

conseguita  nella  classifica VIII, deve  aver  realizzato,  nel  quinquennio  antecedente  la data di pubblicazione del 

bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte 

lʹimporto  a  base  di  gara;  il  requisito  é  comprovato  secondo  quanto  previsto  allʹarticolo  79,  commi  3  e  4,  ed  é 

soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.  

 

Art. 62 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dallʹItalia  

1. Le  imprese stabilite negli altri Stati di cui allʹarticolo 47, comma 1, del codice, presentano  la documentazione, 

richiesta per  la qualificazione  ai  sensi del presente  titolo, ovvero per  la qualificazione  alla  singola gara ai  sensi 

dellʹarticolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti 

tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

 

Art. 63 Sistema di qualità aziendale  

(art. 4, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dellʹarticolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere 

il  sistema di  qualità  aziendale  conforme  alle  norme  europee della  serie UNI EN  ISO  9000,  ad  esclusione delle 

classifiche I e II. 

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale é riferita agli aspetti gestionali dellʹimpresa nel suo complesso, 

con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.  

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese 

di costruzione, é attestato dalle SOA.  

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno lʹobbligo di comunicare allʹAutorità, entro cinque giorni, lʹannullamento 

ovvero  la  decadenza  della  certificazione  di  qualità  ai  fini  dellʹinserimento  nel  casellario  informatico  di  cui 

allʹarticolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione é inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui 

allʹarticolo 70, comma 7.  

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con 

gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti allʹEuropean cooperation for accreditation (EA).  

 

CAPO II ‐ AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 

Art. 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA  

(art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione 

sociale deve espressamente comprendere  la  locuzione  ʺorganismi di attestazioneʺ;  la sede  legale deve essere nel 

territorio della Repubblica.  

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito 

dal  totale della  lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui allʹarticolo 2424 del codice civile dellʹultimo 
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bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle 

società di revisione, iscritte nellʹapposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modificazioni.  

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dellʹattività di attestazione secondo le norme 

del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sullʹorganizzazione aziendale e sulla produzione 

delle  imprese di costruzione, nonché sulla  loro capacità operativa ed economico  ‐ finanziaria. É fatto divieto alle 

SOA,  pena  la  decadenza  dellʹautorizzazione,  di  erogare  servizi  di  qualsiasi  natura  ad  operatori  economici, 

direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.  

4.  La  composizione  e  la  struttura  organizzativa  delle  SOA  deve  assicurare,  anche  in  presenza  di  eventuali 

situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dallʹarticolo 2359 del codice civile, il 

rispetto del principio di indipendenza di giudizio e lʹassenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che 

possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.  

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali 

circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dellʹindipendenza.  

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:  

a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,  o  qualsiasi  altra  situazione 

equivalente secondo la legislazione vigente;  

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o 

abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi 

derivanti dai rapporti di lavoro;  

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e 

del personale di  cui allʹarticolo 67,  comma 2,  sia pendente un procedimento per  lʹapplicazione di una delle 

misure di prevenzione prevista dallʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause 

ostative previste dellʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sia stato emanato 

un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

e) qualora nei  confronti dei propri  amministratori,  legali  rappresentanti,  i  soci diretti  o  indiretti,  o  i direttori 

tecnici e del personale di cui allʹarticolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata  in 

giudicato,  ovvero  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dellʹarticolo  444  del  codice  di  procedura 

penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;  

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui 

allʹarticolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;  

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui 

allʹarticolo  67,  comma  2,  abbiano  reso  false  dichiarazioni  o  fornito  falsa  documentazione  in  merito  alle 

informazioni  loro  richieste o  allʹassenza di  situazioni  idonee  a pregiudicare  il  requisito dellʹindipendenza o 

abbiano  utilizzato  con  dolo  o  colpa  grave  documentazione  dellʹimpresa,  di  cui  agli  articoli  78  e  79,  non 

veritiera.  

 

Art. 65 Controlli sulle SOA  

(art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Ai  fini del  controllo  e della vigilanza  sulla  composizione  azionaria delle SOA,  sulla persistenza del  requisito 

dellʹindipendenza e lʹassenza delle condizioni di cui allʹarticolo 64, comma 6, lʹAutorità può richiedere, indicando il 

termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo 

capitale  azionario  ogni  informazione  riguardante  i  nominativi  dei  rispettivi  soci  e  le  eventuali  situazioni  di 

controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro 

dato a loro disposizione.  

2. Le SOA comunicano allʹAutorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, lʹeventuale sopravvenienza di fatti o 

circostanze che incidono sulle situazioni di cui allʹarticolo 64, comma 6.  
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Art. 66 Partecipazioni azionarie  

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)  

1. I soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti 

ammessi a partecipare alle procedure per  lʹaffidamento dei contratti pubblici relativi a  lavori, e 90, comma 1, del 

codice,  nonché  le  regioni  e  le  province  autonome  non  possono  possedere,  a  qualsiasi  titolo,  direttamente  o 

indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. (comma così modificato dall’art. 15, lett.b), del DL 13 maggio 

2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

2.  Le  associazioni  nazionali  di  categoria  che  hanno  sottoscritto  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  per  i 

dipendenti delle  imprese edili  ed affini o di  comparto,  e  le associazioni nazionali  rappresentative delle  stazioni 

appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale 

sociale,  ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per  cento. Al  fine di garantire  il principio 

dellʹuguale partecipazione delle parti  interessate  alla  qualificazione,  la partecipazione  al  capitale da parte delle 

predette associazioni di categoria é ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura 

da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.  

3.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o  cedere,  direttamente  o  indirettamente,  una  partecipazione 

azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al 

fine del  rilascio del nulla osta da parte dellʹAutorità. La SOA, valutata  lʹesistenza dei presupposti di  legittimità 

dellʹoperazione  di  cessione  azionaria,  invia  allʹAutorità  la  richiesta  di  nulla  osta  al  trasferimento  azionario.  La 

richiesta di nulla osta é necessaria anche per i trasferimenti azionari allʹinterno della compagine sociale esistente. Si 

intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi 

dellʹarticolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.  

4. LʹAutorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando 

essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dellʹindipendenza a 

norma dellʹarticolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che lʹAutorità adotti alcun provvedimento equivale a 

nulla osta allʹoperazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo 

adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero 

la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dellʹiscrizione nel libro soci dellʹavvenuta cessione di azioni, 

entro  il  termine  di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  del  nulla  osta  ovvero,  in  caso  di 

mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio‐assenso.  

5.  Il  trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, é comunicato allʹAutorità e alla SOA entro quindici 

giorni.  

6. LʹAutorità può negare lʹautorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi 

dal comma 1, allorché  il  soggetto  titolare della partecipazione possa  influire sulla corretta gestione delle SOA o 

compromettere il requisito di indipendenza.  

 

Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA  

(art. 9, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Lʹorganico minimo delle SOA é costituito:  

a)  da  un  direttore  tecnico  laureato  in  ingegneria,  o  in  architettura,  abilitato  allʹesercizio della  professione  da 

almeno dieci anni, iscritto, al momento dellʹattribuzione dellʹincarico, al relativo albo professionale, assunto a 

tempo  indeterminato  e  a  tempo pieno, dotato di  adeguata  esperienza  almeno  quinquennale nel  settore dei 

lavori pubblici maturata  in posizione di  responsabilità direttiva, nellʹattività di  controllo  tecnico dei  cantieri 

(organizzazione,  qualità,  avanzamento  lavori,  costi)  o di  valutazione della  capacità  economico  ‐  finanziaria 

delle  imprese  in  relazione  al  loro  portafoglio  ordini,  ovvero  nella  attività  di  certificazione  della  qualità;  il 

medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti  leggi, di non svolgere analogo 

incarico presso altre SOA;  

b)  da  tre  laureati,  di  cui  uno  in  ingegneria  o  architettura,  uno  in  giurisprudenza  ed  uno  in  economia  e 

commercio, assunti a  tempo  indeterminato e a  tempo pieno,  in possesso di esperienza professionale almeno 

triennale attinente al settore dei lavori pubblici;  
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c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e 

a tempo pieno.  

2. Il personale delle SOA nonché  i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle 

SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono 

possedere i requisiti morali previsti dallʹarticolo 64, comma 6.  

3. Il venire meno dei requisiti di cui allʹarticolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che 

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa é dichiarata dagli organi sociali delle 

SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di 

decadenza, informa lʹAutorità.  

4. Il venir meno dei requisiti di cui allʹarticolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina lʹavvio 

delle  procedure  di  legge  per  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato.  La  SOA  nei  quindici  giorni 

dallʹavvio della procedura di risoluzione informa lʹAutorità.  

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura  informatica per  la comunicazione delle  informazioni allʹOsservatorio 

conforme al tipo definito dallʹAutorità.  

 

Art. 68 Rilascio della autorizzazione  

(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)  

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dellʹattività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo é 

subordinato alla autorizzazione dellʹAutorità.  

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:  

a) lʹatto costitutivo e lo statuto sociale;  

b)  lʹelencazione  della  compagine  sociale  e  la  dichiarazione  circa  eventuali  situazioni  di  controllo  o  di 

collegamento;  

c) lʹorganigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;  

d)  la  dichiarazione  del  legale  rappresentante,  nei  modi  e  con  le  forme  previsti  dalle  vigenti  leggi,  circa 

lʹinesistenza delle situazioni previste dallʹarticolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali 

rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui allʹarticolo 67, comma 2;  

e)  certificato del  casellario  giudiziale  relativo  agli  amministratori,  legali  rappresentanti, direttori  tecnici  e del 

personale di cui allʹarticolo 67, comma 2;  

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dallʹAutorità, 

saranno utilizzate per lʹesercizio dellʹattività di attestazione;  

g) una polizza assicurativa  stipulata  con  impresa di assicurazione autorizzata alla  copertura del  rischio  cui  si 

riferisce  lʹobbligo, per  la  copertura delle  responsabilità  conseguenti allʹattività  svolta, avente massimale non 

inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.  

3. LʹAutorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla 

SOA  istante, e conclude  il procedimento entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento dellʹistanza. Il tempo 

necessario allʹAutorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.  

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.  

 

Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate  

(art. 11, d.P.R. n. 34/2000)  

1. LʹAutorità  iscrive  in apposito elenco  le  società autorizzate a  svolgere  lʹattività di attestazione e ne assicura  la 

pubblicità per il tramite dellʹOsservatorio.  

2. LʹAutorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dellʹarticolo 70, comma 6, cura la formazione 

su  base  regionale,  con  riferimento  alla  sede  legale  dei  soggetti  qualificati,  di  elenchi  delle  imprese  che  hanno 

conseguito  la  qualificazione  ai  sensi  dellʹarticolo  40  del  codice  ovvero  ai  sensi  dellʹarticolo  50  del  codice.  Tali 

elenchi sono resi pubblici tramite lʹOsservatorio.  
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Art. 70 Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA ‐Tariffe  

(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:  

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui allʹarticolo 2 del codice;  

b) acquisire  le  informazioni necessarie dai  soggetti da qualificare  ed operare  in modo da assicurare adeguata 

informazione;  

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;  

d) assicurare e mantenere lʹindipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;  

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;  

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli 

articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare lʹattestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di 

cui allʹarticolo 78;  

g)  rilasciare  lʹattestazione  di  qualificazione  conformemente  alla  documentazione  prodotta  dallʹimpresa  e 

verificata ai sensi della lettera f).  

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati 

di  carattere  economico‐finanziario,  quali  i  bilanci  nonché  le  informazioni  sulle  variazioni  organizzative  e  sulle 

trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e 

artigianato.  

3. Per lʹespletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni 

alla  loro  organizzazione  aziendale.  Le  SOA  sono  comunque  responsabili  di  ogni  attività  espletata  in maniera 

diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.  

4.  Ogni  attestazione  di  qualificazione  o  di  suo  rinnovo  nonché  tutte  le  attività  integrative  di  revisione  o  di 

variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto allʹimporto complessivo ed al 

numero  delle  categorie  generali  o  specializzate  cui  si  richiede  di  essere  qualificati,  secondo  le  formule  di  cui 

allʹallegato C  ‐ parte  I. Per  i consorzi stabili,  il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività é ridotto del 

cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA 

per ciascuna attività é ridotto del venti per cento.  

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non 

può essere previsto  il pagamento di un corrispettivo  in misura maggiore del doppio di quello determinato con  i 

criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario é nullo. Il corrispettivo deve essere  interamente pagato prima del 

rilascio dellʹattestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento 

del  rilascio  della  attestazione  sia  stata  disposta  e  comunicata  alla  SOA  lʹautorizzazione  di  addebito  in  conto 

corrente bancario (R.I.D.) per lʹintero corrispettivo.  

6.  Le  SOA  trasmettono  allʹAutorità,  entro  quindici  giorni  dal  loro  rilascio,  le  attestazioni  secondo  le modalità 

previste dallʹarticolo 8, comma 7.  

7. Le SOA comunicano allʹAutorità, entro il termine di dieci giorni, lʹavvio del procedimento di accertamento del 

possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dellʹarticolo 40, comma 9‐ter, del 

codice.  

 

Art. 71 Vigilanza dellʹAutorità  

(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)  

1. LʹAutorità, ai sensi dellʹarticolo 6, comma 7,  lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a  tale 

fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, 

controlla che le SOA:  

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed 

approvate dallʹAutorità stessa;  

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;  
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c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nellʹarticolo 63, e nel capo III del presente titolo;  

d) applichino le tariffe di cui allʹallegato C ‐ parte I;  

e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dallʹarticolo 70.  

2. I poteri di vigilanza e di controllo dellʹAutorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su 

motivata e documentata  istanza di una  impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sullʹistanza di 

verifica lʹAutorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita lʹimpresa sottoposta a 

verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.  

3. LʹAutorità,  sentiti  la  SOA  e  lʹimpresa della  cui  attestazione  si  tratta, nonché  il  soggetto  richiedente di  cui  al 

comma  2,  in  caso di  istanza di verifica,  acquisite  le  informazioni necessarie, provvede  entro  sessanta giorni  ad 

indicare alla SOA  le eventuali condizioni da osservarsi nellʹesecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere 

alla  SOA  di  sospendere  o  annullare  lʹattestazione,  assegnando  alla  SOA  un  termine  congruo,  non  inferiore  a 

quindici  giorni.  Lʹinadempienza  da  parte  della  SOA  alle  indicazioni  dellʹAutorità  costituisce  comportamento 

valutabile  ai  sensi  dellʹarticolo  73,  comma  4,  lettera  a).  Ove  la  SOA  non  provveda  alla  sospensione  o 

allʹannullamento dellʹattestazione nel  termine assegnato,  lʹAutorità, previo avviso di avvio del procedimento alla 

SOA  e  allʹimpresa  interessata  ove  non  ostino  ragioni  di  urgenza,  provvede  di  ufficio  alla  sospensione  o 

allʹannullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e allʹimpresa interessata.  

4. LʹAutorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, 

di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.  

5.  LʹAutorità  controlla  le  determinazioni  assunte  dalle  SOA  in merito  ai  contratti  stipulati  dalle  imprese  per 

ottenere lʹattestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data 

di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.  

 

Art. 72 Coordinamento della vigilanza sullʹattività degli organismi di attestazione 

[1.  Al  fine  di  garantire  unʹefficace  azione  coordinata  in  materia  di  vigilanza  sullʹattività  degli  organismi  di 

attestazione e di armonizzare  i relativi flussi  informativi, tutti  i soggetti deputati a svolgere  lʹattività di vigilanza 

suddetta garantiscono  la circolazione delle  informazioni e dei dati  in  forma esclusivamente  telematica, a  tal  fine 

rilevanti, nei confronti degli altri soggetti titolari di analoga competenza, con forme e modalità tecniche fissate con 

decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita lʹAutorità.] 

(articolo non ammesso al visto della Corte dei conti) 

 

Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA ‐ Sospensione e decadenza dellʹautorizzazione allʹesercizio dellʹattività di 

attestazione  

(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallʹarticolo 6, comma 11, del codice, fino ad 

un massimo di euro 25.822, in caso di:  

a) mancata  risposta alle  richieste dellʹAutorità ai  sensi degli articoli 65,  comma 1, e 66,  comma 4, nel  termine 

indicato dallʹAutorità stessa;  

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 

4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;  

c)  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  della  documentazione  di  cui  al  comma  8  del 

presente articolo;  

d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui allʹarticolo 40, comma 9‐bis, primo 

periodo, del codice.  

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallʹarticolo 6, comma 11, del codice, fino ad 

un massimo di 51.545 euro in caso di:  

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dallʹimpresa in sede 

di attestazione;  
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b) svolgimento dellʹattività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dallʹarticolo 70, commi 1 e 

2, e alle procedure contenute nel documento di cui allʹarticolo 68, comma 2, lettera f);  

c) mancato rispetto delle condizioni previste dallʹarticolo 71, comma 1;  

d)  invio  di  comunicazioni  inesatte  o  non  veritiere,  ovvero  trasmissione  di  documentazione  inesatta  o  non 

veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;  

e) inadempimento per quanto previsto allʹarticolo 77, comma 3;  

f) inadempimento a quanto previsto allʹarticolo 83, comma 7;  

g) inadempimento per quanto previsto dallʹarticolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);  

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dellʹAutorità, 

con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:  

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di 

cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;  

b) per un periodo  fino a duecentoquaranta giorni,  in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova 

violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;  

c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al 

comma 2 dopo una precedente sanzione.  

Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo 

di  sospensione  da  irrogare  per  la  nuova  violazione,  cumulato  con  quella  precedente,  sia  pari  o  superiore  a 

trecentosessanta  giorni, nonché nel  caso di nuova violazione dopo  quattro  sanzioni  che  abbiano  comportato  la 

sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.  

(comma modificato dal D.L. 5‐2012  in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35  in 

vigore dal 07/04/2012) 

4. É disposta la decadenza dellʹautorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:  

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;  

b) mancato inizio dellʹattività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;  

c) interruzione dellʹattività per più di centottanta giorni;  

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;  

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;  

f) inosservanza delle disposizioni di cui allʹarticolo 85, commi 1 e 2.  

5. Il procedimento per lʹirrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, 

é  iniziato dʹufficio dallʹAutorità, quando viene a  conoscenza dellʹesistenza, anche a  seguito di denuncia di  terzi 

interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine lʹAutorità contesta alla SOA gli 

addebiti,  invitandola  a  presentare  le  proprie  controdeduzioni  ed  eventuale  documentazione  entro  un  termine 

perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.  

6. LʹAutorità può disporre  tutte  le audizioni e  le acquisizioni documentali necessarie;  le audizioni sono svolte  in 

contraddittorio  con  la  SOA  interessata  e  le  acquisizioni  documentali  sono  alla  stessa  comunicate,  con 

lʹassegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a  sessanta  giorni  per  controdeduzioni  e 

documenti;  il  termine  per  le  pronuncia  da  parte  dellʹAutorità  rimane  sospeso  per  il  periodo  necessario  allo 

svolgimento dellʹistruttoria.  

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dellʹautorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività 

di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.  

8. La SOA é  tenuta a comunicare  la sospensione e  la decadenza dellʹautorizzazione,  il  fallimento e  la cessazione 

della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. 

Nellʹipotesi  di  sospensione  dellʹautorizzazione,  le  imprese  possono  indicare  unʹaltra  SOA  cui  va  trasferita  la 

documentazione. Nel caso di decadenza dellʹautorizzazione, fallimento, cessazione dellʹattività, le imprese devono 

indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui 

trasferire la documentazione. Se lʹimpresa non provvede, lʹAutorità nei successivi quarantacinque giorni designa la 

nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono 
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tenute  a  trasferire  la  documentazione  alla  SOA  indicata  dallʹimpresa  o,  in  caso  di  inerzia,  dallʹAutorità  entro 

sessanta  giorni  dalla  data  di  indicazione.  Il  contratto  per  lʹottenimento  dellʹattestazione  di  qualificazione, 

sottoscritto dalla SOA e dallʹimpresa, prevede,  in caso di sospensione dellʹautorizzazione della SOA allʹesercizio 

dellʹattività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dellʹimpresa.  

9.  In caso di sospensione o decadenza dellʹautorizzazione,  lʹAutorità non concede  il nulla osta ad operazioni che 

comportino il trasferimento aziendale tra SOA.  

 

Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dellʹobbligo dʹinformazione  

1. La mancata  risposta da parte delle  imprese  alle  richieste dellʹAutorità,  ai  sensi dellʹarticolo  6,  comma  9, del 

codice,  nel  termine  di  trenta  giorni,  implica  lʹapplicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste 

dallʹarticolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.  

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando lʹinadempimento, 

lʹAutorità provvede a sospendere  lʹattestazione per un periodo di un anno. Decorso  il termine della sospensione, 

qualora lʹimpresa continui ad essere inadempiente, lʹAutorità dispone la decadenza dellʹattestazione.  

3.  LʹAutorità  revoca  la  sospensione  di  cui  al  comma  2,  qualora  lʹimpresa  abbia  adempiuto  a  quanto  richiesto 

dallʹAutorità; resta in ogni caso lʹobbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 

1.  

4. Per le finalità previste dallʹarticolo 70, comma 1, lettera f), lʹimpresa adempie alle richieste della SOA attestante, 

nel  termine  indicato  dalla  SOA  stessa  e  comunque  non  superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  lʹimpresa  sia 

inadempiente, la SOA informa lʹAutorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; lʹAutorità avvia 

la procedura di cui ai commi 1 e 2.  

5. Qualora lʹimpresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui allʹarticolo 6, comma 11, del 

codice,  fino  ad  un massimo  di  51.545  euro,  per  aver  fornito  informazioni  o  esibito  documenti  non  veritieri, 

lʹAutorità informa la SOA, che procede ad accertare che lʹattestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti 

previsti dallʹarticolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9‐ter, del codice.  

6. La mancata comunicazione da parte delle imprese allʹOsservatorio delle variazioni di cui allʹarticolo 8, comma 5, 

nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui allʹarticolo 87, comma 6, implica lʹapplicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previste dallʹarticolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.  

 

Art. 75 Attività delle SOA  

1. Ai sensi dellʹarticolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice,  la SOA, relativamente alle  imprese alle quali ha 

precedentemente  rilasciato  lʹattestazione  ovvero  per  le  quali  ha  sottoscritto  un  contratto  per  la  qualificazione, 

qualora  ritenga che altre SOA abbiano  rilasciato alle medesime  imprese attestazioni  in modo non conforme alle 

disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dellʹAutorità, la documentazione e gli 

atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.  

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza 

dei  requisiti utilizzati per  conseguire  lʹattestazione, ne  informa  lʹAutorità ove  riscontri  il mancato  rispetto delle 

disposizioni del presente titolo.  

3. LʹAutorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e lʹimpresa della cui attestazione si 

tratta,  valutato  quanto  rappresentato  dalla  SOA  richiedente,  sanziona,  ai  sensi  dellʹarticolo  73,  la  SOA  che  ha 

rilasciato lʹattestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone lʹannullamento dellʹattestazione dellʹimpresa ai 

sensi dellʹarticolo 6, comma 7, lettera m), del codice.  

4. Qualora  lʹimpresa  non  risponda  alle  richieste della  SOA di  cui  al  comma  1,  la  stessa  informa  lʹAutorità  che 

procede ai sensi dellʹarticolo 74, commi 1, 2 e 3.  

 

CAPO III ‐ REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 

Art. 76 Domanda di qualificazione  

(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)  
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1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad 

esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui 

allʹarticolo 40, comma 3, lettera a), del codice.  

2. Lʹimpresa che  intende ottenere  lʹattestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle 

SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo 

di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e 

specializzate richieste.  

3.  La  SOA  svolge  lʹistruttoria  e  gli  accertamenti  necessari  alla  verifica  dei  requisiti  di  qualificazione,  anche 

mediante  accesso  diretto  alle  strutture  aziendali  dellʹimpresa  istante,  e  compie  la  procedura  di  rilascio 

dellʹattestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o 

integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo 

di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del 

contratto, la SOA é tenuta a rilasciare lʹattestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.  

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dellʹattestazione  la SOA  informa  lʹAutorità nei 

successivi trenta giorni.  

5. Lʹefficacia dellʹattestazione é pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine 

generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui allʹarticolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima 

della scadenza del termine, lʹimpresa che intende conseguire il rinnovo dellʹattestazione deve stipulare un nuovo 

contratto con la medesima SOA o con unʹaltra autorizzata allʹesercizio dellʹattività di attestazione.  

6.  Il rinnovo dellʹattestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta 

giorni dalla data del rilascio dellʹattestazione originaria.  

7.  Il  rinnovo  dellʹattestazione  avviene  alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse  modalità  previste  per  il  rilascio 

dellʹattestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.  

8.  Non  costituiscono  rinnovo  di  attestazione  e  non  producono  conseguenze  sulla  durata  di  efficacia 

dellʹattestazione  le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della  relativa 

qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo 

i criteri fissati dallʹAutorità.  

9.  In  caso di  fusione o di altra operazione  che  comporti  il  trasferimento di azienda o di un  suo  ramo,  il nuovo 

soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. 

Nel caso di affitto di azienda lʹaffittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dallʹimpresa locatrice se il contratto 

di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.  

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente lʹattestazione presenta alla 

SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.  

11. Ai  fini dellʹattestazione di un nuovo  soggetto, nellʹipotesi  in  cui  lo  stesso utilizzi  lʹistituto della  cessione del 

complesso  aziendale  o di  un  suo  ramo,  le  SOA  accertano  quali  requisiti  di  cui  allʹarticolo  79  sono  trasferiti  al 

cessionario con lʹatto di cessione. Nel caso in cui lʹimpresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o 

di  un  suo  ramo,  la  stessa  può  richiedere  alla  SOA  una  nuova  attestazione,  riferita  ai  requisiti  oggetto  di 

trasferimento,  esclusivamente  sulla  base  dei  requisiti  acquisiti  successivamente  alla  cessione  del  complesso 

aziendale o del suo ramo.  

12. Gli atti di  fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle  imprese, entro  trenta giorni, 

presso lʹAutorità e la camera di commercio, industria e artigianato per lʹiscrizione nel registro delle imprese ai sensi 

dellʹarticolo 2556 del codice civile.  

 

Art. 77 Verifica triennale  

(art. 15‐bis, d.P.R. n. 34/2000)  

1.  In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto  termine  triennale,  lʹimpresa deve 

sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso  la stessa SOA che ha rilasciato  lʹattestazione oggetto 

della  revisione,  stipulando  apposito  contratto. Qualora  lʹimpresa  si  sottoponga  a  verifica dopo  la  scadenza del 

triennio di validità dellʹattestazione,  la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di 

scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.  
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2.  Nel  caso  in  cui  lʹAutorità  abbia  disposto  nei  confronti  di  una  SOA  la  sospensione  ovvero  la  decadenza 

dellʹautorizzazione  allʹesercizio  dellʹattività  di  attestazione,  lʹimpresa  può  sottoporsi  alla  verifica  triennale  dei 

requisiti  presso  altra  SOA.  La  SOA  che  ha  rilasciato  lʹattestazione  originaria  ha  lʹobbligo  di  trasferire  la 

documentazione relativa allʹimpresa alla nuova SOA entro quindici giorni.  

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. 

La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso 

tale periodo di sospensione e comunque  trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla 

stipula del contratto, la SOA é tenuta a dichiarare lʹesito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.  

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dallʹarticolo 78.  

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dallʹarticolo 63 e dallʹarticolo 

79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.  

6.  La  verifica  di  congruità  tra  cifra  di  affari  in  lavori,  costo  delle  attrezzature  tecniche  e  costo  del  personale 

dipendente,  di  cui  allʹarticolo  79,  comma  15,  é  effettuata  con  riferimento  al  rapporto  tra  costo  medio  del 

quinquennio fiscale precedente  la scadenza del termine triennale e  importo medio annuale della cifra di affari in 

lavori  accertata  in  sede  di  attestazione  originaria,  come  eventualmente  rideterminata  figurativamente  ai  sensi 

dellʹarticolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari é ridotta in proporzione 

alla  quota  di  scostamento  superiore  al  venticinque  per  cento,  con  conseguente  eventuale  revisione  della 

attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di 

contratto di  verifica  triennale.  (da  coordinare  con  quanto  disposto  dall’art.  357  comma  21‐bis  introdotto  dalla  legge  di 

conversione del DL 70/2011, in vigore dal 13/07/2011) 

7. Dellʹesito della procedura di verifica  la SOA  informa  lʹimpresa  e  lʹAutorità,  inviando allʹOsservatorio  entro  il 

termine di cui al comma 3, con le modalità previste dallʹarticolo 8, comma 7, lʹattestato revisionato o comunicando 

allʹimpresa e allʹAutorità lʹeventuale esito negativo; in questo ultimo caso lʹattestato decade dalla data indicata nella 

comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dellʹattestazione. Lʹefficacia 

della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia 

compiuta dopo la scadenza predetta, lʹefficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.  

 

Art. 78 Requisiti dʹordine generale  

(art. 17, d.P.R. n. 34/2000)  

1. I requisiti dʹordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, 

commi 1 e 2, del codice.  

2. LʹAutorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano lʹesistenza 

dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò é fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA 

e impresa.  

3. Per  la qualificazione delle  società commerciali, delle cooperative e dei  loro consorzi, dei consorzi  tra  imprese 

artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui allʹarticolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al 

direttore  tecnico  e  a  tutti  i  soci  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  al  direttore  tecnico  e  a  tutti  gli 

accomandatari se si tratta di società  in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di 

rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.  

4. Le SOA nellʹespletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi 

dellʹarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di 

regolarità contributiva di cui allʹarticolo 6.  

5.  Le  SOA  non  rilasciano  lʹattestazione  di  qualificazione  ai  soggetti  che,  ai  fini  della  qualificazione,  hanno 

presentato documentazione falsa  in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1;  le SOA ne danno 

segnalazione  allʹAutorità  che  ordina  lʹiscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  allʹarticolo  8,  ai  fini 

dellʹinterdizione al conseguimento dellʹattestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale 

lʹiscrizione  é  cancellata  e perde  comunque  efficacia. Ove  la  falsità della documentazione  sia  rilevata  in  corso di 

validità  dellʹattestazione  di  qualificazione,  essa  comporta  la  pronuncia  di  decadenza  dellʹattestazione  di 

qualificazione dellʹimpresa da parte della SOA che ne dà comunicazione allʹAutorità, ovvero da parte dellʹAutorità 

in  caso di  inerzia della  SOA;  lʹAutorità  ordina  lʹiscrizione  nel  casellario  informatico di  cui  allʹarticolo  8,  ai  fini 
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dellʹinterdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso 

il quale lʹiscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.  

 

Art. 79 Requisiti di ordine speciale  

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)  

1. I requisiti dʹordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:  

a) adeguata capacità economica e finanziaria;  

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;  

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;  

d) adeguato organico medio annuo.  

2. La adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata:  

a) da idonee referenze bancarie;  

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto allʹarticolo 83, realizzata con lavori svolti mediante 

attività diretta  ed  indiretta non  inferiore  al  cento per  cento degli  importi delle qualificazioni  richieste nelle 

varie categorie;  

c)  limitatamente  ai  soggetti  tenuti  alla  redazione del bilancio, dal patrimonio netto,  costituito dal  totale della 

lettera A del passivo di cui allʹarticolo 2424 del codice civile, riferito allʹultimo bilancio depositato, di valore 

positivo.  

3. La cifra di affari in lavori relativa allʹattività diretta é comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di 

persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra  imprese artigiane e dei consorzi stabili con  le dichiarazioni 

annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in 

conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.  

4. La cifra di affari  in lavori relativa alla attività  indiretta é attribuita in proporzione alle quote di partecipazione 

dellʹimpresa  richiedente  ai  consorzi di  cui allʹarticolo  34,  comma  1,  lettere  e)  ed  f), del  codice,  e alle  società  fra 

imprese riunite dei quali lʹimpresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione 

appaltante e non abbiano ricevuto  fatture per  lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari  in 

lavori relativa alla attività indiretta é comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le 

relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti 

partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.  

5. La adeguata idoneità tecnica é dimostrata:  

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dallʹarticolo 87;  

b) dallʹesecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore 

al  novanta  per  cento  di  quello  della  classifica  richiesta;  lʹimporto  é  determinato  secondo  quanto  previsto 

dallʹarticolo 82;  

c) dallʹesecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore 

al  quaranta per  cento dellʹimporto della  qualificazione  richiesta,  ovvero,  in  alternativa, di due  lavori, nella 

stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dellʹimporto della 

qualificazione  richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di  tre  lavori,  nella  stessa  singola  categoria,  di  importo 

complessivo, non  inferiore al sessantacinque per cento dellʹimporto della qualificazione richiesta; gli  importi 

sono determinati secondo quanto previsto dallʹarticolo 83.  

6. Lʹesecuzione dei lavori é documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 

84  indicati  dallʹimpresa  e  acquisiti  dalla  SOA  ai  sensi  dellʹarticolo  40,  comma  3,  lettera  b),  del  codice,  nonché 

secondo quanto previsto dallʹarticolo 86.  

7. Per  realizzare  lavori pubblici affidati  con  i  contratti di  cui allʹarticolo 53,  comma 2,  lettere b)  e  c), del  codice 

ovvero in concessione, é necessaria lʹattestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i 

requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dallʹarticolo 92, comma 6, il requisito dellʹidoneità tecnica é 

altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o 

di laurea breve abilitati allʹesercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in 
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cui é prevista la sua competenza, iscritti allʹalbo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e 

a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, é stabilito in due per le 

imprese qualificate  fino alla classifica  III‐bis,  in quattro per  le  imprese appartenenti alla  IV, alla  IV‐bis ed alla V 

classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.  

8.  Lʹadeguata  attrezzatura  tecnica  consiste  nella  dotazione  stabile  di  attrezzature,  mezzi  dʹopera  ed 

equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione 

di  lavori,  in  proprietà  o  in  locazione  finanziaria  o  in  noleggio,  dei  quali  sono  fornite  le  essenziali  indicazioni 

identificative. Detta dotazione  contribuisce  al valore della  cifra di  affari  in  lavori di  cui  al  comma  2,  lettera b), 

effettivamente  realizzata,  rapportata alla media annua dellʹultimo quinquennio,  sotto  forma di ammortamenti  e 

canoni di  locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non  inferiore al due per cento, della predetta 

cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. 

Lʹattrezzatura tecnica per la quale é terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari 

sotto  forma  di  ammortamenti  figurativi,  da  evidenziarsi  separatamente,  calcolati  proseguendo  il  piano  di 

ammortamento  precedentemente  adottato  per  un  periodo  pari  alla  metà  della  sua  durata.  Lʹammortamento 

figurativo  é  calcolato  con  applicazione  del metodo  a  quote  costanti  con  riferimento  alla  durata  del  piano  di 

ammortamento concluso.  

9. Lʹammortamento é comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione 

dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione 

circa  la  quota  riferita  alla  attrezzatura  tecnica;  da  parte  dei  consorzi  di  cooperative,  dei  consorzi  tra  imprese 

artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità 

delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.  

10. Lʹadeguato organico medio annuo é dimostrato dal costo complessivo sostenuto per  il personale dipendente, 

composto da  retribuzione e  stipendi, contributi  sociali e accantonamenti ai  fondi di quiescenza, non  inferiore al 

quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno 

il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa lʹadeguato organico medio annuo può essere dimostrato 

dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci 

per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno lʹottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di 

laurea  breve,  o  di  diploma  universitario,  o  di  diploma.  Per  le  imprese  artigiane  la  retribuzione  del  titolare  si 

intende  compresa nella percentuale minima necessaria. Per  le  imprese  individuali  e per  le  società di persone  il 

valore della  retribuzione del  titolare  e dei  soci  é pari  a  cinque volte  il  valore della  retribuzione  convenzionale 

determinata ai fini della contribuzione INAIL.  

11. Il costo complessivo sostenuto per  il personale dipendente, composto a norma del comma 10, é documentato 

con  il bilancio  corredato dalla  relativa nota di deposito  e  riclassificato  in  conformità delle direttive  europee dai 

soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione 

sulla  consistenza  dellʹorganico,  distinto  nelle  varie  qualifiche,  da  cui  desumere  la  corrispondenza  con  il  costo 

indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati allʹINPS e allʹINAIL ed alle 

casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.  

12.  Alla  determinazione  delle  percentuali  di  cui  ai  commi  8  e  10  concorrono,  in  proporzione  alle  quote  di 

competenza dellʹimpresa, anche lʹattrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di 

cui al comma 4.  

13. I consorzi di cooperative,  i consorzi tra  imprese artigiane ed  i consorzi stabili possono dimostrare  il requisito 

relativo  alle  attrezzature  tecniche  mediante  lʹattrezzatura  in  dotazione  stabile  ai  propri  consorziati;  gli  stessi 

soggetti  possono  dimostrare  il  requisito  relativo  allʹorganico  medio  annuo  attraverso  il  costo  del  personale 

dipendente proprio e dei soggetti consorziati.  

14. Per ottenere  la qualificazione  fino  alla  III  classifica di  importo,  i  requisiti di  cui al  comma  5,  lettere b)  e  c), 

possono essere dimostrati dallʹimpresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta é stato 

responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso 

in  cui  i  soggetti  designati  hanno  svolto  funzioni  di  direttore  tecnico,  per  conto  di  imprese  già  iscritte  allʹAlbo 

nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 

n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno 

tre consecutivi nella stessa  impresa. Lo svolgimento delle  funzioni  in questione é dimostrato con  lʹesibizione dei 

certificati di iscrizione allʹAlbo o dellʹattestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei 
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direttori  tecnici  é  stato  responsabile.  La  valutazione  dei  lavori  é  effettuata  abbattendo  ad  un  decimo  lʹimporto 

complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di 

cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione 

ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.  

15. Qualora  la percentuale dellʹattrezzatura tecnica di cui al comma 8 o  i rapporti di cui al comma 10 fra  il costo 

complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle 

percentuali  indicate nei medesimi  commi 8  e 10,  la  cifra di affari  stessa  é  figurativamente  e proporzionalmente 

ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la 

dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da 

un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della 

natura di questi ultimi,  la SOA informa dellʹesito della procedura di verifica  la direzione provinciale del  lavoro ‐ 

servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.  

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, lʹimpresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie 

di opere specializzate individuate con lʹacronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui allʹallegato A, almeno la 

percentuale  di  seguito  indicata  dei  requisiti  di  ordine  speciale  previsti  dal  presente  articolo  per  lʹimporto 

corrispondente alla classifica richiesta:  

‐ categoria OS 3: 40 %  

‐ categoria OS 28: 70 %  

‐ categoria OS 30: 70 %  

Lʹimpresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per 

la classifica corrispondente a quella posseduta.  I certificati di esecuzione dei  lavori  relativi alla categoria OG 11 

indicano, oltre allʹimporto complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a 

ciascuna delle  suddette  categorie di  opere  specializzate  e  sono utilizzati unicamente per  la  qualificazione nella 

categoria OG 11. Ai  fini dellʹindividuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di 

gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette 

lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; lʹimporto di ciascuna di tali 

categorie  di  opere  specializzate,  così  individuate,  deve  essere  pari  almeno  alla  percentuale  di  seguito  indicata 

dellʹimporto globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:  

‐ categoria OS 3: 10 %  

‐ categoria OS 28: 25 %  

‐ categoria OS 30: 25 %  

17. Per i lavori della categoria OS 12‐A, ai fini del collaudo, lʹesecutore presenta una certificazione del produttore 

dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.  

18.  Le  SOA  non  rilasciano  lʹattestazione  di  qualificazione  ai  soggetti  che,  ai  fini  della  qualificazione,  hanno 

presentato documentazione  falsa  in  relazione  ai  requisiti di ordine  speciale previsti dal presente  articolo  anche 

nellʹipotesi  di  certificati  lavori  ininfluenti  per  la  specifica  categoria  richiesta;  le  SOA  ne  danno  segnalazione 

allʹAutorità  che  ordina  lʹiscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  allʹarticolo  8,  ai  fini  dellʹinterdizione  al 

conseguimento  dellʹattestazione  di  qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il  quale  lʹiscrizione  é 

cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  Ove  la  falsità  della  documentazione  sia  rilevata  in  corso  di  validità 

dellʹattestazione di qualificazione, essa, anche nellʹipotesi di certificati  lavori  ininfluenti per  la specifica categoria 

richiesta, comporta  la pronuncia di decadenza dellʹattestazione di qualificazione dellʹimpresa da parte della SOA 

che ne dà comunicazione allʹAutorità, ovvero da parte dellʹAutorità in caso di inerzia della SOA; lʹAutorità ordina 

lʹiscrizione nel casellario  informatico di cui allʹarticolo 8, ai  fini dellʹinterdizione al conseguimento di una nuova 

attestazione  di  qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il  quale  lʹiscrizione  é  cancellata  e  perde 

comunque efficacia.  

19. Per  la qualificazione nelle categorie specializzate di cui allʹarticolo 3, comma 1,  lettera u), relativamente alla I 

classifica di  importo di  cui allʹarticolo 61,  comma 4,  lʹimpresa deve dimostrare,  con  lʹestratto autentico del  libro 

unico del  lavoro,  che nel proprio organico  sia presente almeno un operaio qualificato, assunto  con  contratto di 

lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero 

degli operai é  incrementato di una unità  rispetto alla precedente; dalla VI classifica é  incrementato di due unità 
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rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali 

di lavoro prevedano la figura dellʹoperaio qualificato con patentino certificato.  

20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18‐A, OS 18‐B e OS 32, lʹimpresa deve altresì dimostrare 

di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della 

categoria.  

21 (comma non ammesso al visto della Corte dei conti) [21. In attuazione alle disposizioni di cui allʹarticolo 37, comma 11, del 

codice, ai fini del rilascio da parte delle SOA dellʹattestazione di qualificazione nelle categorie di cui allʹarticolo 107, comma 2, 

sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze e con il Ministro per i beni e 

le attività culturali, i requisiti di specializzazione richiesti per lʹesecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie. ] 

 

Art. 80 Incremento convenzionale premiante  

(art. 19, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Qualora lʹimpresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui allʹarticolo 59, presenti almeno tre dei seguenti 

requisiti ed indici economico finanziari:  

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui allʹarticolo 2424 

del codice civile dellʹultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media 

annuale richiesta ai fini di cui allʹarticolo 79, comma 2, lettera b);  

b)  indice di  liquidità, costituito dal rapporto  tra  la somma delle  liquidità e dei crediti correnti e  la somma dei 

debiti correnti dellʹultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per 

lavori in corso alla fine dellʹesercizio;  

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui allʹarticolo 2425 

del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;  

d) requisiti di cui allʹarticolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo 

articolo, commi 8 e 10;  

ottiene  lʹincremento  figurativo,  in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dallʹallegato D, dei 

valori  degli  importi  di  cui  allʹarticolo  79,  comma  2,  lettera  b),  e  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Gli  importi  così 

figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dellʹarticolo 79.  

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli 

inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.  

3 Qualora  lʹimpresa, oltre  al possesso del  sistema di qualità di  cui allʹarticolo  59, presenti un patrimonio netto, 

costituito dal  totale della  lettera A del passivo dello  stato patrimoniale di  cui  allʹarticolo  2424 del  codice  civile 

dellʹultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini 

di cui allʹarticolo 79, comma 2,  lettera b), nonché  i  requisiti e gli  indici economico  finanziari di cui al comma 1, 

lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché  lʹincremento figurativo di cui al comma 1, un  incremento 

figurativo dei valori degli importi dei cui allʹarticolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla 

percentuale determinata secondo quanto previsto dallʹallegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta 

con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti 

dei suddetti commi dellʹarticolo 79.  

4. Lʹincremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dellʹintera azienda 

nel rispetto di quanto previsto dallʹarticolo 76, comma 10.  

 

Art. 81 Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili  

(art. 20, d.P.R. n. 34/2000)  

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dallʹarticolo 36, comma 7, del codice.  

 

Art. 82 Rivalutazione dellʹimporto dei lavori eseguiti  

(art. 21, d.P.R. n. 34/2000)  
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1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui allʹallegato A, vanno rivalutati 

sulla  base  delle  variazioni  accertate  dallʹISTAT  relative  al  costo  di  costruzione  di  un  edificio  residenziale, 

intervenute  fra  la  data  di  ultimazione  dei  lavori,  ovvero  la  data  di  emissione  della  documentazione  attestante 

lʹesecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.  

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui 

allʹarticolo 3, comma 1,  lettera b), nonché gli  importi dei  lavori eseguiti di cui allʹarticolo 86, commi 2 e 3, previa 

presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare 

la data di ultimazione dei lavori.  

 

Art. 83 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati  

(art. 22, d.P.R. n. 34/2000)  

1. La cifra di affari in lavori di cui allʹarticolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dallʹarticolo 79, 

comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto 

con la SOA.  

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai 

precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente 

o  per  il  caso  di  lavori  in  corso  di  esecuzione  alla  data  della  sottoscrizione del  contratto  con  la  SOA,  calcolata 

presumendo un avanzamento lineare degli stessi.  

3. Lʹimporto dei lavori é costituito dallʹimporto contabilizzato al netto del ribasso dʹasta, eventualmente aggiornato 

in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dallʹeventuale adeguamento dei prezzi e 

dalle  risultanze  definitive  del  contenzioso  eventualmente  insorto  per  riserve  dellʹesecutore  diverse  da  quelle 

riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dellʹallegato B.  

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui allʹallegato B e contengono la 

espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se 

hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato lʹesito. La certificazione per i lavori 

relativi alla categoria OG 13, deve contenere lʹattestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela 

dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.  

5.  I  certificati  rilasciati  allʹesecutore dei  lavori  sono  trasmessi, a  cura dei  soggetti di  cui allʹarticolo 3,  comma 1, 

lettera b), allʹOsservatorio con le modalità previste dallʹarticolo 8, comma 7.  

6. Le SOA trasmettono allʹOsservatorio, secondo le modalità stabilite dallʹAutorità, entro quindici giorni dal rilascio 

delle  attestazioni,  i  certificati  e  la documentazione  a  corredo di  cui  allʹarticolo  86, presentati dalle  imprese per 

essere qualificate,  relativi  a  lavori  il  cui  committente non  sia  tenuto  alla  applicazione del  codice  e del presente 

regolamento, o eseguiti in proprio. LʹAutorità provvede ai necessari riscontri a campione.  

7. Qualora  le  SOA  nella  attività  di  attestazione,  di  cui  allʹarticolo  40,  comma  3,  lettera  b),  del  codice,  rilevano 

lʹesistenza di certificati di  lavori non presenti nel casellario  informatico di cui allʹarticolo 8, provvedono a darne 

comunicazione  ai  soggetti  interessati  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  b),  e  allʹAutorità  per  gli  eventuali 

provvedimenti da emanarsi ai sensi dellʹarticolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dellʹarticolo 40, comma 3, lettera 

b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui 

allʹarticolo 8.  

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dallʹimpresa esecutrice non é utilizzabile dalle SOA, in sede di 

attestazione,  in  sostituzione  dei  certificati  di  esecuzione  dei  lavori  rilasciati  dalle  stazioni  appaltanti.  La 

documentazione  contabile non  é  altresì utilizzabile  in  caso di disconoscimento del  certificato di  esecuzione dei 

lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.  

 

Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti allʹestero). 

(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Per i lavori eseguiti allʹestero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione 

di esecuzione dei  lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante  i  lavori eseguiti e, 

laddove emesso, dal certificato di collaudo.  
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2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dellʹinteressato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero 

degli  affari  esteri,  con  spese  a  carico del medesimo  interessato; da  essa  risultano dalla  quale  risultano  i  lavori 

eseguiti  secondo  le  diverse  categorie,  il  loro  ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni  utili  relative 

allʹincidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonché  la  dichiarazione  che  i  lavori  sono  stati  eseguiti 

regolarmente  e  con buon esito.  I  relativi  importi  sono  inseriti nel  certificato  con  le  indicazioni necessarie per  la 

completa  individuazione  dellʹimpresa  subappaltatrice,  del  periodo  di  esecuzione  e  della  categoria  dei  lavori 

eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dallʹAutorità, sentito il Ministero per 

gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità 

consolari italiane allʹestero.  

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, 

possono utilizzare il certificato rilasciato allʹesecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto 

dallʹesecutore,  il  certificato  può  essere  richiesto  direttamente  dal  subappaltatore  secondo  quanto  previsto  dal 

predetto comma.  

4.  La  certificazione  è  prodotta  in  lingua  italiana  ovvero,  se  in  lingua  diversa  dallʹitaliano,  è  corredata  da  una 

traduzione certificata conforme  in  lingua  italiana  rilasciata dalla  rappresentanza diplomatica o consolare ovvero 

una  traduzione  in  lingua  italiana  eseguita  da  un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato  italiano  allʹestero,  una  volta 

conseguita  la  certificazione,  la  trasmette  alla  competente  struttura  centrale  del Ministero  degli  affari  esteri  che 

provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui allʹarticolo 8, con le modalità stabilite dallʹAutorità secondo i 

modelli semplificati sopra citati.  

5.  Qualora  lʹinteressato  abbia  ultimato  i  lavori  e  non  disponga  più  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di 

esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà 

nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. 

(Articolo così sostituito dal D.L. 5‐2012 in vigore dal 10/02/2012, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 

2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

 

Art. 85 Lavori eseguiti dallʹimpresa affidataria e dallʹimpresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale  

(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)  

1.  Ai  fini  della  qualificazione  delle  imprese  che  hanno  affidato  lavorazioni  in  subappalto  e  delle  imprese 

subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:  

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui allʹallegato 

A; lʹimpresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi 

le caratteristiche predette;  

b) lʹimpresa affidataria può utilizzare:  

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui allʹarticolo 170, 

comma 1, per lʹintero importo;  

2)  i  lavori di  ciascuna delle  categorie  scorporabili previste nel bando o nellʹavviso di gara o nella  lettera di 

invito,  appartenenti  alle  categorie  di  cui  allʹallegato  A,  per  le  quali  non  é  prescritta  la  qualificazione 

obbligatoria, per lʹintero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate 

entro  il  limite del  trenta per  cento  riferito  a  ciascuna  categoria;  lʹimporto dei  lavori di  ciascuna  categoria 

scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, é decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può 

essere,  così  decurtato,  utilizzato,  in  alternativa,  per  la  qualificazione  nella  categoria  prevalente  ovvero 

ripartito  tra  la categoria prevalente e  la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a  tale categoria 

scorporabile non superiore al dieci per cento;  

3)  i  lavori di  ciascuna delle  categorie  scorporabili previste nel bando o nellʹavviso di gara o nella  lettera di 

invito, appartenenti alle categorie di cui allʹallegato A, per le quali é prescritta la qualificazione obbligatoria, 

per lʹintero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite 

del quaranta per cento  riferito a ciascuna categoria;  lʹimporto dei  lavori di ciascuna categoria scorporabile 

subappaltata oltre il predetto limite, é decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così 

decurtato, utilizzato,  in  alternativa, per  la qualificazione nella  categoria prevalente ovvero  ripartito  tra  la 
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categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non 

superiore al dieci per cento.  

(E’ stato ammesso  il ricorso al Presidente della Repubblica, con parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 

3014 del 26 giugno 2006, per  l’annullamento delle disposizioni dell’art.85, comma 1,  lett. b), nn. 2  e 3) nella parte  in cui, 

nell’ipotesi  di  superamento  dei  limiti  di  subappalto  del  30  e  40  per  cento,  limita  l’utilizzabilità,  ai  fini  della futura 

qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile) 

2. La SOA, nella attività di attestazione, é  tenuta ad attribuire  la qualificazione conformemente al contenuto del 

certificato di esecuzione  lavori. Ai  fini della qualificazione,  la SOA verifica  che nel  certificato di  esecuzione dei 

lavori,  redatto  secondo  lʹallegato B, non  siano presenti  lavorazioni  relative  a  categorie di  cui  allʹallegato A non 

previste  nel  bando  di  gara  o  nellʹavviso  o  nella  lettera  di  invito  nonché  nel  contratto  e  negli  eventuali  atti  di 

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione é richiesta dalla SOA al soggetto di cui 

allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA é tenuta a segnalare 

allʹAutorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dellʹarticolo 70, comma 

1, lettera f).  

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con 

riferimento a ciascuna impresa riunita.  

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dellʹarticolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i 

requisiti di qualificazione prescritti dallʹarticolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e 

classifica di  importo.  I  certificati di  esecuzione di  cui allʹarticolo  83,  comma 4, per  i  lavori  affidati  a  terzi,  sono 

emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto allʹaffidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del 

medesimo soggetto aggiudicatore, allʹOsservatorio con le modalità previste dallʹarticolo 8, comma 7.  

 

Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi  

(art. 25, d.P.R. n. 34/2000)  

1. Lʹattribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie 

di  qualificazione,  individuate  dalla  tabella  di  cui  allʹallegato A,  relative  ai  lavori  eseguiti,  viene  effettuata  con 

riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nellʹavviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento 

alle  categorie  delle  lavorazioni  affidate  in  subappalto,  risultanti dal  certificato  di  esecuzione  dei  lavori  redatto 

secondo  lʹallegato  B.  Qualora  il  responsabile  del  procedimento  riporti  nel  certificato  di  esecuzione  dei  lavori 

categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nellʹavviso o nella  lettera di  invito,  si 

applicano le sanzioni previste dallʹarticolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.  

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto allʹapplicazione del codice e del presente regolamento, le categorie 

dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui 

allʹallegato A e in base allʹimporto realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto 

dʹappalto o documento di analoga natura.  

3. Per  i  lavori eseguiti  in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri 

cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo é valutato nella misura del cento per 

cento.  

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dellʹintervento (C.T.N.), costituito dal costo 

a metro  quadro,  così  come  determinato  dai  soggetti  competenti  secondo  le  norme  vigenti, moltiplicato  per  la 

superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.  

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:  

a)  permesso  a  costruire  ovvero  dichiarazione  di  inizio  attività,  relativi  allʹopera  realizzata,  ove  richiesti,  con 

allegata copia autentica del progetto approvato;  

b) copia del contratto stipulato;  

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;  

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.  
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6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, 

lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti allʹacquisto di materiali e di servizi 

e ad eventuali subappalti.  

7.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  5  e  6,  nel  caso  indicato  al  comma  2  lʹimpresa deve  presentare  la 

certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono 

responsabili  anche  dellʹindicazione  degli  eventuali  subappaltatori,  i  quali  dovranno  altresì  presentare  la 

documentazione  prevista  al  comma  5,  lettera  b).  Nel  caso  indicato  al  comma  3,  la  certificazione  é  rilasciata 

direttamente dal direttore lavori.  

8. Ai  fini  della  qualificazione,  lʹimporto  dei  lavori  appaltati  al  consorzio  di  imprese  artigiane,  al  consorzio  di 

cooperative e al consorzio stabile é attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed 

eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dallʹarticolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini 

della qualificazione del  consorzio o del  consorziato  esecutore,  la SOA  acquisisce  il  certificato di  esecuzione dei 

lavori,  corredato  della  deliberazione  consortile  in  cui  sia  precisato  se  il  relativo  importo  sia  da  attribuire 

completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.  

 

Art. 87 Direzione tecnica  

(art. 26, d.P.R. n. 34/2000)  

1. La direzione tecnica é lʹorgano cui competono gli adempimenti di carattere tecnico‐organizzativo necessari per la 

realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente 

con il legale rappresentante dellʹimpresa, o da più soggetti.  

2. I soggetti ai quali viene affidato lʹincarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con 

classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea 

breve o di diploma universitario  in  ingegneria o  in architettura o equipollente, di diploma di perito  industriale 

edile o di geometra; per le classifiche inferiori é ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al 

diploma di geometra e di perito  industriale edile, ovvero  il possesso del requisito professionale identificato nella 

esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque 

anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.  

3.  I  soggetti designati nellʹincarico di direttore  tecnico non possono  rivestire analogo  incarico per  conto di altre 

imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona 

diversa dal titolare dellʹimpresa, dal legale rappresentante, dallʹamministratore e dal socio, deve essere dipendente 

dellʹimpresa stessa o in possesso di contratto dʹopera professionale regolarmente registrato.  

4.  La  qualificazione  conseguita  ai  sensi  dellʹarticolo  79,  comma  14,  é  collegata  al  direttore  tecnico  che  lʹha 

consentita.  La  stessa  qualificazione  può  essere  confermata  sulla  base  di  autonoma  e  specifica  valutazione  se 

lʹimpresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga 

idoneità.  

5.  Se  lʹimpresa  non  provvede  alla  sostituzione  del  o  dei  direttori  tecnici  uscenti,  la  SOA  o,  in  caso  di  inerzia, 

lʹAutorità dispone:  

a)  la  decadenza  dellʹattestazione  di  qualificazione  nelle  categorie  ed  importi  corrispondenti,  connessi  alla 

presenza del o dei direttori tecnici uscenti;  

b)  la  conferma  o  la  riduzione  della  qualificazione  nelle  categorie  ed  importi  corrispondenti,  nel  caso  in  cui 

lʹimpresa  dimostri  di  aver  eseguito  lavori  rispettivamente  di  pari  o  di minore  importo  nelle  categorie  in 

precedenza connesse alla direzione tecnica.  

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, lʹimpresa provvede a darne comunicazione alla SOA che lʹha 

qualificata e allʹOsservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.  

 

Art. 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento  

1. Per  la qualificazione  in gara,  il contratto di cui allʹarticolo 49, comma 2,  lettera  f), del codice deve riportare  in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente:  

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  
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b) durata;  

c) ogni altro utile elemento ai fini dellʹavvalimento.  

2.  Per  lʹottenimento  dellʹattestazione  di  qualificazione  ai  sensi  dellʹarticolo  50  del  codice,  lʹimpresa  ausiliata, 

presenta alla SOA  la dichiarazione con  la quale  lʹimpresa ausiliaria assume  lʹobbligo di mettere a disposizione  le 

risorse oggetto di  avvalimento  in  favore dellʹimpresa ausiliata per  tutto  il periodo di validità della attestazione 

SOA rilasciata mediante avvalimento.  

3. Per  le  finalità di cui al comma 2,  lʹimpresa ausiliaria e  lʹimpresa ausiliata hanno  lʹobbligo di documentare alla 

SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dellʹarticolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare 

alla SOA e allʹAutorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che 

fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.  

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare allʹAutorità le informazioni di cui 

al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dellʹattestazione dellʹimpresa ausiliata.  

5. Lʹimpresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui allʹarticolo 50 del codice, deve possedere:  

a) i requisiti di cui allʹarticolo 78 in proprio;  

b) i requisiti di cui allʹarticolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dallʹimpresa ausiliaria.  

6.  Lʹimpresa  ausiliata  é  sottoposta  a  tutti  gli  obblighi  previsti,  per  le  imprese  attestate  dalle  SOA,  secondo  le 

disposizioni del presente titolo III.  

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato 

dallʹAutorità che richiama espressamente lʹavvalimento ai sensi dellʹarticolo 50 del codice.  

 

Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA  

1. LʹAutorità provvede ad  individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente  titolo,  le  informazioni che 

debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui 

allʹarticolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui allʹarticolo 79.  

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.  

 

Art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro  

(art. 28, d.P.R. n. 34/2000)  

1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dallʹarticolo  38  del  codice  in materia  di  esclusione  dalle  gare,  gli  operatori 

economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico ‐ organizzativo:  

a)  importo dei  lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente  la data di pubblicazione del 

bando non inferiore allʹimporto del contratto da stipulare;  

b) costo complessivo sostenuto per  il personale dipendente non  inferiore al quindici per cento dellʹimporto dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e  lʹimporto dei  lavori sia  inferiore a quanto richiesto,  lʹimporto dei  lavori é figurativamente e 

proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  lʹimporto  dei  lavori  così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

Nel caso di  imprese già  in possesso dellʹattestazione SOA relativa ai  lavori da eseguire, non é richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti.  

2. Gli operatori  economici, per partecipare  agli  appalti di  importo pari o  inferiore  a  150.000  euro  concernenti  i 

lavori  relativi  alla  categoria  OG  13,  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  devono  aver  realizzato  nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dellʹavviso o della lettera di invito, di lavori analoghi 

per  importo pari a quello dei  lavori  che  si  intendono eseguire, e presentare  lʹattestato di buon esito degli  stessi 

rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.  

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dallʹavviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le 
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modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza é accertata 

dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.  

 

Art. 91 Decadenza dellʹattestazione di qualificazione  

1. Qualora  la  SOA  o  lʹAutorità  dispongano  la  decadenza  dellʹattestazione  di  qualificazione,  rilasciata  ai  sensi 

dellʹarticolo 40 del codice ovvero ai sensi dellʹarticolo 50 del codice, lʹAutorità, direttamente o previa segnalazione 

da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui allʹarticolo 8.  

2.  Durante  lʹesecuzione  dei  lavori,  le  stazioni  appaltanti  verificano,  attraverso  il  casellario  informatico  di  cui 

allʹarticolo  8,  che  non  sia  intervenuta,  nei  confronti  dellʹesecutore  e  del  subappaltatore,  la  decadenza 

dellʹattestazione  di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci.  Ove  sia 

intervenuta  la  decadenza dellʹattestazione  dellʹesecutore,  si  procede  ai  sensi  dellʹarticolo  135,  comma  1‐bis,  del 

codice; ove sia  intervenuta  la decadenza dellʹattestazione del subappaltatore,  la stazione appaltante pronuncia  la 

decadenza  dellʹautorizzazione  di  cui  allʹarticolo  118,  comma  8,  del  codice,  dandone  contestuale  segnalazione 

allʹOsservatorio per lʹinserimento nel casellario informatico di cui allʹarticolo 8.  

 

CAPO IV ‐ SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI 

Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti  

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  concorrente  singolo  può  partecipare  alla  gara  qualora  sia  in  possesso  dei  requisiti  economico‐finanziari  e 

tecnico‐organizzativi  relativi  alla  categoria prevalente per  lʹimporto  totale dei  lavori  ovvero  sia  in possesso dei 

requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per  i singoli  importi. I requisiti relativi alle 

categorie scorporabili non posseduti dallʹimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente.  

2.  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  cui  allʹarticolo  34,  comma  1,  lettera  d),  del  codice,  i  consorzi  di  cui 

allʹarticolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di 

tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti nel bando di gara 

devono  essere posseduti dalla mandataria o da una  impresa  consorziata nella misura minima del quaranta per 

cento dellʹimporto dei  lavori;  la  restante percentuale  é posseduta  cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dellʹimporto dei lavori. I lavori sono eseguiti 

dai  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo  nella  percentuale  corrispondente  alle  quote  di 

partecipazione, nel  rispetto delle percentuali minime di  cui al presente  comma. Nell’ambito dei propri  requisiti 

posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto 

a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. (lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 

70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

3.  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  cui  allʹarticolo  34,  comma  1,  lettera  d),  del  codice,  i  consorzi  di  cui 

allʹarticolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di 

tipo  verticale,  i  requisiti  di  qualificazione  economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  sono  posseduti  dalla 

mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie  scorporate ciascuna mandante possiede  i  requisiti previsti 

per  lʹimporto  dei  lavori  della  categoria  che  intende  assumere  e  nella misura  indicata  per  lʹimpresa  singola.  I 

requisiti  relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  assunte dalle mandanti  sono  posseduti dalla mandataria  con 

riferimento alla categoria prevalente.  

4. Per i soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettera f‐bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente 

nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.  

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 

di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da 

quelli  richiesti  nel  bando,  a  condizione  che  i  lavori  eseguiti  da  queste  ultime  non  superino  il  venti  per  cento 

dellʹimporto complessivo dei lavori e che lʹammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia 

almeno pari allʹimporto dei lavori che saranno ad essa affidati.  

6.  I  requisiti  per  i  progettisti  previsti  dal  bando  ai  sensi  dellʹarticolo  53,  comma  3,  del  codice  devono  essere 

posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato 
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in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) 

e h), del codice, e sono costituiti in rapporto allʹammontare delle spese di progettazione:  

a)  dai  requisiti  indicati  allʹarticolo  263  qualora  lʹimporto  delle  spese  di  progettazione  sia  pari  o  superiore  a 

100.000 euro;  

b) dai requisiti indicati allʹarticolo 267, qualora lʹimporto delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.  

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) 

ovvero alla lettera b) attraverso lʹassociazione o lʹindicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti 

di  cui allʹarticolo 90,  comma 1,  lettere d),  e),  f),  f‐bis), g)  e h), del  codice,  laddove  i predetti  requisiti non  siano 

dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.  

7. In riferimento allʹarticolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o 

riunito  in  raggruppamento,  che non possiede  la qualificazione  in  ciascuna delle  categorie di  cui allʹarticolo 107, 

comma  2,  per  lʹintero  importo  richiesto  dal  bando  di  gara  o  dalla  lettera  di  invito,  deve  possedere  i  requisiti 

mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui allʹarticolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con 

riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per 

cento  fissata dallʹarticolo  170,  comma  1,  per  ciascuna  categoria  specialistica prevista dal  bando di  gara  o dalla 

lettera di invito. Il bando di gara, lʹavviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o 

più categorie di cui allʹarticolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al 

quindici  per  cento  ai  sensi  dellʹarticolo  37,  comma  11,  del  codice  indicano  per  ciascuna  di  esse  i  requisiti  di 

qualificazione ai sensi dellʹarticolo 90.  

8.  Le  imprese  qualificate  nella  I  e  nella  II  classifica,  non  in  possesso,  ai  sensi  dellʹarticolo  63,  comma  1,  della 

certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono 

partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i 

quali sia richiesta al concorrente singolo unʹattestazione per classifiche superiori.  

 

Art. 93 Società tra concorrenti riuniti o consorziati  

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo lʹaggiudicazione possono 

costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, 

per lʹesecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.  

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità 

di  autorizzazione  o  di  approvazione,  nellʹesecuzione  totale  o  parziale  del  contratto,  ferme  restando  le 

responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.  

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dellʹatto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente 

alla iscrizione della società nel registro delle imprese.  

4.  Tutti  i  concorrenti  riuniti  devono  far  parte  della  società  nella  medesima  percentuale  di  appartenenza  al 

raggruppamento.  

5  La  società  costituita  dai  concorrenti  riuniti  o  consorziati  non  può  conseguire  la  qualificazione. Nel  caso  di 

esecuzione  parziale  dei  lavori,  la  società  può  essere  costituita  anche  dai  soli  concorrenti  riuniti  o  consorziati 

interessati allʹesecuzione parziale.  

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti 

riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.  

7. Ai  fini della qualificazione dei concorrenti consorziati,  i  lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo  le 

disposizioni dellʹarticolo 86, comma 8.  

 

Art. 94 Consorzi stabili  

(art. 97, d.P.R. n. 554/1999)  
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1.  I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1,  lettera c), e 36 del codice, eseguono  i  lavori o con  la propria 

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dellʹeffettiva sussistenza in capo alle singole 

consorziate dei corrispondenti requisiti.  

3.  Il  conseguimento  della  qualificazione  da  parte  del  consorzio  stabile  non  pregiudica  la  contemporanea 

qualificazione  dei  singoli  consorziati,  ma  il  documento  di  qualificazione  di  questi  ultimi  deve  riportare  la 

segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.  

4.  In  caso  di  scioglimento  del  consorzio  stabile  ai  consorziati  sono  attribuiti  pro‐quota  i  requisiti  economico‐

finanziari e tecnico‐organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai 

consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali allʹapporto reso dai singoli consorziati nellʹesecuzione dei 

lavori nel quinquennio antecedente.  

 

Art. 95 Requisiti del concessionario  

(art. 98, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I soggetti che  intendono partecipare alle gare per  lʹaffidamento di concessione di  lavori pubblici, se eseguono 

lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dallʹarticolo 40 

del codice e dallʹarticolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed 

essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi:  

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando 

non inferiore al dieci per cento dellʹinvestimento previsto per lʹintervento;  

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dellʹinvestimento previsto per lʹintervento;  

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dallʹintervento per un  importo medio 

non inferiore al cinque per cento dellʹinvestimento previsto per lʹintervento;  

d)  svolgimento negli ultimi  cinque  anni di  almeno un  servizio  affine a quello previsto dallʹintervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento dellʹinvestimento previsto dallʹintervento.  

2.  In  alternativa  ai  requisiti previsti dal  comma  1,  lettere  c)  e d),  il  concessionario può  incrementare  i  requisiti 

previsti dal medesimo comma,  lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 

volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio 

netto.  

3.  Se  il  concessionario  non  esegue  direttamente  i  lavori  oggetto  della  concessione,  deve  essere  in  possesso 

esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).  

4. Qualora  il  candidato  alla  concessione  sia  costituito  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  soggetti  o  da  un 

consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno 

dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui 

al comma 1, lettere a) e b).  

5. Qualora,  ai  sensi  dellʹarticolo  153  del  codice,  sia  necessario  apportare modifiche  al  progetto  presentato  dal 

promotore ai  fini dellʹapprovazione dello stesso,  il promotore, ovvero  i concorrenti successivi  in graduatoria che 

accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, 

gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per lʹesecuzione del progetto.  

 

Art. 96 Requisiti del proponente e attività di asseverazione  

(art. 99, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Possono presentare le proposte di cui allʹarticolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli 

articoli 34  e 90,  comma  2,  lettera b), del  codice,  i  soggetti  che  svolgono  in via professionale  attività  finanziaria, 

assicurativa, tecnico‐operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei 

servizi  alla  collettività,  che  negli  ultimi  tre  anni  hanno  partecipato  in modo  significativo  alla  realizzazione  di 

interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.  
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2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti 

in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.  

3. Al fine di ottenere lʹaffidamento della concessione, il proponente, al momento dellʹindizione delle procedure di 

gara di cui allʹarticolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i 

requisiti previsti dallʹarticolo 95.  

4. Lʹasseverazione del piano economico‐finanziario presentato dal concorrente ai sensi dellʹarticolo 153 del codice 

consiste nella valutazione degli elementi economici e  finanziari, quali costi e  ricavi del progetto e composizione 

delle  fonti di  finanziamento,  e nella verifica della  capacità del piano di generare  flussi di  cassa positivi  e della 

congruenza dei dati con la bozza di convenzione.  

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti 

dalla documentazione messa a disposizione ai fini dellʹasseverazione:  

a) prezzo che il concorrente intende chiedere allʹamministrazione aggiudicatrice;  

b) prezzo  che  il  concorrente  intende  corrispondere  allʹamministrazione  aggiudicatrice per  la  costituzione  o  il 

trasferimento dei diritti;  

c) canone che il concorrente intende corrispondere allʹamministrazione;  

d) tempo massimo previsto per lʹesecuzione dei lavori e per lʹavvio della gestione;  

e) durata prevista della concessione;  

f)  struttura  finanziaria  dellʹoperazione,  comprensiva  dellʹanalisi  dei  profili  di  bancabilità  dellʹoperazione  in 

relazione al debito indicato nel piano economico‐finanziario;  

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.  

 

TITOLO IV ‐ MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI 

GENERALI 

Art. 97 Domanda di qualificazione a contraente generale  

(art. 2, d.m. 27 maggio 2005)  

1.  Le  attività  del  Sistema  di  qualificazione  dei  contraenti  generali  di  cui  allʹarticolo  186,  comma  1,  del  codice, 

disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente 

struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.  

2. Le imprese di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la qualificazione a 

contraente generale per le classifiche di cui allʹarticolo 186, comma 3, del codice, presentano la relativa domanda, 

unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per  la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli 

articoli da 100 a 103, e allʹattestato del versamento degli oneri di cui al comma 5, a mezzo raccomandata con avviso 

di  ricevimento del  servizio postale, ovvero mediante agenzia di  recapito autorizzate, ovvero  recapitata a mano, 

ovvero  mediante  posta  certificata,  al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  La  domanda  deve  essere 

compilata su modello conforme allʹallegato E; la domanda deve essere datata e recare  la sottoscrizione del  legale 

rappresentante dellʹimpresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità  i  documenti  allegati,  specificando  per  ciascuno  di  essi  il  numero  delle  pagine  costituenti  il 

documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e lʹindicazione della data in 

cui detta  sigla  é  stata apposta. Alla domanda, pena  il non  rilascio dellʹattestazione,  lʹimpresa  allega  la  copia  su 

supporto  informatico  della  documentazione  presentata,  autenticata  con  firma  digitale,  con  formati  di 

memorizzazione  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  resi  noti  sul  sito  informatico 

istituzionale del Ministero.  

3.  Il Ministero  delle  infrastrutture  e dei  trasporti  effettua  i  controlli  di  cui  allʹarticolo  71  del  citato  decreto  del 

Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  provvede,  nel  caso  di  dichiarazioni mendaci,  agli 

adempimenti di cui allʹarticolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui allʹarticolo 192, comma 2, del 

codice,  decorre  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda,  fatta  salva  lʹipotesi  di  incompletezza.  Ricevuta  la 

domanda, é verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva 

dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, allʹimpresa viene data comunicazione dellʹapertura 

del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di 
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riferimento  dello  stesso  (dislocazione  dellʹufficio,  numero  telefonico,  numero  di  telefax  e  indirizzo  di  posta 

elettronica). Il termine di tre mesi di cui allʹarticolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, 

dalla data di  ricevimento della domanda di qualificazione. Nel  caso di  incompletezza della domanda  e/o della 

documentazione ne viene data comunicazione allʹimpresa, ai fini dellʹintegrazione. In tal caso, il termine di tre mesi 

decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.  

4.  I  dati  sensibili  acquisiti  nellʹambito  del  procedimento  di  qualificazione  del  contraente  generale  sono  trattati 

esclusivamente  nellʹambito  dellʹufficio,  e  conservati  nel  rispetto  del  diritto  alla  protezione  dei  dati,  adottando 

idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.  

5.  Ai  sensi  dellʹarticolo  40,  comma  4,  lettera  e),  del  codice,  lʹallegato  C  ‐  parte  II,  definisce  i  criteri  per  la 

determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.  

 

Art. 98 Procedimento per il rilascio e la decadenza dellʹattestazione  

(art. 3, d.m. 27 maggio 2005)  

1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  accerta  il  possesso,  da  parte  dellʹimpresa  richiedente,  dei 

sottoindicati requisiti:  

a) sistema qualità aziendale, di cui allʹarticolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di 

qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN  ISO/IEC  17000,  é  riferita  agli  aspetti  gestionali del  contraente  generale  nel  suo  complesso,  in 

relazione alle attività svolte ai sensi dellʹarticolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità deve essere 

riscontrata  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti mediante  il  collegamento  informatico  con  gli 

elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti allʹEuropean cooperation for accreditation (EA); gli organismi di 

certificazione accreditati hanno  lʹobbligo di comunicare al Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti, entro 

cinque giorni, lʹannullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità.  

b)  requisiti di ordine generale di  cui  allʹarticolo  38 del  codice;  il Ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti 

richiede il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dellʹarticolo 39 del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui allʹarticolo 6; 

la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non é richiesta alle imprese che documentano il 

possesso  di  qualificazione,  rilasciata  ai  sensi  della  parte  II,  titolo  III  del  presente  regolamento,  in  corso  di 

validità;  

c) requisiti di ordine speciale di cui allʹarticolo 189 del codice.  

Nei casi di cui alla precedente lettera b) e allʹarticolo 189, comma 5, del codice, la validità dellʹattestazione rilasciata 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella dellʹattestazione SOA esibita a 

documentazione,  fatto salvo  tempestivo rinnovo della stessa, che  lʹimpresa  interessata provvede a comunicare al 

Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti.  In  tal caso  lʹattestazione  rilasciata dal Ministero prosegue nella sua 

validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.  

2. Ove si  rilevi  la necessità, ai  fini  istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione  integrativa,  il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta allʹimpresa. La richiesta interrompe, per una 

sola  volta  e  sino  alla  ricezione  dei  chiarimenti,  delle  precisazioni  e/o  della  documentazione  integrativa,  la 

decorrenza del termine di tre mesi di cui allʹarticolo 97, comma 3.  

3. Conclusa  la fase  istruttoria,  in un termine comunque non superiore a due mesi dallʹavvio del procedimento ai 

sensi dellʹarticolo 97, comma 3, fatta salva lʹeventuale interruzione del termine di cui al comma 2, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio 

superiore  dei  lavori  pubblici,  che  provvede  nel  termine  improrogabile  di  quindici  giorni.  Acquisito  il  detto 

riscontro,  il Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti procede, nei quindici giorni successivi, allʹadozione del 

provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di “contraente generale” 

da  parte  dellʹimpresa.  Ove,  a  seguito  del  suddetto  riscontro  da  parte  del  Consiglio  superiore,  sia  necessario 

richiedere allʹimpresa ulteriore documentazione  integrativa,  il  termine di quindici giorni, assegnato al Ministero 

delle  infrastrutture e dei  trasporti, decorre dallʹacquisizione della documentazione richiesta.  Il provvedimento di 

attestazione,  o  di  diniego  della  stessa,  é  comunicato  allʹimpresa  interessata  ed  allʹAutorità.  Del  rilascio 

dellʹattestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
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4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a 

campione, del mantenimento del possesso dei  requisiti  richiesti da parte delle  imprese  attestate,  acquisendo  le 

informazioni necessarie dalle  imprese medesime, o dʹufficio.  In assenza di  riscontro da parte delle  imprese alle 

richieste  di  informazione  nel  termine  di  trenta  giorni,  procede  a  formale  diffida  per  lettera  raccomandata, 

imponendo  allʹimpresa  attestata  lʹulteriore  termine  perentorio  di  quindici  giorni  per  fornire  le  informazioni 

richieste.  Trascorso  inutilmente  anche  il  detto  termine,  lʹattestazione  rilasciata  cessa  di  avere  validità. 

Lʹattestazione,  rilasciata dal Ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  cessa  comunque di  avere validità ove 

lʹimpresa  cui  é  stata  rilasciata  venga  a  perdere  anche  uno  soltanto  dei  requisiti  richiesti  e  documentati  per  la 

qualificazione.  Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le  conseguenti  comunicazioni  allʹimpresa 

interessata, allʹAutorità, e si assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.  

5. Nel  caso  lʹimpresa  già qualificata  intenda  richiedere  la variazione della  classifica  attestata,  la medesima può 

presentare  la  relativa  domanda  intesa  ad  attivare,  ai  sensi  dellʹarticolo  97,  un  nuovo  procedimento  di  rilascio 

dellʹattestazione per la nuova classifica.  

6. Nei  casi di  cessazione automatica della validità dellʹattestazione,  lʹimpresa  interessata può  attivare un nuovo 

procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.  

7. Le imprese attestate sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni 

dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1, lettera b).  

8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponga la decadenza dellʹattestazione di qualificazione, 

lo  stesso  provvede  a  darne  pubblicità  sul  proprio  sito  informatico. Durante  lʹesecuzione  dei  lavori,  i  soggetti 

aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia 

intervenuta, nei confronti dellʹesecutore e del subappaltatore,  la decadenza dellʹattestazione di qualificazione per 

aver prodotto  falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia  intervenuta  la decadenza dellʹattestazione 

dellʹesecutore,  si  procede  ai  sensi  dellʹarticolo  135,  comma  1‐bis,  del  codice;  ove  sia  intervenuta  la  decadenza 

dellʹattestazione del  subappaltatore,  il  soggetto  aggiudicatore pronuncia  la decadenza dellʹautorizzazione di  cui 

allʹarticolo  118,  comma  8,  del  codice,  dandone  contestuale  segnalazione  allʹOsservatorio  per  lʹinserimento  nel 

casellario informatico di cui allʹarticolo 8.  

 

Art. 99 Procedimento per il rinnovo dellʹattestazione  

(art. 4, d.m. 27 maggio 2005)  

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui allʹarticolo 98, il contraente 

generale  deve  presentare  lʹistanza  contenente  la  richiesta  di  rinnovo  della  attestazione,  con  le modalità  di  cui 

allʹarticolo 97.  

2.  Il  procedimento  di  rinnovo  della  attestazione  viene  svolto  secondo  le modalità  di  cui  allʹarticolo  98. Ai  fini 

dellʹavvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 97, comma 3.  

 

Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita 

nella Repubblica Italiana  

(art. 5, d.m. 27 maggio 2005)  

1.  Per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  capo,  alla  domanda  deve  essere  unita  la 

seguente documentazione:  

a) Certificazione di qualità di cui allʹarticolo 98, comma 1, lettera a);  

b) Per i requisiti di ordine generale:  

b.1) documenti relativi alla società:  

‐  certificato di  iscrizione  al  registro unico delle  imprese, di  cui  allʹarticolo  2188 del  codice  civile,  istituito 

presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;  

‐ certificato della cancelleria fallimentare, attestante lʹinsussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o 

di  cessazione  dellʹattività  e  lʹinesistenza  di  procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di 

amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;  
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‐  dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  dal  legale  rappresentante  circa  lʹinesistenza  di  irregolarità, 

definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  secondo  la 

legislazione  italiana,  di  inesistenza  di  irregolarità  in materia  di  contribuzioni  sociali,  di  inesistenza  di 

errore grave nellʹesecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 

richiesti  per  lʹammissione  agli  appalti  e  per  il  conseguimento  dellʹattestazione  di  qualificazione,  di  cui 

allʹarticolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;  

b.2) documenti  relativi  ai  soggetti  (legali  rappresentanti,  amministratori muniti di  rappresentanza, direttori 

tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):  

‐  certificato  di  cittadinanza  italiana,  o  di  altro  Stato  appartenente  allʹUnione  Europea,  o  dichiarazione 

sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente allʹUnione Europea, al 

certificato deve essere unita, a cura del soggetto  interessato,  la  traduzione  in  lingua  italiana. Nel caso di 

soggetti che abbiano  la cittadinanza di Stati non appartenenti allʹUnione Europea,  il soggetto  interessato 

deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità 

della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;  

‐ dichiarazione  sostitutiva  concernente  lʹassenza di procedimento  in  corso per  lʹapplicazione di una delle 

misure di  prevenzione di  cui  allʹarticolo  3 della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  o di  una delle  cause 

ostative previste dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

‐  dichiarazione  sostitutiva  concernente  lʹinesistenza  a  proprio  carico  di  sentenze  definitive  di  condanna 

passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellʹarticolo 444 del 

codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate  in giudicato, anche nel caso di 

sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, 

la data della sentenza e  lʹAutorità giudiziaria che  le ha emesse, segnalando se é stata concessa amnistia, 

condono giudiziale,  indulto, non menzione, anche  se nulla  risulta  sul  casellario giudiziario. Nel  caso di 

soggetti  aventi  cittadinanza  di  altro  Stato,  la  dichiarazione  deve  concernere  anche  lʹinesistenza  o  la 

eventuale  esistenza  di  analoghe  delibazioni  da  parte  della  locale  giurisdizione  penale,  o  autorità 

corrispondente;  

c) Per i requisiti di ordine speciale:  

c.1) adeguata capacità economica e finanziaria:  

‐ bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una relazione 

di  analisi  e  di  commento,  rilasciata  nella  forma  di  cui  allʹarticolo  47  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da  società di  revisione  contabile, autorizzata ai  sensi delle vigenti 

disposizioni, o da commercialista iscritto allʹalbo professionale, che assumono responsabilità solidale con il 

legale rappresentante dellʹimpresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui allʹarticolo 189, comma 2, 

lettere a) e b), del codice;  

c.2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:  

‐ il possesso di detta idoneità é dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto allʹarticolo 189, comma 

3,  del  codice,  dai  certificati  lavori  di  cui  allʹallegato  XXII  al  codice,  indicati  dal  contraente  generale  e 

acquisiti da parte del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, tramite  il casellario  informatico di cui 

allʹarticolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 1 lettera b);  

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:  

‐  estratto  autentico del  libro unico del  lavoro,  comprensivo della  copia dei  contratti di  collaborazione  ivi 

registrati,  attestante  la  presenza  in  organico,  con  riferimento  alla  qualificazione  richiesta,  dei  dirigenti 

dellʹimpresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o 

di  progetto  non  presenti  in  organico,  deve  essere  esibita  copia  autentica  del  contratto  di  incarico 

professionale in atto;  

‐  per  la  dimostrazione  dellʹesperienza  e  professionalità  tecnica  acquisita  dai  soggetti  interessati  (direttori 

tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, 

ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite 

in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F;  
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‐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto 

attestante lʹunicità dellʹincarico, come da modello in allegato F;  

‐ certificato del  titolo di studio dei direttori  tecnici  in conformità dellʹarticolo 87, comma 2, primo periodo. 

Nel caso di titolo di studio conseguito  in Stati non appartenenti allʹUnione Europea, deve essere unita  la 

documentazione  comprovante  il  possesso  del  titolo  abilitativo  richiesto  dalla  normativa  vigente  nella 

Repubblica italiana.  

2. Per  la qualificazione delle  società commerciali, delle cooperative e dei  loro consorzi, dei consorzi  tra  imprese 

artigiane  e  dei  consorzi  stabili,  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b.2),  si  riferiscono  al  direttore  tecnico,  ai 

responsabili  di  cantiere,  ai  responsabili  di  progetto  e  a  tutti  i  soci  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  al 

direttore  tecnico, ai  responsabili di cantiere, ai  responsabili di progetto e a  tutti gli accomandatari se si  tratta di 

società in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli 

amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.  

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata 

da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali può essere 

soddisfatta tramite  la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei  limiti  indicati dallʹarticolo 98, 

comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere 

ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).  

 

Art. 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile  

(art. 6, d.m. 27 maggio 2005)  

1.  Per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  regolamento,  in  caso  di  consorzio  stabile 

stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:  

a) certificazione di qualità di cui allʹarticolo 98, comma 1, lettera a); qualora non posseduta dal consorzio, deve 

essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;  

b)  il possesso dei  requisiti di ordine generale, di cui allʹarticolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal 

consorzio  che da  ciascuna delle  consorziate mediante  la presentazione dei documenti di cui allʹarticolo 100, 

comma 1, lettera b), e comma 2;  

c)  il  possesso dei  requisiti di  ordine  speciale deve  essere dimostrato mediante  la  presentazione da  parte del 

consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui allʹarticolo 100, comma 1, lettera c).  

2.  In  caso  di  possesso,  da  parte  del  consorzio  e  da  parte  dei  consorziati,  della  attestazione  SOA  per  qualsiasi 

categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso 

dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione 

SOA, nei  limiti di validità di cui allʹarticolo 98, comma 1, secondo e  terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di 

ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la 

documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).  

 

Art. 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative  

(art. 7, d.m. 27 maggio 2005)  

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di cooperative 

stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:  

a) certificazione di qualità di cui allʹarticolo 98, comma 1, lettera a);  

b)  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  allʹarticolo  188  del  codice,  deve  essere  dimostrato  dal 

consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui allʹarticolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;  

c)  il  possesso dei  requisiti di  ordine  speciale deve  essere dimostrato mediante  la  presentazione da  parte del 

consorzio dei documenti di cui allʹarticolo 100, comma 1,  lettere c.1) e c.2), e da parte del consorzio e/o delle 

consorziate dei documenti di cui allʹarticolo 100, comma 1, lettera c.3).  

2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da 

meno di cinque anni dalla data della domanda,  la documentazione del possesso dei  requisiti di ordine generale 
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può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di 

cui  allʹarticolo  98,  comma  1,  secondo  e  terzo  periodo,  ad  esclusione  dei  requisiti  di  ordine  generale  riferiti  ai 

responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al 

comma 1, lettera b.2).  

 

Art. 103 Imprese stabilite in Stati diversi dallʹItalia  

(art. 8, d.m. 27 maggio 2005)  

1.  Le  imprese,  stabilite  negli  altri  Stati  di  cui  allʹarticolo  47,  comma  1,  del  codice,  che  intendano  richiedere  la 

qualificazione di contraente generale secondo lʹordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e 

dei  trasporti,  presentano  la  domanda  nelle  forme  prescritte  dallʹarticolo  97,  ed  allegano  la  documentazione 

conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  unitamente  ai  documenti  tradotti  in  lingua  italiana  da 

traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

2. Qualora le imprese di cui al comma 1 intendano qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione, di 

cui allʹarticolo 47, comma 2, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, 

che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

 

Art. 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento  

1 Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 88, comma 1.  

2. Per la qualificazione ai sensi dellʹarticolo 50 del codice, si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 88, commi 

da 2 a 4;  il  riferimento  ivi contenuto alle SOA si  intende  riferito al Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti. 

Lʹimpresa ausiliata, per conseguire lʹattestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui allʹarticolo 98, comma 

1,  lettere a) e b);  il possesso dei  requisiti di cui allʹarticolo 98, comma 1,  lettera c), può essere  soddisfatto anche 

avvalendosi dei requisiti resi disponibili dallʹimpresa ausiliaria. Lʹimpresa ausiliata é sottoposta a tutti gli obblighi 

previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al 

presente titolo.  

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta  le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di 

attestazione che richiama espressamente lʹavvalimento ai sensi dellʹarticolo 50 del codice, predisposto dal Ministero 

delle  infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato,  inserito nel sito  informatico  istituzionale 

del Ministero.  

 

TITOLO V ‐ SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE 

CAPO I ‐ APPALTI E CONCESSIONI 

SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 105 Lavori di manutenzione  

(art. 19, comma 5‐bis, legge n. 109/1994)  

1. Lʹesecuzione dei lavori può prescindere dallʹavvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora 

si tratti di  lavori di manutenzione, ad esclusione degli  interventi di manutenzione che prevedono  il rinnovo o  la 

sostituzione  di  parti  strutturali  delle  opere.  Resta  ferma  la  predisposizione  del  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento con lʹindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  

2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del 

contraente previste dal  codice,  sulla base di un progetto definitivo  costituito almeno da una  relazione generale, 

dallʹelenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di 

coordinamento con lʹindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  

 

Art. 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici  

(art. 71, d.P.R. n. 554/1999)  
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1. Lʹavvio delle procedure di scelta del contraente presuppone lʹavvenuta validazione del progetto di cui allʹarticolo 

55,  previa  acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  dellʹattestazione  del  direttore  dei  lavori  in 

merito:  

a)  alla  accessibilità  delle  aree  e  degli  immobili  interessati  dai  lavori  secondo  le  indicazioni  risultanti  dagli 

elaborati progettuali;  

b)  alla  assenza di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati prima dellʹapprovazione del 

progetto;  

c) alla conseguente  realizzabilità del progetto anche  in  relazione al  terreno, al  tracciamento, al sottosuolo ed a 

quanto altro occorre per lʹesecuzione dei lavori.  

Tale attestazione é  rilasciata dal  responsabile del procedimento nel caso  in cui non  sia  stato ancora nominato  il 

direttore dei lavori.  

2. Lʹofferta da presentare per lʹaffidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici é accompagnata dalla 

dichiarazione  con  la  quale  i  concorrenti  attestano  di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente 

esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 

ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di  accesso, di  aver verificato  le  capacità  e  le disponibilità,  compatibili  con  i  tempi di  esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullʹesecuzione dei 

lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e  tali da consentire  il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì  lʹattestazione di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano dʹopera necessaria per  lʹesecuzione dei  lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate allʹentità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  

3.  In nessun  caso  si procede  alla  stipulazione del  contratto  o  alla  consegna dei  lavori  ai  sensi dellʹarticolo  153, 

comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e lʹesecutore non abbiano concordemente dato atto, 

con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono  lʹimmediata esecuzione dei 

lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).  

4. Gli  adempimenti necessari per  lʹavvio delle procedure di  esecuzione del decreto di  esproprio  e  conseguente 

immissione  in  possesso  o  per  lʹemissione del decreto di  occupazione di  urgenza  sono posti  in  essere  in  tempi 

compatibili con la stipulazione del contratto.  

 

Art. 107 Categorie di opere generali e specializzate ‐ strutture, impianti e opere speciali  

(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ai  fini dei bandi di gara,  le opere  e  i  lavori pubblici appartengono  ad una o più  categorie di opere generali 

ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie  individuate nellʹallegato A. Le 

categorie  di  opere  generali  e  specializzate  per  le  quali  lʹimpresa  ottiene  lʹattestazione  SOA  sono  riportate  nel 

certificato della camera di commercio,  industria e artigianato. Le camere di commercio,  industria e artigianato si 

coordinano con il casellario informatico di cui allʹarticolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.  

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad 

uno dei  limiti  indicati  allʹarticolo  108,  comma  3, di  seguito  elencate  e  corrispondenti  alle  categorie  individuate 

nellʹallegato A con lʹacronimo OG o OS qui riportato:  

a) OG 11 ‐ impianti tecnologici;  

b) OG 12 ‐ opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  

c) OS  2‐A  ‐  superfici  decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio  culturale  e  beni  culturali mobili  di  interesse 

storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;  

d) OS 2‐B ‐ beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  

e) OS 3 ‐ impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie;  

f) OS 4 ‐ impianti elettromeccanici trasportatori;  

g) OS 5 ‐ impianti pneumatici e antintrusione;  
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h) OS 8 ‐ opere di impermeabilizzazione;  

i) OS 11 ‐ apparecchiature strutturali speciali;  

l) OS 12‐A ‐ barriere stradali di sicurezza;  

m) OS 13 ‐ strutture prefabbricate in cemento armato;  

n) OS 14 ‐ impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;  

o) OS 18‐A ‐ componenti strutturali in acciaio;  

p) OS 18‐B ‐ componenti per facciate continue;  

q) OS 20‐A ‐ rilevamenti topografici;  

r) OS 20‐B ‐ indagini geognostiche;  

s) OS 21 ‐ opere strutturali speciali;  

t) OS 22 ‐ impianti di potabilizzazione e depurazione;  

u) OS 25 ‐ scavi archeologici;  

v) OS 27 ‐ impianti per la trazione elettrica;  

z) OS 28 ‐ impianti termici e di condizionamento;  

aa) OS 29 ‐ armamento ferroviario;  

bb) OS 30 ‐ impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;  

cc) OS 34 ‐ sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.  

(é stato ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica, con parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 3014 

del 26 giugno 2006, per l’annullamento delle disposizioni dell’art.107, comma 2) 

 

Art. 108 Condizione per la partecipazione alle gare  

(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nei bandi di gara per  lʹappalto di opere o  lavori pubblici é richiesta  la qualificazione nella categoria di opere 

generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di 

gara per lʹappalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara é 

esperita con espressa  richiesta della qualificazione nella  relativa categoria  specializzata. Si  intende per categoria 

prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti lʹintervento. Nei bandi sono altresì richieste le 

eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui allʹarticolo 109, commi 1 e 2.  

2. Nel  bando  di  gara  é  indicato  lʹimporto  complessivo  dellʹopera  o  del  lavoro  oggetto  dellʹappalto,  la  relativa 

categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui 

si  compone  lʹopera o  il  lavoro,  con  i  relativi  importi  che  sono  scorporabili  e  che  a  scelta del  concorrente,  sono 

subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui allʹarticolo 109.  

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di 

redazione del progetto a base di gara, sono o di  importo singolarmente superiore al dieci per cento dellʹimporto 

complessivo dellʹopera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.  

 

Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali  

e delle opere specializzate non eseguite direttamente  

(art. 74, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹaffidatario,  in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere 

specializzate indicate nel bando di gara o nellʹavviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, 

fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente  tutte  le  lavorazioni di cui si compone  lʹopera o  il 

lavoro, anche se non é in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate 

esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.  
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2. Non possono essere eseguite direttamente dallʹaffidatario  in possesso della qualificazione per  la sola categoria 

prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nellʹavviso di 

gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dallʹarticolo 108, comma 3, relative a:  

a) categorie di opere generali individuate nellʹallegato A;  

b) categorie di opere specializzate individuate nellʹallegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.  

Esse  sono  comunque  subappaltabili  ad  imprese  in  possesso  delle  relative  qualificazioni.  Resta  fermo,  ai  sensi 

dellʹarticolo 37, comma 11, del codice,  il  limite di cui allʹarticolo 170, comma 1, per  le categorie di cui allʹarticolo 

107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica lʹarticolo 92, comma 7.  

(é stato ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica, con parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 3014 

del 26 giugno 2006, per l’annullamento delle disposizioni dell’art.109, comma 2 in relazione all’Allegato A, e, in particolare, 

alla “Tabella sintetica delle categoria”) 

3.  Le  lavorazioni  di  cui  al  comma  2  sono  altresì  scorporabili  e  sono  indicate  nei  bandi  di  gara  ai  fini  della 

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  

4.  Le  imprese  qualificate  nella  categoria  di  opera  generale  sono  abilitate  a  partecipare  alle  gare  indette  per  la 

manutenzione dellʹopera generale stessa.  

5. Le disposizioni di cui allʹarticolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti 

terzi indicati allʹarticolo 176, comma 7, del codice.  

 

SEZIONE SECONDA: APPALTO DI LAVORI 

Art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi  

(art. 80, comma 9, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Per  quotidiani  a  diffusione  nazionale  si  intendono  quelli  aventi  una  significativa  diffusione,  in  termini  di 

vendita,  in  tutte  le  regioni e destinati prevalentemente a  fornire contenuti  informativi di  interesse generale; per 

quotidiani  a diffusione  locale  si  intendono  quelli  aventi  una  significativa diffusione,  in  termini di  vendita,  nel 

territorio  di  riferimento  e  destinati  prevalentemente  a  fornire  contenuti  informativi  di  interesse  generale 

concernenti  anche,  in misura  significativa,  la  cronaca  locale;  sono  equiparati  ai  quotidiani  a  diffusione  locale  i 

periodici, a diffusione  locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano  il formato,  lʹimpostazione 

grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.  

 

Art. 111 Esecuzione dei lavori congiunta allʹacquisizione di beni immobili  

(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ai sensi dellʹarticolo 53, comma 8, del codice,  le buste contenenti  le offerte specificano, a pena di esclusione, a 

quale delle due ipotesi ivi previste lʹofferta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.  

2. Qualora le offerte pervenute riguardino lʹacquisizione del bene congiuntamente allʹesecuzione dei lavori ovvero 

esclusivamente  lʹesecuzione di lavori, la vendita del bene e  lʹappalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore 

offerta congiunta.  

 

Art. 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta  

(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  valore  dei  beni  immobili  da  trasferire  a  seguito  della  procedura  di  gara  é  stabilito  dal  responsabile  del 

procedimento sulla base del valore di mercato determinato  tramite  i competenti uffici  titolari dei beni  immobili 

oggetto di trasferimento.  

 

Art. 113 Dialogo competitivo  

1. Ai fini dellʹammissione al dialogo competitivo,  il bando  indica  i requisiti di qualificazione di cui allʹarticolo 40 

del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del 

codice;  gli  operatori  economici devono possedere  i predetti  requisiti progettuali  ovvero  avvalersi di progettisti 
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qualificati,  da  indicare  nella  proposta,  o  partecipare  in  raggruppamento  con  soggetti  qualificati  per  la 

progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante dialoga con 

ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui allʹarticolo 58, commi 7 e 8, del codice.  

2. Ai  candidati  ammessi  al  dialogo  ai  sensi  dellʹarticolo  58,  comma  5,  del  codice,  é  assegnato  un  termine  per 

presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.  

3. Ai  sensi dellʹarticolo 58,  comma 10, del  codice,  la  stazione appaltante può  richiedere ai  candidati ammessi al 

dialogo di presentare soluzioni migliorative  rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla 

base della  soluzione o delle  soluzioni prescelte  e dei  relativi  studi di  fattibilità,  la  stazione  appaltante  inserisce 

lʹintervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.  

4.  Le  offerte  finali,  da  presentare  ai  sensi  dellʹarticolo  58,  comma  12,  del  codice,  sono  corredate  dal  progetto 

preliminare dellʹopera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dallʹaggiudicatario del 

dialogo é inserito nellʹelenco annuale di cui allʹarticolo 128, comma 1, del codice.  

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed 

allʹesecuzione dellʹopera.  

 

Art. 114 Premi nel dialogo competitivo  

1. Qualora, ai sensi dellʹarticolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento 

di un premio, con  il pagamento dello stesso  la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare 

presentato dallʹaffidatario.  

 

SEZIONE TERZA: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI 

Art. 115 Schema di contratto di concessione  

(art. 86 d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lo schema di contratto di concessione indica:  

a)  le  condizioni  relative  allʹelaborazione da parte del  concessionario del progetto dei  lavori da  realizzare  e  le 

modalità di approvazione da parte dellʹamministrazione aggiudicatrice;  

b) lʹindicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dellʹopera e lo standard 

dei servizi richiesto;  

c) i poteri riservati allʹamministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del 

responsabile del procedimento;  

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;  

e) lʹeventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando 

o indicato in sede di offerta;  

f) le procedure di collaudo;  

g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dellʹopera realizzata, nonché i poteri di controllo 

del concedente sulla gestione stessa;  

h)  le  penali  per  le  inadempienze  del  concessionario,  nonché  le  ipotesi  di  decadenza  della  concessione  e  la 

procedura della relativa dichiarazione;  

i) le modalità di corresponsione dellʹeventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dallʹarticolo 143, comma 5, 

del codice;  

l)  i criteri per  la determinazione e  lʹadeguamento della tariffa che  il concessionario potrà riscuotere dallʹutenza 

per i servizi prestati;  

m) lʹobbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di 

approvazione del progetto;  

n)  le modalità  ed  i  termini di  adempimento da parte del  concessionario degli  eventuali oneri di  concessione, 

comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;  

o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;  
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p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro allʹamministrazione aggiudicatrice 

al termine della concessione;  

q)  nel  caso  di  cui  allʹarticolo  143,  comma  5,  del  codice,  le modalità  dellʹeventuale  immissione  in  possesso 

dellʹimmobile anteriormente al collaudo dellʹopera;  

r) il piano economico ‐ finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto 

lʹarco temporale prescelto;  

s) corrispettivo per il valore residuo dellʹinvestimento non ammortizzato al termine della concessione.  

 

Art. 116 Contenuti dellʹofferta  

(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)  

1. In relazione a quanto previsto nel bando lʹofferta contiene:  

a) il piano economico finanziario di cui allʹarticolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti nel bando;  

b) il prezzo richiesto dal concorrente;  

c) il prezzo che eventualmente il concorrente é disposto a corrispondere allʹamministrazione aggiudicatrice;  

d) il canone da corrispondere allʹamministrazione aggiudicatrice;  

e) il tempo di esecuzione dei lavori;  

f) la durata della concessione;  

g)  il  livello  iniziale della  tariffa da praticare allʹutenza ed  il  livello delle qualità di gestione del servizio e delle 

relative modalità;  

h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;  

i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.  

 

CAPO II ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 117 Sedute di gara  

1. Nel bando di gara, o nellʹavviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e lʹora della prima seduta 

pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 

salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.  

 

Art. 118 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sullʹelenco prezzi o sullʹimporto dei lavori  

(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, lʹautorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e 

verificata  la documentazione presentata, aggiudica  lʹappalto al concorrente che ha presentato  il massimo ribasso 

percentuale:  

a) sullʹelenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;  

b) sullʹimporto dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.  

2. Ai sensi dellʹarticolo 53, comma 4, del codice, per  le prestazioni a corpo,  il prezzo convenuto non può essere 

modificato  sulla  base della  verifica della  quantità  o della  qualità della prestazione, per  cui  il  computo metrico 

estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare  lo studio dellʹintervento, non ha valore negoziale. Prima 

della  formulazione dellʹofferta,  il concorrente ha  lʹobbligo di controllarne  le voci e  le quantità attraverso  lʹesame 

degli elaborati progettuali e pertanto di formulare lʹofferta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che 

ritiene eccedenti o mancanti. Lʹofferta va  inoltre accompagnata, a pena di  inammissibilità, dalla dichiarazione di 

aver  tenuto conto delle eventuali discordanze nelle  indicazioni qualitative e quantitative delle voci  rilevabili dal 

computo  metrico  estimativo  nella  formulazione  dellʹofferta,  che,  riferita  allʹesecuzione  dei  lavori  secondo  gli 

elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.  
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Art. 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari  

(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)  

1. Se la procedura ristretta é aggiudicata con il metodo dellʹofferta a prezzi unitari, alla lettera dʹinvito é allegata la 

lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dellʹopera o dei lavori composta da sette colonne. Nella 

lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, 

nella  prima  colonna  il  numero  di  riferimento  dellʹelenco  delle  descrizioni  delle  varie  lavorazioni  e  forniture 

previste  in progetto, nella seconda colonna  la descrizione sintetica delle varie  lavorazioni e  forniture, nella  terza 

colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.  

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri 

documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per 

ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima 

colonna,  i  prodotti  dei  quantitativi  risultanti  dalla  quarta  colonna  per  i  prezzi  indicati  nella  sesta.  Il  prezzo 

complessivo  offerto,  rappresentato  dalla  somma  di  tali  prodotti,  é  indicato  dal  concorrente  in  calce  al modulo 

stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo 

complessivo ed  il ribasso sono  indicati in cifre ed  in  lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale 

indicato in lettere.  

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo é sottoscritto in 

ciascun  foglio  dal  concorrente  e  non  può  presentare  correzioni  che  non  sono  da  lui  stesso  espressamente 

confermate e sottoscritte.  

4.  In caso di procedura aperta  il bando di gara contiene  lʹindicazione dei giorni e delle ore  in cui gli  interessati 

possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture 

di cui al comma 1.  

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti  i cui corrispettivi sono stabiliti 

esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta 

a base di gara ha  effetto ai  soli  fini dellʹaggiudicazione; prima della  formulazione dellʹofferta,  il  concorrente ha 

lʹobbligo  di  controllare  le  voci  riportate  nella  lista  attraverso  lʹesame  degli  elaborati  progettuali,  comprendenti 

anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente é tenuto ad 

integrare o  ridurre  le quantità  che valuta  carenti o  eccessive  e ad  inserire  le voci  e  relative quantità  che  ritiene 

mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti 

che  é  previsto  facciano  parte  integrante  del  contratto,  alle  quali  applica  i  prezzi  unitari  che  ritiene  di  offrire. 

Lʹofferta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa dʹatto che lʹindicazione 

delle voci e delle quantità non ha effetto sullʹimporto complessivo dellʹofferta che, seppure determinato attraverso 

lʹapplicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.  

6. Lʹautorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti 

e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il 

prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei 

ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dallʹarticolo 121.  

7. La stazione appaltante, dopo  lʹaggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla 

verifica dei conteggi presentati dallʹaffidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove 

si  riscontrino  errori  di  calcolo,  i  prodotti  o  la  somma  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di  discordanza  fra  il  prezzo 

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono 

corretti  in modo costante  in base alla percentuale di discordanza.  I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, 

costituiscono lʹelenco dei prezzi unitari contrattuali.  

 

Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa ‐ Commissione giudicatrice  

(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)  

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da 

assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati  in “sub‐pesi” o “sub‐punteggi”, di cui allʹarticolo 83, 

commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui 

allʹarticolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti 
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agli  elementi  riferiti  alla qualità,  al pregio  tecnico, alle  caratteristiche  estetiche  e  funzionali  e alle  caratteristiche 

ambientali non devono essere complessivamente  inferiori a sessantacinque. Al  fine di attuare nella  loro concreta 

attività di  committenza  il principio di  cui  allʹarticolo  2,  comma  2, del  codice nonché  lʹarticolo  69 del  codice,  le 

stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:  

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione allʹarticolo 83, comma 1, lettera e), del codice, 

si  attengono  ai  criteri  di  tutela  ambientale  di  cui  al  decreto  del Ministro  dellʹambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dellʹ8 maggio 2008, e successivi 

decreti attuativi, nonché, ai  fini del contenimento dei consumi energetici e delle  risorse ambientali, ai criteri 

individuati  con apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture  e dei  trasporti di  concerto  con  il Ministro 

dellʹambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;  

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli 

di  intenti con  soggetti pubblici con competenze  in materia di salute,  sicurezza, previdenza, ordine pubblico 

nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.  

2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti 

alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla 

verifica della presenza dei documenti prodotti.  In  una  o più  sedute  riservate,  la  commissione  valuta  le  offerte 

tecniche e procede alla assegnazione dei  relativi punteggi applicando,  i criteri e  le  formule  indicati nel bando o 

nella lettera di invito secondo quanto previsto nellʹallegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione 

dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche  e, data  lettura dei  ribassi  espressi  in  lettere  e delle  riduzioni di  ciascuna di  esse, procede  secondo 

quanto previsto dallʹarticolo 121. (comma integrato dal D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 e poi modificato dalla L. 

6/07/2012 n. 94, in vigore dal 07/07/2012) 

3.  Lʹaccertata  carenza  di  organico,  di  cui  allʹarticolo  84,  comma  8,  del  codice  é  attestata  dal  responsabile  del 

procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura 

competente. In tal caso lʹatto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine 

per lʹespletamento dellʹincarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Lʹincarico 

é oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.  

4. É possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dellʹarticolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, 

nel  caso  di  interventi  complessi  di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  l),  ovvero  nel  caso  di  lavori  di  importo 

superiore a 25 milioni di  euro nei quali  le  componenti architettonica  e/o  strutturale  e/o  impiantistica  siano non 

usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del codice.  

5.  Al  momento  dellʹaccettazione  dellʹincarico,  i  commissari  dichiarano  ai  sensi  dellʹarticolo  47  del  decreto 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, lʹinesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

di cui allʹarticolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.  

 

Art. 121 Offerte anomale  

(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui allʹarticolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi 

un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della 

media  aritmetica,  sia per  il  calcolo dello  scarto medio  aritmetico. Qualora nellʹeffettuare  il  calcolo del dieci per 

cento di cui allʹarticolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte 

da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.  

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui 

allʹarticolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per 

le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi allʹarticolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la 

gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica 

delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dellʹarticolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici 

o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di 

cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 1, 

lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui allʹarticolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte 
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ammesse  sia pari  o  superiore  a  cinque,  nonché  nel  caso di  lavori di  importo pari  o  inferiore  alla  soglia di  cui 

allʹarticolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda lʹesclusione automatica delle offerte anomale.  

3.  Il  soggetto  che  presiede  la  gara,  in  seduta  pubblica,  dichiara  lʹanomalia  delle  offerte  che,  allʹesito  del 

procedimento  di  verifica,  sono  risultate  non  congrue  e  dichiara  lʹaggiudicazione  provvisoria  in  favore  della 

migliore offerta risultata congrua.  

4.  Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o 

della  stessa  commissione  di  gara,  ove  costituita,  qualora  lo  ritenga  necessario  può  richiedere  la  nomina  della 

specifica commissione prevista dallʹarticolo 88, comma 1‐bis, del codice.  

5. La  specifica  commissione di  cui  al  comma  4  é  nominata utilizzando  in  via prioritaria personale  interno  alla 

stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non 

rinvenibili allʹinterno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli 

atti forniti dal dirigente dellʹamministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.  

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto allʹarticolo 84, comma 8, del codice.  

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglie di cui 

allʹarticolo  28,  comma  1,  lettera  c),  del  codice,  ove  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia  inferiore  a  cinque  e 

conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora  la stazione appaltante si 

avvalga  della  facoltà  di  cui  allʹarticolo  86,  comma  3,  del  codice,  relativo  alla  valutazione  della  congruità  delle 

offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 

anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla 

soglia di cui allʹarticolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.  

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui 

allʹarticolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza 

non si proceda allʹesclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia 

di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del 

procedimento ai  fini dellʹeventuale verifica di congruità di cui allʹarticolo 86, comma 3, del codice. La verifica é 

effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui allʹarticolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui 

allʹarticolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel 

caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui allʹarticolo 86, comma 3, del codice, il soggetto 

che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.  

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui 

allʹarticolo 122, comma 9, del codice, qualora  il bando preveda  lʹesclusione automatica delle offerte anomale e  il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare 

provvisoriamente la gara.  

10.  Nel  caso  di  lavori  da  aggiudicare  con  il  criterio  dellʹofferta  economicamente  più  vantaggiosa,  qualora  il 

punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano 

entrambi pari o superiori ai  limiti  indicati dallʹarticolo 86, comma 2, del codice,  il  soggetto che presiede  la gara 

chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle 

giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dellʹarticolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o 

organismi  tecnici  della  stazione  appaltante  ovvero  della  commissione  di  gara,  ove  costituita.  Si  applicano  le 

disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.  

 

TITOLO VI ‐ GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE 

CAPO I ‐ GARANZIE 

Art. 122 Accordi quadro e aste elettroniche  

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 287, comma 1.  

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296; si applicano altresì 

le disposizioni di  cui allʹarticolo 293,  intendendosi  il  riferimento  ivi  contenuto allʹarticolo 284  riferito allʹarticolo 

121.  
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Art. 123 Cauzione definitiva  

(art. 101, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La cauzione definitiva, calcolata sullʹimporto di contratto, é progressivamente svincolata ai sensi dellʹarticolo 113 

del  codice.  Lʹammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

2. La cauzione viene prestata a garanzia dellʹadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dallʹeventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più allʹesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno.  

3. Le stazioni appaltanti hanno  il diritto di valersi della cauzione per  lʹeventuale maggiore spesa sostenuta per  il 

completamento  dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  dellʹesecutore  Le  stazioni 

appaltanti  hanno  inoltre  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto 

dallʹesecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere.  

4. La stazione appaltante può richiedere allʹesecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno 

in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da 

corrispondere allʹesecutore.  

 

Art. 124 Fideiussione a garanzia dellʹanticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi  

(art.102, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹerogazione dellʹanticipazione, ove  consentita dalla  leggi vigenti,  é  subordinata  alla  costituzione di garanzia 

fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  allʹanticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale 

applicato al periodo necessario al recupero dellʹanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

2. Lʹimporto della garanzia viene gradualmente  ed automaticamente  ridotto nel  corso dei  lavori,  in  rapporto al 

progressivo recupero dellʹanticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo é costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il 

tasso  di  interesse  é  applicato  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  e 

lʹassunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dellʹarticolo 141, comma 3, del codice.  

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla  fattispecie di cui allʹarticolo 133, comma 1‐bis, del 

codice.  

(articolo  da  coordinare  con  l’art.26‐ter  del  DL  69/2013  come  convertito  dalla  L.98/2013,  in  vigore  dal  21/08/2013,  di 

conversione del DL 69‐2013 che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2014) 

Art. 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi  

(art.103, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹesecutore dei  lavori  é  obbligato,  ai  sensi dellʹarticolo  129,  comma  1, del  codice,  a  stipulare una polizza di 

assicurazione  che  copra  i danni  subiti dalle  stazioni appaltanti a  causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellʹesecuzione dei lavori. Il bando di 

gara prevede che lʹimporto della somma assicurata corrisponde allʹimporto del contratto ovvero, dandone specifica 

motivazione, che detta somma sia superiore allʹimporto del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dellʹesecuzione dei lavori.  

2. Il massimale per lʹassicurazione contro la responsabilità civile verso terzi é pari al cinque per cento della somma 

assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di 

ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato. Qualora  sia previsto un periodo di garanzia,  la polizza 
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assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi allʹutilizzo 

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni 

prima della consegna dei lavori.  

5. Lʹomesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellʹesecutore non comporta 

lʹinefficacia della garanzia.  

 

Art. 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale  

(art.104, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Per  i  lavori  di  cui  allʹarticolo  129,  comma  2,  del  codice,  lʹesecutore  dei  lavori  é  obbligato  a  stipulare,  con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 

indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellʹopera, ovvero dei rischi derivanti da 

gravi difetti  costruttivi. La polizza deve  contenere  la previsione del pagamento  in  favore del  committente non 

appena questi lo richieda, anche in pendenza dellʹaccertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 

ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 

venti per cento del valore dellʹopera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di 

proporzionalità avuto riguardo alla natura dellʹopera.  

2. Lʹesecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione 

della  responsabilità  civile per danni  cagionati  a  terzi,  con decorrenza dalla data di  emissione del  certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari 

al cinque per cento del valore dellʹopera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 

euro.  

3. La liquidazione della rata di saldo é subordinata allʹaccensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.  

 

Art. 127 Requisiti dei fideiussori  

(art.107, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate allʹesercizio dellʹattività bancaria ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385.  

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce lʹobbligo di assicurazione.  

3.  Le  garanzie  possono  essere  altresì  rilasciate  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nellʹelenco  speciale  di  cui 

allʹarticolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dellʹeconomia e delle finanze.  

4. Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del Ministro  dello  sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

Art. 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei  

(art.108, d.P.R. n. 554/1999)  

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dellʹarticolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie 

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

con responsabilità solidale nel caso di cui allʹarticolo 37, comma 5, del codice.  

2. Nel caso di cui allʹarticolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile 

degli operatori  economici  raggruppati  in verticale,  le garanzie assicurative dagli  stessi prestate per  le  rispettive 

responsabilità “pro quota”.  
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CAPO II ‐ SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE 

Art. 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione  

1. Ai sensi dellʹarticolo 129, comma 3, del codice, é istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.  

2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia  fideiussoria di buon adempimento di cui allʹarticolo 

113 del codice e nella garanzia di subentro di cui allʹarticolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento.  

3.  La  garanzia  globale  é  obbligatoria  per  gli  appalti  di  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  di  lavori  di 

ammontare a base dʹasta  superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque 

ammontare, e, ove prevista dal bando o dallʹavviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base 

dʹasta superiore a 100 milioni di euro.  

 

Art. 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione  

1.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della  aggiudicazione  definitiva,  il  contraente  presenta  la  garanzia 

globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui allʹallegato H; in mancanza, la stazione appaltante o 

il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dallʹaggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e 

aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.  

2. Nella garanzia globale di esecuzione é indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui allʹarticolo 3, comma 

1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi 

requisiti precedentemente richiesti nel bando o nellʹavviso di gara.  

3. Per quanto non previsto dal presente capo,  la garanzia globale di esecuzione é  regolata dalle previsioni dello 

schema di garanzia di cui allʹallegato H.  

4.  Il possesso dei  requisiti dei  sostituti di  cui  al  comma  2  é  verificato dalla  stazione  appaltante  o dal  soggetto 

aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.  

 

Art. 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione  

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:  

a)  la  garanzia  di  cui  allʹarticolo  113  del  codice:  lʹobbligo  di  pagare  alla  stazione  appaltante  o  al  soggetto 

aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;  

b)  la garanzia di subentro:  lʹobbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare 

subentrare  nella  esecuzione  e  completare  il  lavoro  garantito  al  posto  del  contraente,  il  sostituto  qualora  si 

verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, 

liquidazione  coatta  amministrativa  o  concordato  preventivo,  che  impediscano  la  corretta  prosecuzione 

dellʹesecuzione.  

2. La garanzia di  cui  allʹarticolo  113 del  codice  é  efficace  sino  alla data di  emissione del  certificato di  collaudo 

provvisorio  o  comunque  sino  alla  scadenza  di  dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal 

relativo certificato. La garanzia di subentro é efficace sino allʹemissione del certificato di ultimazione dei lavori.  

 

Art. 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui allʹarticolo 113 del codice  

1.  Il  garante  assume  lʹobbligo di  pagare  al  committente,  a  semplice  richiesta  scritta di  questʹultimo  ed  entro  il 

termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei 

limiti delle somme garantite.  

2. La garanzia di cui allʹarticolo 113 del codice permane nei  limiti previsti dallʹarticolo 135, comma 2, nel caso di 

attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore 

dichiari di avere nei confronti del contraente.  

 

Art. 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nellʹesecuzione  

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve 

comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore lʹinizio della attività del subentrante.  
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2. Lʹattivazione della  garanzia di  subentro non  libera  il  garante dalla  obbligazione di  fare  completare  il  lavoro 

garantito.  Qualora  la  stazione  appaltante  o  il  soggetto  aggiudicatore  chieda  la  sostituzione  del  subentrante 

inadempiente,  il  garante,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  di  sostituzione,  lo 

sostituisce con lʹaltro soggetto indicato allʹatto della stipulazione del contratto.  

3. Nel  caso  di  inadempimento  anche  del  secondo  subentrante,  il  garante,  al  fine  di  individuare  gli  eventuali 

ulteriori  sostituti,  procede  ad  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  allʹoriginaria 

procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, 

il garante procede ad individuare un soggetto idoneo allʹesecuzione dellʹopera ed in possesso dei requisiti prescritti 

dal bando o dallʹavviso di gara originario.  

4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito 

per conto del contraente.  

 

Art. 134 Rapporti tra le parti ‐ Requisiti del garante e del subentrante  

1. Lʹassunzione, da parte del garante, dellʹobbligo di  far realizzare  lʹopera non si configura come successione nel 

contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.  

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non può far 

valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.  

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta  il venir meno della responsabilità del contraente per  i 

danni  derivanti  alla  stazione  appaltante  o  al  soggetto  aggiudicatore  a  causa  della  risoluzione  del  contratto  in 

applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione 

appaltante  o  il  soggetto  aggiudicatore può  esigere dal garante  il pagamento di  quanto  a  tale  titolo dovuto dal 

contraente, nei limiti di cui allʹarticolo 135, comma 2.  

4. Il garante deve avere  i requisiti previsti per  il rilascio delle garanzie di cui alla  legge 10 giugno 1982, n. 348, e 

deve  avere  rilasciato  garanzie  fidejussorie  per  appalti  di  lavori  pubblici,  in  corso  di  validità  al  31  dicembre 

dellʹanno precedente, per un  importo complessivo non  inferiore a 1,5 volte  lʹimporto dei  lavori. La garanzia può 

essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dallʹarticolo 127, comma 3.  

5. Il bando o lʹavviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla eventuale 

società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante,  in possesso dei requisiti di cui al comma 4, 

che  presta  la  garanzia  di  cui  allʹarticolo  113  del  codice.  Lʹeventuale  società  capogruppo  del  contraente  deve 

possedere, nel caso in cui questʹultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio 

netto non inferiore allʹimporto dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.  

6. La garanzia può essere rilasciata da più banche o  imprese di assicurazione o dai soggetti  indicati dallʹarticolo 

127,  comma  3,  che  assumano  responsabilità  solidale,  designando  una  delle  stesse  quale  mandataria  e 

rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 é raggiunto sommando i requisiti delle associate.  

7.  Il  subentrante deve  essere  in  possesso dei  requisiti di  qualificazione  previsti dalla  normativa  e dal  bando  o 

dallʹavviso di gara per la realizzazione dellʹintera opera.  

8.  Il  garante  può  convenire  con  il  contraente  che  la  esecuzione  dei  lavori  sia  verificata,  per  suo  conto,  da  un 

controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 da enti partecipanti allʹEuropean cooperation for accreditation (EA) o comunque di gradimento di 

entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle 

norme  UNI,  a  ragguagliare  periodicamente  il  garante  sullo  stato  di  esecuzione  dei  lavori.  Lʹattivazione  del 

controllore  tecnico  deve  essere  comunicata  alla  stazione  appaltante  o  al  soggetto  aggiudicatore,  che  pone  a 

disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore.  

 

Art. 135 Limiti di garanzia  

1. La garanzia di cui allʹarticolo 132, é prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dallʹarticolo 113 

del codice; le percentuali si intendono riferite allʹimporto dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate 

al contraente.  
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2. Ove sia attivata  la garanzia di subentro,  la garanzia di cui allʹarticolo 113 del codice,  indipendentemente dalla 

entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per 

cento dellʹimporto contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.  

 

Art. 136 Finanziamenti a rivalsa limitata  

1. Nel  caso di  affidamento  a  contraente  generale,  ove  sia  stato  accordato  alla  società di progetto  esecutrice un 

finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di subentro 

é, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del contraente.  

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata é attestata da dichiarazione del contraente, 

indicante lʹammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.  

3. Ove sia pervenuta  la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui allʹarticolo 131, comma 1,  lettera b),  il soggetto 

aggiudicatore, prima di dichiarare  la  risoluzione del  contratto, dà  comunicazione  al  finanziatore  ed  al garante, 

assegnando agli stessi un termine non  inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per 

attivarsi a porre rimedio allʹeventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla 

data  di  ricezione  della  comunicazione  per  individuare,  con  le modalità  previste  dallʹarticolo  130,  comma  2,  e 

dallʹarticolo  133,  comma  3,  un  soggetto  idoneo  ai  sensi  dellʹarticolo  134,  comma  7,  che  intenda  sostituirsi  nel 

contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.  

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta 

giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale 

di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.  

5. Ove non sia  tempestivamente sanata  la  inadempienza o  indicato un sostituto  idoneo, ovvero  il contraente o  il 

sostituto non si prestino alla stipula dellʹatto di novazione,  il committente dichiara risolto  il contratto e attiva  la 

garanzia globale di esecuzione.  

 

TITOLO VII ‐ IL CONTRATTO 

Art. 137 Documenti facenti parte integrante del contratto  

(art.110, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:  

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nellʹinvito;  

b) il capitolato speciale;  

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

d) lʹelenco dei prezzi unitari;  

e) i piani di sicurezza previsti dallʹarticolo 131 del codice;  

f) il cronoprogramma;  

g) le polizze di garanzia.  

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.  

3.  I  documenti  elencati  al  comma  1  possono  anche  non  essere materialmente  allegati,  fatto  salvo  il  capitolato 

speciale e lʹelenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.  

4. In relazione alla tipologia di opera e al  livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al 

contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.  

 

Art. 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti  

(art.111, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il capitolato generale disciplina, fra lʹaltro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento:  

a) lʹelezione del domicilio dellʹesecutore;  

b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dellʹesecutore;  
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c) le norme di condotta dei lavori da parte dellʹesecutore;  

d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;  

e) le spese di contratto di registro ed accessorie;  

f) la provvista e provenienza dei materiali;  

g) le responsabilità e gli obblighi dellʹesecutore per i difetti di costruzione;  

h) la durata giornaliera dei lavori;  

i) la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.  

2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra lʹaltro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del presente 

regolamento e del capitolato generale per  le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o 

nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali:  

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dellʹappalto;  

b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;  

c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dellʹappalto;  

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui allʹarticolo 166, comma 1.  

3. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui allʹarticolo 2, comma 2, del codice 

nonché lʹarticolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti:  

a)  ai  fini del perseguimento delle  esigenze  ambientali,  tengono  in  considerazione,  ai  sensi dellʹarticolo  68 del 

codice, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dellʹambiente e della tutela del 

territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dellʹ8 maggio 2008, e successivi 

decreti attuativi;  

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli 

di  intenti con  soggetti pubblici con competenze  in materia di salute,  sicurezza, previdenza, ordine pubblico 

nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.  

 

Art. 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dellʹaffidatario  

(art.112, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Sono a carico dellʹaffidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni 

di progetto.  

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 é fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dellʹufficio presso 

cui é stato stipulato il contratto.  

3. Sono pure a carico dellʹaffidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione.  

 

Art. 140 Anticipazione  

(art.113, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Si  applica  il  divieto  di  anticipazioni  del  prezzo  di  cui  allʹarticolo  5  del  decreto  legge  28 marzo  1997,  n.  79, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.  

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano allʹesecutore, entro quindici giorni dalla data 

di effettivo  inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento,  lʹanticipazione sullʹimporto contrattuale 

nella misura  prevista dalle  norme  vigenti.  La  ritardata  corresponsione  dellʹanticipazione  obbliga  al  pagamento 

degli interessi corrispettivi a norma dellʹarticolo 1282 codice civile.  

3.  Il beneficiario decade dallʹanticipazione se  lʹesecuzione dei  lavori non procede secondo  i  tempi contrattuali, e 

sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 

della anticipazione.  

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui allʹarticolo 133, comma 1‐bis, del codice.  
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(articolo  da  coordinare  con  l’art.26‐ter  del  DL  69/2013  come  convertito  dalla  L.98/2013,  in  vigore  dal  21/08/2013,  che 

reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2014) 

 

Art. 141 Pagamenti in acconto  

(art.114, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel corso dellʹesecuzione dei lavori sono erogati allʹesecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, 

pagamenti  in  acconto  del  corrispettivo  dellʹappalto,  nei  termini  o  nelle  rate  stabiliti  dal  contratto  ed  a misura 

dellʹavanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.  

2.  I  certificati di pagamento delle  rate di acconto  sono  emessi dal  responsabile del procedimento  sulla base dei 

documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e lʹimporto dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine 

fissato dal contratto o non appena raggiunto lʹimporto previsto per ciascuna rata.  

3. Nel caso di sospensione dei  lavori di durata superiore a quarantacinque giorni  la stazione appaltante dispone 

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.  

 

Art. 142 Ritardato pagamento  

(art.116, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di  ritardato pagamento delle  rate di acconto  rispetto ai  termini  indicati negli articoli 143 e 144 sono 

dovuti gli interessi a norma dellʹarticolo 133, comma 1, del codice.  

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti 

dallʹarticolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.  

3. Nel caso di concessione di  lavori pubblici, per  la quale  il corrispettivo dei  lavori consista nel diritto di gestire 

lʹopera accompagnato da un prezzo ai sensi dellʹarticolo 143, comma 4, del codice,  il disciplinare di concessione 

prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.  

4. Lʹimporto degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in 

conto e a saldo,  immediatamente successivo a quello eseguito  in ritardo, senza necessità di apposite domande o 

riserve.  

 

Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo  

(art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Il termine per  lʹemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può 

superare  i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei  lavori a norma 

dellʹarticolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 

trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.  

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta 

giorni  dallʹemissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  ai  sensi 

dellʹarticolo  141,  comma  9,  del  codice.  Nel  caso  lʹesecutore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia 

fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.  

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.  

4. Resta fermo quanto disposto dallʹarticolo 6, commi 3, 4 e 5.  

 

Art. 144 Interessi per ritardato pagamento  

(art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Qualora  il  certificato  di  pagamento  delle  rate  di  acconto  non  sia  emesso  entro  il  termine  stabilito  ai  sensi 

dellʹarticolo  143 per  causa  imputabile  alla  stazione  appaltante  spettano  allʹesecutore gli  interessi  corrispettivi  al 

tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione 

del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.  
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2. Qualora  il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro  il termine stabilito ai sensi dellʹarticolo 143 

per causa  imputabile alla stazione appaltante spettano allʹesecutore gli  interessi corrispettivi al  tasso  legale sulle 

somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino allʹeffettivo 

pagamento sono dovuti gli interessi moratori.  

3.  Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  intervenga  nel  termine  stabilito  dallʹarticolo  143  per  causa 

imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono 

dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.  

4. Il saggio degli  interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 é fissato ogni anno con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellʹeconomia e finanze. I capitolati possono prevedere che 

la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dellʹarticolo 1224, comma 2, del codice civile.  

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 

3,  primo  periodo,  del  codice,  gli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti  allʹesecutore  ed  ai 

subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.  

 

Art. 145 Penali e premio di accelerazione  

(art.117, d.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.  

2.  I  termini di  adempimento delle prestazioni  sono  stabiliti dal  responsabile del procedimento  in  relazione  alla 

tipologia, alla categoria, allʹentità ed alla complessità dellʹintervento, nonché al suo livello qualitativo.  

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal 

responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, 

in misura giornaliera compresa tra  lo 0,3 per mille e  lʹ1 per mille dellʹammontare netto contrattuale, e comunque 

complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione allʹentità delle conseguenze legate 

allʹeventuale ritardo.  

4.  Il  direttore  dei  lavori  riferisce  tempestivamente  al  responsabile  del  procedimento  in  merito  ai  ritardi 

nellʹandamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nellʹadempimento determina un 

importo  massimo  della  penale  superiore  allʹimporto  previsto  al  comma  3,  il  responsabile  del  procedimento 

promuove lʹavvio delle procedure previste dallʹarticolo 136 del codice.  

5. Qualora  la  disciplina  contrattuale  preveda  lʹesecuzione  della  prestazione  articolata  in  più  parti,  nel  caso  di 

ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti  le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi 

importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 168 e 169 del 

presente  regolamento  e  per  gli  affidamenti di  cui  allʹarticolo  176 del  codice,  il  contratto  può  prevedere  la  non 

applicazione della disposizione di cui al primo periodo.  

6.  Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  direttore  dei  lavori,  le  penali  sono  applicate  dal  responsabile  del 

procedimento  in  sede di  conto  finale ai  fini della  relativa verifica da parte dellʹorgano di  collaudo o  in  sede di 

conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.  

7.  É  ammessa,  su motivata  richiesta  dellʹesecutore,  la  totale  o  parziale  disapplicazione  delle  penali,  quando  si 

riconosca  che  il  ritardo  non  é  imputabile  allʹesecutore,  oppure  quando  si  riconosca  che  le  penali  sono 

manifestamente sproporzionate, rispetto allʹinteresse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi allʹesecutore.  

8.  Sullʹistanza  di  disapplicazione  delle  penali  decide  la  stazione  appaltante  su  proposta  del  responsabile  del 

procedimento, sentito il direttore dei lavori e lʹorgano di collaudo ove costituito.  

9. In casi particolari che rendano apprezzabile lʹinteresse a che lʹultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto 

al  termine contrattualmente previsto,  il contratto può prevedere che allʹesecutore sia riconosciuto un premio per 

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per 

il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dellʹintervento, 

sempre che lʹesecuzione dellʹappalto sia conforme alle obbligazioni assunte.  
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Art. 146 Inadempimento dellʹesecutore  

1.  Qualora  lʹesecutore  sia  inadempiente  alle  obbligazioni  di  contratto,  la  stazione  appaltante,  esperita 

infruttuosamente la procedura prevista dallʹarticolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere dʹufficio in danno 

dellʹesecutore  inadempiente ai sensi dellʹarticolo 125, comma 6,  lettera  f), del codice e nel  limite di  importo non 

superiore a 200.000 euro previsto allʹarticolo 125, comma 5, del codice.  

2.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  il  verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile  previsto  dallʹarticolo  138, 

comma 2, del codice, é redatto con le modalità indicate allʹarticolo 223.  

 

TITOLO VIII ‐ ESECUZIONE DEI LAVORI 

CAPO I ‐ DIREZIONE DEI LAVORI 

Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori  

(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico‐contabile dellʹesecuzione di ogni singolo intervento le 

stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori 

ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dellʹintervento, da uno o più assistenti 

con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.  

2.  Lʹufficio  di  direzione  lavori  é  preposto  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo 

dellʹesecuzione dellʹintervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.  

 

Art. 148 Direttore dei lavori  

(art. 124, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui é preposto siano eseguiti a regola dʹarte ed in conformità del progetto e 

del contratto.  

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dellʹattività di tutto lʹufficio di 

direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con lʹesecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 

contratto.  

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dellʹaccettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto 

dallʹarticolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche 

per  le  costruzioni  di  cui  alla  legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  alla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  ed  al decreto‐legge  28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.  

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o 

dal presente regolamento nonché:  

a)  verificare  periodicamente  il  possesso  e  la  regolarità  da  parte  dellʹesecutore  e  del  subappaltatore  della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

b) curare  la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali dʹuso e dei manuali di 

manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

c)  provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  dellʹinosservanza,  da  parte  dellʹesecutore, 

della disposizione di cui allʹarticolo 118, comma 4, del codice.  

 

Art. 149 Direttori operativi  

(art. 125, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Gli  assistenti  con  funzioni  di  direttori  operativi  collaborano  con  il  direttore  dei  lavori  nel  verificare  che 

lavorazioni di  singole parti dei  lavori da  realizzare  siano  eseguite  regolarmente  e nellʹosservanza delle  clausole 

contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.  

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:  
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a) verificare che lʹesecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;  

b) programmare e coordinare le attività dellʹispettore dei lavori;  

c)  curare  lʹaggiornamento  del  cronoprogramma  generale  e  particolareggiato  dei  lavori  e  segnalare 

tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i 

necessari interventi correttivi;  

d)  assistere  il  direttore  dei  lavori  nellʹidentificare  gli  interventi  necessari  ad  eliminare  difetti  progettuali  o 

esecutivi;  

e)  individuare  ed  analizzare  le  cause  che  influiscono negativamente  sulla  qualità dei  lavori  e proponendo  al 

direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;  

f) assistere i collaudatori nellʹespletamento delle operazioni di collaudo;  

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;  

h) direzione di lavorazioni specialistiche.  

 

Art. 150 Ispettori di cantiere  

(art. 126, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Gli assistenti con  funzioni di  ispettori di cantiere collaborano con  il direttore dei  lavori nella sorveglianza dei 

lavori  in  conformità  delle  prescrizioni  stabilite  nel  capitolato  speciale  di  appalto.  La  posizione  di  ispettore  é 

ricoperta da una sola persona che esercita  la sua attività  in un turno di  lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno 

durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo 

e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.  

2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi 

alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;  

b)  la verifica, prima della messa  in opera, che  i materiali,  le apparecchiature e gli  impianti abbiano superato  le 

fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in 

base alle quali sono stati costruiti;  

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;  

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;  

e) lʹassistenza alle prove di laboratorio;  

f) lʹassistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;  

g)  la  predisposizione  degli  atti  contabili  e  lʹesecuzione  delle  misurazioni  quando  siano  stati  incaricati  dal 

direttore dei lavori;  

h) lʹassistenza al coordinatore per lʹesecuzione.  

 

Art. 151 Sicurezza nei cantieri  

(art. 127, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Le  funzioni  del  coordinatore  per  lʹesecuzione  dei  lavori  previsti  dalla  vigente  normativa  sulla  sicurezza  nei 

cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. 

Nellʹeventualità  che  il direttore dei  lavori non  svolga  le  funzioni di  coordinatore per  lʹesecuzione dei  lavori,  le 

stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per lʹesecuzione dei lavori.  

2.  Per  le  funzioni  del  coordinatore  per  lʹesecuzione  dei  lavori  si  applica  lʹarticolo  92,  comma  1,  del  decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per lʹesecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni 

di cui allʹarticolo 131, comma 2, del codice.  

3.  I  provvedimenti  di  cui  allʹarticolo  92,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  sono 

comunicati allʹAutorità da parte del responsabile del procedimento.  
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CAPO II ‐ ESECUZIONE DEI LAVORI 

SEZIONE PRIMA ‐ DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio  

(art. 128, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  responsabile  del  procedimento  impartisce  al  direttore  dei  lavori  con  disposizione  di  servizio  le  istruzioni 

occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa lʹordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia 

regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione allʹimportanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei 

lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sullʹandamento delle lavorazioni.  

2. Nellʹambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta 

di  competenza  di  questʹultimo  lʹemanazione  di  ordini  di  servizio  allʹesecutore  in  ordine  agli  aspetti  tecnici  ed 

economici della gestione dellʹappalto.  

3. Lʹordine di  servizio é  lʹatto mediante  il quale  sono  impartite allʹesecutore  tutte  le disposizioni e  istruzioni da 

parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Lʹordine di servizio é redatto in due copie 

e  comunicato  allʹesecutore  che  lo  restituisce  firmato  per  avvenuta  conoscenza. Qualora  lʹordine  di  servizio  sia 

impartito dal direttore dei  lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. Lʹesecutore é  tenuto ad 

uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

In  ogni  caso,  a  pena  di  decadenza,  le  riserve  sono  iscritte  nel  registro  di  contabilità  allʹatto  della  firma 

immediatamente successiva allʹordine di servizio oggetto di riserve.  

 

SEZIONE SECONDA ‐ CONSEGNA DEI LAVORI 

Art. 153 Giorno e termine per la consegna  

(art. 129, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto é 

divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dellʹarticolo 11, comma 9, del codice, 

il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che lʹaggiudicazione definitiva é divenuta efficace.  

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di 

registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla 

data di approvazione del contratto quando  la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per  legge. Per  le 

altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi 

fiduciari il termine decorre dalla data dellʹaccettazione dellʹofferta.  

3. Il direttore dei lavori comunica allʹesecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 

dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 

tracciamento dei  lavori secondo  i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dellʹesecutore gli oneri per  le 

spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura 

della stazione appaltante.  

4.  In  caso  di  consegna  ai  sensi  del  comma  1,  secondo  periodo,  il  direttore  dei  lavori  tiene  conto  di  quanto 

predisposto  o  somministrato  dallʹesecutore,  per  rimborsare  le  relative  spese  nellʹipotesi  di mancata  stipula  del 

contratto.  

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. 

Lʹesecutore é responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.  

6.  La  consegna  dei  lavori  deve  risultare  da  verbale  redatto  in  contraddittorio  con  lʹesecutore;  il  verbale  é 

predisposto  ai  sensi  dellʹarticolo  154  e  dalla  data  di  tale  verbale  decorre  il  termine  utile  per  il  compimento 

dellʹopera o dei lavori.  

7. Qualora lʹesecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza 

del  termine  contrattuale  resta  comunque  quella  della  data  della  prima  convocazione. Qualora  sia  inutilmente 

trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione.  

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, lʹesecutore può chiedere di 

recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellʹistanza di recesso lʹesecutore ha diritto al rimborso di tutte le 
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spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma  in misura non superiore ai  limiti 

indicati dallʹarticolo 157. Ove  lʹistanza dellʹesecutore non  sia accolta e si proceda  tardivamente alla consegna,  lo 

stesso  ha  diritto  ad  un  compenso  per  i maggiori  oneri  dipendenti  dal  ritardo,  le  cui modalità  di  calcolo  sono 

stabilite dallʹarticolo 157.  

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere lʹistanza di recesso dellʹesecutore non può esercitarsi, con le 

conseguenze previste dal comma 8, qualora  il  ritardo nella consegna dei  lavori  superi  la metà del  termine utile 

contrattuale o comunque sei mesi complessivi.  

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la 

sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di 

cui ai commi 8 e 9.  

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha lʹobbligo di informare lʹAutorità.  

 

Art. 154 Processo verbale di consegna  

(art. 130, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:  

a)  le  condizioni  e  circostanze  speciali  locali  riconosciute  e  le  operazioni  eseguite,  come  i  tracciamenti,  gli 

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;  

b)  le aree,  i  locali,  lʹubicazione e  la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione 

dellʹesecutore, unitamente ai mezzi dʹopera per lʹesecuzione dei lavori;  

c)  la dichiarazione che  lʹarea  su cui devono eseguirsi  i  lavori é  libera da persone e cose e,  in ogni caso,  salvo 

lʹipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale é tale da non impedire lʹavvio e la prosecuzione dei lavori.  

2. Qualora, per lʹestensione delle aree o dei locali, o per lʹimportanza dei mezzi dʹopera, occorra procedere in più 

luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.  

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dellʹarticolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali 

lʹesecutore  deve  provvedere  e  quali  lavorazioni  deve  immediatamente  iniziare  in  relazione  al  programma  di 

esecuzione presentato dallʹesecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali 

limitazioni.  

4. Il processo verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dallʹ esecutore. Dalla data di 

esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.  

5. Un esemplare del verbale di consegna é inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme 

allʹesecutore, ove questi lo richieda.  

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna 

parziale quando la natura o lʹimportanza dei lavori o dellʹopera lo richieda. In caso di urgenza, lʹesecutore comincia 

i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge é quella dellʹultimo verbale di 

consegna parziale.  

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore é tenuto 

a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle 

aree  e  sugli  immobili  disponibili. Realizzati  i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora  permangano  le  cause  di 

indisponibilità si applica la disciplina dellʹarticolo 158.  

 

Art. 155 Differenze riscontrate allʹatto della consegna  

(art. 131, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il direttore dei lavori é responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori allʹeffettivo stato dei 

luoghi.  

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il 

direttore  dei  lavori  ne  riferisce  immediatamente  al  responsabile  del  procedimento,  indicando  le  cause  e 

lʹimportanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  in  sede  di  redazione  del  progetto 

esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.  
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3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in 

cui  lʹimporto  netto  dei  lavori  non  eseguibili  per  effetto  delle  differenze  riscontrate  sia  inferiore  al  quinto 

dellʹimporto netto di aggiudicazione e sempre che  la eventuale mancata esecuzione non  incida sulla funzionalità 

dellʹopera o del  lavoro, dispone che  il direttore dei  lavori proceda alla consegna parziale,  invitando  lʹesecutore a 

presentare,  entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni,  il  programma  di  esecuzione  di  cui  allʹarticolo  154, 

comma 7.  

4. Qualora lʹesecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto 

a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui 

allʹarticolo 190.  

 

Art. 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro  

(art. 132, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel  caso  di  subentro  di  un  esecutore  ad  un  altro  nellʹesecuzione  dellʹappalto,  il  direttore  dei  lavori  redige 

apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi 

dʹopera  e  di  quantʹaltro  il  nuovo  esecutore  deve  assumere  dal  precedente,  e  per  indicare  le  indennità  da 

corrispondersi.  

2. Qualora  lʹesecutore  sostituito nellʹesecuzione dellʹappalto non  intervenga alle operazioni di  consegna, oppure 

rifiuti di  firmare  i processi verbali, gli accertamenti sono  fatti  in presenza di due  testimoni ed  i  relativi processi 

verbali  sono  dai medesimi  firmati  assieme  al  nuovo  esecutore. Qualora  il  nuovo  esecutore  non  intervenga  si 

sospende la consegna e si procede con le modalità indicate allʹarticolo 153, comma 7.  

 

Art. 157 Riconoscimenti a favore dellʹesecutore in caso di ritardata consegna dei lavori  

(art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Nel caso di accoglimento dellʹistanza di recesso dellʹesecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori 

attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dellʹarticolo 153, commi 8 e 9, lʹesecutore ha diritto al 

rimborso  delle  spese  contrattuali  ai  sensi  dellʹarticolo  139,  nonché  delle  altre  spese  effettivamente  sostenute  e 

documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullʹimporto netto dellʹappalto:  

a) 1,00 per cento per la parte dellʹimporto fino a 258.000 euro;  

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.  

Nel  caso  di  appalto  di  progettazione  ed  esecuzione,  lʹesecutore  ha  altresì  diritto  al  rimborso  delle  spese, 

nellʹimporto quantificato nei documenti di gara  e depurato del  ribasso offerto, dei  livelli di progettazione dallo 

stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto é acquisita in capo 

alla stazione appaltante.  

2. Ove  lʹistanza dellʹesecutore  non  sia  accolta  e  si proceda  tardivamente  alla  consegna,  lʹesecutore  ha diritto  al 

risarcimento dei danni dipendenti dal  ritardo, pari  allʹinteresse  legale  calcolato  sullʹimporto  corrispondente  alla 

produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal 

giorno di notifica dellʹistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.  

3.  Oltre  alle  somme  espressamente  previste  nei  commi  1  e  2,  nessun  altro  compenso  o  indennizzo  spetta 

allʹesecutore.  

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, é inoltrata a 

pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellʹistanza 

di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 é formulata a pena di decadenza 

mediante  riserva da  iscrivere nel verbale di  consegna dei  lavori  e da  confermare, debitamente quantificata, nel 

registro di contabilità con le modalità di cui allʹarticolo 190.  
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SEZIONE TERZA ‐ ESECUZIONE IN SENSO STRETTO 

Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori  

(art. 133, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola dʹarte, il 

direttore  dei  lavori  ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le  ragioni  e  lʹimputabilità  anche  con  riferimento  alle 

risultanze del verbale di consegna.  

2.  Fuori dei  casi previsti dal  comma  1  e dallʹarticolo  159,  comma  1,  il  responsabile del procedimento può, per 

ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli 

articoli 159 e 160. Rientra  tra  le  ragioni di pubblico  interesse  lʹinterruzione dei  finanziamenti disposta con  legge 

dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.  

3.  Il direttore dei  lavori,  con  lʹintervento dellʹesecutore o di un  suo  legale  rappresentante,  compila  il verbale di 

sospensione  indicando  le  ragioni  che  hanno  determinato  lʹinterruzione  dei  lavori.  Il  verbale  é  inoltrato  al 

responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della  sua  redazione.  (con  riferimento agli appalti del 

Ministero della difesa  ‐DPR 236/2012  in vigore dal 06/07/2013‐  la disposizione va coordinata con quanto disposto dallʹart. 

lʹart. 41, comma 2, che deroga allʹart. 158, comma 3) 

4. Nel  verbale  di  sospensione  é  inoltre  indicato  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  le  opere  la  cui  esecuzione 

rimane  interrotta e  le cautele adottate affinché alla  ripresa  le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi  oneri  la  consistenza  della  forza  lavoro  e  dei  mezzi  dʹopera  esistenti  in  cantiere  al  momento  della 

sospensione.  

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 

novanta  giorni,  accertando  le  condizioni  delle  opere  e  la  consistenza  della  mano  dʹopera  e  dei  macchinari 

eventualmente presenti e dando, ove occorra,  le necessarie disposizioni al  fine di  contenere macchinari  e mano 

dʹopera nella misura  strettamente necessaria per  evitare danni  alle  opere  già  eseguite  e  facilitare  la  ripresa dei 

lavori.  

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause 

della sospensione, sono  firmati dallʹesecutore ed  inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei  termini 

sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.  

7.  Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore, 

circostanze che  impediscano parzialmente  il regolare svolgimento dei  lavori,  lʹesecutore é  tenuto a proseguire  le 

parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di 

detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.  

8. Le contestazioni dellʹesecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali 

di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali é sufficiente 

lʹiscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora lʹesecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, si procede a norma dellʹarticolo 190.  

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà 

avviso allʹAutorità.  

 

Art. 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori ‐  

Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori  

(artt. 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. É ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dellʹarticolo 158, comma 1, nei casi 

di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione 

o la realizzazione a regola dʹarte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause 

che hanno imposto lʹinterruzione dellʹesecuzione dellʹappalto.  

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso dʹopera nei casi previsti dallʹarticolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei 

casi previsti dallʹarticolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione é ammessa solo quando dipenda da 

fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una 
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perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel 

progetto.  

3. Lʹesecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei 

commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare  le necessarie disposizioni al direttore dei  lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma é condizione necessaria per poter  iscrivere riserva 

allʹatto  della  ripresa  dei  lavori,  qualora  lʹesecutore  intenda  far  valere  lʹillegittima  maggiore  durata  della 

sospensione.  

4. Nei casi previsti dallʹarticolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono 

venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la 

sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva  prevista  per  lʹesecuzione  dei  lavori  stessi,  o  comunque  quando  superino  sei  mesi  complessivi, 

lʹesecutore può  richiedere  lo scioglimento del contratto senza  indennità; se  la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, lʹesecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti.  

5. Salvo quanto previsto dallʹultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta allʹesecutore alcun compenso o indennizzo.  

6.  In ogni  caso, e  salvo  che  la  sospensione non  sia dovuta a  cause attribuibili allʹesecutore,  la  sua durata non é 

calcolata nel tempo fissato dal contratto per lʹesecuzione dei lavori.  

7. Alla  sospensione  parziale  dei  lavori  ai  sensi  dellʹarticolo  158,  comma  7,  si  applicano  i  commi  1,  2  e  5;  essa 

determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei 

giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 

lʹimporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui allʹarticolo 40.  

8. Lʹesecutore  che per  cause  a  lui  non  imputabili non  sia  in  grado di ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato può 

richiederne la proroga.  

9.  La  richiesta  di  proroga  deve  essere  formulata  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del  termine 

contrattuale  tenendo  conto del  tempo previsto dal  comma 10.  In ogni  caso  la  sua  concessione non pregiudica  i 

diritti spettanti allʹesecutore per lʹeventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  

10. La  risposta  in merito allʹistanza di proroga é  resa dal  responsabile del procedimento,  sentito  il direttore dei 

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. (con riferimento agli appalti del Ministero della difesa ‐DPR 236/2012 in 

vigore dal 06/07/2013‐ la disposizione va coordinata con quanto disposto dallʹart. 41, comma 3, che deroga allʹart. 159, comma 

10) 

11. Lʹesecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale 

di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dellʹarticolo 154, dallʹultimo dei verbali di consegna.  

12. Lʹultimazione dei  lavori,  appena  avvenuta,  é  comunicata dallʹesecutore per  iscritto  al direttore dei  lavori,  il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.  

13. Lʹesecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 

causa  non  imputabile  alla  stazione  appaltante,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque  sia  il 

maggior tempo impiegato.  

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dellʹarticolo 136 del codice ai fini dellʹapplicazione delle penali, il 

periodo di ritardo é determinato sommando il ritardo accumulato dallʹesecutore rispetto al programma esecutivo 

dei lavori di cui allʹarticolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.  

 

Art. 160 Sospensione illegittima  

(art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000)  

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite 

dallʹarticolo  159  sono  considerate  illegittime  e  danno  diritto  allʹesecutore  ad  ottenere  il  risarcimento  dei  danni 

subiti.  
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2.  Ai  sensi  dellʹarticolo  1382  del  codice  civile,  il  danno  derivante  da  sospensione  illegittimamente  disposta  é 

quantificato secondo i seguenti criteri:  

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari 

alla  metà  della  percentuale  minima  prevista  dallʹarticolo  32,  comma  2,  lettera  b),  rapportata  alla  durata 

dellʹillegittima sospensione;  

b)  la  lesione dellʹutile é  riconosciuta coincidente con  la  ritardata percezione dellʹutile di  impresa, nella misura 

pari  agli  interessi  moratori  come  fissati  dallʹarticolo  144,  comma  4,  computati  sulla  percentuale  prevista 

dallʹarticolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dellʹillegittima sospensione;  

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, 

allʹatto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano dʹopera accertati dal 

direttore dei lavori ai sensi dellʹarticolo 158, comma 5;  

d)  la  determinazione dellʹammortamento  avviene  sulla  base  dei  coefficienti  annui  fissati dalle  vigenti  norme 

fiscali.  

3.  Al  di  fuori  delle  voci  elencate  al  comma  2  sono  ammesse  a  risarcimento  ulteriori  voci  di  danno  solo  se 

documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.  

 

Art. 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato  

(art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dallʹesecutore se non é disposta dal 

direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

indicati allʹarticolo 132 del codice.  

2.  Il mancato  rispetto del  comma  1¸  comporta,  salva diversa valutazione del  responsabile del procedimento,  la 

rimessa  in  pristino,  a  carico  dellʹesecutore,  dei  lavori  e  delle  opere  nella  situazione  originaria  secondo  le 

disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per 

i lavori medesimi.  

3. Qualora, ai sensi dellʹarticolo 132, comma 1, del codice, sia necessario  introdurre  in corso dʹopera variazioni o 

addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una 

perizia  suppletiva  e  di  variante,  indicandone  i  motivi  in  apposita  relazione  da  inviare  al  responsabile  del 

procedimento.  

4.  Lʹesecutore  ha  lʹobbligo  di  eseguire  tutte  le  variazioni  ritenute  opportune  dalla  stazione  appaltante  e  che  il 

direttore  lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente  la natura dei  lavori compresi nellʹappalto. 

Per  il mancato adempimento dellʹesecutore  si applicano  le disposizioni di cui allʹarticolo 164. Qualora  lʹimporto 

delle  variazioni  rientri  nel  limite  stabilito  dal  successivo  comma  12,  la  perizia  di  variante  o  suppletiva  é 

accompagnata da un atto di  sottomissione  che  lʹesecutore  é  tenuto a  sottoscrivere  in  segno di accettazione o di 

motivato  dissenso. Nel  caso,  invece,  di  eccedenza  rispetto  a  tale  limite,  la  perizia  é  accompagnata  da  un  atto 

aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dallʹesecutore  in segno di accettazione, nel quale sono riportate  le 

condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, é condizionata tale accettazione.  

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento allʹintervenuta approvazione, salvo il caso di cui allʹarticolo 

132, comma 3, primo periodo, del codice.  

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di  lavorazioni non previste o si 

debbano  impiegare materiali per  i quali non  risulta  fissato  il prezzo contrattuale si provvede alla  formazione di 

nuovi prezzi a norma dellʹarticolo 163.  

7. Lʹaccertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dellʹarticolo 132, comma 1, del codice 

consentono di disporre varianti in corso dʹopera é demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede 

con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.  

8. Nel caso di cui allʹarticolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del 

direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva 

circa  la  sua non prevedibilità  al momento della  redazione del progetto o della  consegna dei  lavori  e precisa  le 

ragioni  per  cui  si  renda  necessaria  la  variazione. Qualora  i  lavori  non  possano  eseguirsi  secondo  le  originarie 
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previsioni  di  progetto  a  causa  di  atti  o  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  o  di  altra  autorità,  il 

responsabile  del  procedimento  riferisce  alla  stazione  appaltante. Nel  caso  previsto  dallʹarticolo  132,  comma  1, 

lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche 

dellʹevento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.  

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dallʹorgano decisionale 

della  stazione appaltante  su parere dellʹorgano  consultivo  che  si é espresso  sul progetto, qualora  comportino  la 

necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, 

le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del 

progetto.  

10.  Sono  approvate  dal  responsabile  del  procedimento,  previo  accertamento  della  loro  non  prevedibilità,  le 

variazioni di cui allʹarticolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non 

superiore  al  cinque per  cento dellʹimporto originario del  contratto  ed  alla  cui  copertura  si provveda  attraverso 

lʹaccantonamento  per  imprevisti  o mediante  utilizzazione,  ove  consentito,  delle  eventuali  economie  da  ribassi 

conseguiti in sede di gara.  

11.  I  componenti dellʹufficio della direzione  lavori  sono  responsabili, nei  limiti delle  rispettive  attribuzioni, dei 

danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle 

conseguenze  derivate  dallʹaver  ordinato  o  lasciato  eseguire  variazioni  o  addizioni  al  progetto,  senza  averne 

ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla 

vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.  

12. Per  le sole  ipotesi previste dallʹarticolo 132, comma 1, del codice,  la stazione appaltante durante  lʹesecuzione 

dellʹappalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellʹimporto dellʹappalto, e 

lʹesecutore é tenuto ad eseguire  i variati  lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva 

lʹeventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dellʹarticolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità 

ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.  

13.  Se  la  variante,  nei  casi  previsti  dal  comma  12,  supera  tale  limite  il  responsabile  del  procedimento  ne  dà 

comunicazione  allʹesecutore  che, nel  termine di dieci giorni dal  suo  ricevimento, deve dichiarare per  iscritto  se 

intende  accettare  la  prosecuzione  dei  lavori  e  a  quali  condizioni;  nei  quarantacinque  giorni  successivi  al 

ricevimento della dichiarazione  la  stazione  appaltante deve  comunicare  allʹesecutore  le proprie determinazioni. 

Qualora  lʹesecutore  non  dia  alcuna  risposta  alla  comunicazione  del  responsabile  del  procedimento  si  intende 

manifestata  la volontà di accettare  la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se  la 

stazione  appaltante  non  comunica  le  proprie  determinazioni  nel  termine  fissato,  si  intendono  accettate  le 

condizioni avanzate dallʹesecutore.  

14. Ai fini della determinazione del quinto,  lʹimporto dellʹappalto é formato dalla somma risultante dal contratto 

originario, aumentato dellʹimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già  intervenute, 

nonché dellʹammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allʹesecutore 

ai  sensi degli articoli 239 e 240 del  codice. La disposizione non  si applica nel  caso di variante disposta ai  sensi 

dellʹarticolo 132, comma 1, lettera e), del codice.  

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle 

opere  relative  a  fondazioni.  Tuttavia,  ove  tali  variazioni  rispetto  alle  quantità  previste  superino  il  quinto 

dellʹimporto totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dellʹarticolo 132, comma 1, lettera 

e), del codice, lʹesecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.  

16. Ferma  lʹimpossibilità di  introdurre modifiche essenziali alla natura dei  lavori oggetto dellʹappalto, qualora  le 

variazioni  comportino, nei vari gruppi di  categorie  ritenute omogenee di  cui  allʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  s), 

modifiche  tali da  produrre  un  notevole  pregiudizio  economico  allʹesecutore  é  riconosciuto  un  equo  compenso, 

comunque non superiore al quinto dellʹimporto dellʹappalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente 

pregiudizievole  la variazione del singolo gruppo che supera  il quinto del corrispondente valore originario e solo 

per la parte che supera tale limite.  

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso é accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione 

appaltante, salvo il diritto dellʹesecutore di formulare la relativa riserva per lʹulteriore richiesta.  

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dellʹesecutore, e la variante derivi da errori o 

omissioni progettuali imputabili allʹesecutore stesso, sono a suo totale carico lʹonere della nuova progettazione, le 
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maggiori spese,  le penali per mancato rispetto dei  termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti 

dalla stazione appaltante.  

 

Art. 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dallʹesecutore  

(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dallʹarticolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare 

lʹesecuzione  dei  lavori  in  misura  inferiore  rispetto  a  quanto  previsto  nel  contratto,  nel  limite  di  un  quinto 

dellʹimporto di contratto come determinato ai sensi dellʹarticolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza 

che nulla spetti allʹesecutore a titolo di indennizzo.  

2. Lʹintenzione di avvalersi della  facoltà di diminuzione deve essere  tempestivamente comunicata allʹesecutore e 

comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellʹimporto contrattuale.  

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dellʹarticolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, lʹesecutore, durante 

il corso dei  lavori può proporre al direttore dei  lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dellʹarticolo 132, 

comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dellʹimporto 

originario dei lavori.  

4.  Possono  formare  oggetto  di  proposta  le modifiche  dirette  a migliorare  gli  aspetti  funzionali,  nonché  singoli 

elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative 

e  quantitative  stabilite  nel  progetto  stesso  e  che mantengono  inalterate  il  tempo  di  esecuzione  dei  lavori  e  le 

condizioni di  sicurezza dei  lavoratori. La  idoneità delle proposte  é dimostrata  attraverso  specifiche  tecniche di 

valutazione, quali ad esempio lʹanalisi del valore.  

5. La proposta dellʹesecutore,  redatta  in  forma di perizia  tecnica  corredata  anche degli  elementi di valutazione 

economica, é presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento 

unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, 

comunica allʹesecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto 

aggiuntivo.  

6. Le proposte dellʹesecutore devono essere predisposte e presentate  in modo da non comportare  interruzione o 

rallentamento nellʹesecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.  

7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del 

presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e lʹesecutore.  

 

Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto  

(art. 136, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Quando sia necessario eseguire una specie di  lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di 

specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 

materiali si valutano:  

a) desumendoli dal prezzario di cui allʹarticolo 32, comma 1;  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  

c) quando sia impossibile lʹassimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.  

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano dʹopera, materiali, noli e trasporti 

alla data di formulazione dellʹofferta.  

3.  I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e  lʹesecutore,  ed  approvati  dal 

responsabile  del  procedimento.  Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro 

economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di 

essere ammessi nella contabilità dei lavori.  

4.  Tutti  i  nuovi  prezzi,  valutati  a  lordo,  sono  soggetti  al  ribasso  dʹasta  e  ad  essi  si  applica  il  disposto  di  cui 

allʹarticolo 133, commi 3 e 4, del codice.  

5. Se  lʹesecutore non accetta  i nuovi prezzi così determinati e approvati,  la stazione appaltante può  ingiungergli 

lʹesecuzione delle  lavorazioni o  la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
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nella contabilità; ove lʹesecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i 

prezzi si intendono definitivamente accettati.  

 

Art. 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e lʹesecutore  

(art. 137, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il direttore dei  lavori o  lʹesecutore comunicano al responsabile del procedimento  le contestazioni  insorte circa 

aspetti  tecnici  che possono  influire  sullʹesecuzione dei  lavori;  il  responsabile del procedimento  convoca  le parti 

entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  e  promuove,  in  contraddittorio,  lʹesame  della  questione  al  fine  di 

risolvere  la  controversia. La decisione del  responsabile del procedimento é  comunicata allʹesecutore,  il quale ha 

lʹobbligo  di  uniformarvisi,  salvo  il  diritto  di  iscrivere  riserva  nel  registro  di  contabilità  in  occasione  della 

sottoscrizione.  

2.  Se  le  contestazioni  riguardano  fatti,  il  direttore  dei  lavori  redige  in  contraddittorio  con  lʹimprenditore  un 

processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In questʹultimo caso 

copia  del  verbale  é  comunicata  allʹesecutore  per  le  sue  osservazioni,  da  presentarsi  al  direttore  dei  lavori  nel 

termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale 

si intendono definitivamente accettate.  

3. Lʹesecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é inviato al responsabile 

del procedimento con le eventuali osservazioni dellʹesecutore.  

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.  

 

Art. 165 Sinistri alle persone e danni  

(art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori 

compila apposita relazione da  trasmettere senza  indugio al responsabile del procedimento  indicando  il  fatto e  le 

presumibili  cause  ed  adotta  gli  opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  per  la  stazione  appaltante  le 

conseguenze dannose.  

2. Sono a carico dellʹesecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, allʹambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dellʹappalto.  

3. Lʹonere per  il ripristino di opere o  il risarcimento di danni ai  luoghi, a cose o a  terzi determinati da mancata, 

tardiva o  inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti é a  totale carico dellʹesecutore,  indipendentemente 

dallʹesistenza di adeguata copertura assicurativa.  

 

Art. 166 Danni cagionati da forza maggiore  

(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato F; art. 20, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Lʹesecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei 

limiti consentiti dal contratto.  

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore lʹesecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti 

dai  capitolati  speciali o,  in difetto,  entro  cinque giorni da quello dellʹevento, a pena di decadenza dal diritto al 

risarcimento.  

3. Lʹesecutore non può sospendere o rallentare  lʹesecuzione dei  lavori,  tranne  in quelle parti per  le quali  lo stato 

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito lʹaccertamento dei fatti.  

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla 

presenza dellʹesecutore, allʹaccertamento:  

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  

b) delle cause dei danni, precisando lʹeventuale causa di forza maggiore;  

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;  

d) dellʹosservanza o meno delle regole dellʹarte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;  
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e) dellʹeventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;  

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto lʹesecutore stesso.  

5. Nessun  indennizzo  é  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  dellʹesecutore  o  delle 

persone delle quali esso é tenuto a rispondere.  

6.  I danni prodotti da piene ai  lavori di difesa di  corsi dʹacqua o di mareggiate, quando non  siano  stati ancora 

iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la 

misurazione, lʹesecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 

quella testimoniale.  

 

Art. 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.  

(art. 15 d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore 

qualità:  possono  essere  messi  in  opera  solamente  dopo  lʹaccettazione  del  direttore  dei  lavori;  in  caso  di 

controversia, si procede ai sensi dellʹarticolo 164.  

2. Lʹaccettazione dei materiali e dei componenti é definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori 

può rifiutare  in qualunque  tempo  i materiali e  i componenti deperiti dopo  la  introduzione  in cantiere, o che per 

qualsiasi causa non  fossero conformi alle caratteristiche  tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;  in 

questo ultimo caso lʹesecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  

3. Ove  lʹesecutore non effettui  la  rimozione nel  termine prescritto dal direttore dei  lavori,  la stazione appaltante 

può provvedervi direttamente a spese dellʹesecutore, a carico del quale  resta anche qualsiasi onere o danno che 

possa derivargli per effetto della rimozione eseguita dʹufficio.  

4. Anche dopo lʹaccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellʹesecutore, restano fermi 

i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.  

5. Lʹesecutore  che di  sua  iniziativa  abbia  impiegato materiali o  componenti di  caratteristiche  superiori  a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi 

e la contabilità é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.  

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori lʹimpiego di 

materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata 

autorizzata  una  lavorazione  di  minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata  riduzione  del  prezzo  in  sede  di 

contabilizzazione,  sempre  che  lʹopera  sia  accettabile  senza  pregiudizio  e  salve  le  determinazioni  definitive 

dellʹorgano di collaudo.  

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato 

speciale dʹappalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dallʹorgano di collaudo, imputando la spesa a carico 

delle  somme a disposizione accantonate a  tale  titolo nel quadro economico. Per  le  stesse prove  la direzione dei 

lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione 

effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.  

8. La direzione dei lavori o lʹorgano di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte 

dal capitolato speciale dʹappalto ma ritenute necessarie per stabilire  lʹidoneità dei materiali o dei componenti. Le 

relative spese sono poste a carico dellʹesecutore.  

 

Art. 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare  

1. Ai sensi dellʹarticolo 11, comma 9, del codice, nellʹipotesi di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il 

bando  prevede  che  la  stipulazione  del  contratto  debba  avvenire  successivamente  allʹacquisizione  di  eventuali 

pareri  necessari  e  allʹapprovazione, da parte della  stazione  appaltante, del progetto definitivo presentato  come 

offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dallʹaggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le 

procedure per lʹacquisizione dei necessari eventuali pareri e per lʹapprovazione del progetto definitivo presentato 

in sede di gara. In tale fase lʹaffidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali 

prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. 

Qualora  lʹaffidatario  non  adegui  il  progetto  definitivo  entro  la  data  perentoria  assegnata  dal  responsabile  del 
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procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede allʹannullamento dellʹaggiudicazione definitiva 

e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 

al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede allʹinterpello a partire dal soggetto che ha formulato 

la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso lʹoriginario aggiudicatario.  

2. Successivamente  alla  stipula del  contratto,  il  responsabile del procedimento,  con  apposito ordine di  servizio, 

dispone che lʹaffidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine 

fissato dal contratto.  

3. Qualora il progettista dellʹesecutivo ne ravvisi la necessità, lʹaffidatario, previa informazione al responsabile del 

procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede allʹeffettuazione 

di  studi  o  indagini  di  maggior  dettaglio  o  verifica  rispetto  a  quelli  utilizzati  per  la  redazione  del  progetto 

preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dellʹaffidatario.  

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste 

nel progetto definitivo presentato come offerta  in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì 

ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i 

lavori di  recupero,  ristrutturazione, manutenzione e  restauro e al cinque per cento per  tutti gli altri  lavori delle 

categorie  di  lavoro  dellʹappalto,  che  non  incidano  su  eventuali  prescrizioni  degli  enti  competenti  e  che  non 

comportino un aumento dellʹimporto contrattuale.  

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui allʹarticolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le 

variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di 

formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dellʹarticolo 163. La stazione appaltante procede allʹaccertamento delle 

cause, condizioni e presupposti che hanno dato  luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi 

secondo  quanto  previsto  dal  capitolato  speciale  prestazionale  allegato  al  progetto  preliminare.  Nel  caso  di 

riscontrati  errori  od  omissioni del progetto definitivo presentato  in  sede di  offerta,  le  variazioni  e  gli  oneri da 

apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dellʹaffidatario.  

6. Il progetto esecutivo é approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il 

termine  fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono  i  termini previsti dallʹarticolo 153, comma 2, 

per  la consegna dei  lavori.  Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del 

progetto esecutivo é effettuato  in favore dellʹaffidatario entro  trenta giorni dalla consegna dei  lavori. Nel caso di 

ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano  le penali previste nello schema di contratto allegato al 

progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.  

7. Qualora  il  progetto  esecutivo  redatto  a  cura  dellʹaffidatario  non  sia  ritenuto meritevole  di  approvazione,  il 

responsabile del procedimento avvia la procedura di cui allʹarticolo 136 del codice.  

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e 

allʹaffidatario é  riconosciuto unicamente quanto previsto dallʹarticolo 157  in  caso di accoglimento dellʹistanza di 

recesso per ritardata consegna dei lavori.  

9.  Nella  ipotesi  in  cui  non  trova  applicazione  lʹarticolo  53,  comma  3‐bis,  del  codice,  il  capitolato  speciale 

prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le 

spese di progettazione definitiva ed esecutiva.  

10.  Il  coordinatore  per  la  progettazione,  che  redige  per  il  progetto  esecutivo  il  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento, é nominato dalla stazione appaltante su proposta dellʹaffidatario.  

11.  Il  progetto  definitivo  presentato  come  offerta  in  sede  di  gara  e  il  progetto  esecutivo  sono  soggetti,  prima 

dellʹapprovazione di  ciascun  livello di progettazione, a verifica  secondo quanto previsto dalla parte  II,  titolo  II, 

capo II, del presente regolamento.  

 

Art. 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo  

(art. 140, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Nellʹipotesi  di  cui  allʹarticolo  53,  comma  2,  lettera  b),  del  codice,  dopo  la  stipulazione  del  contratto,  il 

responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che lʹaffidatario dia immediato inizio alla redazione 

del progetto  esecutivo,  che dovrà  essere  completata  nei  tempi di  cui  al  capitolato  speciale  allegato  al progetto 

definitivo posto a base di gara.  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.115 

2. Qualora il progettista dellʹesecutivo ne ravvisi la necessità, lʹaffidatario, previa informazione al responsabile del 

procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede allʹeffettuazione 

di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, 

senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dellʹaffidatario.  

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste 

nel  progetto  definitivo,  salvo  quanto  disposto  dal  comma  4.  Sono  altresì  ammesse  le  variazioni  qualitative  e 

quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, 

manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dellʹappalto, che non 

incidano  su  eventuali  prescrizioni  degli  enti  competenti  e  che  non  comportino  un  aumento  dellʹimporto 

contrattuale.  

4. Nel caso  in cui  si verifichi una delle  ipotesi di cui allʹarticolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del codice, 

ovvero nel caso di  riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui allʹarticolo 119, 

comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, 

a  mezzo  di  formazione  di  nuovi  prezzi,  ricavati  ai  sensi  dellʹarticolo  163.  La  stazione  appaltante  procede 

allʹaccertamento  delle  cause,  condizioni  e  presupposti  che  hanno  dato  luogo  alle  variazioni  nonché  al 

concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.  

5. Il progetto esecutivo é approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il 

termine  fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono  i  termini previsti dallʹarticolo 153, comma 2, 

per  la consegna dei  lavori.  Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del 

progetto esecutivo é effettuato  in favore dellʹaffidatario entro  trenta giorni dalla consegna dei  lavori. Nel caso di 

ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano  le penali previste nello schema di contratto allegato al 

progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.  

6. Qualora  il  progetto  esecutivo  redatto  a  cura  dellʹaffidatario  non  sia  ritenuto meritevole  di  approvazione,  il 

responsabile del procedimento avvia la procedura di cui allʹarticolo 136 del codice.  

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e 

allʹaffidatario é  riconosciuto unicamente quanto previsto dallʹarticolo 157  in  caso di accoglimento dellʹistanza di 

recesso per ritardata consegna dei lavori.  

8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione lʹarticolo 53, comma 3‐bis, del codice, il capitolato speciale allegato al 

progetto definitivo  indica  le modalità per  il pagamento del  corrispettivo previsto per  le  spese di progettazione 

esecutiva.  

9. Il progetto esecutivo é soggetto, prima dellʹapprovazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo 

II, capo II, del presente regolamento.  

 

SEZIONE QUARTA ‐ SUBAPPALTO 

Art. 170 Subappalto e cottimo  

(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte 

dellʹesecutore, é stabilita nella misura del trenta per cento dellʹimporto della categoria, calcolato con riferimento al 

prezzo del contratto di appalto.  

2.  Il  subappaltatore  in possesso dei  requisiti  relativi  alle  categorie  appresso  specificate  e  lʹesecutore  in possesso 

degli  stessi  requisiti,  possono  stipulare  con  il  subcontraente  il  contratto  di  posa  in  opera  di  componenti  e 

apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui allʹarticolo 107, comma 2, 

lettere f), g), m), o) e p).  

3. Lʹesecutore  che  intende  avvalersi del  subappalto o  cottimo deve presentare  alla  stazione  appaltante  apposita 

istanza  con  allegata  la  documentazione  prevista  dallʹarticolo  118,  commi  2  e  8,  del  codice.  Il  termine  previsto 

dallʹarticolo  118,  comma  8,  del  codice  decorre  dalla  data  di  ricevimento  della  predetta  istanza.  Per  tutti  i 

subcontratti  di  cui  al  comma  2  stipulati  per  lʹesecuzione  dellʹappalto,  lʹesecutore  é  tenuto  a  presentare 

preventivamente alla stazione appaltante  la comunicazione di cui allʹarticolo 118, comma 11, ultimo periodo, del 

codice.  
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4. Lʹaffidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri 

consorziati  non  costituisce  subappalto.  Si  applicano  comunque  le disposizioni di  cui  allʹarticolo  118,  comma  2, 

numero 4, e comma 5 del codice.  

5. Ai fini del presente articolo,  le attività ovunque espletate ai sensi dellʹarticolo 118, comma 11, del codice, sono 

quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce lʹappalto.  

6. Il cottimo di cui allʹarticolo 118 del codice consiste nellʹaffidamento della sola lavorazione relativa alla categoria 

subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dellʹattestazione dei requisiti di qualificazione necessari in 

relazione allʹimporto totale dei lavori affidati e non allʹimporto del contratto, che può risultare inferiore per effetto 

della  eventuale  fornitura  diretta,  in  tutto  o  in  parte,  di  materiali,  apparecchiature  e  mezzi  dʹopera  da  parte 

dellʹesecutore.  

7.  In  caso  di mancato  rispetto  da  parte  dellʹesecutore  dellʹobbligo  di  cui  allʹarticolo  118,  comma  3,  del  codice, 

qualora  lʹesecutore motivi  il mancato  pagamento  con  la  contestazione  della  regolarità  dei  lavori  eseguiti  dal 

subappaltatore  e  sempre  che  quanto  contestato  dallʹesecutore  sia  accertato  dal  direttore  dei  lavori,  la  stazione 

appaltante sospende i pagamenti in favore dellʹesecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione 

oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.  

 

SEZIONE QUINTA ‐ ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

Art. 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione  

(Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)  

1. Nellʹistanza di compensazione presentata ai sensi dellʹarticolo 133, comma 6‐bis, del codice, lʹesecutore indica i 

materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.  

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dellʹesecutore, dispone che il direttore dei lavori 

individui  i materiali da  costruzione per  i  quali  sono dovute  le  eventuali  compensazioni. Entro  quarantacinque 

giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  dellʹesecutore,  il  direttore  dei  lavori  effettua  i  conteggi  relativi  alle 

compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.  

3. La compensazione é determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:  

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui allʹarticolo 133, comma 4, del 

codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei 

decreti ministeriali annuali nellʹanno solare di presentazione dellʹofferta;  

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) é applicata alle quantità 

del singolo materiale da costruzione contabilizzate nellʹanno solare precedente.  

4.  Il direttore dei  lavori provvede  ad  accertare  le quantità del  singolo materiale da  costruzione  cui  applicare  la 

variazione  di  prezzo  unitario,  determinata  secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  3,  fase  a),  sia  per  le  opere 

contabilizzate a misura  che per quelle contabilizzate a  corpo e a determinare  lʹammontare della  compensazione 

secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).  

5.  Il  direttore  dei  lavori  individua  la  quantità  del  singolo materiale  da  costruzione,  ove  detto materiale  risulti 

presente come  tale  in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per  le opere contabilizzate a misura,  le 

quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le 

quantità  determinate  sulla  base  delle  previsioni  progettuali.  Qualora  il  singolo  materiale  da  costruzione  sia 

ricompreso  in  una  lavorazione  più  ampia,  il  direttore  dei  lavori  provvede  a  ricostruirne  la  relativa  incidenza 

quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.  

6. La  stazione  appaltante  verifica,  tramite  il direttore dei  lavori,  lʹeventuale  effettiva maggiore  onerosità  subita 

dallʹesecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei 

mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dallʹesecutore, 

rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dellʹofferta. Laddove la maggiore onerosità 

provata dallʹesecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale 

annuale, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il 

dieci  per  cento. Ove  sia  provata  dallʹesecutore  una maggiore  onerosità  relativa  ad  una  variazione  percentuale 

superiore  a quella  riportata nel predetto decreto,  la  compensazione  é  riconosciuta nel  limite massimo pari  alla 
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variazione  riportata  nel  decreto ministeriale  annuale,  di  cui  allʹarticolo  133,  comma  6,  del  codice,  per  la  parte 

eccedente il dieci per cento.  

7.  I  prezzi  riportati  nei  decreti  ministeriali  annuali  di  cui  allʹarticolo  133,  comma  6,  del  codice  assumono 

unicamente un valore parametrico e non  interferiscono  con  i prezzi  contrattuali dei  singoli  contratti. Qualora  il 

prezzo  di  un  singolo  materiale  da  costruzione  non  risulti  essere  stato  rilevato  nellʹanno  di  presentazione 

dellʹofferta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui allʹarticolo 133, comma 4, del codice, il 

direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui allʹarticolo 133, 

comma  6,  del  codice,  disponibile,  successivo  allʹanno  di  presentazione  dellʹofferta.  Sono  esclusi  dalla 

compensazione  i  lavori contabilizzati nellʹanno solare di presentazione dellʹofferta. Ai  lavori contabilizzati  in un 

periodo  di  tempo  inferiore  allʹanno  solare,  diversi  da  quelli  contabilizzati  nellʹanno  solare  di  presentazione 

dellʹofferta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui allʹarticolo 

133, comma 6, del codice.  

8. La compensazione non é soggetta al ribasso dʹasta ed é al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 

accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica lʹistituto della riserva.  

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del 

direttore  dei  lavori,  il  responsabile  del  procedimento  o  il  dirigente  allʹuopo  preposto,  provvede  a  verificare  la 

disponibilità  di  somme  nel  quadro  economico  di  ogni  singolo  intervento  per  la  finalità  di  cui  allʹarticolo  133, 

comma  4, del  codice, nonché  a  richiedere  alla  stazione  appaltante  lʹutilizzo, ai  sensi dellʹarticolo  133,  comma 7, 

secondo  periodo,  del  codice,  di  ulteriori  somme  disponibili  o  che  diverranno  tali.  Entro  lo  stesso  termine  il 

responsabile del procedimento provvede, verificati  e  convalidati  i  conteggi  effettuati dal direttore dei  lavori ad 

emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.  

10 La procedura é avviata dʹufficio dalla  stazione appaltante  in presenza di materiali da costruzione che hanno 

subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica  Italiana  del  decreto ministeriale  annuale  di  cui  allʹarticolo  133,  comma  6,  del  codice.  In  tal  caso  il 

responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad 

eventuali recuperi.  

11. Dallʹemissione del  certificato di pagamento  si  applicano  le disposizioni previste dallʹarticolo  143,  comma  1, 

secondo  periodo.  Relativamente  agli  interessi  per  ritardato  pagamento  si  applicano  le  disposizioni  previste 

dallʹarticolo 144,  commi  1  e  2,  con  la previsione  che  la mancata  emissione del  certificato di pagamento  é  causa 

imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.  

12.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  riscontri,  rispetto  al  cronoprogramma  di  cui  allʹarticolo  40,  un  ritardo 

nellʹandamento  dei  lavori  addebitabile  allʹesecutore  relativo  a  lavorazioni  direttamente  incidenti  sui materiali 

soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre 

lʹanno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.  

 

Art. 172 Modalità per lʹapplicazione del prezzo chiuso  

1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dellʹesecutore, dispone che il direttore dei lavori, 

entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  dellʹesecutore,  effettui  i  conteggi  relativi 

allʹapplicazione del prezzo chiuso.  

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del 

direttore  dei  lavori,  il  responsabile  del  procedimento  o  il  dirigente  allʹuopo  preposto,  provvede  a  verificare  la 

disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del 

procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista 

la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.  

3. Dallʹemissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dallʹarticolo 143, comma 

1,  secondo  periodo.  Relativamente  agli  interessi  per  ritardato  pagamento  si  applicano  le  disposizioni  previste 

dallʹarticolo 144,  commi  1  e  2,  con  la previsione  che  la mancata  emissione del  certificato di pagamento  é  causa 

imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.  
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CAPO III ‐ LAVORI IN ECONOMIA 

Art. 173 Cottimo fiduciario  

(art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹatto di cottimo deve indicare:  

a) lʹelenco dei lavori e delle somministrazioni;  

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e lʹimporto di quelle a corpo;  

c) le condizioni di esecuzione;  

d) il termine di ultimazione dei lavori;  

e) le modalità di pagamento;  

f)  le penalità  in caso di ritardo e  il diritto della stazione appaltante di risolvere  in danno  il contratto, mediante 

semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dellʹarticolo 137 del codice;  

g) le garanzie a carico dellʹesecutore.  

2. Lʹesito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui allʹarticolo 125, comma 8, primo periodo, del codice é 

soggetto ad avviso di post‐informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.  

 

Art. 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia  

(art. 145, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di lavori di cui allʹarticolo 125, comma 6, del codice, nellʹambito delle somme a disposizione dei quadri 

economici degli interventi compresi nel programma lʹautorizzazione é direttamente concessa dal responsabile del 

procedimento.  

2. Nel  caso  di  esigenze  impreviste,  non  dovute  ad  errori  o  omissioni  progettuali,  sopraggiunte  nellʹambito  di 

interventi  per  i  quali  non  é  stato  disposto  un  accantonamento  per  lavori  in  economia,  questi  possono  essere 

autorizzati  dalla  stazione  appaltante,  su  proposta  del  responsabile  del  procedimento,  nei  limiti  in  precedenza 

specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso dʹasta.  

 

Art. 175 Lavori dʹurgenza  

(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nei casi in cui lʹesecuzione dei lavori in economia é determinata dalla necessità di provvedere dʹurgenza, questa 

deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i 

lavori necessari per rimuoverlo.  

2.  Il verbale é compilato dal responsabile del procedimento o dal  tecnico competente per  territorio o dal  tecnico 

allʹuopo incaricato. Il verbale é trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della 

spesa e lʹautorizzazione dei lavori.  

 

Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza  

(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il  responsabile  del 

procedimento  e  il  tecnico  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,  contemporaneamente  alla  redazione  del 

verbale di  cui  allʹarticolo 175  la  immediata  esecuzione dei  lavori  entro  il  limite di 200.000  euro o  comunque di 

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  

2. Lʹesecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici 

individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.  

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate é definito consensualmente con lʹaffidatario; in difetto di preventivo accordo 

si procede con il metodo previsto allʹarticolo 163, comma 5.  
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4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dallʹordine di esecuzione dei lavori una 

perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante 

che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.  

5.  Qualora  unʹopera  o  un  lavoro  intrapreso  per  motivi  di  somma  urgenza  non  riporti  lʹapprovazione  del 

competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dellʹopera o 

dei lavori realizzati.  

 

Art. 177 Perizia suppletiva per maggiori spese  

(art. 148, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ove durante  lʹesecuzione dei  lavori  in economia,  la somma presunta si  riveli  insufficiente,  il  responsabile del 

procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere lʹautorizzazione sulla eccedenza di spesa.  

2.  In  nessun  caso,  comunque,  la  spesa  complessiva  può  superare  quella  debitamente  autorizzata  nei  limiti  di 

200.000 euro.  

 

TITOLO IX ‐ CONTABILITÀ DEI LAVORI 

CAPO I ‐ SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITÀ 

Art. 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti  

(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  fondo  posto  a disposizione delle  stazioni  appaltanti,  risultante dal  quadro  economico  allegato  al progetto 

approvato, ha le seguenti destinazioni:  

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dallʹappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;  

b)  rilievi,  accertamenti  e  indagini preliminari  comprese  le  eventuali prove di  laboratorio per materiali, di  cui 

allʹarticolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;  

c) allacciamenti ai pubblici servizi;  

d) maggiori lavori imprevisti;  

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dellʹarticolo 133, commi 3 e 4, del codice;  

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;  

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7‐bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione 

lavori, assistenza giornaliera, contabilità,  liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza 

in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  lʹimporto  relativo  allʹincentivo  di  cui  allʹarticolo  92,  comma  5,  del 

codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;  

h)  spese  per  attività  tecnico‐amministrative  connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 

procedimento, e di verifica e validazione;  

i) spese per commissioni giudicatrici;  

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui allʹarticolo 148, comma 4;  

m) spese per collaudi;  

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;  

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere dʹarte.  

2.  Per  disporre,  durante  lʹesecuzione  dei  lavori,  delle  somme  di  cui  alle  lettere  a),  d)  e  g),  é  necessaria 

lʹautorizzazione delle stazioni appaltanti.  

 

Art. 179 Lavori in economia contemplati nel contratto  

(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella 

contabilità secondo  i prezzi di elenco per  lʹimporto delle somministrazioni al netto del ribasso dʹasta, per quanto 

riguarda i materiali. Per la mano dʹopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento 
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dellʹesecuzione  dei  lavori  incrementati  di  spese  generali  ed  utili  e  con  applicazione  del  ribasso  dʹasta 

esclusivamente su questi ultimi due addendi.  

 

Art. 180 Accertamento e registrazione dei lavori  

(art. 155, d.P.R. n. 554/1999 e art. 28, d.m. n. 145/2000)  

1. Il costo dei  lavori comprende  le spese dei  lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed 

ogni altra inerente allʹesecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono 

i titoli diversi di spesa.  

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto 

lʹaccertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.  

3.  Lʹaccertamento  e  la  registrazione  dei  fatti  producenti  spesa  devono  avvenire  contemporaneamente  al  loro 

accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire 

che con  la conoscenza dello stato di avanzamento dei  lavori e dellʹimporto dei medesimi, nonché dellʹentità dei 

relativi fondi, lʹufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:  

a) di rilasciare prontamente gli stati dʹavanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;  

b)  di  controllare  lo  sviluppo  dei  lavori  e  di  impartire  tempestivamente  le  debite  disposizioni  per  la  relativa 

esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;  

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.  

4. Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono 

stabilire anche il prezzo a pié dʹopera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, 

in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.  

5. Salva diversa pattuizione, allʹimporto dei lavori eseguiti é aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pié 

dʹopera, destinati  ad  essere  impiegati  in opere definitive  facenti parte dellʹappalto  ed  accettati dal direttore dei 

lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

6.  I materiali e  i manufatti portati  in contabilità rimangono a rischio e pericolo dellʹesecutore, e possono sempre 

essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti lʹesecuzione senza la necessaria 

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo  la  loro accettazione e messa  in 

opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.  

7. La contabilità dei  lavori può essere effettuata anche attraverso  lʹutilizzo di programmi  informatici  in grado di 

consentire  la  tenuta  dei  documenti  amministrativi  e  contabili  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli  che 

seguono. Se  la direzione dei  lavori  é affidata a professionisti  esterni,  i programmi  informatizzati devono  essere 

preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.  

 

Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili  

(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I documenti amministrativi contabili per lʹaccertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:  

a) il giornale dei lavori;  

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;  

c) le liste settimanali;  

d) il registro di contabilità;  

e) il sommario del registro di contabilità;  

f) gli stati dʹavanzamento dei lavori;  

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;  

h) il conto finale e la relativa relazione.  

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati dʹavanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul 

conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.  
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3.  I  libretti  delle  misure  e  le  liste  settimanali  sono  firmati  dallʹesecutore  o  dal  tecnico  dellʹesecutore  suo 

rappresentante  che  ha  assistito  al  rilevamento  delle misure.  Il  registro  di  contabilità,  il  conto  finale,  e  le  liste 

settimanali nei casi previsti sono firmati dallʹesecutore.  

4. I certificati di pagamento e la relazione di cui allʹarticolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento.  

 

Art. 182 Giornale dei lavori  

(art. 157, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il giornale dei lavori é tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno lʹordine, il 

modo  e  lʹattività  con  cui  progrediscono  le  lavorazioni,  la  specie  ed  il  numero  di  operai,  lʹattrezzatura  tecnica 

impiegata per lʹesecuzione dei lavori nonché quantʹaltro interessi lʹandamento tecnico ed economico dei lavori.  

2.  Inoltre  sul  giornale  sono  riportate  le  circostanze  e  gli  avvenimenti  relativi  ai  lavori  che  possano  influire  sui 

medesimi,  inserendovi,  a  norma  delle  ricevute  istruzioni,  le  osservazioni  meteorologiche  ed  idrometriche,  le 

indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.  

3. Nel  giornale  sono  inoltre  annotati  gli  ordini  di  servizio,  le  istruzioni  e  le  prescrizioni  del  responsabile  del 

procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali 

di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti 

ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.  

4.  Il direttore dei  lavori,  ogni dieci  giorni  e  comunque  in  occasione di  ciascuna  visita,  verifica  lʹesattezza delle 

annotazioni  sul  giornale  dei  lavori  ed  aggiunge  le  osservazioni,  le  prescrizioni  e  le  avvertenze  che  ritiene 

opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito allʹultima annotazione dellʹassistente.  

 

Art. 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste  

(art. 158, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:  

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;  

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;  

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo 

stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e 

dopo delle lavorazioni;  

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma 

ed il modo di esecuzione.  

2. Qualora  le quantità delle  lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie,  sono 

specificati nel  libretto, oltre ai risultati,  i punti ed oggetti sui quali sono stati  fatti saggi, scandagli e misure e gli 

elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.  

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene 

effettuata  attraverso  la  registrazione  delle misure  rilevate  direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in 

apposito brogliaccio ed in contraddittorio con lʹesecutore. Nei casi in cui é consentita lʹutilizzazione di programmi 

per  la  contabilità  computerizzata, preventivamente accettati dal  responsabile del procedimento,  la  compilazione 

dei  libretti  delle  misure  deve  essere  effettuata  sulla  base  dei  dati  rilevati  nel  brogliaccio,  anche  se  non 

espressamente richiamato.  

 

Art. 184 Annotazione dei lavori a corpo  

(art. 159, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  lavori  a  corpo  sono  annotati  su  apposito  libretto  delle  misure,  sul  quale,  in  occasione  di  ogni  stato 

dʹavanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale 

dellʹaliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che é stata eseguita.  
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2.  In  occasione  di  ogni  stato  dʹavanzamento  la  quota  percentuale  eseguita  dellʹaliquota  relativa  alla  voce 

disaggregata di  ogni  categoria  di  lavorazione  che  é  stata  eseguita  viene  riportata  distintamente  nel  registro  di 

contabilità.  

3.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  voci  disaggregate  eseguite  delle  varie  categorie  di  lavorazioni  sono 

desunte da  valutazioni  autonomamente  effettuate dal direttore dei  lavori,  il  quale  può  controllarne  lʹordine di 

grandezza attraverso un  riscontro nel computo metrico estimativo dal quale  le aliquote sono state dedotte. Tale 

computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.  

 

Art. 185 Modalità della misurazione dei lavori  

(art. 160, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  La  tenuta  dei  libretti  delle  misure  é  affidata  al  direttore  dei  lavori,  cui  spetta  eseguire  la  misurazione  e 

determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, 

sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui 

libretti delle misure  con  la propria  firma,  e  cura  che  i  libretti o  i brogliacci  siano  aggiornati  e  immediatamente 

firmati dallʹesecutore o del tecnico dellʹesecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.  

2. Lʹesecutore  é  invitato  ad  intervenire  alle misure. Egli può  richiedere  allʹufficio di procedervi  e deve  firmare 

subito dopo il direttore dei lavori. Se lʹesecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure 

o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle misure  in presenza di due  testimoni,  i quali devono  firmare  i 

libretti  o  brogliacci  suddetti.  I  disegni,  quando  siano  di  grandi  dimensioni,  possono  essere  compilati  in  sede 

separata.  Tali  disegni,  devono  essere  firmati  dallʹesecutore  o  dal  tecnico  dellʹesecutore  che  ha  assistito  al 

rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data 

e  il numero della pagina del  libretto del quale si  intendono parte. Si possono tenere distinti  libretti per categorie 

diverse lavorazioni lavoro o per opere dʹarte di speciale importanza.  

 

Art. 186 Lavori e somministrazioni su fatture  

(art. 161, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle 

necessarie  verifiche  da  parte  del  direttore  dei  lavori,  per  accertare  la  loro  corrispondenza  ai  preventivi 

precedentemente accettati e allo stato di  fatto. Le  fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate 

allʹesecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.  

 

Art. 187 Liste settimanali delle somministrazioni  

(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi dʹopera, nonché le provviste somministrate dallʹesecutore sono annotate 

dallʹassistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. Lʹesecutore firma le 

liste  settimanali, nelle quali  sono  specificati  le  lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli 

operai  impiegati per  ogni  giorno della  settimana, nonché  tipo  ed  ore quotidiane di  impiego dei mezzi dʹopera 

forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun 

assistente preposto  alla  sorveglianza dei  lavori predispone una  lista  separata. Tali  liste possono  essere distinte 

secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.  

2. Ai  fini della  valutazione del  rispettivo  importo  si  applicano  le disposizioni di  cui  allʹarticolo  179,  comma  1, 

secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui allʹarticolo 192.  

 

Art. 188 Forma del registro di contabilità  

(art. 163, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le  annotazioni delle  lavorazioni  e delle  somministrazioni  sono  trascritte dai  libretti delle misure  in  apposito 

registro  le  cui  pagine devono  essere  preventivamente  numerate  e  firmate dal  responsabile del  procedimento  e 

dallʹesecutore.  
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2. Lʹiscrizione delle partite é fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore 

dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le 

iscrizioni rispettino in ciascun foglio lʹordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui allʹarticolo 189. Il registro 

é tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.  

3. I lavori di edifici e di altre opere dʹarte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.  

4. Nel caso di tenuta  informatica del registro di contabilità,  i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal 

responsabile del procedimento e dallʹesecutore e devono essere raccolti in un unico registro.  

 

Art. 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità  

(art. 164, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dallʹesecutore sono annotate nel  libretto 

delle misure  o  nellʹapposito  brogliaccio,  a  seconda  delle modalità  di  contabilizzazione,  sul  luogo  del  lavoro,  e 

quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella 

quale fu notato lʹarticolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di 

seguito  le  domande  che  lʹesecutore  ritiene  di  fare,  le  quali  debbono  essere  formulate  e  giustificate  nel modo 

indicato dallʹarticolo 190 nonché  le motivate deduzioni del direttore dei  lavori. Si procede con  le stesse modalità 

per  ogni  successiva  annotazione  di  lavorazioni  e  di  somministrazioni. Nel  caso  in  cui  lʹesecutore  si  rifiuti  di 

firmare, si provvede a norma dellʹarticolo 190, comma 5.  

 

Art. 190 Eccezioni e riserve dellʹesecutore sul registro di contabilità  

(art. 165, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il registro di contabilità é firmato dallʹesecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.  

2. Nel caso in cui lʹesecutore, non firmi il registro, é invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, 

qualora persista nellʹastensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.  

3. Se lʹesecutore, ha firmato con riserva, qualora lʹesplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento 

della  formulazione della  stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel  termine di quindici giorni,  le  sue  riserve, 

scrivendo e  firmando nel  registro  le corrispondenti domande di  indennità e  indicando con precisione  le cifre di 

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore 

dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle  ragioni  ostative  al  riconoscimento delle pretese dellʹesecutore,,  incorre  in  responsabilità per  le 

somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  

5. Nel caso in cui lʹesecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, 

ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente 

accertati, e lʹesecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad 

essi si riferiscono.  

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore 

dei  lavori può  registrare  in partita provvisoria  sui  libretti,  e di  conseguenza  sugli ulteriori documenti  contabili, 

quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso lʹonere dellʹimmediata riserva diventa operante quando in 

sede  di  contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono  portate  in  detrazione  le 

partite provvisorie.  

 

Art. 191 Forma e contenuto delle riserve  

(art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000)  

1. Lʹesecutore, é sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o 

ritardare  il  regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale  che  sia  la  contestazione  o  la  riserva  che  egli  iscriva  negli  atti 

contabili.  
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2.  Le  riserve  sono  iscritte  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto  dellʹappalto  idoneo  a  riceverle,  successivo 

allʹinsorgenza o alla cessazione del  fatto che ha determinato  il pregiudizio dellʹesecutore.  In ogni caso, sempre a 

pena di decadenza,  le  riserve  sono  iscritte  anche nel  registro di  contabilità  allʹatto della  firma  immediatamente 

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto 

finale si intendono abbandonate.  

3. Le  riserve devono essere  formulate  in modo  specifico ed  indicare con precisione  le  ragioni  sulle quali esse si 

fondano.  In  particolare,  le  riserve  devono  contenere  a  pena  di  inammissibilità  la  precisa  quantificazione  delle 

somme che lʹesecutore, ritiene gli siano dovute.  

4.  La  quantificazione  della  riserva  é  effettuata  in  via  definitiva,  senza  possibilità  di  successive  integrazioni  o 

incrementi rispetto allʹimporto iscritto.  

 

Art. 192 Titoli speciali di spesa  

(art. 166, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per le giornate di operai e dei mezzi dʹopera il riassunto di ciascuna lista settimanale é riportato sul registro.  

2. Le fatture ed  i  titoli di spesa,  i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e 

simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.  

3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.  

 

Art. 193 Sommario del registro  

(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita é riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo 

articolo di elenco e di perizia.  

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la 

indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto allʹimporto contrattuale a corpo.  

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato dʹavanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi 

importi,  in modo  da  consentire  una  verifica  della  rispondenza  allʹammontare  dellʹavanzamento  risultante  dal 

registro di contabilità.  

 

Art. 194 Stato di avanzamento lavori  

(art. 168, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Quando,  in  relazione  alle modalità  specificate  nel  contratto,  si  deve  effettuare  il  pagamento  di  una  rata  di 

acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato dʹavanzamento nel quale sono 

riassunte  tutte  le  lavorazioni  e  tutte  le  somministrazioni  eseguite dal principio dellʹappalto  sino ad allora  ed  al 

quale  é  unita  una  copia  degli  eventuali  elenchi  dei  nuovi  prezzi,  indicando  gli  estremi  della  intervenuta 

approvazione ai sensi dellʹarticolo 163.  

2. Lo stato di avanzamento é ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità 

ed  importi  progressivi  per  voce  o,  nel  caso  di  lavori  a  corpo,  per  categoria,  riepilogati  nel  sommario  di  cui 

allʹarticolo 193.  

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano 

stati regolarmente firmati dallʹesecutore o dal tecnico dellʹesecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo 

stato  dʹavanzamento  può  essere  redatto,  sotto  la  responsabilità  del  direttore  dei  lavori,  in  base  a misure  ed  a 

computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato dʹavanzamento mediante opportuna annotazione.  

 

Art. 195 Certificato per pagamento di rate  

(art. 169, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Quando per lʹammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite é dovuto il pagamento di una rata 

di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine 
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stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato dʹavanzamento presentato dal direttore 

dei  lavori. Esso  é  inviato  alla  stazione  appaltante  in  originale  ed  in due  copie, per  lʹemissione del mandato di 

pagamento.  

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento é annotato nel registro di contabilità.  

 

Art. 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori  

1.  Le  casse  edili,  in  base  allʹaccordo  di  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo 

nazionale  comparativamente più  rappresentative per  lʹambito del  settore  edile,  ed  il Ministero del  lavoro, della 

salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, 

relativi allʹincidenza della mano dʹopera  riferita allʹesecuzione dei  lavori,  in  relazione al singolo cantiere sede di 

esecuzione  del  contratto.  Della  regolarità  contributiva  e  della  congruità  della  manodopera  relativa  allʹintera 

prestazione é dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui allʹarticolo 6, comma 3, lettera e).  

 

Art. 197 Contabilizzazione separata di lavori  

(art. 170, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel  caso di  appalto  comprendente  lavori da  tenere distinti,  come nel  caso  in  cui  i  lavori  fanno  capo  a  fonti 

diverse  di  finanziamento,  la  contabilità  comprende  tutti  i  lavori  ed  é  effettuata  attraverso  distinti  documenti 

contabili,  in modo da  consentire una gestione  separata dei  relativi quadri  economici.  I  certificati di pagamento 

devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.  

 

Art. 198 Lavori annuali estesi a più esercizi  

(art. 171, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, 

chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.  

 

Art. 199 Certificato di ultimazione dei lavori  

(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  In  esito  a  formale  comunicazione  dellʹesecutore  di  intervenuta  ultimazione  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori 

effettua  i necessari  accertamenti  in  contraddittorio  con  lʹesecutore  e  rilascia,  senza  ritardo  alcuno dalla  formale 

comunicazione, il certificato attestante lʹavvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni 

previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori 

redige in contraddittorio con lʹesecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  

2.  Il  certificato di ultimazione può prevedere  lʹassegnazione di un  termine perentorio, non  superiore a  sessanta 

giorni, per  il completamento di  lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei  lavori come del 

tutto marginali  e  non  incidenti  sullʹuso  e  sulla  funzionalità  dei  lavori.  Il mancato  rispetto  di  questo  termine 

comporta  lʹinefficacia  del  certificato  di  ultimazione  e  la  necessità  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti 

lʹavvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  

 

Art. 200 Conto finale dei lavori  

(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il direttore  dei  lavori  compila  il  conto  finale  entro  il  termine  stabilito  nel  capitolato  speciale  e  con  le  stesse 

modalità  previste  per  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  e  provvede  a  trasmetterlo  al  responsabile  del 

procedimento.  

2.  Il direttore dei  lavori accompagna  il conto  finale con una  relazione,  in cui  sono  indicate  le vicende alle quali 

lʹesecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:  

a) i verbali di consegna dei lavori;  

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi dʹopera, aree o cave di prestito concessi in uso allʹesecutore;  
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c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;  

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli 

estremi di approvazione e di registrazione;  

e) gli ordini di servizio impartiti;  

f)  la  sintesi dellʹandamento e dello  sviluppo dei  lavori  con  lʹindicazione delle eventuali  riserve e  la menzione 

delle  eventuali  transazioni  e  accordi  bonari  intervenuti, nonché una  relazione  riservata  relativa  alle  riserve 

dellʹesecutore non ancora definite;  

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle 

relative cause;  

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative 

conseguenze;  

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;  

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;  

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);  

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche 

ed economiche che possono agevolare il collaudo.  

 

Art. 201 Reclami dellʹesecutore sul conto finale  

(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Esaminati  i documenti acquisiti,  il  responsabile del procedimento  invita  lʹesecutore a prendere cognizione del 

conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.  

2.  Lʹesecutore,  allʹatto  della  firma,  non  può  iscrivere  domande  per  oggetto  o  per  importo  diverse  da  quelle 

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino 

a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui allʹarticolo 239 del codice 

o lʹaccordo bonario di cui allʹarticolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone lʹimporto.  

3.  Se  lʹesecutore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine  sopra  indicato,  o  se  lo  sottoscrive  senza  confermare  le 

domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  

 

Art. 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale  

(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Firmato dallʹesecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui allʹarticolo 201, il responsabile del procedimento, 

entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:  

a)  contratto  di  appalto,  atti  addizionali  ed  elenchi  di  nuovi  prezzi,  con  le  copie  dei  relativi  decreti  di 

approvazione;  

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;  

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;  

d) relazione del direttore coi documenti di cui allʹarticolo 200, comma 2;  

e) domande dellʹesecutore.  

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle 

domande dellʹesecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui allʹarticolo 239 del codice o lʹaccordo 

bonario di cui allʹarticolo 240 del codice.  

 

CAPO II ‐ CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA 

Art. 203 Annotazione dei lavori ad economia  

(art. 176, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹannotazione dei lavori in economia é effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:  
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a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;  

b)  se  in  amministrazione  diretta,  nelle  apposite  liste  settimanali  distinte  per  giornate  e  provviste.  Le  firme 

dellʹesecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.  

2. Lʹannotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei 

libretti  in  rigoroso  ordine  cronologico,  osservando  le  norme  prescritte  per  i  contratti.  Nel  registro  vengono 

annotate:  

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;  

b)  le  riscossioni  ed  i  pagamenti  per  qualunque  titolo,  nellʹordine  in  cui  vengono  fatti  e  con  la  indicazione 

numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere 

lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.  

 

Art. 204 Conti dei fornitori  

(art. 177, d.P.R. n. 554/1999)  

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento 

dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.  

 

Art. 205 Pagamenti  

(art. 178, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Sulla  base  delle  risultanze  dei  certificati  dei  cottimi  e  delle  liste  delle  somministrazioni,  il  responsabile  del 

procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.  

2.  Ogni  pagamento  é  effettuato  direttamente  al  creditore  o  a  chi  legalmente  lo  rappresenta,  che  ne  rilascia 

quietanza.  Nelle  occasioni  straordinarie  che  richiedono  numero  notevole  di  lavoratori  é  sufficiente  che  due 

testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali é sufficiente che le vidimazioni siano poste 

ai margini di ognuna di esse. Ove  il pagamento di una  lista sia eseguito a diverse riprese,  la vidimazione é fatta 

ciascuna volta, indicando il numero dʹordine delle partite liquidate.  

 

Art. 206 Giustificazione di minute spese  

(art. 179, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per  le minute spese,  il direttore dei  lavori presenta  la nota debitamente  firmata, accompagnata da documenti 

giustificativi di spesa.  

 

Art. 207 Rendiconto mensile delle spese  

(art. 180, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sullʹavanzamento dei  lavori a cottimo per  i pagamenti fatti ai 

cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di 

contabilità in cui si annotano i pagamenti.  

2. Tali  rendiconti  sono  firmati dal direttore dei  lavori  che  li  trasmette  al  responsabile del procedimento  entro  i 

primi due giorni di ciascun mese.  

 

Art. 208 Rendiconto finale delle spese  

(art. 181, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  rendiconto  finale,  formulato come  i mensili,  riepiloga  le anticipazioni avute e  lʹimporto di  tutti  i  rendiconti 

mensili. A questo rendiconto é unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i 

lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso 

il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti 

esposti nella relazione.  
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2.  Per  i  lavori  eseguiti  a  cottimo,  sono  uniti  al  rendiconto  la  liquidazione  finale  ed  il  certificato  di  regolare 

esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi dʹopera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei 

lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.  

 

Art. 209 Riassunto di rendiconti parziali  

(art. 182, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Se un  lavoro eseguito  in economia é  stato diviso  in più  sezioni,  il  responsabile del procedimento compila un 

conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.  

 

Art. 210 Contabilità semplificata  

1.  Per  i  lavori  in  amministrazione  diretta  di  importo  inferiore  a  20.000  euro  e  per  i  lavori  effettuati mediante 

cottimo  fiduciario  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  la  contabilità  può  essere  redatta  in  forma  semplificata 

mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza 

del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei 

lavori effettivamente eseguiti.  

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con lʹapposizione del visto del direttore dei lavori sulle 

fatture di spesa. (numerazione rettificata con Errata Corrige in G.U. 29/12/2010, n.303) 

 

CAPO III ‐ NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ 

Art. 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura  

(art. 183, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dellʹarticolo 2219 codice civile.  

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a 

fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.  

3.  É  consentito  lʹutilizzo  di  programmi  informatizzati  tali  da  garantire  lʹautenticità  e  lʹintegrità  delle  scritture 

contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 183.  

4. Il registro di contabilità é numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dellʹarticolo 2215 del codice civile.  

 

Art. 212 Iscrizione di annotazioni di misurazione  

(art. 184, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le annotazioni delle  lavorazioni e delle somministrazioni sui  libretti, sugli stati dei  lavori e delle misurazioni 

sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dellʹoperazione di accertamento.  

 

Art. 213 Operazioni in contraddittorio con lʹesecutore.  

(art. 185, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  La  misurazione  e  classificazione  delle  lavorazioni  e  delle  somministrazioni  é  fatta  in  contraddittorio  con 

lʹesecutore ovvero con chi lo rappresenta.  

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, 

sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando lʹoperazione non é ultimata, da 

chi ha eseguito  la misurazione e  la classificazione e dallʹesecutore o dal  tecnico dellʹesecutore che ha assistito al 

rilevamento delle misure.  

3. La firma dellʹesecutore o del tecnico dellʹesecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle 

misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.  

 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.129 

Art. 214 Firma dei soggetti incaricati  

(art. 186, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti 

contabili ed assume la responsabilità dellʹesattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.  

2.  Il  direttore  dei  lavori  conferma  o  rettifica,  previe  le  opportune  verifiche,  le  dichiarazioni  degli  incaricati  e 

sottoscrive ogni documento contabile.  

3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di 

contabilità,  le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dallʹesecutore,  i certificati di 

pagamento e le relazioni di cui allʹarticolo 202, commi 1 e 2.  

 

TITOLO X ‐ COLLAUDO DEI LAVORI 

CAPO I ‐ DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 215 Oggetto del collaudo  

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che lʹopera o il lavoro siano stati eseguiti a regola dʹarte, secondo 

il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del 

contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo 

di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le 

risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e 

delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dellʹesecutore siano state espletate tempestivamente 

e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.  

2. Gli accertamenti e  le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dallʹorgano di collaudo possono non 

comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle 

operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.  

3.  Il  collaudo  comprende  anche  lʹesame  delle  riserve  dellʹesecutore,  sulle  quali  non  sia  già  intervenuta  una 

risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei 

modi stabiliti dal presente regolamento.  

4. Ai  sensi  dellʹarticolo  141,  comma  7,  del  codice,  il  collaudo  in  corso  dʹopera,  sempre  che  non  sussistano  le 

condizioni  per  il  rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui  allʹarticolo  141,  comma  3,  del  codice,  é 

obbligatorio nei seguenti casi:  

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dellʹarticolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;  

b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui allʹarticolo 236;  

c) nel caso di  intervento affidato  in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo 

competitivo o mediante locazione finanziaria;  

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dellʹarticolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;  

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede 

di collaudo finale;  

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso dʹasta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti 

disposizioni.  

 

Art. 216 Nomina del collaudatore  

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei 

lavori  in  caso  di  collaudo  in  corso  dʹopera,  attribuiscono  lʹincarico  del  collaudo,  secondo  quanto  indicato 

nellʹarticolo 120, comma 2‐bis, del codice. (con riferimento agli appalti del Ministero della difesa ‐DPR 236/2012 in vigore 

dal 06/07/2013‐ la disposizione va coordinata con quanto disposto dallʹart. 47, comma 1, che deroga allʹart. 216, comma 1) 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.130 

2. Nel caso di lavori che richiedono lʹapporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e 

categoria dellʹintervento,  il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o  tre membri. La 

stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.  

3.  Costituiscono  requisito  abilitante  allo  svolgimento  dellʹincarico  di  collaudo  lʹessere  laureato  in  ingegneria, 

architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, lʹessere laureato in geologia, scienze agrarie 

e  forestali; é,  inoltre, necessaria  lʹabilitazione allʹesercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti 

delle amministrazioni aggiudicatrici, lʹiscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.  

4.  Possono  fare  parte  della  commissione  di  collaudo,  limitatamente  ad  un  solo  componente,  i  funzionari 

amministrativi delle stazioni appaltanti,  laureati  in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano 

prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.  

5. Lʹincarico di  collaudo può  essere  conferito  anche  a  soggetti muniti di  laurea  breve  o diploma  universitario, 

nellʹambito  stabilito  dalla  normativa  vigente  in  ordine  alle  attività  attribuite  a  ciascuna  professione,  abilitati 

allʹesercizio  della  professione  e,  ad  esclusione  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  iscritti  da 

almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.  

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di 

diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero 

ad un  tecnico diplomato, geometra o perito, nellʹambito  stabilito dalla normativa vigente  in ordine  alle  attività 

attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni allʹordine o collegio professionale di appartenenza.  

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;  

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con lʹesecutore o 

con i subappaltatori dei lavori da collaudare;  

c)  a  coloro  che  hanno  comunque  svolto  o  svolgono  attività  di  controllo,  progettazione,  approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;  

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi 

con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dellʹintervento da collaudare;  

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.  

8.  Per  i  lavori  comprendenti  strutture,  al  soggetto  incaricato  del  collaudo  o  ad  uno  dei  componenti  della 

commissione di collaudo é affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla 

legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo é esteso alla verifica dellʹosservanza delle 

norme sismiche.  

9. Lʹaffidamento dellʹincarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, é regolato, in quanto compatibili, 

dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dellʹaffidamento dellʹincarico di collaudo a soggetti esterni, il 

collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per lʹintervento 

da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:  

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;  

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.  

10. Il soggetto esterno che é stato incaricato di un collaudo in corso dʹopera da una stazione appaltante, non può 

essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle 

operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso dʹopera il divieto é stabilito in un anno. Nel caso di 

stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa é articolata su basi locali, il divieto é limitato alla singola 

articolazione  locale.  I suddetti divieti si riferiscono alla sola  ipotesi di collaudatori non appartenenti allʹorganico 

delle stazioni appaltanti.  

 

Art. 217 Documenti da fornirsi al collaudatore  

(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il responsabile del procedimento trasmette allʹorgano di collaudo:  
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a) la copia conforme del contratto dʹappalto e dei documenti di cui allʹarticolo 137, nonché il provvedimento di 

approvazione del progetto;  

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di 

sottomissione o aggiuntivi;  

c)  copia  del  programma  di  esecuzione  dei  lavori  redatto  dallʹesecutore  e  relativi  eventuali  aggiornamenti 

approvati dal direttore dei lavori;  

d) verbale di consegna dei lavori;  

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei 

lavori;  

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;  

g) certificato di ultimazione lavori;  

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;  

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;  

l) conto finale dei lavori;  

m)  relazione del direttore dei  lavori  in  accompagnamento  allo  conto  finale,  relativa documentazione  allegata 

nonché lʹesito dellʹavviso ai creditori di cui allʹarticolo 218;  

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;  

o)  relazioni  riservate sia del direttore dei  lavori, che del  responsabile del procedimento sulle eventuali  riserve 

avanzate dallʹesecutore dei lavori non definite in corso dʹopera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;  

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso 

delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui allʹarticolo 3, comma 1, lettera l);  

q) certificati di cui allʹarticolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12‐A.  

2.  É  facoltà  dellʹorgano  di  collaudo  chiedere  al  responsabile  del  procedimento  o  al  direttore  dei  lavori  altra 

documentazione ritenuta necessaria o utile per lʹespletamento dellʹincarico.  

3.  In  caso  di  incarico  di  collaudo  in  corso  dʹopera,  il  responsabile  del  procedimento  trasmette  sollecitamente 

allʹorgano  di  collaudo  la  documentazione  di  cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  ed  f),  integrandola 

successivamente con gli altri atti.  

4.  Ferma  la  responsabilità  dellʹorgano  di  collaudo  nel  custodire  la  documentazione  in  originale  ricevuta,  il 

responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.  

 

Art. 218 Avviso ai creditori  

(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Allʹatto della  redazione del certificato di ultimazione dei  lavori  il  responsabile del procedimento dà avviso al 

Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni 

in  cui  lʹintervento  é  stato  eseguito,  di  un  avviso  contenente  lʹinvito  per  coloro  i  quali  vantino  crediti  verso 

lʹesecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nellʹesecuzione dei lavori, a presentare entro 

un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.  

2. Trascorso questo termine  il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento  i risultati dellʹanzidetto avviso 

con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.  

3.  Il responsabile del procedimento  invita  lʹesecutore a soddisfare  i crediti da  lui riconosciuti e quindi rimette al 

collaudatore  i  documenti  ricevuti  dal  Sindaco  o  dai  Sindaci  interessati,  aggiungendo  il  suo  parere  in merito  a 

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.  

 

Art. 219 Estensione delle verifiche di collaudo  

(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Lʹorgano  di  collaudo  trasmette  formale  comunicazione  allʹesecutore  e  al  responsabile  del  procedimento  del 

prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui allʹarticolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con 
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la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel 

caso  di  ritardi  attribuibili  allʹorgano  di  collaudo,  il  responsabile  del  procedimento,  assegna  un  termine  non 

superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione 

appaltante  la  decadenza  dellʹincarico,  ferma  restando  la  responsabilità  dellʹorgano  suddetto  per  i  danni  che 

dovessero derivare da tale inadempienza. (con riferimento agli appalti del Ministero della difesa ‐DPR 236/2012 in vigore 

dal 06/07/2013‐ la disposizione va coordinata con quanto disposto dallʹart. lʹart. 49, comma 1, che deroga allʹart. 219, comma 

1) 

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro é effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che lʹorgano 

di  collaudo  giudica  necessari.  Qualora  tra  le  prestazioni  dellʹesecutore  rientri  lʹacquisizione  di  concessioni, 

autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai  fini dellʹespletamento delle procedure espropriative,  il 

collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dellʹesecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti 

per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.  

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso dʹopera parere su eventuali varianti, richieste di 

proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dellʹappalto.  

 

Art. 220 Commissioni collaudatrici  

(art. 206, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Quando il collaudo é affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.  

2. I verbali, lʹatto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.  

3. Se vi  é dissenso  tra  i  componenti della  commissione di  collaudo,  le  conclusioni del  collaudo  sono  assunte  a 

maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, 

prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del 

dissenso negli atti del collaudo.  

 

CAPO II ‐ VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO 

Art. 221 Visite in corso dʹopera  

(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di collaudo in corso dʹopera, lʹorgano di collaudo, anche statico, effettua visite in corso dʹopera con la 

cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione 

a  quanto  verificato.  In  particolare  é  necessario  che  vengano  effettuati  sopralluoghi  durante  lʹesecuzione  delle 

fondazioni  e  di  quelle  lavorazioni  significative  la  cui  verifica  risulti  impossibile  o  particolarmente  complessa 

successivamente allʹesecuzione.  

2. É necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.  

3. Di  ciascuna  visita,  alla  quale  devono  essere  invitati  lʹesecutore  ed  il  direttore  dei  lavori,  é  redatto  apposito 

verbale con le modalità indicate nellʹarticolo 223.  

4.  I verbali, da  trasmettere al  responsabile del procedimento entro  trenta giorni  successivi alla data delle visite, 

riferiscono anche sullʹandamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i 

suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dellʹesecutore e dellʹufficio 

di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.  

 

Art. 222 Visita definitiva e relativi avvisi  

(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, lʹorgano di collaudo fissa il giorno della visita di 

collaudo  e ne  informa  il  responsabile del procedimento  e  il direttore dei  lavori; questʹultimo ne dà  tempestivo 

avviso allʹesecutore, al personale  incaricato della sorveglianza e della contabilità dei  lavori e, ove necessario, agli 

eventuali incaricati dellʹassistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.  

2. Eguale  avviso  é dato  a  quegli  altri  funzionari  o  rappresentanti di  amministrazioni  od  enti pubblici  che, per 

speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.  
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3. Se lʹesecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla 

presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa é posta a carico dellʹesecutore.  

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado lʹinvito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le 

operazioni  di  collaudo  hanno  luogo  egualmente.  Lʹassenza  dei  suddetti  funzionari  deve  essere  riportata  nel 

processo verbale.  

5. Il direttore dei lavori ha lʹobbligo di presenziare alle visite di collaudo.  

 

Art. 223 Processo verbale di visita  

(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Della visita di collaudo é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dellʹopera e della sua 

ubicazione ed ai principali estremi dellʹappalto, deve contenere le seguenti indicazioni:  

a) gli estremi del provvedimento di nomina dellʹorgano di collaudo;  

b) il giorno della visita di collaudo;  

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.  

2. Nel  processo  verbale  sono  descritti  i  rilievi  fatti dallʹorgano  di  collaudo,  le  singole  operazioni  e  le  verifiche 

compiute,  il numero e  la profondità dei saggi effettuati e  i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono 

riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.  

3. I processi verbali, oltre che dallʹorgano di collaudo e dallʹesecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché 

dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. É inoltre firmato da quegli 

assistenti la cui testimonianza é invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.  

4. Quando per lavori di notevole importanza é fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del 

conto  finale maggiore  di  quello  stabilito  per  il  periodo  di  garanzia,  la  visita  di  collaudo  ha  luogo  decorso  il 

suddetto  periodo,  fatta  salva  la  regolarizzazione  degli  atti  di  collaudo  dopo  la  liquidazione  dei  lavori. Di  tali 

circostanze é fatta espressa menzione nel verbale di visita.  

 

Art. 224 Oneri dellʹesecutore nelle operazioni di collaudo  

(art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)  

1. Lʹesecutore, a propria  cura e  spesa, mette a disposizione dellʹorgano di  collaudo gli operai e  i mezzi dʹopera 

necessari ad eseguire  le operazioni di  riscontro,  le esplorazioni, gli  scandagli, gli esperimenti,  compreso quanto 

necessario al collaudo statico.  

2. Rimane a cura e carico dellʹesecutore quanto occorre per  ristabilire  le parti del  lavoro, che  sono  state alterate 

nellʹeseguire tali verifiche.  

3. Nel  caso  in  cui  lʹesecutore non ottemperi a  siffatti obblighi,  lʹorgano di  collaudo dispone  che  sia provveduto 

dʹufficio, in danno allʹesecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dellʹesecutore. Si applicano 

le disposizioni previste dallʹarticolo 125,  comma 6,  lettera  f), del  codice  e nel  limite di  importo non  superiore a 

200.000 euro previsto dallʹarticolo 125, comma 5, del codice.  

4. Sono ad esclusivo carico dellʹesecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la 

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dallʹorgano di collaudo ovvero per  le ulteriori operazioni di 

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 

allʹesecutore.  

 

Art. 225 Valutazioni dellʹorgano di collaudo  

(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹorgano di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di 

progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con 

cui lʹesecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base 

di quanto rilevato, lʹorgano di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.134 

a) se il lavoro sia o no collaudabile;  

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;  

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;  

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;  

e) il credito liquido dellʹesecutore.  

2. Ai  fini  di  quanto  prescritto  dal  codice  e  dal  presente  regolamento  in materia  di  qualificazione,  lʹorgano  di 

collaudo  esprime  le  sue  valutazioni  sulle  modalità  di  conduzione  dei  lavori  da  parte  dellʹesecutore  e  del 

subappaltatore.  

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dellʹesecutore e 

sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.  

 

Art. 226 Discordanza fra la contabilità e lʹesecuzione  

(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  In  caso  di  discordanza  fra  la  contabilità  e  lo  stato  di  fatto,  le  verifiche  sono  estese  al  fine  di  apportare  le 

opportune rettifiche nel conto finale.  

2.  In  caso  di  gravi  discordanze,  lʹorgano  di  collaudo  sospende  le  operazioni  e  ne  riferisce  al  responsabile  del 

procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante 

la relazione e le proposte dellʹorgano di collaudo.  

 

Art. 227 Difetti e mancanze nellʹesecuzione  

(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze  riguardo allʹesecuzione dei  lavori  tali da  rendere  il 

lavoro assolutamente  inaccettabile,  lʹorgano di collaudo rifiuta  lʹemissione del certificato di collaudo e procede a 

termini dellʹarticolo 232.  

2. Se  i difetti e  le mancanze sono di poca entità e sono  riparabili  in breve  tempo,  lʹorgano di collaudo prescrive 

specificatamente  le  lavorazioni da eseguire, assegnando allʹesecutore un  termine;  il certificato di collaudo non é 

rilasciato  sino  a  che  da  apposita  dichiarazione  del  direttore  dei  lavori,  confermata  dal  responsabile  del 

procedimento,  risulti  che  lʹesecutore  abbia  completamente  e  regolarmente  eseguito  le  lavorazioni  prescrittegli, 

ferma  restando  la  facoltà  dellʹorgano  di  collaudo  di  procedere  direttamente  alla  relativa  verifica. Nel  caso  di 

inottemperanza da parte dellʹesecutore si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 224, comma 3.  

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dellʹopera e la regolarità del servizio cui lʹintervento 

é  strumentale,  lʹorgano di  collaudo determina, nellʹemissione del  certificato,  la  somma  che,  in  conseguenza dei 

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dellʹesecutore.  

 

Art. 228 Eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvato  

(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ove  lʹorgano di collaudo  riscontri  lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate,  le 

ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se  le ritiene  indispensabili per 

lʹesecuzione dellʹopera e se  lʹimporto totale dellʹopera, compresi  i  lavori non autorizzati, non ecceda  i  limiti delle 

spese  approvate;  altrimenti  sospende  il  rilascio  del  certificato  di  collaudo  e  ne  riferisce  al  responsabile  del 

procedimento proponendo  i provvedimenti  che  ritiene opportuni.  Il  responsabile del procedimento  trasmette  la 

relazione corredata dalle proposte dellʹorgano di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera 

al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.  

2. Lʹeventuale  riconoscimento delle  lavorazioni non  autorizzate, non  libera  il direttore dei  lavori  e  il personale 

incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.  
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Art. 229 Certificato di collaudo  

(art. 199, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, lʹorgano di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, 

emette il certificato di collaudo che deve contenere:  

a)  una  relazione  che  ripercorra  lʹintera  vicenda  dellʹappalto  dalla  progettazione  allʹesecuzione,  indicando 

puntualmente:  

‐ il titolo dellʹopera o del lavoro;  

‐ la località e la provincia interessate;  

‐ la data e lʹimporto del progetto e delle eventuali successive varianti;  

‐ gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi 

provvedimenti approvativi;  

‐ il quadro economico recante gli importi autorizzati;  

‐ lʹindicazione dellʹesecutore;  

‐ il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti lʹufficio di direzione lavori;  

‐ il tempo prescritto per lʹesecuzione dei lavori, con lʹindicazione delle eventuali proroghe;  

‐ le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;  

‐ la data e gli importi riportati nel conto finale;  

‐ lʹindicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;  

‐ la posizione dellʹesecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

‐ gli estremi del provvedimento di nomina dellʹorgano di collaudo;  

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso dʹopera (da allegare);  

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);  

d) la sintesi delle valutazioni dellʹorgano di collaudo circa la collaudabilità dellʹopera;  

e) la certificazione di collaudo.  

2. Nella certificazione lʹorgano di collaudo:  

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni 

al conto finale;  

b)  determina  la  somma  da  porsi  a  carico  dellʹesecutore  per  danni  da  rifondere  alla  stazione  appaltante  per 

maggiori spese dipendenti dalla esecuzione dʹufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla 

stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il 

compimento degli stessi;  

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare lʹufficio in sede di revisione, lʹimporto a saldo da liquidare 

allʹesecutore;  

d) attesta la collaudabilità dellʹopera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.  

3. Qualora nel biennio di cui allʹarticolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dellʹopera,  il 

responsabile  del  procedimento  provvederà  a  denunciare  entro  il medesimo  periodo  il  vizio  o  il  difetto  e  ad 

accertare, sentiti  il direttore dei  lavori e  lʹorgano di collaudo ed  in contraddittorio con  lʹesecutore, se detti difetti 

derivino da  carenze nella  realizzazione dellʹopera;  in  tal  caso proporrà alla  stazione appaltante di  fare  eseguire 

dallʹesecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nellʹarco di tale biennio lʹesecutore é tenuto alla garanzia per 

le difformità e i vizi dellʹopera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.  

 

Art. 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata  

(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Qualora  la  stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare  lʹopera o  il  lavoro  realizzato, ovvero 

parte  dellʹopera  o  del  lavoro,  prima  che  intervenga  lʹemissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  può 

procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:  
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a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;  

b) sia stato  tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento,  il certificato di agibilità per  i 

fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;  

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;  

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale dʹappalto;  

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.  

2.  A  richiesta  della  stazione  appaltante  interessata,  lʹorgano  di  collaudo  procede  a  verificare  lʹesistenza  delle 

condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che lʹoccupazione e lʹuso 

dellʹopera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e 

senza  ledere  i  patti  contrattuali;  redige  pertanto  un  verbale,  sottoscritto  anche  dal  direttore  dei  lavori  e  dal 

responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.  

3. La presa  in consegna anticipata non  incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte  le questioni che possano 

sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dellʹesecutore.  

 

Art. 231 Obblighi per determinati risultati  

(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui lʹesecutore abbia assunto lʹobbligazione di ottenere determinati 

risultati  ad  esecuzione  dei  lavori  ultimati.  In  tali  casi  il  collaudatore,  quando  non  é  diversamente  stabilito  nei 

capitolati speciali dʹappalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali lʹesecutore rimane vincolato 

fino  allʹaccertamento  dei  risultati  medesimi,  da  comprovarsi  con  apposito  certificato  del  responsabile  del 

procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dellʹaccertamento.  

 

Art. 232 Lavori non collaudabili  

(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Nel  caso  in  cui  lʹorgano  di  collaudo  ritenga  i  lavori  non  collaudabili,  ne  informa  la  stazione  appaltante 

trasmettendo,  tramite  il  responsabile del procedimento, per  le ulteriori  sue determinazioni,  il processo verbale, 

nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui allʹarticolo 225.  

 

Art. 233 Richieste formulate dallʹesecutore sul certificato di collaudo  

(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione allʹesecutore, il quale deve firmarlo nel termine 

di venti giorni. Allʹatto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di 

collaudo.  

2.  Tali  richieste  devono  essere  formulate  e  giustificate  nel  modo  prescritto  dal  presente  regolamento  con 

riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.  

3.  Lʹorgano  di  collaudo  riferisce  al  responsabile  del  procedimento  sulle  singole  richieste  fatte  dallʹesecutore  al 

certificato  di  collaudo,  formulando  le  proprie  considerazioni  ed  indica  le  eventuali  nuove  visite  che  ritiene 

opportuno di eseguire.  

 

Art. 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi  

(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, lʹorgano di collaudo trasmette 

al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:  

a) i verbali di visita;  

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante lʹesito delle prescrizioni ordinate dallʹorgano di collaudo;  

c) il certificato di collaudo;  
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d)  le eventuali  relazioni  riservate  relative alle  riserve e alle  richieste  formulate dallʹesecutore nel  certificato di 

collaudo.  

Lʹorgano di collaudo invia, per conoscenza, allʹesecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente 

comma.  

2. La stazione appaltante ‐ preso in esame lʹoperato e le deduzioni dellʹorgano di collaudo e richiesto, quando ne sia 

il caso in relazione allʹammontare o alla specificità dellʹintervento, i pareri ritenuti necessari allʹesame ‐ effettua la 

revisione  contabile  degli  atti  e  delibera,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  degli  atti  di  collaudo, 

sullʹammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dellʹesecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In 

caso di  iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per  le quali sia attivata  la procedura di accordo bonario,  il 

termine di  cui  al  precedente  periodo decorre dalla  scadenza del  termine di  cui  allʹarticolo  240,  comma  12, del 

codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate allʹesecutore.  

3. Finché non é intervenuta lʹapprovazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad 

un nuovo collaudo.  

4. Lʹorgano di collaudo, ove specificatamente  incaricato,  trasmette al  responsabile del procedimento  la  relazione 

generale acclarante  la totalità delle spese effettuate  in relazione ai  lavori oggetto del collaudo, definendo altresì  i 

rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.  

5. Le relazioni riservate di cui allʹarticolo 200, comma 2, lettera f), allʹarticolo 202, comma 2, e al presente articolo, 

comma 1, lettera d), sono sottratte allʹaccesso.  

 

Art. 235 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo  

(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)  

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, 

con  le  cautele prescritte dalle  leggi  in vigore  e  sotto  le  riserve previste dallʹarticolo  1669 del  codice  civile,  allo 

svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.  

2.  Si  procede,  previa  garanzia  fideiussoria,  al  pagamento  della  rata  di  saldo  non  oltre  il  novantesimo  giorno 

dallʹemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.  

3.  Il decorso del  termine  fissato dalla  legge per  il  compimento delle  operazioni di  collaudo,  ferme  restando  le 

responsabilità eventualmente accertate a carico dellʹesecutore dal collaudo stesso, determina lʹestinzione di diritto 

della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.  

 

Art. 236 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica  

(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Ai fini dellʹarticolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:  

a)  lavori  di  particolare  complessità  tecnica:  quelli  nei  quali  le  componenti  architettonica  e/o  strutturale  e/o 

impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;  

b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.  

2. Per  i  lavori di cui al comma 1  il collaudo é effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o 

componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.  

 

Art. 237 Certificato di regolare esecuzione  

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dallʹarticolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario 

conferire lʹincarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.  

2.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  é  emesso  dal  direttore  dei  lavori  ed  é  confermato  dal  responsabile  del 

procedimento.  

3.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  é  emesso  non  oltre  tre mesi  dalla  ultimazione  dei  lavori  e  contiene  gli 

elementi di cui allʹarticolo 229.  
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4. Per  il  certificato di  regolare  esecuzione  si applicano  le disposizioni previste dagli articoli 229,  comma  3,  234, 

commi 2, 3 e 4, e 235.  

 

Art. 238 Compenso spettante ai collaudatori  

(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni [o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o 

in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da 

soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici], ai fini della determinazione del compenso spettante 

a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate 

come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed 

architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente  incaricato del collaudo di  lavori di 

manutenzione. (parole non ammesse al visto della Corte dei conti) 

2. Lʹimporto da prendere a base del compenso é quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali 

ribassi e maggiorato dellʹimporto delle eventuali riserve dellʹesecutore.  

3. Per i collaudi in corso dʹopera il compenso determinato come sopra é aumentato del venti per cento.  

4.  Il  rimborso delle spese accessorie previsto dalla  tariffa professionale può essere determinato  forfettariamente, 

per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in 

corso dʹopera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.  

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui allʹarticolo 138, comma 

2,  del  codice,  può  essere  utilizzato  come  criterio  o  base  di  riferimento,  ove motivatamente  ritenuto  adeguato, 

lʹonorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.  

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per 

ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dellʹintervento.  

 

TITOLO XI ‐ LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

CAPO I ‐ BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Art. 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 211, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  ai  beni del patrimonio  culturale  indicati  nellʹarticolo  198 del 

codice.  

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 

1,  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  in  quanto  compatibili  con  le  specifiche 

disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni 

richiamate dallʹarticolo 197 del codice.  

 

Art. 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione  

(art. 212, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:  

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;  

b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;  

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed 

archeologico.  

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché 

dei  fenomeni  geologici  che  hanno  con  esse  interagito,  succedutesi  in  un determinato  territorio, delle  quali  con 

metodo  stratigrafico  si  recuperano  le  documentazioni  materiali,  mobili  e  immobili,  riferibili  al  patrimonio 

archeologico.  Lo  scavo  archeologico  recupera  altresì  la  documentazione  del  paleoambiente  anche  delle  epoche 

anteriori alla comparsa dellʹuomo.  
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3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti allʹarticolo 29, commi 3 e 4, 

del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

4.  Gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  culturale  sono  inseriti  nei  documenti  di  programmazione  dei  lavori 

pubblici e sono eseguiti secondo  i  tempi,  le priorità e  le altre  indicazioni derivanti dallʹapplicazione del metodo 

della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei 

beni affidati alla  loro custodia, redigono  il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, 

tenendo  conto  della  pericolosità  territoriale  e  della  vulnerabilità,  delle  risultanze,  evidenziate  nel  piano  di 

manutenzione e nel  consuntivo  scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali  interventi pregressi di 

manutenzione e  restauro. Per  il patrimonio archeologico  il documento preliminare  illustra anche  i  risultati delle 

indagini diagnostiche.  

 

CAPO II ‐ PROGETTAZIONE 

Art. 241 Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 213, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I progetti sono costituiti dagli elaborati  indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245,  i cui contenuti,  laddove non 

diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.  

2. La scheda tecnica di cui allʹarticolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticità della conservazione 

del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.  

3. In caso di scavi archeologici si applica lʹarticolo 105.  

4. Qualora ricorra lʹipotesi prevista dallʹarticolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal 

presidente, possono essere scelti, ai sensi dellʹarticolo 84, comma 8, del codice,  tra  funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui allʹarticolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle 

categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.  

 

Art. 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 214, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il progetto preliminare consiste  in una  relazione programmatica del quadro delle  conoscenze,  sviluppato per 

settori  di  indagine,  nonché  dei metodi  di  intervento,  con  allegati  i  necessari  elaborati  grafici.  Il  quadro  delle 

conoscenze é la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine 

che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.  

2. Sono documenti del progetto preliminare:  

a) relazione illustrativa;  

b) relazione tecnica;  

c) indagini e ricerche preliminari;  

d) planimetria generale ed elaborati grafici;  

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;  

f) calcolo sommario della spesa;  

g) quadro economico di progetto.  

3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte 

dei  tipi  e  dei  metodi  di  intervento  da  approfondire  nel  progetto  definitivo  nonché  per  la  stima  del  costo 

dellʹintervento medesimo.  

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:  

a) lʹanalisi storico ‐ critica;  

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;  

c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;  

d) la diagnostica;  
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e)  lʹindividuazione  del  comportamento  strutturale  e  lʹanalisi  dello  stato  di  conservazione,  del  degrado  e  dei 

dissesti;  

f) lʹindividuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.  

5. In ragione della complessità dellʹintervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico‐artistici 

del manufatto,  il  progetto  preliminare  può  limitarsi  a  comprendere  quelle  ricerche  e  quelle  indagini  che  sono 

strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.  

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui allʹarticolo 202, comma 1, del codice, costituiscono 

la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche 

di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a 

precedenti  interventi,  in  modo  da  dare  un  quadro,  dettagliato  ed  esaustivo  delle  caratteristiche  del  bene,  e 

forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.  

7. Nel caso di contratti di cui allʹarticolo 53, comma 2,  lettera c), del codice e di concessioni,  ivi comprese quelle 

affidate  secondo  le procedure previste dallʹarticolo  153 del  codice  in  attuazione dellʹarticolo  197,  comma  3, del 

codice,  il  progetto  preliminare  comprende  necessariamente  le  indagini  finalizzate  alla  corretta  comprensione 

dellʹintervento  in  tutte  le  sue  componenti,  nonché  una  relazione,  corredata  dei  pertinenti  elaborati  grafici,  che 

illustrino  lʹincidenza dellʹintervento  stesso  sul bene  tutelato,  con particolare  riferimento alla  localizzazione degli 

impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed é integrato dal capitolato speciale prestazionale 

e dallo schema di contratto.  

8.  Alle  concessioni,  ivi  comprese  quelle  affidate  secondo  le  procedure  previste  dallʹarticolo  153  del  codice  in 

attuazione dellʹarticolo 197, comma 3, del codice, si applica lʹarticolo 17, comma 4, del presente regolamento.  

 

Art. 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 215, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con 

riferimento allʹintero complesso ed al contesto ambientale  in cui é  inserito; approfondisce gli apporti disciplinari 

necessari  e  definisce  i  collegamento  interdisciplinari;  definisce  in modo  compiuto  le  tecniche,  le  tecnologie  di 

intervento,  i materiali riguardanti  le singole parti del complesso; prescrive  le modalità esecutive delle operazioni 

tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una 

conoscenza  compiuta dello  stato di  fatto;  configura nel  complesso un giudizio generale volto  ad  individuare  le 

priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo allʹesigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono 

documenti del progetto definitivo:  

a) relazione generale;  

b) relazioni tecniche e specialistiche;  

c) rilievi e documentazione fotografica;  

d) elaborati grafici;  

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) piani di sicurezza e di coordinamento;  

i) cronoprogramma;  

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

m) piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti.  

2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di 

gara, i documenti del progetto definitivo sono:  

a) relazione generale;  

b) relazioni tecniche e specialistiche;  

c) rilievi e documentazione fotografica;  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.141 

d) elaborati grafici;  

e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;  

f) quadro economico con lʹindicazione dei costi della sicurezza;  

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;  

i)  aggiornamento  del  documento  contenente  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  piani  di 

sicurezza.  

 

Art. 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 216, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  progetto  esecutivo,  ove  redatto  ai  sensi  dellʹarticolo  203,  comma  2,  del  codice,  indica  in modo  compiuto, 

entrando  nel  dettaglio  e  sulla  base  delle  indagini  eseguite,  le  tecniche,  le  tecnologie  di  intervento,  i materiali 

riguardanti  le  singole  parti  del  complesso;  prescrive  le modalità  esecutive  delle  operazioni  tecniche;  indica  i 

controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) capitolato speciale di appalto.  

2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, é redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre 

ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.  

 

Art. 245 Progettazione dello scavo archeologico  

(art. 217, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca disciplina lʹimpianto del cantiere di 

ricerca  e  individua  i  criteri  per  la  definizione  della  progressione  temporale  dei  lavori  e  delle  priorità  degli 

interventi  nel  corso  dellʹesecuzione  dellʹattività  di  scavo,  nonché  i  tipi  e  i  metodi  di  intervento.  Il  progetto 

preliminare é costituito da una  relazione programmatica delle  indagini necessarie e  illustrativa del quadro delle 

conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.  

2.  La  relazione  di  cui  al  comma  1  illustra  i  tempi  e  i  modi  dellʹintervento,  relativi  sia  allo  scavo  sia  alla 

conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed é redatta da soggetti con qualifica di archeologo in 

possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con lʹintervento.  

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli 

elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.  

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:  

a) rilievo generale;  

b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;  

c) indagini complementari necessarie.  

5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle 

indagini previste  nel progetto preliminare,  comprende dettagliate previsioni  tecnico‐scientifiche  ed  economiche 

relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.  
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6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:  

a) rilievi ed indagini;  

b) scavo;  

c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;  

d) restauro dei reperti mobili ed immobili;  

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre 

ad analisi;  

f) studio e pubblicazione;  

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;  

h) manutenzione programmata.  

7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle 

tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in 

possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.  

8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7  si applicano anche alla  seconda  fase della procedura di verifica 

preventiva dellʹinteresse archeologico, prevista dallʹarticolo 96, comma 1, lettera b), del codice.  

9.  In  caso  di  scavi  archeologici  con  finalità  di  archeologia  preventiva,  la  Soprintendenza  archeologica 

territorialmente competente può proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti 

della progettazione, secondo le indicazioni contenute nellʹarticolo 96, comma 3, del codice.  

 

Art. 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 218, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  progetti  relativi  ai  lavori  di  impiantistica  e  per  la  sicurezza,  redatti  ai  vari  e  successivi  livelli  di 

approfondimento,  prevedono  lʹimpiego  delle  tecnologie  più  idonee  a  garantire  il  corretto  inserimento  degli 

impianti  e di quanto necessario per  la  sicurezza nella organizzazione  tipologica  e morfologica dei  complessi di 

interesse  storico‐artistico  e  ad  offrire  prestazioni,  compatibilmente  con  le  limitazioni  imposte dal  rispetto delle 

preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti 

i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino 

necessarie per garantire la continuità del servizio.  

 

Art. 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo 

II, capo  II,  in quanto compatibili con  le disposizioni del presente  titolo,  fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 2.  

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui allʹarticolo 28, 

comma  1,  lettera  c),  del  codice,  il  responsabile  del  procedimento  provvede  direttamente  allʹattività  di  verifica, 

avvalendosi:  

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:  

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui allʹarticolo 202, comma 1, del codice, sempre che non 

abbia assunto il ruolo di progettista dellʹintervento da attuare;  

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con  la qualifica di 

restauratore  in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con  lʹintervento, che non 

abbia partecipato alla redazione del progetto;  

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:  

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui allʹarticolo 202, 

comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dellʹintervento da attuare;  
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2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con  la qualifica di 

architetto  o  ingegnere,  laureato,  in possesso di  specifica  esperienza  e  capacità professionale  coerente  con 

lʹintervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;  

c) nei casi di lavori di scavo archeologico:  

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui allʹarticolo 202, 

comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dellʹintervento da attuare;  

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con  la qualifica di 

archeologo  in possesso di  specifica  esperienza  e  capacità professionale  coerente  con  lʹintervento,  che non 

abbia partecipato alla redazione del progetto.  

3. Alle procedure di affidamento dellʹattività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui allʹarticolo 202, 

comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere 

lʹincarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui allʹarticolo 50, comma 2.  

4.  Il  responsabile  del  procedimento  può  disporre motivatamente  che  la  verifica  riguardi  soltanto  il  livello  di 

progettazione posto alla base dellʹaffidamento dei lavori.  

 

Art. 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

1. In relazione allʹarticolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2‐A, OS 2‐B e OS 25, con il decreto di cui 

allʹarticolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte 

ad agevolare lʹaccesso alla qualificazione delle imprese artigiane.  

2. Fermo restando quanto disposto dallʹarticolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente 

titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2‐A, OS 2‐B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui allʹarticolo 3, comma 

1,  lettera b), nonché di  committenti privati o  in proprio,  la  certificazione deve  contenere  lʹattestato dellʹautorità 

preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.  

3.  In deroga a quanto disposto dallʹarticolo 85, comma 1,  lettera b),  i  lavori di cui al presente  titolo,  relativi alle 

categorie OG 2, OS 2‐A, OS 2‐B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dallʹimpresa che  li ha 

effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.  

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di 

cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dallʹarticolo 90, commi 1 e 3, 

devono  aver  realizzato  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  lavori  analoghi  per 

importo  pari  a  quello  dei  lavori  che  si  intendono  eseguire,  e  presentare  lʹattestato  di  buon  esito  degli  stessi 

rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.  

5. Fermo restando quanto disposto dallʹarticolo 87, commi 1 e da 3 a 7,  la direzione  tecnica per  i  lavori di cui al 

presente  titolo é affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti  in possesso di  laurea  in conservazione di 

beni culturali o  in architettura, relativamente alle categorie OS 2‐A e OS 2‐B, ai restauratori dei beni culturali  in 

possesso dei  requisiti di  cui agli articoli 29  e 182 del  codice dei beni  culturali  e del paesaggio di  cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal 

decreto ministeriale di cui allʹarticolo 95, comma 2, del codice.  

 

CAPO III ‐ ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 

Art. 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 220, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non 

richiedere  tutte  le  specifiche  previste  dalle  norme  sui  livelli  di  progettazione  preliminare  e  definitiva,  e  sono 

eseguiti,  coerentemente  alle  previsioni  del  piano  di  manutenzione,  anche  sulla  base  di  una  perizia  di  spesa 

contenente:  

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;  

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;  
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c) il computo metrico estimativo;  

d) lʹelenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.  

 

Art. 250 Consuntivo scientifico  

(art. 221, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e 

del  restauro  e  quale  premessa  per  il  futuro  programma  di  intervento  sul  bene,  lʹaggiornamento  del  piano  di 

manutenzione ed una relazione tecnico‐scientifica con lʹesplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e 

la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo lʹintervento; lʹesito di tutte 

le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo 

scientifico sono previsti nel quadro economico dellʹintervento.  

2. La relazione é conservata presso la stazione appaltante ed é trasmessa in copia alla soprintendenza competente.  

3. Nel  corso  dellʹesecuzione  dei  lavori  la  stazione  appaltante  e  lʹufficio  preposto  alla  tutela  del  bene  culturale 

vigilano costantemente sul rispetto dellʹarticolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  sul mantenimento da parte delle  imprese  esecutrici dei  requisiti di 

ordine  speciale di qualificazione nelle  categorie OS  2‐A, OS  2‐B  e OS  25,  adottando,  in  caso di  inosservanza,  i 

provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.  

 

Art. 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale  

(art. 224, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo é obbligatorio il collaudo in corso dʹopera, sempre che 

non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.  

2. Per  il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2  lʹorgano di collaudo comprende anche un restauratore con 

esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con lʹintervento.  

3.  Per  il  collaudo  dei  beni  relativi  alle  categorie OS  2‐A  e OS  2‐B  lʹorgano  di  collaudo  comprende  anche  un 

restauratore con esperienza almeno quinquennale  in possesso di specifiche competenze coerenti con  lʹintervento, 

nonché  uno  storico  dellʹarte  o  un  archivista  o  un  bibliotecario  in  possesso  di  specifica  esperienza  e  capacità 

professionale coerente con lʹintervento.  

4. Per  il  collaudo dei beni  relativi alla categoria OS 25  lʹorgano di  collaudo  comprende anche un  tecnico  con  la 

qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con lʹintervento nonché 

un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con 

lʹintervento.  

5. Possono  far parte dellʹorgano di collaudo,  limitatamente ad un solo componente, e  fermo  restando  il numero 

complessivo  dei  membri  previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle  stazioni  appaltanti,  laureati  ed 

inquadrati con qualifiche di storico dellʹarte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno 

cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.  

 

PARTE III ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALLʹARCHITETTURA E 

ALLʹINGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 252 Affidamento dei servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria  

(art. 50, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.  

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dallʹarticolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano 

ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f‐bis, g) e h), del codice i servizi attinenti allʹarchitettura 

ed allʹingegneria anche  integrata,  concernenti  la  redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del 

progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico‐amministrative connesse 

alla progettazione, secondo  le procedure e con  le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono 
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altresì affidabili  la direzione dei  lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui allʹarticolo 130 del codice,  le attività 

tecnico‐amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.  

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale,  storico‐artistico,  conservativo,  nonché  tecnologico,  ai  sensi  dellʹarticolo  3,  comma  1,  lettera  l),  le 

stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato,  in via preliminare,  lʹopportunità di applicare  la 

procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dellʹarticolo 91, comma 5, del codice.  

4. Ai fini della presente parte si intendono per:  

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in 

relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;  

b) prestazioni professionali  speciali:  le prestazioni previste dalle  tariffe professionali non  ricomprese  in quelle 

considerate normali;  

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.  

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui allʹarticolo 91, comma 3, del codice, lʹaffidatario della progettazione é 

tenuto allʹosservanza di quanto previsto dallʹarticolo 118 del codice.  

 

Art. 253 Limiti alla partecipazione alle gare  

(art. 51, d.P.R. n. 554/1999)  

1. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per lʹaffidamento di un appalto di servizi di cui 

allʹarticolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.  

2.  Il medesimo divieto sussiste per  i  liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi  forma, 

una  società  di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  é  amministratore,  socio, 

dipendente,  consulente  o  collaboratore,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dallʹarticolo  254,  comma  3,  e  articolo  255, 

comma 1.  

3. La violazione di tali divieti comporta lʹesclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  

4. Nel  caso  di  stazioni  appaltanti  di  dimensione  nazionale  la  cui  struttura  é  articolata  su  base  locale  lʹambito 

territoriale previsto dallʹarticolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.  

5. Ai  sensi dellʹarticolo  90,  comma  7, del  codice,  i  raggruppamenti  temporanei previsti dallo  stesso  articolo  90, 

comma  1,  lettera  g),  del  codice  devono  prevedere  quale  progettista  la  presenza  di  almeno  un  professionista 

laureato  abilitato da meno di  cinque  anni  allʹesercizio della  professione  secondo  le  norme dello  Stato membro 

dellʹUnione Europea di residenza. Ferma restando lʹiscrizione al relativo albo professionale il progettista presente 

nel raggruppamento può essere:  

a) con riferimento ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo 

o associato;  

b)  con  riferimento ai  soggetti di  cui allʹarticolo 90,  comma 1,  lettere e) e  f), del  codice, un amministratore, un 

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia  fatturato nei confronti della società una quota 

superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dallʹultima dichiarazione IVA.  

c)  con  riferimento  ai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  90,  comma  1,  lettera  f‐bis),  del  codice,  un  soggetto  avente 

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dellʹUnione europea in 

cui é stabilito il soggetto di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera f‐bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera 

a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.  

 

Art. 254 Requisiti delle società di ingegneria  

(art. 53, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Ai  fini  dellʹaffidamento  dei  servizi  disciplinati  dalla  presente  parte,  le  società  di  ingegneria  sono  tenute  a 

disporre di almeno un direttore  tecnico,  con  funzioni di  collaborazione alla definizione degli  indirizzi  strategici 

della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia 
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dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente allʹattività prevalente svolta dalla 

società, abilitato allʹesercizio della professione da almeno dieci anni nonché  iscritto, al momento dellʹassunzione 

dellʹincarico,  al  relativo  albo  professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti  ovvero  abilitato  allʹesercizio  della 

professione secondo  le norme dei paesi dellʹUnione europea cui appartiene  il soggetto. Al direttore  tecnico o ad 

altro  ingegnere  o  architetto  da  lui  dipendente,  laureato  e  abilitato  allʹesercizio  della  professione,  ed  iscritto  al 

relativo albo professionale,  la società delega  il compito di approvare e controfirmare gli elaborati  tecnici  inerenti 

alle  prestazioni  oggetto  dellʹaffidamento;  lʹapprovazione  e  la  firma  degli  elaborati  comportano  la  solidale 

responsabilità  civile del direttore  tecnico o del delegato  con  la  società di  ingegneria nei  confronti della  stazione 

appaltante.  

2. Il direttore tecnico é formalmente consultato dallʹorgano di amministrazione della società ogniqualvolta vengono 

definiti gli  indirizzi  relativi allʹattività di progettazione,  si decidono  le partecipazioni a gare per affidamento di 

incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo 

svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 

tecnico‐economica e studi di impatto ambientale.  

3.  Le  società  di  ingegneria  predispongono  e  aggiornano  lʹorganigramma  comprendente  i  soggetti  direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

a) i soci;  

b) gli amministratori;  

c) i dipendenti;  

d)  i  consulenti  su  base  annua, muniti di  partiva  IVA  e  che  firmino  il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti di 

verifica del progetto, ovvero facciano parte dellʹufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 

della  società  una  quota  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo  risultante  dallʹultima 

dichiarazione IVA;  

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.  

Lʹorganigramma  riporta,  altresì,  lʹindicazione  delle  specifiche  competenze  e  responsabilità.  Se  la  società  svolge 

anche  attività  diverse  dalle  prestazioni  di  servizi  di  cui  allʹarticolo  252,  nellʹorganigramma  sono  indicate  la 

struttura organizzativa  e  le  capacità professionali  espressamente dedicate  alla  suddetta prestazione di  servizi.  I 

relativi costi sono evidenziati  in apposito allegato al conto economico. Lʹorganigramma e  le  informazioni di cui 

sopra, nonché ogni  loro successiva variazione, sono comunicati allʹAutorità entro trenta giorni dallʹapprovazione 

dei  bilanci.  La  verifica  delle  capacità  economiche  finanziarie  e  tecnico‐organizzative  della  società  ai  fini  della 

partecipazione  alle  gare  per  gli  affidamenti  di  servizi  si  riferisce  alla  sola  parte  della  struttura  dedicata  alla 

progettazione.  Lʹindicazione  delle  attività  diverse  da  quelle  appartenenti  ai  servizi  di  natura  tecnica  sono 

comunicate allʹAutorità.  

4.  LʹAutorità,  su  istanza  delle  società  di  ingegneria,  chiede  al  competente  ufficio  del  casellario  giudiziale, 

relativamente ai direttori  tecnici di cui al comma 1,  i certificati del casellario giudiziale di cui allʹarticolo 21 del 

decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui allʹarticolo 33, comma 1, 

del medesimo decreto n. 313 del 2002.  

 

Art. 255 Requisiti delle società di professionisti  

(art. 54, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le società di professionisti predispongono ed aggiornano lʹorganigramma comprendente i soggetti direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

a) i soci;  

b) gli amministratori;  

c) i dipendenti;  

d)  i  consulenti  su  base  annua, muniti di  partiva  IVA  e  che  firmino  il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti di 

verifica del progetto, ovvero facciano parte dellʹufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 

della  società  una  quota  superiore  al  50  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo  risultante  dallʹultima 

dichiarazione IVA;  
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e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.  

Lʹorganigramma  riporta  altresì,  lʹindicazione  delle  specifiche  competenze  e  responsabilità.  Le  società  di 

professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dallʹarticolo 254.  

 

Art. 256 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria  

1. Ai  fini della partecipazione  alle  gare per  lʹaffidamento dei  servizi di  cui  allʹarticolo  252,  i  consorzi  stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dellʹarticolo 90, comma 1, lettera h), del codice, 

si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi previsti dagli articoli 

263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società 

che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque 

entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi 

di comunicazione imposti dallʹarticolo 254.  

 

Art. 257 Penali  

(art. 56, d.P.R. n. 554/1999)  

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui allʹarticolo 252 precisano le penali da applicare nel caso di ritardato 

adempimento degli obblighi contrattuali.  

2.  I  termini di  adempimento delle prestazioni  sono  stabiliti dal  responsabile del procedimento  in  relazione  alla 

tipologia, alla categoria, allʹentità ed alla complessità dellʹintervento, nonché al suo livello qualitativo.  

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite 

dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura 

giornaliera  compresa  tra  lo  0,5  per  mille  e  lʹ1  per  mille  del  corrispettivo  professionale,  e  comunque 

complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione allʹentità delle conseguenze legate 

allʹeventuale ritardo.  

4. Si applica lʹarticolo 145, comma 5, primo periodo.  

 

Art. 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione  

1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, lʹattività della commissione giudicatrice, per interventi 

di particolare rilevanza, può essere preceduta da unʹanalisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale 

analisi  é  svolta  da  una  commissione  istruttoria  composta  da  almeno  tre  soggetti  dipendenti  della  stazione 

appaltante o consulenti esterni.  

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:  

a)  allʹinizio  della  prima  seduta  acquisisce  la  relazione  sui  lavori  svolti  dalla  commissione  istruttoria,  ove 

costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;  

b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;  

c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;  

d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;  

e) le decisioni sono assunte a maggioranza;  

f) redige i verbali delle singole riunioni;  

g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;  

h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.  

 

Art. 259 Concorso di idee  

(art. 58, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il concorso di idee é finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di 

paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.  
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2. Il bando per il concorso di idee contiene:  

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;  

b) nominativo del responsabile del procedimento;  

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;  

d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e 

da una relazione tecnico economica;  

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;  

f) termine per la presentazione delle proposte;  

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;  

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con 

il relativo importo;  

i) data di pubblicazione.  

3. Ai sensi dellʹarticolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria 

lʹopportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, 

abilitato da meno di cinque anni allʹesercizio della professione secondo le norme dello stato membro dellʹUnione 

Europea di residenza. Ferma restando lʹiscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:  

a) con riferimento ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo 

o associato;  

b)  con  riferimento ai  soggetti di  cui allʹarticolo 90,  comma 1,  lettere e) e  f), del  codice, un amministratore, un 

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia  fatturato nei confronti della società una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dallʹultima dichiarazione IVA;  

c)  con  riferimento  ai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  90,  comma  1,  lettera  f‐bis),  del  codice,  un  soggetto  avente 

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dellʹUnione europea in 

cui é stabilito il soggetto di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera f‐bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera 

a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.  

 

Art. 260 Concorso di progettazione  

(artt. 59, comma 4, 60 e 61, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione é determinato in misura non 

superiore  al  sessanta  per  cento  dellʹimporto  presunto  dei  servizi  necessari  per  la  redazione  del  progetto 

preliminare  calcolato  sulla  base delle  tariffe  professionali. Una ulteriore  somma  compresa  fra  il  quaranta  ed  il 

settanta per cento é stanziata per  i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per  la redazione del 

progetto preliminare.  

2.  Il  bando  per  i  concorsi  di  progettazione,  oltre  a  tutti  gli  elementi  elencati  dallʹarticolo  259,  comma  2,  con 

esclusione della lettera d), contiene lʹindicazione:  

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;  

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dallʹarticolo 109, comma 1; 

del codice;  

c) descrizione del progetto;  

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con 

bando;  

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso 

di procedura ristretta;  

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;  

g)  del  “peso”  o  del  “punteggio”  da  attribuire,  con  somma  pari  a  cento  e  con  gradazione  rapportata 

allʹimportanza  relativa  di  ciascuno,  agli  elementi  di  giudizio  nei  quali  é  scomponibile  la  valutazione  del 

progetto oggetto del concorso;  
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h) dellʹindicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;  

i) del  costo massimo di  realizzazione allʹintervento da progettare determinato  sulla base di valori parametrici 

fissati nel bando stesso;  

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;  

m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare 

la documentazione di cui al comma 4.  

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non é 

stato disposto  il  rimborso spese, nonché  lʹeventuale  facoltà della commissione di menzionare  i progetti che, pur 

non premiati, presentano profili di particolare interesse.  

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dallʹintervento, 

le  relazioni  e  i grafici  relativi  alle  indagini geologiche, geotecniche,  idrologiche,  idrauliche  e  sismiche  effettuate 

sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui allʹarticolo 15, comma 5.  

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione é eseguita sulla base dei criteri 

e dei metodi contenuti nellʹallegato I.  

6. Ai sensi dellʹarticolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria 

lʹopportunità  di  prevedere  la  presenza,  tra  i  firmatari  della  proposta  progettuale,  di  almeno  un  professionista 

laureato,  abilitato da meno di  cinque  anni  allʹesercizio della professione  secondo  le norme dello  stato membro 

dellʹUnione Europea di residenza. Ferma restando lʹiscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario 

può essere:  

a) con riferimento ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo 

o associato;  

b)  con  riferimento ai  soggetti di  cui allʹarticolo 90,  comma 1,  lettere e) e  f), del  codice, un amministratore, un 

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia  fatturato nei confronti della società una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dallʹultima dichiarazione IVA;  

c)  con  riferimento  ai  soggetti  di  cui  allʹarticolo  90,  comma  1,  lettera  f‐bis),  del  codice,  un  soggetto  avente 

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dellʹUnione europea in 

cui é stabilito il soggetto di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera f‐bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera 

a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.  

 

TITOLO II ‐ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Art. 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria  

(art. 65, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  servizi di  cui  allʹarticolo  252  il  cui  corrispettivo  complessivo  stimato, determinato  secondo  quanto  stabilito 

dallʹarticolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni 

previste dallʹarticolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dellʹarticolo 267.  

2. Alle procedure relative ai servizi di cui allʹarticolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari 

o superiore alle soglie di  rilevanza comunitaria di cui allʹarticolo 28 del codice si applicano  le disposizioni della 

parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.  

3. Alle procedure relative a servizi di cui allʹarticolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore 

a  100.000  euro  e  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui  allʹarticolo  28  del  codice  si  applicano  le 

disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.  

4.  I  compiti di  supporto alle attività del  responsabile del procedimento  il  cui  corrispettivo  complessivo  stimato, 

determinato  secondo  quanto  stabilito  dal  successivo  articolo  262,  sia  pari  o  superiore  alle  soglie  stabilite 

dallʹarticolo  28  del  codice  per  gli  appalti  pubblici  di  servizi,  sono  affidati  dalle  stazioni  appaltanti  secondo  le 

disposizioni della parte II, titolo I, del codice.  

5.  I  compiti di  supporto alle attività del  responsabile del procedimento  il  cui  corrispettivo  complessivo  stimato, 

determinato secondo quanto stabilito dallʹarticolo 262, sia inferiore alle soglie stabilite dallʹarticolo 28 del codice per 

gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titolo II, 

del codice.  
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6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante, ove non si sia avvalsa della facoltà di cui allʹarticolo 70, comma 9, 

del  codice,  invia ai  candidati  che ne  fanno  richiesta  e  con onere  a  loro  carico una nota  illustrativa  contenente  i 

principali elementi caratterizzanti  la prestazione da svolgere;  in alternativa  la stazione appaltante può  inviare  la 

nota illustrativa tramite via telematica. In tale fase é fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte 

dei candidati.  

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e 

tecnici  di  cui  allʹarticolo  263,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  devono  essere  posseduti  cumulativamente  dal 

raggruppamento.  Il  bando  di  gara,  la  lettera  di  invito  o  lʹavviso  di  gara  possono  prevedere,  con  opportuna 

motivazione,  ai  fini  del  computo  complessivo  dei  requisiti  del  raggruppamento,  che  la  mandataria  debba 

possedere  una  percentuale  minima  degli  stessi  requisiti,  che,  comunque,  non  può  essere  stabilita  in  misura 

superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, 

ai  quali  non possono  essere  richieste percentuali minime di possesso dei  requisiti. La mandataria  in  ogni  caso 

possiede  i  requisiti  in misura percentuale superiore  rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove  sia  in 

possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla  lettera di  invito o dallʹavviso di 

gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.  

8. Il requisito di cui allʹarticolo 263, comma 1, lettera c), non é frazionabile per i raggruppamenti temporanei.  

9. Ai consorzi stabili di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera h), del codice, non possono essere richieste percentuali 

di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui 

al comma 7 del presente articolo.  

 

Art. 262 Corrispettivo  

(art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove 

motivatamente ritenuti adeguati.  

2. La quota del  corrispettivo  complessivo  riferita alle prestazioni normali e  speciali  relative alla progettazione é 

determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle  tariffe professionali,  in 

corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dellʹintervento risultanti dai progetti redatti, nonché del 

livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo é aumentata sulla base degli  incrementi stabiliti 

dalle  tariffe  professionali  per  il  rimborso  delle  spese.  In modo  analogo  é  determinato  il  corrispettivo  per  la 

direzione  lavori, per il coordinamento per  la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per  i compiti di 

supporto  alle  attività  del  responsabile  del  procedimento.  La  quota  del  corrispettivo  complessivo  riferita  alle 

prestazioni accessorie é determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti 

a base di gara.  

3. Allʹimporto stimato del corrispettivo complessivo é applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale 

unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.  

4.  La  progettazione  di  un  intervento  non  può  essere  artificiosamente  divisa  in  più  parti  al  fine  di  eludere 

lʹapplicazione delle norme che disciplinano lʹaffidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite allʹinterno 

della stazione appaltante.  

 

Art. 263 Requisiti di partecipazione  

(art. 66, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  requisiti  economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi di partecipazione  alle gare  sono definiti dalle  stazioni 

appaltanti con riguardo:  

a)  al  fatturato  globale  per  servizi  di  cui  allʹarticolo  252,  espletati  negli  ultimi  cinque  esercizi  antecedenti  la 

pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte lʹimporto a base dʹasta;  

b) allʹavvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui allʹarticolo 252, relativi a lavori appartenenti 

ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe  professionali,  per un  importo  globale  per  ogni  classe  e  categoria 
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variabile  tra 1 e 2 volte  lʹimporto  stimato dei  lavori cui si  riferisce  la prestazione, calcolato con  riguardo ad 

ognuna delle classi e categorie;  

c)  allʹavvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due  servizi  di  cui  allʹarticolo  252,  relativi  ai  lavori, 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei  lavori cui  si  riferiscono  i servizi da affidare,  individuate 

sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad 

un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte lʹimporto stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo  ad  ognuna  delle  classi  e  categorie  e  riferiti  a  tipologie  di  lavori  analoghi  per  dimensione  e  per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dellʹaffidamento;  

d) al numero medio annuo del personale  tecnico utilizzato negli ultimi  tre anni  (comprendente  i  soci attivi,  i 

dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dellʹufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 

per cento del proprio fatturato annuo, risultante dallʹultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in 

caso di soggetti non esercenti arti e professioni),  in una misura variabile  tra 2 e 3 volte  le unità  stimate nel 

bando per lo svolgimento dellʹincarico.  

2. I servizi di cui allʹarticolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 

per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa 

relativi. Ai fini del presente comma, lʹapprovazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita 

alla data della deliberazione di cui allʹarticolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti 

privati  documentati  attraverso  certificati  di  buona  e  regolare  esecuzione  rilasciati  dai  committenti  privati  o 

dichiarati  dallʹoperatore  economico  che  fornisce,  su  richiesta  della  stazione  appaltante,  prova  dellʹavvenuta 

esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o  concessori, ovvero  il certificato di collaudo,  inerenti  il  lavoro per  il 

quale  é  stata  svolta  la  prestazione,  ovvero  tramite  copia  del  contratto  e  delle  fatture  relative  alla  prestazione 

medesima.  

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa 

classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.  

4.  I concorrenti non devono  trovarsi altresì nelle condizioni previste dallʹarticolo 253 del presente regolamento e 

dallʹarticolo 38 del codice.  

 

Art. 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito  

(art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per lʹaffidamento dei servizi di cui 

allʹarticolo 252, contiene:  

a) il nome, lʹindirizzo, i numeri di telefono e di telefax e lʹindirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;  

b)  lʹindicazione dei servizi di cui allʹarticolo 252 con  la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie 

compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui allʹarticolo 91 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per  lʹesecuzione di cui allʹarticolo 92 del medesimo decreto 

legislativo;  

c)  lʹimporto complessivo stimato dellʹintervento cui si riferiscono  i servizi da affidare e degli eventuali  importi 

parziali  stimati,  nonché  delle  relative  classi  e  categorie  dei  lavori  individuate  sulla  base  delle  elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali;  

d)  lʹammontare  presumibile  del  corrispettivo  complessivo  dei  servizi,  per  le  prestazioni  normali,  speciali  e 

accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui allʹarticolo 262 

e lʹindicazione delle modalità di calcolo in base alle quali é stato definito detto ammontare;  

e) il tempo massimo per lʹespletamento dellʹincarico;  

f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del bando, per la presentazione delle offerte;  
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g) per  la procedura ristretta,  il termine non  inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;  

h)  per  la  procedura  negoziata  con  bando,  il  termine  non  inferiore  a  venti  giorni  decorrenti  dalla  data  di 

pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;  

i) lʹindirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;  

l) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonché il termine 

per la presentazione delle offerte;  

m) il massimale dellʹassicurazione prevista dallʹarticolo 111 del codice;  

n) il divieto previsto dallʹarticolo 90, comma 8, del codice;  

o) i requisiti previsti dallʹarticolo 263, commi 1 e 3;  

p)  i criteri di valutazione dellʹofferta di cui allʹarticolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei  fattori 

ponderali ai sensi dellʹarticolo 266, comma 5, lʹeventuale suddivisione dei criteri di cui allʹarticolo 266, comma 

4, lettere a) e b), in sub‐criteri e relativi sub‐pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dellʹarticolo 83, comma 2, 

del codice;  

q)  nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  si  avvale della  facoltà di  cui  allʹarticolo  62,  comma  1,  del  codice,  il 

numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;  

r) il nominativo del responsabile del procedimento.  

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di 

cui allʹarticolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3).  

3.  Il bando  in  caso di procedura aperta o negoziata  con bando, ovvero  la  lettera di  invito  in  caso di procedura 

ristretta, indica:  

a)  il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono  la documentazione di 

ognuno dei servizi di cui allʹarticolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero é compreso tra tre e cinque, 

nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;  

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui allʹarticolo 

266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero 

é compreso tra venti e quaranta.  

 

Art. 265 Numero massimo di candidati da invitare  

(art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per  le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso di  in cui  la 

stazione  appaltante  si  avvale  della  facoltà  di  cui  allʹarticolo  62,  comma  1,  del  codice,  qualora  il  numero  dei 

candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel 

bando stesso,  la scelta dei soggetti da  invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per 

difetto, sulla base dei criteri di cui allʹallegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.  

2.  La  scelta  degli  offerenti  da  invitare  avviene  in  seduta  pubblica,  con  data  indicata  nel  bando  di  gara, 

limitatamente  alla  fase  di  verifica  della  documentazione  e  delle  dichiarazioni  di  cui  allʹarticolo  266,  comma  1, 

lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dellʹattribuzione dei punteggi di cui allʹallegato L.  

3.  La  stazione  appaltante  nei  successivi  cinque  giorni  dalla  conclusione  del  procedimento  di  cui  al  comma  2 

comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti lʹesito della selezione ed il punteggio riportato.  

 

Art. 266 Modalità di svolgimento della gara  

(art. 64, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando lʹofferta é racchiusa in un plico che contiene:  

a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;  

a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti 

previsti dallʹarticolo 263, commi 1 e 3, con lʹindicazione per ognuno dei servizi di cui allʹarticolo 263, comma 1, 
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lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; 

nella dichiarazione é altresì  fornito  lʹelenco dei professionisti  che  svolgeranno  i  servizi  con  la  specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali nonché con lʹindicazione del professionista incaricato dellʹintegrazione 

delle prestazioni specialistiche;  

a3)  una  dichiarazione,  presentata  nelle  forme  previste  dalla  vigente  legislazione,  circa  la  sussistenza  delle 

condizioni di cui allʹarticolo 253 del presente regolamento e allʹarticolo 38 del codice;  

b) una busta contenente lʹofferta tecnica costituita:  

1) dalla documentazione, predisposta  secondo  quanto  previsto dallʹarticolo  264,  comma  3,  lettera  a), di un 

numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità 

a  realizzare  la  prestazione  sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  fra  interventi  qualificabili  affini  a  quelli  oggetto 

dellʹaffidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;  

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dallʹarticolo 264, comma 3, lettera 

b),  delle  modalità  con  cui  saranno  svolte  le  prestazioni  oggetto  dellʹincarico  con  riferimento,  a  titolo 

esemplificativo,  ai  profili  di  carattere  organizzativo‐funzionale,  morfologico,  strutturale  e  impiantistico, 

nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;  

c) una busta contenente lʹofferta economica costituita da:  

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dallʹarticolo 262, comma 3, in misura comunque 

non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dellʹintervento;  

2)  riduzione percentuale da applicarsi al  tempo  fissato dal bando per  lʹespletamento dellʹincarico,  in misura 

comunque  non  superiore  alla  percentuale  che  deve  essere  fissata  nel  bando  in  relazione  alla  tipologia 

dellʹintervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.  

2. Nel caso di procedura ristretta lʹofferta é racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b) e 

c), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e 

a3), richiesti nel bando di gara.  

3.  La  stazione  appaltante  apre  le  buste  contenenti  lʹofferta  economica  relativamente  alle  offerte  che  abbiano 

superato una soglia minima di punteggio relativa allʹofferta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.  

4. Ai sensi dellʹarticolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dellʹofferta economicamente 

più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:  

a) adeguatezza dellʹofferta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);  

b)  caratteristiche  metodologiche  dellʹofferta  desunte  dalla  illustrazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle 

prestazioni oggetto dellʹincarico;  

c) ribasso percentuale unico indicato nellʹofferta economica;  

d) riduzione percentuale indicata nellʹofferta economica con riferimento al tempo.  

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:  

‐ per il criterio a): da 20 a 40;  

‐ per il criterio b): da 20 a 40;  

‐ per il criterio c): da 10 a 30;  

‐ per il criterio d): da 0 a 10.  

6.  La  somma  dei  fattori  ponderali  deve  essere  pari  a  cento.  Le misure  dei  punteggi  devono  essere  stabilite  in 

rapporto allʹimportanza relativa di ogni criterio di valutazione.  

7. La commissione giudicatrice,  in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o 

negoziata con bando,  la documentazione e  le dichiarazioni di cui al comma 1,  lettere a1), a2) e a3), e nel caso di 

procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute 

riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione 

dei  relativi punteggi. Successivamente,  in seduta pubblica,  la commissione dà  lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole  offerte  tecniche,  procede  alla  apertura  delle  buste  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  contenenti  le  offerte 

economiche  e,  data  lettura  dei  ribassi  e  delle  riduzioni  di  ciascuna  di  esse,  determina  lʹofferta  economica  più 

vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui allʹallegato M.  
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Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro  

(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  I  servizi di  cui  allʹarticolo  252  il  cui  corrispettivo  complessivo  stimato, determinato  secondo  quanto  stabilito 

dallʹarticolo 262, sia  inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo  le disposizioni di cui 

allʹarticolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.  

2.  I soggetti da  invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità e 

trasparenza,  sono  individuati  tramite  elenchi  di  operatori  economici  ovvero  sulla  base  di  indagini  di mercato, 

assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.  

3. Lʹavviso per  lʹistituzione dellʹelenco di operatori economici é pubblicato con  le modalità di cui allʹarticolo 124, 

comma 5, del codice. Nellʹavviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere lʹelenco; le 

stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo lʹallegato N; nellʹavviso, in rapporto 

allʹimporto della classe e categoria dellʹelenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può 

essere  richiesto un  requisito minimo  relativo alla  somma di  tutti  i  lavori, appartenenti ad ognuna delle  classi  e 

categorie di lavori in cui si intende suddividere lʹelenco.  

4. La documentazione  relativa  al  requisito di  cui  al  comma  3, ultimo periodo,  con  riferimento  ad  ogni  singolo 

lavoro,  é  predisposta  secondo  lʹallegato  O,  indicando  il  soggetto  che  ha  svolto  il  servizio  e  la  natura  delle 

prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui allʹarticolo 263, comma 2.  

5.  Con  lʹavviso  di  cui  al  comma  3,  ai  soggetti  che  intendono  essere  iscritti  allʹelenco  é  richiesto  di  fornire  il 

nominativo del professionista o dei professionisti che  svolgeranno  i  servizi con  la  specificazione delle  rispettive 

qualifiche professionali nonché  con  lʹindicazione del professionista  incaricato dellʹintegrazione delle prestazioni 

specialistiche.  

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali 

variazioni  intervenute  nel  possesso  dei  requisiti.  Gli  elenchi  sono  sempre  aperti  allʹiscrizione  degli  operatori 

economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con 

cadenza almeno annuale.  

7. Lʹindagine di mercato é svolta previo avviso pubblicato sui siti  informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, del 

codice, nellʹalbo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un 

periodo non inferiore a quindici giorni. Lʹavviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai 

soggetti per potere essere  invitati a presentare offerta;  i requisiti sono  indicati con riferimento alla specificità del 

servizio da affidare; nellʹavviso, in rapporto allʹimporto della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla 

natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di 

tutti  i  lavori,  appartenenti  ad  ognuna delle  classi  e  categorie di  lavori  cui  si  riferisce  il  servizio da  affidare.  Si 

applicano i commi 4 e 5.  

8. Per lʹaffidamento del servizio specifico, la selezione, dallʹelenco o tramite lʹindagine di mercato, tra gli operatori 

economici  in  possesso  dei  requisiti,  dei  cinque  o  più  soggetti  cui  rivolgere  lʹinvito,  può  essere  effettuata  dalle 

stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati 

sono  invitati  a  presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione mediante  una  lettera  di  invito  contenente  gli 

elementi essenziali costituenti  lʹoggetto della prestazione,  il relativo  importo presunto,  il termine per  la ricezione 

delle  offerte,  il  tempo massimo  per  lʹespletamento  dellʹincarico  e  ogni  altro  ulteriore  elemento  ritenuto  utile, 

nonché  i  criteri di valutazione delle  offerte;  alla  lettera di  invito può  essere  allegata una nota  illustrativa delle 

prestazioni.  

9. La scelta dellʹaffidatario é resa nota mediante la pubblicazione dellʹesito della selezione sui siti informatici di cui 

allʹarticolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nellʹarticolo 65, comma 1, del 

codice.  

10. I servizi di cui allʹarticolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito 

dallʹarticolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dallʹarticolo 125, 

comma 11, del codice, nel rispetto dellʹarticolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo. (comma così 

modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
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TITOLO III ‐ GARANZIE 

Art. 268 Disposizioni applicabili  

1. Ai servizi di cui allʹarticolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di scurezza e di 

coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni 

previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui allʹarticolo 252 si applicano altresì le disposizioni previste 

dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento.  

 

Art. 269 Polizza assicurativa del progettista  

(art. 105, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui allʹarticolo 

111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dellʹarticolo 53, comma 2, 

lettere b) e c), del  codice  la predetta polizza é  richiesta allʹaffidatario. Tale polizza  copre  la  responsabilità  civile 

professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto 

esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 

maggiori costi.  

2. Si  intende per maggior costo  la differenza fra  i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per 

lʹesecuzione dellʹintervento a causa dellʹerrore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto 

affrontare per lʹesecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.  

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo 

iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure 

previste dal codice e dal presente  regolamento,  la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista 

originariamente incaricato. Lʹobbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri 

per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.  

4.  Il  progettista,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  deve  produrre  una  dichiarazione  di  una 

compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  allʹesercizio  del  ramo  ʺresponsabilità  civile  generaleʺ  nel  territorio 

dellʹUnione Europea, contenente lʹimpegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 

riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione 

del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La mancata  presentazione  della  dichiarazione  determina  la  decadenza 

dallʹincarico, e autorizza la sostituzione dellʹaffidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi 

dellʹarticolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con lʹaffidatario.  

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non 

correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto é subordinata alla costituzione di 

una  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  allʹacconto medesimo.  Il  saldo  é  corrisposto 

soltanto  a  seguito  della  presentazione  della  polizza.  Lo  svincolo  delle  garanzie  fideiussorie  é  contestuale  alla 

presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.  

6.  Lʹassicuratore,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  di  risarcimento,  comunica  alla  stazione 

appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del 

procedimento  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  dellʹofferta  deve  assumere  la  propria  determinazione. 

Trascorso inutilmente tale termine, lʹofferta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari 

di accettare  la somma offertagli,  lʹassicuratore deve provvedere al pagamento entro  trenta giorni dalla  ricezione 

della comunicazione.  

7. Qualora  lʹassicuratore non proceda  alla  comunicazione di  cui  al  comma  6,  ovvero  la  sua  offerta  sia  ritenuta 

incongrua  dalla  stazione  appaltante,  la  stima  dellʹammontare  del  danno  é  demandata  ad  un  perito  designato 

dallʹAutorità nellʹambito dellʹelenco di cui allʹarticolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma 

stimata  non  sia  effettuato  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della  stima,  la  stazione  appaltante  dà 

comunicazione allʹISVAP.  
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Art. 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione  

(art. 106, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Qualora  la progettazione  sia  affidata  a proprio dipendente,  la  stazione  appaltante provvede,  a  fare data dal 

contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo lʹonere del premio 

con  i  fondi  appositamente  accantonati  nel  quadro  economico  di  ogni  singolo  intervento  ovvero  ricorrendo  a 

stanziamenti di  spesa  allʹuopo previsti dalla  singole  stazioni  appaltanti. Lʹimporto da garantire non può  essere 

superiore  al  dieci  per  cento  del  costo  di  costruzione  dellʹopera  progettata  e  la  garanzia  copre,  oltre  ai  rischi 

professionali, anche  il  rischio per  il maggior costo per  le varianti di  cui allʹarticolo 132, comma 1,  lettera e), del 

codice.  

 

PARTE IV ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI 

TITOLO I ‐ PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO 

Art. 271 Programmazione dellʹattività contrattuale per lʹacquisizione di beni e servizi  

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per lʹacquisizione di 

beni e servizi relativo allʹesercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allʹarticolo 

128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e allʹarticolo 13, commi 3, secondo e  terzo periodo, e 4, del 

presente regolamento.  

2.  Il  programma  é  predisposto  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  economicità  e  di  efficacia  dellʹazione 

amministrativa,  in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del  fabbisogno di beni e servizi definito 

dallʹamministrazione aggiudicatrice  tenendo conto dellʹordinamento della stessa e della normativa di settore ove 

vigente.  

3.  Il programma  individua  lʹoggetto,  lʹimporto presunto e  la  relativa  forma di  finanziamento. Con  riferimento a 

ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, lʹamministrazione provvede, nel corso dellʹesercizio, alla 

verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.  

4. Qualora  lʹamministrazione  aggiudicatrice  abbia predisposto  il programma di  cui  al presente  articolo,  rimane 

salva  la possibilità di  avviare procedimenti per  lʹacquisizione di  beni  e  servizi non previsti  in  caso di urgenza 

risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.  

5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare 

il  programma  annuale  per  lʹacquisizione  di  beni  e  servizi  con modalità  compatibili  con  la  regolamentazione 

dellʹattività di programmazione vigente presso le stesse.  

 

Art. 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola 

acquisizione  sono  eseguite  sotto  la  cura  e  la  vigilanza  di  un  responsabile  del  procedimento,  nominato  dalle 

amministrazioni aggiudicatrici nellʹambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dallʹarticolo 

10,  comma  5,  del  codice,  contestualmente  alla  decisione  di  procedere  allʹacquisizione  ovvero  eventualmente 

individuato nella fase di predisposizione dellʹatto di programmazione di cui allʹarticolo 271, ove presente.  

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché lʹacquisizione possa essere condotta in 

modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli 

ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.  

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza  in ordine alla singola acquisizione,  il  responsabile del 

procedimento  formula  proposte  agli  organi  competenti  secondo  lʹordinamento  della  singola  amministrazione 

aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:  

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui allʹarticolo 271;  

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per lʹaffidamento dellʹappalto;  

c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;  

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.  
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4.  Il  responsabile del procedimento  é un  funzionario,  anche di  qualifica  non dirigenziale, dellʹamministrazione 

aggiudicatrice.  

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di 

direttore dellʹesecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.  

6. Le stazioni appaltanti di cui allʹarticolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro 

competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando 

uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.  

 

Art. 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento  

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dallʹordinamento della singola amministrazione 

aggiudicatrice, in base allʹarticolo 10, comma 2, del codice:  

a) predispone ovvero  coordina  la progettazione di  cui allʹarticolo  279,  comma  1,  curando  la promozione, ove 

necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;  

b) formula proposta allʹamministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dellʹintervento;  

c)  coordina  ovvero  cura  lʹandamento  delle  attività  istruttorie  dirette  alla  predisposizione  del  bando  di  gara 

relativo allʹintervento;  

d)  coordina  le  attività  necessarie  per  la  nomina  della  commissione  giudicatrice,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dellʹarticolo  84  del  codice,  da  parte  dellʹorgano  competente  e  le  relative  procedure  sotto  il  profilo  della 

tempistica e delle modalità da seguire;  

e) compie  le azioni dirette a garantire un adeguato  flusso  informativo e di comunicazione  tra  la commissione 

giudicatrice  e  lʹamministrazione  aggiudicatrice,  ai  fini  dellʹefficiente  svolgimento  delle  attività  di  rispettiva 

competenza;  

f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dellʹintervento, al fine 

di  realizzare  le  condizioni  per  il  corretto  e  razionale  svolgimento  della  procedura,  segnalando  agli  organi 

competenti dellʹamministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;  

g) svolge, in coordinamento con il direttore dellʹesecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella 

fase di esecuzione, fornendo allʹorgano competente dellʹamministrazione aggiudicatrice dati,  informazioni ed 

elementi  utili  anche  ai  fini  dellʹapplicazione  delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli 

strumenti  di  risoluzione  delle  controversie,  secondo  quanto  stabilito  dal  codice,  nonché  ai  fini  dello 

svolgimento  delle  attività  di  verifica  della  conformità  delle  prestazioni  eseguite  con  riferimento  alle 

prescrizioni contrattuali;  

h)  compie,  su delega del datore di  lavoro  committente,  in  coordinamento  con  il direttore dellʹesecuzione ove 

nominato,  le  azioni  dirette  a  verificare,  anche  attraverso  la  richiesta  di  documentazione,  attestazioni  e 

dichiarazioni,  il  rispetto, da parte dellʹesecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei  lavoratori sui 

luoghi di lavoro;  

i)  provvede  alla  raccolta,  verifica  e  trasmissione  allʹOsservatorio  degli  elementi  relativi  agli  interventi  di  sua 

competenza;  

l)  svolge,  su delega del  soggetto di  cui  allʹarticolo  26,  comma  3, del decreto  legislativo  9  aprile  2008, n.  81,  i 

compiti ivi previsti.  

2.  Il  responsabile del procedimento  svolge  i propri compiti con  il  supporto dei dipendenti dellʹamministrazione 

aggiudicatrice.  Nei  casi  ed  alle  condizioni  di  cui  allʹarticolo  10,  comma  7,  del  codice,  il  responsabile  del 

procedimento  propone  allʹamministrazione  aggiudicatrice  lʹaffidamento  delle  attività  di  supporto  secondo  le 

procedure e con le modalità previste dal codice per lʹaffidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto 

non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali 

abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante 

o collegato a questi ai sensi dellʹart. 2359 del codice civile.  
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Art. 274 Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza  

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza 

nominano  per  ciascuno  dei  detti  acquisti  un  responsabile  del  procedimento,  oltre  allʹeventuale  direttore 

dellʹesecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dellʹesecuzione ove nominato, 

assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale nonché nella  fase di verifica della  conformità delle prestazioni. Le  centrali di  committenza, previa 

sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con lʹOsservatorio, acquisiscono in via 

telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a 

quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.  

 

TITOLO II ‐ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE 

OFFERTE 

CAPO I ‐ REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E SISTEMI DI REALIZZAZIONE 

Art. 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento  

1.  Il  concorrente  singolo  può  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  qualora  sia  in  possesso  dei  requisiti 

economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  indicati  nel  bando  relativi  alla  prestazione  di  servizi  o  forniture 

indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.  

2. Per  i soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1,  lettere d), e),  f), e  f‐bis), del codice,  il bando  individua  i requisiti 

economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  necessari per partecipare  alla procedura di  affidamento, nonché  le 

eventuali misure  in cui gli  stessi devono essere posseduti dai  singoli concorrenti partecipanti. La mandataria  in 

ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

 

Art. 276 Società tra concorrenti riuniti o consorziati  

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo lʹaggiudicazione 

possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice 

civile, per lʹesecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.  

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità 

di  autorizzazione  o  di  approvazione,  nellʹesecuzione  totale  o  parziale  del  contratto,  ferme  restando  le 

responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.  

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dellʹatto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente 

alla iscrizione della società nel registro delle imprese.  

4.  Tutti  i  concorrenti  riuniti  devono  far  parte  della  società  nella  medesima  percentuale  di  appartenenza  al 

raggruppamento.  

5. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni,  la società costituita dai concorrenti  riuniti o consorziati può 

essere costituita anche dai soli concorrenti interessati allʹesecuzione parziale.  

6. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico‐professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture 

eseguite  dalla  società  sono  riferiti  ai  singoli  concorrenti  riuniti  o  consorziati,  secondo  le  rispettive  quote  di 

partecipazione alla società stessa.  

 

Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture  

1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 94, commi 1 e 4.  

2. La sussistenza  in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per  lʹaffidamento di servizi e 

forniture  é  valutata,  a  seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei  predetti  requisiti  in  capo  ai  singoli 

consorziati.  

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico ‐ finanziari e tecnico ‐ organizzativi posseduti 

dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dʹopera, nonché allʹorganico medio 

annuo  sono  sommati;  i  restanti  requisiti  economico  ‐  finanziari  e  tecnico  ‐  organizzativi  sono  sommati  con 

riferimento ai soli consorziati esecutori.  
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Art. 278 Finanza di progetto nei servizi  

1. Ai  fini dellʹaffidamento  in  finanza di progetto di  contratti di  concessione di  servizi,  soggetti privati possono 

presentare proposte  che  contengono uno  studio di  fattibilità, una bozza di  convenzione, un piano  economico  ‐ 

finanziario,  asseverato  dai  soggetti  indicati  dallʹarticolo  153,  comma  9,  del  codice,  una  specificazione  delle 

caratteristiche del servizio e della gestione, nonché lʹindicazione degli elementi di cui allʹarticolo 83, comma 1, del 

codice  e delle  garanzie  offerte dal  promotore  allʹamministrazione  aggiudicatrice. Le  proposte  indicano,  inoltre, 

lʹimporto  delle  spese  sostenute  per  la  loro  predisposizione,  nel  limite  di  cui  allʹarticolo  153,  comma  9,  ultimo 

periodo, del codice.  

2.  Qualora  lʹamministrazione  aggiudicatrice  si  avvalga  della  facoltà  di  cui  allʹarticolo  271,  é  ammessa  la 

presentazione di proposte con riferimento a servizi non  indicati nel programma. Le amministrazioni valutano  le 

proposte entro  sei mesi dal  loro  ricevimento e possono adottare, nellʹambito dei propri programmi, gli  studi di 

fattibilità ritenuti di pubblico interesse; lʹadozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le 

prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano 

le disposizioni del presente articolo.  

3. La fattibilità delle proposte presentate é valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto  il profilo 

della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e 

di manutenzione, della durata della  concessione, delle  tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento 

delle  stesse,  del  valore  economico  del  piano  e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione;  é  verificata,  altresì, 

lʹassenza  di  elementi  ostativi  alla  loro  realizzazione.  In  caso  di  pluralità  di  proposte,  esse  vengono  valutate 

comparativamente nel rispetto dei principi di cui allʹarticolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione 

comparativa é individuato il promotore.  

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale 

ai  sensi dellʹarticolo  30,  comma  3, del  codice,  cui viene  invitato  anche  il promotore, ponendo  a base di gara  la 

proposta  presentata dallo  stesso. Nella  fase di  scelta del  concessionario,  il  promotore  può  adeguare  la  propria 

proposta a quella giudicata dallʹamministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della 

concessione. É fatto salvo lʹarticolo 30, comma 4, del codice.  

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano  le disposizioni del codice e del 

regolamento in quanto compatibili.  

6 Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui allʹarticolo 197, comma 3, del codice.  

 

Art. 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture  

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5,  lettera d), e 94 del codice, é articolata di 

regola in un unico livello. Al fine di identificare lʹoggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da 

acquisire il progetto contiene:  

a) la relazione tecnica‐illustrativa con riferimento al contesto in cui é inserita la fornitura o il servizio;  

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui allʹarticolo 26, comma 3, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

c) il calcolo della spesa per lʹacquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di cui alla lettera b);  

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per lʹacquisizione del bene o del servizio;  

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

f) lo schema di contratto.  

2. La progettazione é predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i 

contratti di cui allʹarticolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture può avvenire nellʹambito 

di  gare  per  lʹaffidamento  di  servizi  o  di  concorsi  di  progettazione  concernenti  servizi  o  forniture,  finalizzati  a 

fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso può integrare o ridurre i contenuti 

del progetto di cui al comma 1.  
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3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in 

due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale 

ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalità previste dallʹarticolo 109 del codice, 

intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e 

per  progettazione  definitiva  o  esecutiva  il  restante  o  i  restanti  livelli  di  progettazione  individuati  dal  predetto 

bando di concorso.  

4.  In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per  i  requisiti dei concorrenti si 

applicano  le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice,  in quanto compatibili; si applica  lʹarticolo 90, 

comma 8, del codice.  

5. É facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei 

servizi e delle forniture prestate.  

6. Ai concorsi di progettazione si applica lʹarticolo 260, comma 1, in quanto compatibile.  

 

Art. 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture  

1. Per  i contratti  relativi a servizi e  forniture di  importo pari o superiore a un milione di euro,  il progettista o  i 

progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, a 

far data dallʹapprovazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo  svolgimento delle  attività di propria  competenza per  tutta  la durata della prestazione  e  sino  alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità di cui allʹarticolo 322. La garanzia é prestata per un massimale 

non inferiore al venti per cento dellʹimporto dei servizi e della forniture per cui si é effettuata la progettazione, con 

il  limite di 500.000  euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia  esonera  le 

amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.  

2. La  stazione appaltante, ai  sensi dellʹarticolo 112, comma 6, del  codice, può  stabilire di  sottoporre a verifica  il 

progetto.  In  tal  caso  la  verifica  é  effettuata  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli  45  e  52,  in  quanto 

compatibili.  

3.  La  verifica  di  cui  al  comma  2  può  essere  effettuata  dagli  uffici  delle  singole  stazioni  appaltanti  individuati 

secondo gli ordinamenti delle stesse.  

4. Gli  esiti delle verifiche  sono  riportati nellʹatto di validazione del progetto  redatto  secondo  le modalità di  cui 

allʹarticolo 55.  

5.  Il  soggetto  incaricato  della  verifica  di  cui  al  presente  articolo  risponde,  ai  sensi  dellʹarticolo  56,  a  titolo  di 

inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato.  

6. Dalla data di accettazione dellʹincarico,  il  soggetto  incaricato dellʹattività di verifica deve  essere munito delle 

garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.  

 

Art. 281 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale  

1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni allʹambiente e che richiedono lʹutilizzo 

di misure volte a proteggere lʹambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere lʹapplicazione di misure o sistemi di 

gestione  ambientale,  nellʹesecuzione delle prestazioni  contrattuali  tengono  conto di  criteri diretti  alla  riduzione 

dellʹuso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni  inquinanti e dei 

rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

CAPO II ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 282 Commissione giudicatrice  

1. Nel  caso di accertata  carenza nellʹorganico della  stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal 

responsabile  del  procedimento  sulla  base  degli  atti  forniti  dal  dirigente  dellʹamministrazione  aggiudicatrice 

preposto  alla  struttura  competente  ovvero  attestata  dallʹorgano  competente  secondo  lʹordinamento 

dellʹamministrazione aggiudicatrice,  si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui allʹarticolo 84, 

comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso lʹatto di nomina dei membri della commissione ne determina il 
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compenso e fissa il termine per lʹespletamento dellʹincarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per 

giustificati motivi. Lʹincarico é oggetto di apposito disciplinare.  

2. É possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dellʹarticolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, 

nel caso di contratti di cui allʹarticolo 300, comma 2,  lettera b) ovvero nel caso di servizi o  forniture di  importo 

superiore a 1.000.000 di euro.  

3.  Al  momento  dellʹaccettazione  dellʹincarico,  i  commissari  dichiarano  ai  sensi  dellʹarticolo  47  del  decreto 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, lʹinesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

di cui allʹarticolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.  

 

Art. 283 Selezione delle offerte  

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, i pesi 

o  punteggi  da  assegnare  ai  criteri  di  valutazione,  eventualmente  articolati  in  sub‐pesi  o  sub‐punteggi,  di  cui 

allʹarticolo  83,  commi  1  e  4,  del  codice,  ed  indicati  nel  bando  di  gara  o  nella  lettera  di  invito,  devono  essere 

globalmente pari a cento. Al  fine della determinazione dei criteri di valutazione,  le stazioni appaltanti hanno  la 

facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di 

ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, 

al fine di attuare nella  loro concreta attività di committenza  il principio di cui allʹarticolo 2, comma 2, del codice 

nonché dellʹarticolo 69 del codice.  

2. La commissione, costituita ai sensi dellʹarticolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le 

offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti 

le offerte  tecniche al  fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.  In una o piuʹ  sedute 

riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i 

criteri  e  le  formule  indicati  nel  bando  o  nella  lettera  di  invito  secondo  quanto  previsto  nellʹallegato P.  (comma 

integrato dal D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 e poi modificato dalla L. 6/07/2012 n. 94, in vigore dal 07/07/2012) 

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede 

allʹapertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 

ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dallʹarticolo 284.  

4. Nel caso di aggiudicazione dellʹofferta al prezzo più basso,  lʹautorità che presiede  la gara,  in seduta pubblica, 

apre  i plichi  ricevuti e contrassegna ed autentica  i documenti e  le offerte  in ciascun  foglio,  legge ad alta voce  il 

prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei 

ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dallʹarticolo 284.  

5. Si applica lʹarticolo 117.  

 

Art. 284 Offerte anomale  

1. Si applica  lʹarticolo 121.  I  riferimenti  ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1,  lettera c), e 122, 

comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 

1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.  

 

Art. 285 Servizi sostitutivi di mensa  

(d.P.C.M. 18 novembre 2005)  

1.  Lʹattività di  emissione  di  buoni  pasto,  consistente  nellʹattività  finalizzata  a  rendere  per  il  tramite  di  esercizi 

convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, é svolta esclusivamente da società di capitali con capitale 

sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale lʹesercizio dellʹattività 

finalizzata  a  rendere  il  servizio  sostitutivo  di mensa,  a mezzo  di  buoni  pasto  e  di  altri  titoli  di  legittimazione 

rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione 

nella quale una società di revisione iscritta nellʹelenco di cui allʹarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, esprime un giudizio ai sensi dellʹarticolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da 

una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dellʹarticolo 2409‐bis 

del codice civile.  
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2. Gli  operatori  economici  attivi nel  settore dellʹemissione di  buoni pasto  aventi  sede  in  altri Paesi dellʹUnione 

Europea  possono  esercitare  lʹattività  di  cui  al  comma  1  se  a  ciò  autorizzate  in  base  alle  norme  del  Paese  di 

appartenenza.  Le  società  di  cui  al  comma  1  possono  svolgere  lʹattività  di  emissione  dei  buoni  pasto  previa 

dichiarazione di  inizio  attività dei  rappresentanti  legali  comprovante  il possesso dei  requisiti  richiesti di  cui  al 

comma  1  e  trasmessa  ai  sensi  dellʹarticolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  al 

Ministero dello sviluppo economico.  

3.  Il  servizio  sostitutivo  di  mensa  reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto  é  erogato,  fermo  restando  il  possesso  del 

riconoscimento  ai  sensi del  regolamento  (CE) n.  853/2004 del Parlamento  europeo  e del Consiglio del  29 aprile 

2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia allʹinterno dellʹesercizio, dagli esercizi 

che svolgono le seguenti attività:  

a)  le  somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di  somministrazione di  cui alla  legge 25 

agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali  leggi regionali  in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed 

interaziendali;  

b)  le  cessioni  di  prodotti  di  gastronomia  pronti  per  il  consumo  immediato,  effettuate,  oltre  che  dagli  stessi 

esercizi di somministrazione, mense aziendali ed  interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali  i cui 

titolari siano iscritti allʹalbo di cui allʹarticolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi 

di vendita di  cui al decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali  leggi  regionali  in materia di 

commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.  

4. I buoni pasto:  

a) consentono allʹutilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di  importo pari al valore  facciale del 

buono pasto;  

b)  costituiscono  il  documento  che  consente  allʹesercizio  convenzionato  di  provare  lʹavvenuta  prestazione  nei 

confronti delle società di emissione;  

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di 

lavoro subordinato, a  tempo pieno e parziale, anche qualora  lʹorario di  lavoro non prevede una pausa per  il 

pasto,  nonché  dai  soggetti  che  hanno  instaurato  con  il  cliente  un  rapporto  di  collaborazione  anche  non 

subordinato;  

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;  

e) sono utilizzabili esclusivamente per lʹintero valore facciale.  

5. I buoni pasto riportano:  

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;  

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;  

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;  

d) il termine temporale di utilizzo;  

e)  uno  spazio  riservato  alla  apposizione  della  data  di  utilizzo,  della  firma  dellʹutilizzatore  e  del  timbro 

dellʹesercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;  

f)  la dicitura  «Il buono pasto non  é  cumulabile, né  cedibile né  commerciabile, né  convertibile  in denaro; può 

essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dallʹutilizzatore».  

6. Le  società di  emissione  sono  tenute  ad  adottare  idonee misure  antifalsificazione  e di  tracciabilità del  buono 

pasto.  

7.  Le  procedure  di  scelta  del  contraente  aventi  ad  oggetto  lʹaffidamento  dei  servizi  sostitutivi  di mensa  sono 

aggiudicate di  preferenza  ai  sensi dellʹarticolo  83 del  codice  ovvero  ai  sensi dellʹarticolo  82, del  codice;  in  tale 

ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio 

dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto allʹarticolo 83, comma 1 del codice, il 

bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dellʹofferta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:  

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;  

b) la rete degli esercizi da convenzionare;  

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;  
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d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;  

e) il progetto tecnico.  

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente 

richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione é sufficiente  lʹassunzione, da parte del concorrente, 

dellʹimpegno allʹattivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dellʹaggiudicazione fissato in 

sede  di  bando.  La  mancata  attivazione  della  rete  richiesta  entro  il  termine  indicato  comporta  la  decadenza 

dellʹaggiudicazione.  

9.  Gli  accordi  stipulati  tra  le  società  di  emissione  di  buoni  pasto  e  i  titolari  degli  esercizi  convenzionabili 

contengono:  

a) lʹindicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli 

esercizi convenzionati;  

b)  la  durata  del  contratto,  le  condizioni  anche  economiche,  ed  il  termine  del  preavviso  per  lʹeventuale 

rinegoziazione o la disdetta;  

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai 

termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;  

d) lʹindicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;  

e)  lʹindicazione  del  termine,  non  inferiore  a  sei mesi  dalla  data  di  scadenza  del  buono  pasto,  entro  il  quale 

lʹesercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.  

Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, 

esclusivamente in forma scritta.  

10.  Le  stazioni  appaltanti  che  acquistano  i  buoni  pasto,  le  società  di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati 

assicurano, ciascuno nellʹesercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la 

utilizzabilità del buono pasto per lʹintero valore facciale.  

11.  Il  valore  facciale  del  buono  pasto  é  comprensivo  dellʹimposta  sul  valore  aggiunto  prevista  per  le 

somministrazioni  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande.  Le  variazioni  dellʹimposta  sul  valore  aggiunto  lasciano 

inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.  

 

Art. 286 Servizi di pulizia  

(d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)  

1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dellʹofferta più vantaggiosa, al fine dellʹaffidamento degli appalti di 

servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nellʹallegato II A 

del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi:  

a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico);  

b) prezzo.  

2.  Le  stazioni  appaltanti,  relativamente  allʹelemento  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  indicano  i  contenuti  della 

relazione  tecnica di  offerta  in  rapporto  allo  specificato  servizio,  tenendo  conto di uno  o più  elementi  seguenti: 

sistema  organizzativo  di  fornitura  del  servizio;  metodologie  tecnico‐operative;  sicurezza  e  tipo  di  macchine; 

strumenti e attrezzature utilizzate.  

3. Per lʹelemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che lʹofferta ne specifichi la composizione con 

riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Si 

applicano  gli  articoli  86  e  87  del  codice.  Le  stazioni  appaltanti  indicano  nel  bando  di  gara  gli  elementi  di 

valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dellʹofferta, con i seguenti fattori ponderali, che 

possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:  

elemento a): 40‐60;  

elemento b): 40‐60.  

La somma dei fattori ponderali da assegnare per lʹinsieme degli elementi é pari a cento.  

4. Lʹattribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dellʹofferta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 

1, espresso  in valori centesimali, a ciascun elemento dellʹofferta  (progetto  tecnico).  Il coefficiente é pari a zero  in 
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corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente é pari ad 1 in corrispondenza della prestazione 

massima offerta.  

5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che  la stazione appaltante ha  indicato nel bando di gara per 

ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito allʹofferta (progetto tecnico).  

6.  Ai  fini  della  determinazione  del  coefficiente  riferito  allʹelemento  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  (prezzo)  la 

commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:  

Ci = (Pb ‐ Pi)/(Pb ‐ Pm)  

Dove  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Pb = prezzo a base di gara  

Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo  

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti  

ovvero la formula riferita allʹelemento prezzo di cui allʹallegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al 

valore soglia.  

7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e relativi 

alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono allʹOsservatorio nazionale sul mercato del 

lavoro,  ogni  due  anni,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  una  relazione 

illustrativa  in merito  allʹutilizzazione del  criterio dellʹofferta  economicamente più  vantaggiosa  nella  quale  sono 

evidenziate anche le eventuali anomalie.  

 

CAPO III ‐ PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED ASTE ELETTRONICHE 

Art. 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione  

1. Ai sensi dellʹarticolo 59, comma 7, del codice,  in caso di applicazione del criterio della  rotazione, ai  fini della 

determinazione  dellʹordine  di  priorità  per  la  scelta  dellʹoperatore  economico  cui  affidare  il  singolo  appalto,  la 

stazione appaltante  tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle 

offerte  in sede di gara e tiene conto, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche 

esigenze.  

2. Fatta  salva  la  facoltà di  ciascuna  stazione appaltante di  istituire un  sistema dinamico di acquisizione ai  sensi 

dellʹarticolo  60  del  codice,  il Ministero  dellʹeconomia  e  delle  finanze,  anche  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  ed 

utilizzando  le  proprie  infrastrutture  tecnologiche,  può  provvedere  alla  realizzazione  e  gestione  di  un  sistema 

dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, 

elettronici  e  telematici  necessari  alla  sua  realizzazione  e  gestione  nonché  curando  lʹesecuzione di  tutti  i  servizi 

informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte 

le attività necessarie per lʹistituzione del sistema dinamico di acquisizione e per lʹammissione allo stesso.  

 

Art. 288 Asta elettronica  

1. Fermo restando quanto previsto dallʹarticolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che 

hanno  presentato  offerte  ammissibili  si  dotano,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  di  dispositivi 

elettronici  idonei al  collegamento  in  rete da utilizzare per  lo  svolgimento  e  la partecipazione allʹasta  elettronica 

anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nellʹinvito a presentare nuovi prezzi o nuovi 

valori, ai sensi dellʹarticolo 85, comma 6, del codice.  

2. La durata dellʹasta, preventivamente fissata nellʹinvito, non può essere inferiore ad unʹora.  

 

Art. 289 Sistema informatico di negoziazione  

1. Lʹasta elettronica é svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti 

elettronici  e  telematici  che  consentono  la  presentazione  delle  offerte  e  la  classificazione  delle  stesse  secondo 

metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformità dellʹarticolo 77 del codice e con modalità e soluzioni che 
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impediscono  di  operare  variazioni  sui  documenti,  sulle  registrazioni  di  sistema  e  sulle  altre  rappresentazioni 

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nellʹambito delle procedure.  

2. Le  stazioni appaltanti possono avvalersi, nel  rispetto delle procedure di  scelta del  contraente disciplinate dal 

codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.  

3.  Il  sistema  informatico  consente  al  gestore  ed  alle  stazioni  appaltanti  di  controllare  i  principali  parametri  di 

funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte 

di  importo pari o  superiore alla  soglia di anomalia. Le attività e  le operazioni effettuate nellʹambito del  sistema 

informatico di negoziazione  sono attribuite ai  soggetti attraverso  i sistemi di autenticazione  informatica previsti 

dalla stazione appaltante ai sensi dellʹarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si 

intendono compiute nellʹora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono 

effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dallʹarticolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82.  Il  tempo del sistema é sincronizzato sullʹora  italiana riferita alla scala di  tempo UTC  (IEN), di cui al 

decreto del Ministro dellʹindustria, del commercio e dellʹartigianato 30 novembre 1993, n. 591.  

 

Art. 290 Gestore del sistema informatico  

1. Il gestore del sistema informatico é incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle 

applicazioni  informatiche  necessarie  al  funzionamento  delle  procedure  telematiche,  assumendone  la  relativa 

responsabilità  e,  nel  caso  di  soggetto  esterno  alla  stazione  appaltante,  fornendo  idonea  garanzia  ai  sensi 

dellʹarticolo 113 del codice anche per  il  rispetto dei principi  in  tema di sicurezza di cui al decreto  legislativo 30 

giugno 2003, n. 196.  

2.  Il gestore del sistema  informatico assume  il ruolo di responsabile del  trattamento dei dati e, su richiesta della 

stazione appaltante,  cura gli adempimenti, di  competenza della  stessa,  in ordine alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici.  

 

Art. 291 Modalità e partecipazione allʹasta elettronica  

1. Dopo che  la stazione ha valutato  lʹammissibilità delle offerte, ai sensi dellʹarticolo 85, comma 7, del codice, ed 

effettuato il controllo di cui allʹarticolo 48, comma 1, del codice, provvede:  

a)  alla  registrazione  del  responsabile  del  procedimento  della  stazione  appaltante  ovvero  del  soggetto  che 

presiede alla gara e allʹattribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso lʹattribuzione di user ID e 

password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare allʹinterno del sistema informatico;  

b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed allʹattribuzione agli stessi di un 

codice  identificativo  attraverso  lʹattribuzione  di  user  ID  e  password  e  di  eventuali  altri  codici  individuali 

richiesti per operare allʹinterno del sistema informatico;  

c)  ad  invitare  i  concorrenti  ammessi  a  visualizzare  le  informazioni  necessarie  al  collegamento  individuale  al 

dispositivo elettronico utilizzato;  

d)  ad  invitare  simultaneamente  per  via  elettronica  i  concorrenti  ammessi  a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi 

valori, rispetto allʹofferta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalità 

e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;  

e) a fornire supporto ai concorrenti durante lʹasta elettronica.  

2 La stazione appaltante, già nella fase indicata allʹarticolo 85, comma 7, del codice, antecedente allʹasta elettronica, 

può provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attività di cui al comma 1, lettera 

a).  

3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate 

nellʹinvito. Ciascun candidato visualizza  la propria classificazione durante  lʹasta e, se previsto negli atti di gara, 

anche  il valore delle offerte degli  altri partecipanti.  I  concorrenti non visualizzano  la  ragione  sociale degli  altri 

concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte.  
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Art. 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dellʹasta  

1. Alla  data  e  allʹora  preventivamente  fissate  nellʹinvito,  i  concorrenti  presentano  per  via  elettronica  le  offerte 

migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati 

nel bando o nel capitolato.  

2. Lʹinvito allʹasta  indica oltre alla durata massima dellʹasta  elettronica,  il “tempo base” ovvero quel periodo di 

tempo  a partire dal  recepimento dellʹultima  offerta migliorativa,  entro  il  quale,  se non  sono  effettuate ulteriori 

offerte  migliorative  da  parte  di  almeno  uno  dei  partecipanti  allʹasta,  la  stessa  si  ritiene  conclusa  prima  del 

raggiungimento della durata massima stabilita.  

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro  il  tempo base,  lʹasta continua fino a cinque minuti 

prima  della  fine  del  tempo  stabilito  dallʹinvito  per  la  durata massima  dellʹasta.  Raggiunto  questo  termine,  i 

concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima 

dellʹasta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.  

4. Durante  la  fase  dellʹultimo  rilancio,  i  concorrenti  non  sono  in  grado  di  visualizzare  la  propria  posizione  in 

classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dellʹasta.  

5. Nel caso di gara suddivisa  in più  lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, qualora  le 

caratteristiche della gara  lo  richiedano  anche  in  ragione della presenza di un  rilevante numero di parametri di 

offerta  e  di  una  conseguente maggiore  complessità  nella  formulazione  dellʹofferta,  la  stazione  appaltante  può 

prevedere nel bando,  in  luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che  la seduta dellʹasta elettronica  si  svolga 

secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta. La durata ed il 

numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalità previamente fissate nellʹinvito.  

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere,  in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara, delle 

variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le offerte 

migliorative.  

 

Art. 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione  

1. Conclusa lʹasta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

degli  articoli  86,  87  e  88,  del  codice,  secondo  quanto  previsto  dallʹarticolo  284,  procede  allʹaggiudicazione 

provvisoria,  tenuto  conto  delle  risultanze  della  fase  di  gara  antecedente  allʹasta  elettronica  nonché  dei  verbali 

prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante procede allʹaggiudicazione 

definitiva  ai  sensi  degli  articoli  11  e  12  del  codice.  La  stazione  appaltante  ai  fini  della  verifica  delle  offerte 

anormalmente basse, per  il  calcolo di  cui allʹarticolo 86,  comma 1, del  codice prende  in  considerazione  lʹultimo 

rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa qualora il concorrente non abbia formulato 

una nuova offerta.  

 

Art. 294 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso  

1.  Fermo  restando  quanto previsto  agli  articoli  13  e  77 del  codice,  lʹesercizio del diritto di  accesso  agli  atti del 

processo  di  asta  elettronica  può  essere  esercitato  mediante  lʹinterrogazione  delle  registrazioni  di  sistema 

informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite lʹinvio ovvero la 

messa  a disposizione di  copia  autentica degli  atti. Sono  escluse dal diritto di  accesso  le  soluzioni  tecniche  ed  i 

programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da 

diritti di privativa intellettuale.  

 

Art. 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici  

1. Ai sensi dellʹarticolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e 

di  firma digitale,  le stazioni appaltanti possono  ricorrere per  lʹacquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al 

comma  3  del medesimo  articolo,  a  procedure  di  gara  interamente  gestite  con  sistemi  telematici,  nel  rispetto 

dellʹarticolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.  

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che  lʹaggiudicazione di una procedura  interamente gestita con sistemi 

telematici avvenga con la presentazione di unʹunica offerta ovvero attraverso unʹasta elettronica alle condizioni e 
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secondo  le modalità di cui allʹarticolo 85 del codice e allʹarticolo 288, allʹarticolo 291, comma 1,  lettere d) ed e), e 

comma 3, e allʹarticolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.  

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 

293 e 294.  

4. Ai  fini  del  controllo  sul  possesso  dei  requisiti  previsto  dallʹarticolo  48,  comma  1,  del  codice,  il  dispositivo 

elettronico  delle  stazioni  appaltanti  provvede,  mediante  un  meccanismo  casuale  automatico,  ad  effettuare  il 

sorteggio  di  cui  al  predetto  articolo  48,  comma  1,  del  codice  di  cui  viene  data  immediata  evidenza  per  via 

telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dellʹelenco dei soggetti che partecipano alla 

procedura di gara.  

5.  Il  sistema  telematico  crea  ed  attribuisce  in  via  automatica  a  ciascun  operatore  economico  che  partecipa  alla 

procedura un  codice  identificativo personale attraverso  lʹattribuzione di user  ID  e password  e di  eventuali altri 

codici individuali necessari per operare allʹinterno del sistema.  

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente 

la notifica del corretto recepimento dellʹofferta stessa.  

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, allʹesito delle detta attività, 

lʹeventuale offerta tecnica e successivamente lʹofferta economica.  

8. Al  termine delle  attività di  esame  e valutazione delle offerte,  il  sistema  telematico produce  in  automatico  la 

graduatoria.  

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula 

delle convenzioni di cui allʹarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

Art. 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici  

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel 

codice, contiene:  

a)  lʹindicazione che  la procedura di gara viene svolta  in ogni sua  fase  fino allʹaggiudicazione attraverso mezzi 

telematici;  

b) lʹindicazione degli atti di gara in cui é descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione 

che sarà utilizzato;  

c)  la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte  ivi compresa  lʹindicazione dei 

dispositivi elettronici  idonei al collegamento  in  rete da utilizzare per  lo svolgimento e  la partecipazione alla 

procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica lʹarticolo 

77, comma 6, lettera d), del codice;  

d) la descrizione delle condizioni e delle modalità relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte;  

e) lʹindirizzo di posta elettronica dellʹamministrazione;  

f)  lʹindicazione  della  possibilità  di  sospendere  la  procedura  a  seguito  di  anomalie  segnalate  dal  sistema 

telematico;  

g) lʹindicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare 

per  eventuali  comunicazioni  da  inviare  nel  corso  della  procedura  nei  casi  di  indisponibilità  oggettiva  e 

momentanea  degli  stessi  o  delle  modalità  per  la  presentazione  delle  offerte  in  caso  di  indisponibilità 

prolungata del sistema telematico;  

h)  i  parametri  e  le  formule  utilizzati  dal  sistema  per  produrre  la  graduatoria  delle  offerte  con  particolare 

riguardo,  nel  caso  di  procedimento  con  il  metodo  dellʹofferta  economicamente  più  vantaggiosa,  alle 

metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.  

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica lʹarticolo 70, commi 8 

e 9, del codice.  

 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.168 

TITOLO III ‐ ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 

CAPO I ‐ ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

SEZIONE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 297 Norme applicabili allʹesecuzione di servizi e forniture  

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, 

si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dellʹesecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.  

 

Art. 298 Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori  

1.  I  contratti precisano  le penali da  applicare  nel  caso di  ritardato  adempimento degli  obblighi  contrattuali,  in 

relazione alla tipologia, allʹentità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica 

lʹarticolo 145, commi 3 e 9.  

2. Il direttore dellʹesecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento  in merito agli eventuali 

ritardi  nellʹesecuzione  rispetto  alle  prescrizioni  contrattuali. Qualora  il  ritardo  nellʹadempimento  determina  un 

importo  massimo  della  penale  superiore  al  dieci  per  cento  dellʹimporto  contrattuale  il  responsabile  del 

procedimento propone allʹorgano competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.  

3. Qualora  la  disciplina  contrattuale  preveda  lʹesecuzione  della  prestazione  articolata  in  più  parti,  nel  caso  di 

ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti  le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi 

importi, con le modalità stabilite nel contratto.  

4. Ai  contratti disciplinati dalla presente parte  IV  si applicano,  in quanto compatibili,  le disposizioni di  cui agli 

articoli  127,  128,  165,  166,  nonché  170,  commi  3,  primo  e  secondo  periodo,  4,  ad  esclusione  del  richiamo,  ivi 

contenuto, allʹarticolo 118, comma 5, del codice, e 7.  

 

SEZIONE II ‐ DIRETTORE DELLʹESECUZIONE 

Art. 299 Gestione dellʹesecuzione del contratto  

1. Ai  sensi dellʹarticolo  119 del  codice,  la  stazione appaltante verifica  il  regolare  andamento dellʹesecuzione del 

contratto  da  parte  dellʹesecutore  attraverso  il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto,  individuato  ai  sensi 

dellʹarticolo 300 del presente regolamento.  

 

Art. 300 Direttore dellʹesecuzione del contratto  

1. Salvo quanto previsto dallʹarticolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dellʹesecuzione 

del contratto é il responsabile del procedimento.  

2. Il direttore dellʹesecuzione del contratto é comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel 

caso:  

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;  

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto  il profilo  tecnologico ovvero che richiedono  lʹapporto di una 

pluralità di competenze ovvero caratterizzate dallʹutilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o 

dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.  

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante 

può nominare uno o più assistenti del direttore dellʹesecuzione cui affida per  iscritto, una o più delle attività di 

competenza del direttore dellʹesecuzione.  

4. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  in  caso  di  carenza  in  organico  di  personale  adeguato  alla  prestazione  da 

eseguire,  accertata  e  certificata  dal  responsabile  del  procedimento  sulla  base  degli  atti  forniti  dal  dirigente 

dellʹamministrazione  aggiudicatrice  preposto  alla  struttura  competente,  la  stazione  appaltante  può  affidare 

lʹincarico di direttore dellʹesecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice 

per lʹaffidamento dei servizi.  
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Art. 301 Compiti del direttore dellʹesecuzione del contratto  

1.  Il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto  provvede  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al  controllo  tecnico‐

contabile dellʹesecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.  

2.  Il direttore dellʹesecuzione del  contratto  assicura  la  regolare  esecuzione del  contratto da parte dellʹesecutore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.  

3. A tale fine, il direttore dellʹesecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate 

dal  codice  o  dal  presente  regolamento,  nonché  tutte  le  attività  che  si  rendano  opportune  per  assicurare  il 

perseguimento dei compiti a questo assegnati.  

 

SEZIONE III ‐ ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ 

Art. 302 Giorno e termine per lʹavvio dellʹesecuzione del contratto  

1. Dopo che il contratto é divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dellʹesecuzione a 

dare avvio allʹesecuzione della prestazione.  

2.  Il  responsabile del procedimento può  autorizzare,  ai  sensi dellʹarticolo  11,  comma  9, del  codice,  lʹesecuzione 

anticipata della prestazione dopo che lʹaggiudicazione definitiva é divenuta efficace:  

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito 

il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;  

b) in casi di comprovata urgenza.  

3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, lʹesecuzione anticipata del contratto attraverso 

apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano lʹesecuzione anticipata.  

4. Nei casi di cui al comma 2, nellʹipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto 

di quanto predisposto o somministrato dallʹesecutore, per il rimborso delle relative spese.  

5. Qualora  lʹavvio dellʹesecuzione del  contratto avvenga  in  ritardo  rispetto al  termine  indicato nel  contratto per 

fatto o colpa della stazione appaltante, lʹesecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento 

dellʹistanza di recesso lʹesecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente 

sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dallʹarticolo 305. Ove lʹistanza dellʹesecutore 

non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  allʹavvio  dellʹesecuzione  del  contratto,  lʹesecutore  ha  diritto  ad  un 

compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dallʹarticolo 305.  

6. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere lʹistanza di recesso dellʹesecutore non può esercitarsi, con le 

conseguenze previste dal comma 5, qualora  il  ritardo nellʹavvio dellʹesecuzione del contratto  superi  la metà del 

termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.  

7. Si applica lʹarticolo 153, comma 2.  

 

Art. 303 Avvio dellʹesecuzione del contratto  

1.  Lʹesecutore  é  tenuto  a  seguire  le  istruzioni  e  le  direttive  fornite  dalla  stazione  appaltante  per  lʹavvio 

dellʹesecuzione del contratto; qualora lʹesecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto.  

2.  Il  capitolato  speciale  o  altro  documento  contrattuale  può  prevedere  che  il  direttore  della  esecuzione  rediga 

apposito verbale di avvio dellʹesecuzione del contratto in contraddittorio con lʹesecutore ai sensi dellʹarticolo 304.  

 

Art. 304 Verbale di avvio dellʹesecuzione del contratto  

1. Nel caso  in cui venga redatto  il verbale di avvio dellʹesecuzione del contratto questo contiene, a seconda della 

natura della prestazione, i seguenti elementi:  

a) lʹindicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui lʹesecutore svolge lʹattività;  

b)  la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dellʹesecutore dalla stazione 

appaltante per lʹesecuzione dellʹattività;  
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c)  la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi  le attività oggetto del contratto sono  liberi da 

persone  e  cose ovvero  che,  in ogni  caso,  lo  stato  attuale degli  ambienti  é  tale da non  impedire  lʹavvio  e  la 

prosecuzione dellʹattività.  

2. Il verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dellʹesecuzione del contratto e dallʹesecutore; copia 

conforme può essere rilasciata allʹesecutore, ove questi lo richieda.  

3. Qualora,  per  lʹestensione  delle  aree  o  dei  locali,  o  per  lʹimportanza  dei mezzi  strumentali  allʹesecuzione  del 

contratto,  lʹinizio dellʹattività debba avvenire  in  luoghi o  tempi diversi,  il direttore dellʹesecuzione del  contratto 

provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dellʹesecuzione del contratto.  

4. Qualora  lʹesecutore  intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei  luoghi o dei 

mezzi o degli  strumenti  rispetto  a quanto previsto dai documenti  contrattuali,  lʹesecutore  é  tenuto  a  formulare 

esplicita contestazione sul verbale di avvio dellʹesecuzione, a pena di decadenza.  

 

Art. 305 Riconoscimenti a favore dellʹesecutore  

in caso di ritardato avvio dellʹesecuzione del contratto  

1. Nel caso di accoglimento dellʹistanza di recesso dellʹesecutore dal contratto per ritardo nellʹavvio dellʹesecuzione 

attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dellʹarticolo 302, commi 5 e 6, lʹesecutore ha diritto al 

rimborso  delle  spese  contrattuali  nonché  delle  altre  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  in  misura 

comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullʹimporto netto dellʹappalto:  

a) 1,00 per cento per la parte dellʹimporto fino a 258.000 euro;  

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.  

2.  Ove  lʹistanza  di  recesso  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla  consegna  lʹesecutore  ha  diritto  al 

risarcimento dei danni dipendenti dal  ritardo, pari  allʹinteresse  legale  calcolato  sullʹimporto  corrispondente  alla 

produzione media giornaliera, determinata sullʹimporto contrattuale dal giorno di notifica dellʹistanza di recesso 

fino alla data di avvio dellʹesecuzione del contratto.  

3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta allʹesecutore.  

 

Art. 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza  

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove  le cauzioni siano 

costituite a  favore delle  stesse,  lo  svincolo progressivo  e proporzionale della  cauzione di  cui allʹarticolo 113 del 

codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui allʹarticolo 322 che le stazioni appaltanti, 

che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.  

 

Art. 307 Contabilità e pagamenti  

1.  La  contabilità  é  predisposta  secondo  quanto  previsto  dallʹordinamento  della  singola  stazione  appaltante.  Il 

contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.  

2.  I  pagamenti  sono  disposti  nel  termine  indicato  dal  contratto,  previo  accertamento  da  parte  del  direttore 

dellʹesecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e 

qualità,  rispetto  alle  prescrizioni  previste  nei  documenti  contrattuali.  É  facoltà  dellʹesecutore  presentare 

contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.  

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità é predisposta secondo quanto 

previsto dallʹordinamento della  singola  stazione  appaltante  e nel  rispetto di quanto  eventualmente  stabilito nel 

contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e lʹesecutore della prestazione.  

4. Si applica lʹarticolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni 

di servizi e forniture.  
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Art. 308 Sospensione dellʹesecuzione del contratto  

1. Qualora circostanze particolari  impediscano temporaneamente  la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 

del  contratto,  il  direttore  dellʹesecuzione  ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le  ragioni  e  lʹimputabilità  delle 

medesime.  

2. É ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dellʹesecuzione ai sensi del comma 1, nei casi 

di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o 

la realizzazione a regola dʹarte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano 

la necessità di procedere alla  redazione di una variante  in corso di esecuzione nei casi previsti dallʹarticolo 311, 

comma  2,  lettera  c), qualora dipendano da  fatti non prevedibili  al momento della  stipulazione del  contratto. Si 

applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.  

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, ordinare la sospensione dellʹesecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 

160, in quanto compatibili.  

4.  Il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto,  con  lʹintervento  dellʹesecutore  o  di  un  suo  legale  rappresentante, 

compila  il  verbale  di  sospensione  indicando  le  ragioni  che  hanno  determinato  lʹinterruzione  delle  prestazioni 

oggetto del contratto,  le prestazioni già effettuate,  le eventuali cautele per  la ripresa dellʹesecuzione del contratto 

senza che siano richiesti ulteriori oneri,  i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel  luogo 

dove lʹattività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione é firmato dallʹesecutore. Nel caso 

in  cui  il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto  non  coincida  con  il  responsabile  del  procedimento,  il  verbale  é 

inviato a questʹultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.  

5. I verbali di ripresa dellʹesecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dellʹesecuzione non appena sono 

venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dallʹesecutore ed eventualmente inviati al responsabile del 

procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine 

ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da 

questa prodotti.  

 

Art. 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni  

1. A seguito di apposita comunicazione dellʹintervenuta ultimazione delle prestazioni,  il direttore dellʹesecuzione 

effettua  i necessari accertamenti e  rilascia  il certificato attestante  lʹavvenuta ultimazione delle prestazioni, con  le 

modalità previste dallʹarticolo 304, comma 2.  

 

CAPO II ‐ MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 310 Divieto di modifiche introdotte dallʹesecutore  

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dallʹesecutore, se non é disposta dal direttore 

dellʹesecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e 

dei limiti previsti nellʹarticolo 311.  

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove  il direttore 

dellʹesecuzione  lo giudichi opportuno, comportano  la rimessa  in pristino, a carico dellʹesecutore, della situazione 

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dellʹesecuzione del contratto.  

 

Art. 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante  

1. La  stazione  appaltante non può  richiedere  alcuna variazione  ai  contratti  stipulati,  se non nei  casi di  seguito 

previsti.  

2.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dallʹarticolo  114,  comma  2,  del  codice,  la  stazione  appaltante  può  ammettere 

variazioni al contratto nei seguenti casi:  

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;  

b)  per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  dal  responsabile  del  procedimento  o  per  lʹintervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento  in cui ha avuto  inizio  la 
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procedura  di  selezione  del  contraente,  che  possono  determinare,  senza  aumento  di  costo,  significativi 

miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;  

c) per  la presenza di  eventi  inerenti  alla natura  e alla  specificità dei beni o dei  luoghi  sui quali  si  interviene, 

verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.  

3.  Sono  inoltre  ammesse,  nellʹesclusivo  interesse  della  stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in 

diminuzione,  finalizzate  al miglioramento o  alla migliore  funzionalità delle prestazioni oggetto del  contratto,  a 

condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti 

da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili al momento della  stipula del  contratto. Lʹimporto  in aumento o  in 

diminuzione  relativo a  tali varianti non può  superare  il cinque per cento dellʹimporto originario del contratto e 

deve  trovare  copertura  nella  somma  stanziata per  lʹesecuzione della prestazione. Le  varianti di  cui  al presente 

comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo lʹordinamento 

della singola stazione appaltante.  

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere allʹesecutore una variazione  in aumento o  in 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che 

lʹesecutore  é  tenuto  ad  eseguire,  previa  sottoscrizione  di  un  atto  di  sottomissione,  agli  stessi  patti,  prezzi  e 

condizioni del  contratto originario  senza diritto  ad  alcuna  indennità  ad  eccezione del  corrispettivo  relativo  alle 

nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un 

atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dellʹesecutore.  

5. Lʹesecutore é obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal 

contratto.  

6.  In ogni  caso  lʹesecutore ha  lʹobbligo di  eseguire  tutte quelle variazioni di  carattere non  sostanziale  che  siano 

ritenute  opportune  dalla  stazione  appaltante  e  che  il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto  abbia  ordinato,  a 

condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 

dellʹesecutore maggiori oneri.  

 

TITOLO IV ‐ VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità  

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 

esecuzione,  rispetto alle  condizioni ed ai  termini  stabiliti nel  contratto,  fatte  salve  le eventuali  leggi di  settore e 

fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.  

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a 

regola dʹarte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo 

scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le 

risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.  

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dellʹoggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per 

la totalità delle prestazioni contrattuali, é fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e 

dei  servizi  ed  al  loro  valore,  controlli  a  campione  con  modalità  comunque  idonee  a  garantire  la  verifica 

dellʹesecuzione contrattuale.  

4.  Fermo  restando  il  rilascio  del  certificato  di  verifica  di  conformità  di  cui  allʹarticolo  322,  nei  casi  in  cui  le 

particolari  caratteristiche  dellʹoggetto  contrattuale  non  consentano  lʹeffettuazione  delle  attività  di  verifica  di 

conformità  secondo  le  norme  del  presente  titolo,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  le  dette  attività  in  forma 

semplificata  facendo  ricorso  alle  certificazioni  di  qualità,  ove  esistenti,  ovvero  a  documentazioni  di  contenuto 

analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.  

5. Fermo  restando  lʹobbligo di  effettuazione delle  attività di verifica di  conformità  in  capo  alle  singole  stazioni 

appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e 

controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive  in corso di esecuzione, al fine di accertare la 

piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dallʹaffidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, 

in relazione al singolo acquisto, il direttore dellʹesecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, 

ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state 
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dichiarate  non  collaudabili,  le  centrali  di  committenza  possono  disporre  la  risoluzione  della 

convenzione/contratto/accordo stipulata con lʹaffidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in 

graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo 

stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.  

 

Art. 313 Termini delle attività di verifica di conformità  

1. La verifica di conformità é avviata entro venti giorni dallʹultimazione della prestazione ovvero entro il diverso 

termine previsto dal contratto.  

2. É obbligatoria  la verifica di conformità  in corso di esecuzione, sempre che non sussistano  le condizioni per  il 

rilascio dellʹattestazione di regolare esecuzione:  

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto lʹeffettuazione 

di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;  

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti 

nel contratto.  

3.  In  tutti  gli  altri  casi,  tenuto  conto  della  natura  delle  prestazioni,  del  contenuto  del  contratto  e  di  ogni  altra 

circostanza  resta  ferma  la  facoltà  delle  stazioni  appaltanti  di  procedere  a  verifica  di  conformità  in  corso  di 

esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata 

per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.  

 

Art. 314 Incarico di verifica della conformità  

1. La verifica di conformità é effettuata direttamente dal direttore dellʹesecuzione del contratto.  

2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui allʹarticolo 300, comma 

2,  lettera  b),  la  stazione  appaltante  attribuisce  lʹincarico  della  verifica  di  conformità  ad  un  soggetto  o  ad  una 

commissione  composta  da  due  o  tre  soggetti  che  siano  in  possesso  della  competenza  tecnica  eventualmente 

necessaria in relazione allʹoggetto del contratto.  

3. Nellʹipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;  

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con lʹesecutore o 

con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;  

c)  a  coloro  che  hanno  comunque  svolto  o  svolgono  attività  di  controllo,  progettazione,  approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione dellʹesecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;  

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi 

con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dellʹintervento da verificare;  

e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui allʹarticolo 280, comma 2.  

4. Il soggetto che é stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, 

non può essere  incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità  se non sono  trascorsi almeno  tre 

mesi  dalla  chiusura  delle  operazioni  della  precedente  verifica.  Per  le  verifiche  di  conformità  non  in  corso  di 

esecuzione il divieto é stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa é 

articolata su basi locali, il divieto é limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola 

ipotesi di collaudatori non appartenenti allʹorganico delle stazioni appaltanti.  

5. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applica lʹarticolo 220.  

6. Ai  fini  del  Il  compenso  spettante  al  soggetto  esterno  incaricato  della  verifica  di  conformità  possono  essere 

utilizzate  come  criterio  o  base  di  riferimento,  ove motivatamente  ritenute  adeguate,  le  tariffe  della  categoria 

dellʹordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarità 

della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del 

compenso  é  calcolata  con  riferimento  alla  tariffa  della  categoria  dellʹordine  professionale  di  appartenenza 

corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.  

 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.174 

Art. 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità  

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:  

a) copia degli atti di gara;  

b) copia del contratto;  

c) documenti contabili;  

d) risultanze degli accertamenti di cui allʹarticolo 307, comma 2;  

e) certificati delle eventuali prove effettuate.  

2.  É  facoltà del  soggetto  incaricato  della  verifica  di  conformità  chiedere  al  responsabile del  procedimento  o  al 

direttore dellʹesecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per lʹespletamento dellʹincarico.  

 

Art. 316 Estensione della verifica di conformità  

1. La verifica di conformità di un intervento é conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre 

sessanta  giorni  dallʹultimazione  dellʹesecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  ovvero  entro  il  diverso  termine 

previsto nellʹordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.  

2. Del  prolungarsi  delle  operazioni  rispetto  al  detto  termine  e  delle  relative  cause  il  soggetto  incaricato  della 

verifica di  conformità  trasmette  formale  comunicazione  allʹesecutore  e  al  responsabile del procedimento,  con  la 

indicazione  dei  provvedimenti  da  assumere  per  la  ripresa  e  il  completamento  delle  operazioni  di  verifica  di 

conformità. Nel  caso di  ritardi  attribuibili  al  soggetto  incaricato della verifica di  conformità,  il  responsabile del 

procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi 

inutilmente  i quali, propone alla stazione appaltante  la decadenza dellʹincarico,  ferma  restando  la  responsabilità 

del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali é effettuata attraverso accertamenti e riscontri 

che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.  

 

Art. 317 Verifica di conformità in corso di esecuzione  

1. Nel  caso di  verifica di  conformità  in  corso di  esecuzione devono  essere  invitati  ai  controlli  lʹesecutore  ed  il 

direttore dellʹesecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dellʹesecuzione svolga le funzioni 

di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.  

2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, 

riferiscono anche sullʹandamento dellʹesecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le 

osservazioni  ed  i  suggerimenti  ritenuti necessari,  ferme  restando  le  competenze della  stazione  appaltante  e del 

direttore dellʹesecuzione.  

 

Art. 318 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi  

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità 

fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dellʹesecuzione, 

se la verifica di conformità é effettuata da soggetto diverso dal direttore dellʹesecuzione. Il direttore dellʹesecuzione 

dà tempestivo avviso allʹesecutore del giorno della verifica di conformità, affinché questʹultimo possa intervenire.  

2. Il direttore dellʹesecuzione ha lʹobbligo di presenziare al controllo definitivo.  

 

Art. 319 Processo verbale  

1. Della verifica di  conformità  é  redatto processo verbale  che, oltre  ad una  sintetica descrizione dellʹesecuzione 

delle  prestazioni  contrattuali  e  dei  principali  estremi  dellʹappalto,  deve  contenere  le  seguenti  indicazioni:  gli 

eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della 

verifica  di  conformità;  le  generalità  degli  intervenuti  al  controllo  e  di  coloro  che,  sebbene  invitati,  non  sono 

intervenuti.  
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2. Nel processo verbale sono descritti  i rilievi  fatti dal soggetto  incaricato della verifica di conformità,  le singole 

operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.  

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.  

 

Art. 320 Oneri dellʹesecutore nelle operazioni di verifica di conformità  

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dellʹesecutore, salva diversa previsione 

contrattuale.  Lʹesecutore,  a  propria  cura  e  spesa, mette  a  disposizione  del  soggetto  incaricato  della  verifica  di 

conformità i mezzi necessari ad eseguirli.  

2. Nel caso in cui lʹesecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dellʹesecuzione o il soggetto incaricato al 

controllo dispongono che sia provveduto dʹufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto allʹesecutore.  

 

Art. 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità  

1.  Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare  i dati di  fatto risultanti dal processo 

verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie 

considerazioni sul modo con cui lʹesecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del 

direttore dellʹesecuzione.  

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se  le prestazioni sono o 

meno  collaudabili, ovvero,  riscontrandosi difetti o mancanze di  lieve entità  riguardo allʹesecuzione,  collaudabili 

previo adempimento delle prescrizioni impartite allʹesecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.  

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni 

dellʹesecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.  

 

Art. 322 Certificato di verifica di conformità  

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che 

lʹesecutore  abbia  completamente  e  regolarmente  eseguito  le  prestazioni  contrattuali.  Il  certificato  di  verifica  di 

conformità  contiene  gli  estremi  del  contratto  e  degli  eventuali  atti  aggiuntivi,  lʹindicazione  dellʹesecutore,  il 

nominativo del direttore dellʹesecuzione, il tempo prescritto per lʹesecuzione delle prestazioni, le date delle attività 

di  effettiva  esecuzione delle prestazioni;  il  richiamo  agli  eventuali verbali di  controlli  in  corso di  esecuzione;  il 

verbale del controllo definitivo; lʹimporto totale ovvero lʹimporto a saldo da pagare allʹesecutore; la certificazione di 

verifica di conformità.  

2. É fatta salva la responsabilità dellʹesecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o 

funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.  

3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dellʹesecuzione, lo stesso é confermato dal 

responsabile del procedimento.  

 

Art. 323 Contestazioni formulate dallʹesecutore sul certificato di verifica di conformità  

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione allʹesecutore, il quale deve firmarlo 

nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Allʹatto della firma egli può aggiungere le contestazioni 

che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.  

2.  Il soggetto  incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni 

fatte dallʹesecutore al certificato di verifica di conformità.  

 

Art. 324 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità  

1. Successivamente allʹemissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle 

prestazioni  eseguite  e  allo  svincolo  della  cauzione  prestata  dallʹesecutore  a  garanzia  del  mancato  o  inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.  
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Art. 325 Attestazione di regolare esecuzione  

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, 

comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire lʹincarico di verifica di conformità, si dà luogo 

ad unʹattestazione di  regolare esecuzione emessa dal direttore dellʹesecuzione e confermata dal  responsabile del 

procedimento.  

2. Lʹattestazione di regolare esecuzione é emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dellʹesecuzione 

e  contiene  almeno  i  seguenti  elementi:  gli  estremi  del  contratto  e  degli  eventuali  atti  aggiuntivi;  lʹindicazione 

dellʹesecutore, il nominativo del direttore dellʹesecuzione, il tempo prescritto per lʹesecuzione delle prestazioni e le 

date delle  attività di  effettiva  esecuzione delle prestazioni;  lʹimporto  totale  ovvero  lʹimporto  a  saldo da pagare 

allʹesecutore; la certificazione di regolare esecuzione.  

3. Successivamente allʹemissione dellʹattestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dellʹarticolo 324.  

 

TITOLO V ‐ ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA 

CAPO I ‐ ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA 

Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia  

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dellʹarticolo 

124 del codice.  

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nellʹarticolo 124 del codice si applicano, ove 

compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.  

 

Art. 327 Requisiti  

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 

e 39 del codice.  

[2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto allʹindividuazione dei requisiti di capacità economica 

e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  necessari  alla  partecipazione  alle  procedure  di  acquisizione  di  servizi  e 

forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dellʹimporto del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla 

stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.] (comma 

non ammesso al visto della Corte dei conti e rettificato con Errata Corrige in G.U. 15/12/2010, n.292) 

 

Art. 328 Mercato elettronico  

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dellʹarticolo 

85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere allʹacquisto di beni e servizi attraverso il 

mercato  elettronico  realizzato dalla medesima  stazione appaltante ovvero attraverso  il mercato  elettronico della 

pubblica  amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dellʹeconomia  e  delle  finanze  sulle  proprie  infrastrutture 

tecnologiche  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  ovvero  attraverso  il mercato  elettronico  realizzato  dalle  centrali  di 

committenza di riferimento di cui allʹarticolo 33 del codice. (ndr: si veda anche quanto disposto dall’articolo 1, comma 

450, della legge 27/12/2006 n. 296 e dall’articolo 7, comma 3, del Decreto‐Legge 7 maggio 2012 n. 52) 

2.  Il  mercato  elettronico  consente  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del 

contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica  e  telematica,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  dei  principi 

organizzativi di  seguito  indicati. Le procedure  telematiche di  acquisto mediante  il mercato  elettronico vengono 

adottate  e  utilizzate  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  semplificazione  delle 

procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.  

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più 

bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti 

di abilitazione.  I bandi di abilitazione sono pubblicati  in conformità della disciplina applicabile per  le procedure 

sotto soglia di cui allʹarticolo 124, comma 5, del codice e indicano lʹindirizzo del sito informatico presso il quale é 

possibile  consultare  la  documentazione  della  procedura  direttamente  e  senza  oneri.  Il  bando  di  abilitazione  al 

mercato elettronico contiene, tra lʹaltro:  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.177 

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui é organizzato il mercato elettronico;  

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e 

servizi offerti dai fornitori abilitati;  

c)  le modalità  ed  i  requisiti,  soggettivi  ed oggettivi, necessari per  le domande di  abilitazione  ed  i principi di 

valutazione delle stesse, nonché lʹindicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;  

d) la durata dellʹabilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;  

e)  lʹindicazione  del  sito  informatico  nel  quale  sono  rese  disponibili  al  pubblico  ulteriori  informazioni,  con 

particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli 

strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e lʹinvio 

delle offerte; alle  informazioni  sul  funzionamento del mercato  elettronico;  alle  fattispecie di  sospensione  ed 

esclusione del  singolo  fornitore;  alle modalità  ed ai  criteri per  la dimostrazione da parte degli offerenti del 

possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.  

4. Avvalendosi del mercato  elettronico  le  stazioni  appaltanti  possono  effettuare  acquisti di  beni  e  servizi  sotto 

soglia:  

a)  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  allʹinterno  del mercato  elettronico  o  delle 

offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.  

Nel  caso  di  richiesta  di  offerta  di  cui  alla  lettera  a),  la  stazione  appaltante  fissa  un  termine  sufficiente  per  la 

presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti allʹarticolo 70, comma 1, del codice.  

5. Nel caso  siano consultati più  fornitori abilitati,  il  sistema  informatico di negoziazione del mercato elettronico 

provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra 

le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto é stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello 

scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La 

stazione appaltante procede nei confronti dellʹesecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della 

cauzione definitiva di cui allʹarticolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere 

noto ai controinteressati lʹesito della procedura.  

6. Gli acquisti effettuati attraverso  il mercato elettronico sono realizzati seguendo  i principi di sicurezza previsti 

dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive modificazioni,  nonché  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  e 

successive modificazioni, e nel rispetto dellʹarticolo 77, commi 5 e 6, del codice.  

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.  

 

CAPO II ‐ ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 

Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia  

1. Il presente capo disciplina  i procedimenti di acquisizione  in economia di beni e servizi da parte della stazione 

appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.  

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nellʹarticolo 125 del codice si applicano, ove 

compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.  

 

Art. 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia  

1.  Nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  eventualmente  previsti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  le 

stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate 

allʹarticolo  125  del  codice,  nonché  delle  ipotesi  specificate  in  regolamenti  o  in  atti  amministrativi  generali  di 

attuazione  emanati  da  ciascuna  stazione  appaltante  con  riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze,  ai  sensi 

dellʹarticolo 125, comma 10, del codice.  
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Art. 331 Pubblicità e comunicazioni  

1. Le  procedure di  acquisto  in  economia  di  beni  e  servizi  non  sono  sottoposte  agli  obblighi  di  pubblicità  e  di 

comunicazione previsti dallʹarticolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.  

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio 

della massima trasparenza, contemperando altresì lʹefficienza dellʹazione amministrativa con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.  

3.  Lʹesito  degli  affidamenti  mediante  cottimo  fiduciario  di  cui  allʹarticolo  334  é  soggetto  ad  avviso  di  post‐

informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.  

 

Art. 332 Affidamenti in economia  

1.  I  soggetti  da  consultare,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento,  ai  sensi 

dellʹarticolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi 

aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione 

appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui 

allʹarticolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.  

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi 

di operatori economici dotati di determinati requisiti, allʹinterno dei quali può individuare gli operatori economici 

che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento.  Lʹiscrizione  a  tali  elenchi  non  é,  in  ogni  caso,  condizione  necessaria  per  la  partecipazione  alle 

procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata 

valutazione  della  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nellʹesecuzione  delle 

prestazioni  affidate  dalla  stessa  o  che  hanno  commesso  un  errore  grave  nellʹesercizio  della  loro  attività 

professionale.  

3. Gli elenchi sono sempre aperti allʹiscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione 

appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.  

4. Le  stazioni appaltanti,  tenendo  conto delle proprie  specifiche  caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche 

attraverso  la  conclusione  di  specifici  accordi,  la  creazione  di  elenchi  comuni  di  operatori  economici,  nonché 

lʹutilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.  

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dallʹoperatore economico affidatario.  

 

Art. 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta  

1.  Per  lʹaffidamento  in  economia  di  servizi  e  forniture  attraverso  la  procedura  di  amministrazione  diretta  si 

osservano le disposizioni dellʹarticolo 125, comma 3, del codice.  

 

Art. 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario  

1. Per lʹaffidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui allʹarticolo 125, 

comma 9, del codice, la lettera dʹinvito riporta:  

a) lʹoggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione 

dellʹIVA;  

b) le garanzie richieste allʹaffidatario del contratto;  

c) il termine di presentazione delle offerte;  

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  

e) lʹindicazione del termine per lʹesecuzione della prestazione;  

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa;  
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h)  lʹeventuale  clausola  che preveda di non procedere allʹaggiudicazione nel  caso di presentazione di unʹunica 

offerta valida;  

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;  

l)  lʹobbligo  per  lʹofferente  di  dichiarare  nellʹofferta  di  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  assicurativi  e 

previdenziali di  legge, di osservare  le norme vigenti  in materia di sicurezza sul  lavoro e di  retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

m) lʹindicazione dei termini di pagamento;  

n)  i  requisiti  soggettivi  richiesti  allʹoperatore  economico,  e  la  richiesta  allo  stesso  di  rendere  apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario é stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere 

in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone lʹordinazione dei beni o dei servizi, che riporta 

i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.  

 

Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici  

1. Ai sensi dellʹarticolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e 

di  firma  digitale,  la  procedura  di  acquisti  in  economia  può  essere  condotta,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  stazione 

appaltante avvalendosi di sistemi  informatici di negoziazione e di  scelta del contraente, nonché con  lʹutilizzo di 

documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.  

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare 

il mercato elettronico di cui allʹarticolo 328.  

 

Art. 336 Congruità dei prezzi  

1.  Lʹaccertamento  della  congruità  dei  prezzi  offerti  dagli  operatori  economici  invitati  é  effettuato  attraverso 

elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.  

2. Ai fini dellʹaccertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto allʹarticolo 7, comma 5, del codice, 

la  stazione  appaltante  può  avvalersi  dei  cataloghi  di  beni  e  servizi  pubblicati  sul mercato  elettronico  di  cui 

allʹarticolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.  

 

Art. 337 Termini di pagamento  

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti  in economia sono disposti nel termine  indicato dal contratto di cui 

allʹarticolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dellʹesecuzione, 

della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  

 

Art. 338 Procedure contabili  

1. Al pagamento delle spese per lʹacquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture 

di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61‐bis del regio decreto 18 novembre 

1923, n. 2440, e dellʹarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.  

 

PARTE V ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI 

TITOLO I ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 

CAPO I ‐ DISCIPLINA REGOLAMENTARE APPLICABILE 

Art. 339 Norme applicabili  

1. Ai contratti disciplinati dalla parte  III,  titolo  I, del codice si applicano,  in quanto compatibili con  le previsioni 

dello  stesso  codice  e  dei  relativi  allegati  che  si  riferiscono  ai  settori  speciali,  ferme  restando  le  esclusioni  e  le 

precisazioni di cui allʹarticolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.180 

a) nellʹarticolo 1 (ambito di applicazione);  

b) nellʹarticolo 2 (disposizioni relative a  infrastrutture strategiche e  insediamenti produttivi),  limitatamente alle 

norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice;  

c)  nellʹarticolo  3  (definizioni),  limitatamente  alle  definizioni  rilevanti  in  ordine  a  disposizioni  del  presente 

regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;  

d)  nellʹarticolo  4  (intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante  in  caso  di  inadempienza  contributiva 

dellʹesecutore e del subappaltatore);  

e)  nellʹarticolo  5  (intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante  in  caso  di  inadempienza  retributiva 

dellʹesecutore e del subappaltatore);  

f) nell articolo 6 (documento unico di regolarità contributiva);  

g) nellʹarticolo 7 (sito informatico presso lʹOsservatorio);  

h) nellʹarticolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli 

enti aggiudicatori;  

i) nellʹarticolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);  

l) nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), 

capo  III  (requisiti  per  la  qualificazione),  con  esclusione  dellʹarticolo  91  (decadenza  dellʹattestazione  di 

qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui allʹarticolo 230 del codice, fermo quanto previsto dallʹarticolo 

340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;  

m) nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 95 (requisiti 

del concessionario), 96 (requisiti del proponente e attività di asseverazione);  

n) nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda 

(appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di manutenzione), 106 (disposizioni preliminari per 

gli appalti e  le concessioni dei  lavori pubblici), 111 (esecuzione dei  lavori congiunta allʹacquisizione dei beni 

immobili), 112 (valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);  

o) nella parte  II,  titolo V, capo  II  (criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli 121, comma 1 

(offerte anomale ), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dellʹarticolo 206, comma 1, del codice utilizzino 

un diverso criterio di  individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di cui allʹarticolo 86, 

comma  1, del  codice,  indicandolo nellʹavviso  con  cui  si  indice  la gara o nellʹinvito presentare offerte,  e122, 

comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);  

p) nellʹarticolo 151 (sicurezza nei cantieri);  

q) nellʹarticolo 170 (subappalto e cottimo);  

r) nella parte  IV,  titolo  II,  capo  I  (requisiti per  la partecipazione  e  sistemi di  realizzazione),  capo  II  (criteri di 

selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli 

articoli 278 (finanza di progetto nei servizi), 280 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture 

nellʹambito  dei  concorsi  di  progettazione),  287  (accordo  quadro  e  sistema  dinamico  di  acquisizione),  279, 

commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);  

s) nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).  

2.  Gli  enti  aggiudicatori  hanno  comunque  facoltà  di  applicare,  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalità  e 

adeguatezza,  le  disposizioni  del  presente  regolamento  diverse  da  quelle  elencate  al  comma  1,  con  apposita 

previsione  contrattuale  dandone  preventiva  comunicazione  nellʹavviso  con  cui  si  indice  la  gara  o  nellʹinvito  a 

presentare offerta.  

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali 

ai sensi dellʹarticolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui allʹarticolo 206 del 

codice e fatta salva lʹapplicazione dellʹarticolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.  

4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di prevedere nellʹavviso di gara o 

nellʹinvito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di paesi terzi di 

cui  allʹarticolo  234,  comma  1,  del  codice  supera  il  cinquanta  per  cento  del  valore  totale  dei  prodotti  che 

compongono lʹofferta.  
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CAPO II ‐ SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE 

Art. 340 Requisiti di qualificazione  

1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli 

enti  aggiudicatori  in  relazione  alla  normativa  tecnica,  alle  regole dellʹarte,  alle  omologazioni  e  alle  esigenze di 

sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di 

cui agli articoli da 208 a 213 del codice.  

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini 

della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.  

3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:  

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera lʹente aggiudicatore;  

b)  la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore  in cui opera  lʹente 

aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da questʹultimo;  

c)  la disponibilità di stabilimenti,  impianti, attrezzature e mezzi  tecnici efficienti ed adeguati,  in  relazione alle 

specificità delle prestazioni  contrattuali oggetto di  affidamento  e  alle garanzie di  sicurezza  e  continuità del 

servizio pubblico che deve rendere lʹente aggiudicatore;  

d)  idonea  struttura  organizzativa  con  disponibilità  in  organico  di  ruoli  professionali  e  risorse  adeguate,  in 

relazione  alle  specificità delle prestazioni  contrattuali  oggetto di  affidamento  e  alle  garanzie di  sicurezza  e 

continuità del servizio pubblico che deve rendere lʹente aggiudicatore;  

e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.  

4. In ogni caso,  i requisiti e  la durata del periodo rilevante per  la  loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei 

principi di proporzionalità  e  adeguatezza,  comunque  in modo da  escludere  ingiustificate  o  abusive  limitazioni 

della concorrenza.  

 

TITOLO II ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA 

Art. 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria  

1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  applicano,  per  i  contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

comunitaria di cui allʹarticolo 215 del codice, le disposizioni di cui allʹarticolo 339 e le disposizioni contenute nella 

parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia e in economia) del presente regolamento.  

 

TITOLO III ‐ ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI 

Art. 342 Organi del procedimento e programmazione  

1. Agli  enti  aggiudicatori  che non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  si  applicano, nei  limiti  e  alle  condizioni 

previste dallʹarticolo 10,  comma 9, del codice,  le disposizioni del presente  regolamento  contenute nella parte  II, 

titolo  I, capo  I  (organi del procedimento), negli articoli 272  (il responsabile del procedimento nelle procedure di 

affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture),  273  (funzioni  e  compiti  del  responsabile  del 

procedimento),  274  (il  responsabile  del  procedimento  negli  acquisti  tramite  centrali  di  committenza)  e  quelle 

concernenti gli organi del procedimento.  

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, 

capo  II  (programmazione  dei  lavori)  e  nellʹarticolo  271  (programmazione  dellʹattività  contrattuale  per 

lʹacquisizione di beni e servizi).  
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PARTE VI ‐ CONTRATTI ESEGUITI ALLʹESTERO 

TITOLO I ‐ CONTRATTI NELLʹAMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49 

Art. 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di 

cooperazione tra lʹItalia e i paesi in via di sviluppo.  

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nellʹambito di applicazione 

della  legge  26  febbraio  1987, n.  49,  fermo  restando quanto previsto  in materia dal decreto del Presidente della 

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.  

2. Per  quanto  non disposto dal  presente  titolo  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel presente 

regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte.  

 

Art. 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione  

(art. 225, d.P.R. n. 554/1999)  

1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il 

Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, 

é  articolata  secondo  il  disposto  dellʹarticolo  2,  comma  2,  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49.  In  relazione  alla 

necessità di definizione degli accordi con  i paesi beneficiari possono essere  inserite nella programmazione anche 

solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.  

2. Qualora  lʹaccordo  di  attuazione  di  una  specifica  iniziativa  di  cooperazione  stipulato  tra  lʹItalia  ed  il  paese 

beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, lʹaffidamento e lʹesecuzione 

dei  lavori,  servizi o  forniture possono  seguire  la normativa  locale o quella  adottata nel paese beneficiario dalla 

Commissione  europea  o  dagli  organismi  internazionali  di  cui  lʹItalia  é membro.  In  tal  caso  lo  stesso  accordo 

definisce le modalità dei controlli e delle autorizzazioni da parte dellʹautorità italiana, per garantire il rispetto dei 

principi di  cui  allʹarticolo  2 del  codice  e  lʹosservanza del divieto di utilizzo, direttamente  e  indirettamente, del 

lavoro minorile.  

 

Art. 345 Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione  

(art. 226, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Lʹelaborazione dei  progetti  preliminari, definitivi  ed  esecutivi  può  essere  affidata  anche  a  soggetti dei  paesi 

beneficiari  con  adeguata  e  documentata  competenza  professionale  che  abbiano  stipulato  idonea  polizza 

assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  di  natura  professionale. Qualora  previsto  dallʹaccordo  di  attuazione,  la 

progettazione  dello  specifico  intervento  di  cooperazione  é  soggetta  alla  previa  approvazione  da  parte  dei 

competenti organi del paese destinatario dellʹintervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La 

progettazione deve altresì  conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme  italiane vigenti  in materia di 

sicurezza e di tutela dellʹambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilità, qualora 

vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero  in relazione alla  loro semplicità  tecnica o ripetitività, potrà essere 

redatto immediatamente il progetto esecutivo.  

2. La  stima  e  lʹanalisi dei  prezzi  sono  formulate  con  riguardo  ai prezzi  correnti dello  Stato  sul  cui  territorio  é 

eseguito lʹintervento.  

3.  Quando  le  componenti  del  progetto  devono  essere  reperite  su  un  mercato  diverso  da  quello  del  paese 

beneficiario lʹanalisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili.  

 

Art. 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di 

cooperazione.  

(art. 227, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per i singoli interventi é nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e direttamente, 

lo  svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel  codice  e  nel  presente  regolamento.  Per  i  lavori  ed  i  servizi  attinenti 

allʹarchitettura e allʹingegneria, il responsabile del procedimento può essere coadiuvato da un tecnico di supporto 

anche locale.  
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2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.  

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in 

via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative 

titolari  del  programma  generale  di  intervento  di  cooperazione,  avvalendosi  di  personale  di  adeguata 

professionalità e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel bando di 

gara relativi allʹintervento di cooperazione.  

 

Art. 347 Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione  

1. Gli accordi di attuazione stipulati con  i paesi beneficiari per gli specifici  interventi possono prevedere che alle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i requisiti 

per  la  qualificazione,  economico‐finanziari  e  tecnico‐professionali  prescritti  per  gli  operatori  economici  italiani, 

certificati secondo le normative vigenti in detti paesi.  

2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per  i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari, 

siano seguite  le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli 

organismi Internazionali di cui lʹItalia é membro.  

3. Nelle  commissioni  di  aggiudicazione  di  contratti  per  i  quali  lʹamministrazione  italiana  opera  come  stazione 

appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e 

documentata competenza professionale.  

 

Art. 348 Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione  

(art. 228, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  Il  direttore  dei  lavori,  se  non  presente  costantemente  sul  sito  della  realizzazione,  nomina  obbligatoriamente 

assistenti  di  cantiere  che  seguano  sul  posto  lʹandamento  dei  lavori.  Oltre  alle  funzioni  esercitate  secondo  le 

disposizioni  del  presente  regolamento,  nei  casi  di  somma  urgenza  il  direttore  dei  lavori  assume  le  decisioni 

necessarie per  rimuovere  situazioni di pericolo  e  salvaguardare  la  funzionalità del  lavoro  anche  in deroga  alle 

prescrizioni  di  progetto  e  ne  ordina  contestualmente  lʹattuazione. Delle  decisioni  assunte  e  dei  lavori  ordinati 

riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del 

procedimento per la ratifica del proprio operato.  

2. Il direttore del  lavori può curare  lʹaccettazione dei materiali e  la registrazione dellʹandamento dei  lavori  in via 

informatica, anche a distanza, mediante  il supporto di rilevazioni e misure degli  ispettori di cantiere presenti  in 

loco,  fermo  restando  la  sua  responsabilità  per  quanto  riguarda  la  rispondenza  dellʹopera  al  progetto, 

dellʹosservanza delle disposizioni di  esecuzione del progetto, della  qualità dei materiali  impiegati,  nonché, per 

quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.  

 

Art. 349 Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione  

(art. 229, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nella parte II, 

titolo X,  in quanto applicabili, e deve essere  concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei  lavori. Nelle 

commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.  

2. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato 

di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli  impianti e di 

conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o 

privati, con competenza legalmente riconosciuta nel paese beneficiario.  

3. La verifica di conformità di servizi e di forniture é espletata secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in 

quanto  applicabili.  Nelle  commissioni  di  collaudo  può  essere  nominato  un  membro  designato  dal  paese 

beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa.  
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Art. 350 Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione  

(art. 230, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, lʹadeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al 

netto del  ribasso dʹasta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel  caso  in  cui  la dinamica dei 

prezzi del paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalità di cui al comma 4, 

tra il 31 dicembre dellʹanno di presentazione dellʹofferta ed il 31 dicembre dellʹanno precedente la data di richiesta 

di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci 

per  cento  sul  valore  del  contratto.  Oltre  tale  limite  lʹesecutore  può  chiedere  la  risoluzione  del  contratto  per 

eccessiva onerosità sopravvenuta e nullʹaltro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.  

2.  Lʹincremento  o  il  decremento  per  la  quota  parte  eccedente  il  dieci  per  cento  si  applicano,  una  sola  volta, 

allʹimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per lʹultimazione dei lavori stessi.  

3.  Lʹadeguamento  del  prezzo  contrattuale  non  si  applica  per  la  parte  dei  lavori  eseguita  in  ritardo  rispetto  ai 

termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo é imputabile allʹesecutore.  

4. Lʹincidenza della dinamica dei prezzi viene  calcolata  avvalendosi delle  rilevazioni degli  organismi  a  tal  fine 

operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della 

dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti é rimessa al responsabile del procedimento.  

5. Ai  lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 133, commi 1‐bis, e da 3 a 8, del 

codice.  

6. Per lʹadeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica 

lʹarticolo 115 del codice.  

 

TITOLO II ‐ LAVORI SU IMMOBILI ALLʹESTERO AD USO DELLʹAMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI 

Art. 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli 

affari esteri  

1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  su  immobili  allʹestero  ad  uso 

dellʹamministrazione del Ministero degli affari esteri,  fermo  restando quanto previsto  in materia dal decreto del 

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla  legge 3  febbraio 1979, n. 34 e dal decreto  legislativo 15 

dicembre 2006, n. 307.  

2. Per  quanto  non disposto dal  presente  titolo  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  codice  e  nel presente 

regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I della presente parte.  

 

Art. 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  

(art. 226, d.P.R. n. 554/1999)  

1.  1.  I  progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi  devono  conformarsi  alla  normativa  ambientale,  se  di  pari  o 

maggiore  livello di  tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove é situata  la Sede estera  interessata dai  lavori, 

secondo le modalità stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di 

urgenza,  ovvero  in  relazione  alla  semplicità  tecnica,  alla  ripetitività  degli  interventi,  alla  disponibilità  di  studi 

preliminari di fattibilità, può disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo.  

2. La  stima  e  lʹanalisi dei prezzi  sono  formulate,  con  riguardo  ai prezzi  correnti dello  Stato  sul  cui  territorio  é 

eseguito lʹintervento.  

3. Quando  le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera 

interessata dai lavori, lʹanalisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.  

4.  Il  responsabile  del  procedimento  in  sede  di  documento  preliminare  alla  progettazione  di  cui  allʹarticolo  15 

stabilisce  lʹambito normativo di riferimento dellʹintervento, specificando altresì  le eventuali cause di  interferenza 

tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori.  

5. Qualora  nellʹaffidamento  dei  lavori  e  dei  relativi  servizi  di  cui  allʹarticolo  252  si  utilizzino  per  la  scelta  del 

contraente  procedure  locali  diverse  rispetto  alle  procedure  previste  dalla  normativa  italiana,  il  documento 
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preliminare alla progettazione, redatto anche mediante  il supporto esterno ai sensi dellʹarticolo 90, comma 6, del 

codice, é  integrato dal provvedimento di cui allʹarticolo 6, comma 2, del decreto  legislativo 15 dicembre 2006, n. 

307, adottato dal titolare dellʹufficio.  

6. Resta ferma la disciplina di cui allʹarticolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 

successive  modificazioni,  inerente  al  parere  consultivo  della  commissione  per  gli  immobili  adibiti  ad  uso 

dellʹamministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovrà tenere conto nelle procedure 

di cui al comma 7.  

7.  Il  responsabile  del  procedimento  propone  in  sede  di  esame  dei  progetti  preliminari  e  definitivi  il  ricorso  a 

procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso  la Sede estera  interessata dai  lavori.  I 

costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai  lavori della conferenza sono  inclusi nel quadro economico 

dellʹintervento di cui allʹarticolo 16.  

8. Il progettista dei  lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla 

stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.  

 

Art. 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  

(art. 227, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per  i  singoli  interventi é nominato un  responsabile del procedimento, ai  sensi dellʹarticolo 10 del  codice,  che 

assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera 

interessata dai lavori e che:  

a) redige il documento preliminare alla progettazione;  

b) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;  

c)  segnala  allʹamministrazione  inadempimenti,  ritardi  ed  altre  anomalie  riscontrate  nella  realizzazione 

dellʹintervento;  la  segnalazione  avviene  per  il  tramite  del  Capo  missione  qualora  il  responsabile  del 

procedimento sia in servizio presso la sede estera;  

d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dellʹamministrazione centrale;  

e)  ratifica  i  provvedimenti  di  somma  urgenza  eventualmente  assunti  dal  direttore  dei  lavori  e  promuove 

lʹadozione della relativa variante di progetto;  

f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui allʹarticolo 356;  

g) autorizza il subappalto con i criteri di cui allʹarticolo 118 del codice, in quanto applicabili;  

h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per 

il responsabile del procedimento.  

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.  

3. Per  le gare dʹappalto di  lavori, al di  fuori del  territorio dellʹUnione Europea,  il responsabile del procedimento 

può  prevedere  la  partecipazione  oltre  che  dei  soggetti  qualificati  ai  sensi  della  parte  II,  titolo  III,  anche  dagli 

operatori  economici  locali  previa  acquisizione di motivato  parere,  per  ogni  singolo  concorrente,  sulla  struttura 

organizzativa,  solidità  economica, dotazione  tecnica  ed  affidabilità  esecutiva da parte del  tecnico di  fiducia del 

consolato  competente  presso  la  Sede  estera  interessata  dai  lavori,  ovvero  dello  stesso  responsabile  del 

procedimento.  

4. Per  le opere di  cui  allʹarticolo  17,  comma  2, del  codice,  segnalate dalla  sede  estera  e  confermate dallʹOrgano 

centrale  per  la  sicurezza  presso  il Ministero  degli  affari  esteri,  per  lʹesecuzione  di  lavori,  anche  in  variante,  il 

responsabile del procedimento può disporre  interventi di affidamento diretto ad operatori economici abilitati ai 

sensi  dellʹarticolo  17,  comma  3,  del  codice  di  lavori  nel  limite  di  euro  200.000,  previa  autorizzazione 

dellʹamministrazione centrale.  

5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni  legislative e regolamentari  in uso presso  i 

paesi  esteri  ove  ricorre  lʹintervento,  successive  alla  stipula  del  contratto,  il  responsabile  del  procedimento 

promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dellʹarticolo 132, comma 1, del codice. Lʹapprovazione di 

tale  tipologia  di  variante  é  demandata  ai  competenti  organi  del  Ministero  degli  affari  esteri  su  parere  del 

responsabile del procedimento.  
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Art. 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  

(art. 228, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto lʹandamento globale 

dei  lavori. Oltre  alle  funzioni  esercitate  secondo  le  disposizioni  del  presente  regolamento,  nei  casi  di  somma 

urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare 

la  funzionalità del  lavoro anche  in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente  lʹattuazione. 

Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la 

massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.  

2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dellʹUnione Europea, il direttore del lavori può curare lʹaccettazione 

dei materiali e la registrazione dellʹandamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto 

di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui allʹarticolo 

3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.  

 

Art. 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  

(art. 229, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente 

regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.  

2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo 

sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle 

norme di  sicurezza  e di prevenzioni di  incendi,  che possono  essere  rilasciati da  soggetti pubblici o privati,  con 

competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.  

 

Art. 356 Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri  

(art. 230, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dellʹUnione Europea, il prezzo chiuso consiste 

nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  dʹasta  aumentato  di  una  percentuale  da  applicarsi  nel  caso  in  cui  la 

dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano 

in senso negativo  in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre  tali  limiti,  lʹesecutore 

può chiedere  la  risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e nullʹaltro pretendere  in caso di 

prosecuzione delle opere.  

2. Lʹincremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica allʹimporto dei lavori ancora da eseguire 

per ogni semestre intero previsto per lʹultimazione dei lavori stessi.  

3.  Il  prezzo  chiuso  non  si  applica  per  la  parte  dei  lavori  eseguita  in  ritardo  rispetto  ai  termini  contenuti  nel 

cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo é imputabile allʹesecutore.  

4. Lʹincidenza della dinamica dei prezzi viene  calcolata  avvalendosi delle  rilevazioni degli  organismi  a  tal  fine 

operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dellʹintervento siano assenti 

strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti é rimessa al 

responsabile del procedimento.  

5. Le disposizioni di cui allʹarticolo 133, commi 1‐bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai  lavori nel 

territorio dellʹUnione Europea con le modalità di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori 

non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.  

 

PARTE VII ‐ DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI 

Art. 357 Norme transitorie  

1.  Le  disposizioni  della  parte  II,  titolo  I  (organi  del  procedimento  e  programmazione)  sono  di  immediata 

applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.  
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2. Le disposizioni della parte  II,  titolo II, capo  I  (progettazione), non si applicano alle progettazioni  i cui bandi o 

avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

regolamento,  nonché,  in  caso  di  affidamento  di  progettazioni  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle 

progettazioni  in  cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  siano  già  stati  inviati  gli  inviti  a 

presentare  le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi  le disposizioni contenute nel titolo III, 

capo  II,  sezione  I,  II,  III,  e  IV,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554.  Per  le 

progettazioni  in  corso  e  per  quelle  bandite  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  le  stazioni 

appaltanti hanno  facoltà di  adeguare  il progetto  in  conformità delle disposizioni della parte  II,  titolo  II,  capo  I 

(progettazione).  

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia 

già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette 

opere continuano ad applicarsi  le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente 

della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo 

I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano 

pubblicati precedentemente alla data di entrata  in vigore del presente  regolamento, nonché,  in  caso di  contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti  in cui, alla data di entrata  in vigore del presente regolamento, 

siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o 

avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore 

del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli 

inviti  a  presentare  le  offerte  siano  inviati  a decorrere da  un  anno  successivo  alla data di  entrata  in  vigore del 

presente regolamento. (Il termine è prorogato di un anno ai sensi del DL 73/2012 in vigore dal 7/6/2012, fino al 8/06/2013, 

ai sensi del DL 73/2012 in vigore dal 7/6/2012 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012) 

6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei 

lavori), non si applicano allʹesecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del 

regolamento,  siano  già  stati  stipulati  i  relativi  contratti.  Ai  suddetti  contratti  continuano  ad  applicarsi  le 

disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 

Resta  ferma  la  validità  dei  contratti  già  stipulati  e  da  stipulare,  per  la  cui  esecuzione  è  prevista  nel  bando  o 

nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 

13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, 

in vigore dal 13/07/2011) 

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle 

disposizioni di cui allʹarticolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano 

pubblicati precedentemente alla data di entrata  in vigore del presente  regolamento, nonché,  in  caso di  contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti  in cui, alla data di entrata  in vigore del presente regolamento, 

siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui 

allʹarticolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per 

le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. 

Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del 

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  

8  In  relazione  alla parte  II,  titolo XI,  fino  alla data di  entrata  in vigore della disciplina  regolamentare di  cui  al 

comma 3 dellʹarticolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 

2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.  

9. Le disposizioni della parte  III  (contratti pubblici  relativi a  servizi  attinenti  allʹarchitettura  e allʹingegneria nei 

settori  ordinari)  non  si  applicano  ai  contratti  i  cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati 

precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  nonché,  in  caso  di  contratti  senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già 

stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte. Alle  suddette  procedure  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni 
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contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 

554.  

10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V 

(contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture nei  settori  speciali)  si  applicano  ai  contratti  i  cui bandi o 

avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

regolamento, nonché,  in  caso di  contratti  senza pubblicazione di bandi o  avvisi,  ai  contratti  in  cui,  alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti allʹestero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con 

cui si  indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata  in vigore del presente  regolamento, 

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore 

del presente regolamento, siano già stati  inviati gli  inviti a presentare  le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, 

titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del 

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  

12. Le  attestazioni  rilasciate nella vigenza del d.P.R. n.  34 del  2000 nelle  categorie non modificate dal presente 

regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal 

cinquecentoquarantaseiesimo giorno  (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata  in vigore del presente regolamento, si 

intendono  sostituiti  dai  valori  riportati  all’articolo  61,  commi  4  e  5. Cessano  di  avere  validità  a  decorrere  dal 

cinquecentoquarantaseiesimo giorno  (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata  in vigore del presente  regolamento  le 

attestazioni  relative  alla  categoria OG  11  di  cui  all’allegato A  del  d.P.R.  n.  34  del  2000,  nonché  le  attestazioni 

relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria 

OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 

per  i beni  e  le  attività  culturali  3  agosto  2000, n.  294,  e  successive modificazioni,  relative  a  imprese  che hanno 

ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14‐bis, l’attestazione 

nelle  corrispondenti  categorie modificate  dal  presente  regolamento.  (inizialmente  alcune  categorie  non  sono  state 

ammesse al visto della Corte dei conti ‐ comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 

14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine 

deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012 quindi sostituito dalla 

L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012) 

12‐bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’allegato A annesso al regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili 

ai  fini  della  qualificazione  nella  categoria  OS  20‐A  di  cui  allegato  A  annesso  al  presente  regolamento.  Le 

attestazioni  relative  alla  categoria  OS  20,  rilasciate  nella  vigenza  del  citato  regolamento  di  cui  decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è 

richiesta  la qualificazione nella categoria OS 20‐A di cui all’allegato A annesso al presente  regolamento.  (comma 

introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

12‐ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e 

alla  categoria OS  2,  individuata  ai  sensi del d.P.R. n.  34 del  2000  e  rilasciata  ai  sensi del  regolamento di  cui  al 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella 

vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, 

ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12‐A, OS 

18‐A, OS 21 e OS 2‐A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 

8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000,  rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere 

utilizzate,  fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai  fini della partecipazione alle gare  in cui è 

richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti 

nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. 

(comma introdotto dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012) 

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, [OG 12, OS 3, OS 4, OS 5,] OS 7, OS 8, [OS 11,] OS 12, [OS 

13, OS 14,] OS 18, OS 20, OS 21, [OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34,] di cui all’allegato A del d.P.R. 25 

gennaio 2000, n. 34, e OS 2,  individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 

agosto  2000,  n.  294,  come modificato  dal  d.m.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la  cui  scadenza  interviene  nel  periodo 

intercorrente  tra  la data di pubblicazione del presente  regolamento e  la data di entrata  in vigore dello stesso, si 
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intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (tra parentesi quadra le categorie non 

ammesse al visto della Corte dei conti) 

14. Ai  fini della qualificazione nelle  categorie OG 10  e OS 35, di  cui all’allegato A del presente  regolamento,  le 

stazioni  appaltanti,  su  richiesta  dell’impresa  interessata  o  della  SOA  attestante,  provvedono  a  emettere 

nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie 

OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese 

rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 

del  presente  regolamento,  indicando,  nei  quadri  6.1‐B,  6.2‐B  e  6.3‐B,  la  quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle 

categorie  individuate  nel  medesimo  allegato  A  del  presente  regolamento,  fermo  restando  quanto  previsto 

all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, 

comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 

maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in 

vigore dal 13/07/2011, poi sostituito dalla L. 119/2012 in vigore dal 31/07/2012 di conversione del DL 73/2012 ‐ ai sensi del 

comma 3‐bis dell’art.1 del DL 73/2012 introdotto dalla Legge di conversione n.119/2012 in vigore dal 31/07/2012, resta ferma 

la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già 

riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 31/07/2012, nella formulazione vigente prima della data di 

tale data) 

14‐bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 

sono utilizzabili ai  fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente  regolamento, 

attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: 

 ‐ categoria OS 3: 20 per cento;  

 ‐ categoria OS 28: 40 per cento;  

 ‐ categoria OS 30: 40 per cento.  

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 

del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di 

cui al decreto del Ministro per  i beni e  le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono 

utilizzabili ai  fini della qualificazione,  rispettivamente, nelle categorie OS 12‐A, OS 18‐A, OS 21 e OS 2‐A di cui 

all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa  interessata:  i certificati di esecuzione dei  lavori 

relativi alla categoria OS 12,  in  tutto o  in parte  riferiti alle barriere paramassi,  fermaneve e simili, sono  riemessi 

dalle  stazioni  appaltanti  nella  categoria  OS  12‐B  di  cui  all’allegato  A  del  presente  regolamento  per  la 

corrispondente  quota  eseguita  e  nella  categoria OS  12‐A  per  la  rimanente  quota,  ove  presente;  i  certificati  di 

esecuzione dei  lavori relativi alla categoria OS 18,  in  tutto o  in parte riferiti ai componenti per  facciate continue, 

sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18‐B di cui all’allegato A del presente regolamento per la 

corrispondente  quota  eseguita  e  nella  categoria OS  18‐A  per  la  rimanente  quota,  ove  presente;  i  certificati  di 

esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, 

sono riemessi nella categoria OS 20‐B di cui all’allegato A del presente regolamento per  la corrispondente quota 

eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi 

alla  categoria OS  2,  in  tutto  o  in  parte  riferiti  ai  beni  culturali mobili  di  interesse  archivistico  e  librario,  sono 

riemessi nella categoria OS 2‐B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita 

e nella  categoria OS  2‐A per  la  rimanente quota, ove presente.  I  certificati di  esecuzione dei  lavori  relativi  alle 

categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella 

categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa  interessata,  i certificati di 

esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi 

dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente 

quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori 

ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1‐

B,  6.2‐B  e  6.3‐B,  la  quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle  categorie  individuate  nell’allegato  A  del  presente 

regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli 

articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. (comma 

introdotto dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012) 

15. A decorrere dal  trecentosessantaseiesimo giorno  (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata  in vigore del presente 

regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 
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18,  OS  21  di  cui  allʹallegato  A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  e  OS  2, 

individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m.. 

3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o 

avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, 

in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le 

offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi 

dalle stazioni appaltanti, secondo lʹallegato B.1, indicando, nei quadri 6.1‐B, 6.2‐B e 6.3‐B, le categorie individuate 

nellʹallegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nellʹavviso o nella lettera di 

invito, fermo restando quanto previsto allʹarticolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dellʹallegato B.1, sia presente 

la  categoria OG  11 di  cui  allʹallegato A del decreto del Presidente della Repubblica  25 gennaio  2000, n.  34, nei 

quadri 6.1‐B, 6.2‐B e 6.3‐B, dellʹallegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui allʹallegato A del 

presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e 

OS 30 nellʹallegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui allʹallegato A del 

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai  fini della qualificazione nelle 

categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a 

emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, 

OG  6, OS  21 di  cui  all’allegato A  annesso  al  regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  25 

gennaio  2000,  n.  34,  e  successive modificazioni,  ove  verifichino  la  presenza  di  lavorazioni  anche  ricomprese 

rispettivamente  nelle  categorie OG  10  e OS  35  di  cui  all’allegato A  annesso  al  presente  regolamento,  secondo 

l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1‐B, 6.2‐B e 6.3‐B, la quota parte attribuita a 

ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto 

previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento allʹallegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, 

e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento allʹallegato B.1. (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 

13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, 

in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 5/12/2012, ai sensi del 

DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012) 

16. Per  trecentosessantacinque giorni  (ndr  fino al 04/12/2012) successivi alla data di entrata  in vigore del presente 

regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi 

con  cui  si  indice  una  gara  nonché  in  caso  di  contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi  ai  fini  della 

predisposizione degli  inviti a presentare offerte, applicano  le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e  le 

categorie del  relativo allegato A. Per  trecentosessantacinque giorni  (ndr  fino al 04/12/2012) successivi alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle 

categorie OG 10, OG 11, [OG 12, OS 3, OS 4, OS 5,] OS 7, OS 8, [OS 11,] OS 12, [OS 13, OS 14,] OS 18, OS 20, OS 21, 

[OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34,] di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 

individuata  ai  sensi del d.P.R.  25 gennaio  2000, n.  34,  e  rilasciata  ai  sensi del d.m.  3  agosto  2000, n.  294,  come 

modificato  dal  d.m.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la  dimostrazione  del  requisito  relativo  al  possesso  della  categoria 

richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione  rilasciate dalle SOA  in vigenza del 

d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché  in corso di validità alla data di entrata  in vigore del presente regolamento 

anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. (categorie non ammesse al visto della Corte dei conti) (comma 

così modificato  dall’art.  15,  lett.c),  del DL  13 maggio  2011  n.  70,  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta 

giorni,  fino  al  04/12/2012,  ai  sensi  del DL  73/2012,  in  vigore  dal  7/6/2012,  convertito  senza  ulteriori modifiche  dalla  L. 

119/2012) 

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, [OG 12,] OS 2‐A, OS 2‐

B, [OS 3, OS 4, OS 5,] OS 7, OS 8, [OS 11,] OS 12‐A, OS 12‐B, [OS 13, OS 14,] OS 18‐A, OS 18‐B, OS 20‐A, OS 20‐B, 

OS 21, [OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29 OS 30, OS 34] e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, 

possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 

05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (tra parentesi quadra le categorie non ammesse al 

visto della Corte dei conti) (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, 

convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di 

ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori 

modifiche dalla L. 119/2012) 
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18. In relazione allʹarticolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), può essere effettuata dagli 

uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata  in vigore del decreto di 

cui allʹarticolo 46, comma 2; in relazione allʹarticolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di 

controllo interno.  

19. In relazione allʹarticolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il 

requisito di  cui  al  comma  1,  lettera  a), può  essere  anche  riferito  ad  attività di progettazione, direzione  lavori o 

collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno 

quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari 

a quello oggetto della verifica da affidare.  

19‐bis. In relazione allʹarticolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra 

di affari  realizzata con  lavori  svolti mediante attività diretta ed  indiretta,  il periodo di attività documentabile eʹ 

quello  relativo  ai migliori  cinque  anni  del  decennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando.  (comma 

introdotto dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

20. In relazione alle disposizioni di cui allʹarticolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione allʹAutorità. In caso di inadempienza lʹAutorità 

dispone la decadenza dellʹautorizzazione di cui allʹarticolo 68.  

21. In relazione allʹarticolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento,  adeguano  la  propria  composizione  azionaria  al  divieto  di  partecipazione  per  i  soggetti  di  cui 

allʹarticolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione allʹAutorità.  

21‐bis. In relazione all’articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2013, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque 

per  cento,  sono aumentate al  cinquanta per  cento.  (comma  introdotto dalla L. 119/2012,  in vigore dal 31/07/2012, di 

conversione del DL 73/2012; successivamente prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 dalla L. 221/2012 in vigore 

dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012 che modifica articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto‐legge 6 giugno 2012, 

n. 73) 

22. Le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 17 e allʹarticolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o 

avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) 

dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, 

ai contratti  in cui, al centottantunesimo giorno dalla data di entrata  in vigore del regolamento, non siano ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte. In relazione allʹarticolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio 

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allʹarticolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 

n.  554 del  21 dicembre  1999.  [In  relazione  all’articolo  79,  comma  21,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle 

categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per  i requisiti di specializzazione richiesti per  l’esecuzione dei  lavori relativi alle 

medesime  categorie  si  applica  l’articolo  79.]  (periodo  non  ammesso  al  visto  della Corte  dei  conti)  (comma  così modificato 

dall’art.  15,  lett.c),  del  DL  13 maggio  2011  n.  70,  in  vigore  dal  14/05/2011,  e  ulteriormente  modificato  dalla  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta 

giorni,  fino  al  05/12/2012,  ai  sensi  del DL  73/2012,  in  vigore  dal  7/6/2012,  convertito  senza  ulteriori modifiche  dalla  L. 

119/2012) 

23. In relazione allʹarticolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore 

del decreto del Presidente della Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34,  svolgevano  la  funzione di direttore  tecnico, 

possono conservare lʹincarico presso la stessa impresa.  

24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli 

avvisi  con  cui  si  indice una gara nonché  in  caso di  contratti  senza pubblicazione di bandi o  avvisi  ai  fini della 

predisposizione degli  inviti  a presentare offerte,  la qualificazione SOA  e  la qualificazione a  contraente generale 

mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento. (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in 

vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve 

intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni,  fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012,  in vigore dal 7/6/2012, 

convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012) 
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25. In relazione allʹarticolo 89, entro trecentosessantacinque giorni (ndr entro  il 04/12/2012) dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento,  lʹAutorità provvede ad  individuare  le  informazioni che devono essere riportate 

nelle attestazioni di qualificazione. (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 

14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi 

prorogato di ulteriori di centottanta giorni,  fino al 04/12/2012, ai sensi del DL 73/2012,  in vigore dal 7/6/2012, convertito 

senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012) 

26. Le disposizioni di  cui allʹarticolo 97,  comma 5, non  si applicano alle domande di  rilascio,  rinnovo e  cambio 

classifica dellʹattestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata  in vigore 

del presente regolamento.  

27. In relazione allʹarticolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni 

SOA  per  classifica  illimitata,  possono  documentare  lʹesistenza  del  requisito  a  mezzo  copia  conforme  delle 

attestazioni  possedute,  nei  limiti di  validità di  cui  allʹarticolo  98,  comma  1, del  presente  regolamento,  secondo 

quanto prescritto dallʹarticolo 189, comma 5, del codice.  

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso 

dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, 

alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dellʹattestazione di qualificazione a contraente 

generale. Si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 98, comma 4.  

29.  In  relazione allʹarticolo 248, comma 5, con  riferimento ai  lavori di cui alle categorie OS 2‐A e OS 2‐B, per  la 

qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino allʹemanazione dei decreti di cui allʹarticolo 29 del codice dei beni 

culturali  e del paesaggio di  cui  al decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n.  42,  e  fermo  restando quanto previsto 

dallʹarticolo  182  del  medesimo  decreto,  la  direzione  tecnica  può  essere  affidata  anche  a  soggetto  dotato  di 

esperienza professionale acquisita nei  suddetti  lavori quale direttore di  cantiere per un periodo non  inferiore a 

cinque  anni  da  comprovare  con  idonei  certificati  di  esecuzione  dei  lavori  attestanti  tale  condizione  rilasciati 

dallʹautorità preposta  alla  tutela dei  suddetti beni. Con decreto del Ministro per  i beni  e  le  attività  culturali di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli 

o requisiti professionali equivalenti.  

30.  In  relazione  allʹarticolo  274,  comma  1,  secondo  periodo,  sino  alla  sottoscrizione  dei  protocolli  di  intesa,  il 

responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di 

committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in 

relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.  

 

Art. 358 Disposizioni abrogate  

1.  Ai  sensi  dellʹarticolo  256,  comma  4,  del  codice,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

regolamento, fermo restando quanto disposto dallʹarticolo 357, sono abrogati:  

a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;  

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;  

c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;  

d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;  

e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;  

f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;  

g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;  

h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente 

generale;  

i)  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18 novembre  2005,  recante  «affidamento  e gestione dei 

servizi sostitutivi di mensa».  

(comma così modificato dall’art. 15, lett.d), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
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Art. 359 Entrata in vigore  

1. Ai sensi dellʹarticolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra 

in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

2. Ai sensi dellʹarticolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 

e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

 

ALLEGATI 

Allegato A ‐ Categorie di opere generali e specializzate 

PREMESSE  

Ai  fini delle  seguenti declaratorie per  ʺoperaʺ o per  ʺinterventoʺ  si  intende un  insieme di  lavorazioni  capace di 

esplicare funzioni economiche e tecniche.  

La  qualificazione  in  ciascuna  delle  categorie  di  opere  generali,  individuate  con  lʹacronimo  ʺOGʺ,  é  conseguita 

dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo lʹattività di costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione  di  opere  o  interventi  per  la  cui  realizzazione,  finiti  in  ogni  loro  parte  e  pronti  allʹuso  da  parte 

dellʹutilizzatore  finale,  siano  necessarie  una  pluralità  di  specifiche  lavorazioni.  La  qualificazione  presuppone 

effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico 

delle  attività  lavorative,  nella  gestione  economico‐finanziaria  e  nella  conoscenza  di  tutte  le  regole  tecniche  e 

amministrative  che  disciplinano  lʹesecuzione di  lavori  pubblici. Ciascuna  categoria  di  opere  generali  individua 

attività non ricomprese nelle altre categorie generali.  

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con lʹacronimo ʺOSʺ, é conseguita 

dimostrando capacità di eseguire in proprio lʹattività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche 

lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di unʹopera o di un intervento e necessitano 

di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed 

organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della  lavorazione ed  il possesso di tutte  le 

specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.  

Le  lavorazioni di  cui  alle  categorie  generali  nonché  alle  categorie  specializzate per  le  quali  nellʹallegata  tabella 

“sintetica delle  categorie”  é prescritta  la qualificazione obbligatoria, qualora  siano  indicate nel bando di gara o 

avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi 

delle relative adeguate qualificazioni.  

CATEGORIE DI OPERE GENERALI  

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

Riguarda  la  costruzione,  la manutenzione  o  la  ristrutturazione di  interventi  puntuali  di  edilizia  occorrenti  per 

svolgere  una  qualsiasi  attività  umana,  diretta  o  indiretta,  completi  delle  necessarie  strutture,  impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie.  

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici 

per  le  industrie, gli  edifici per parcheggi,  le  stazioni  ferroviarie  e metropolitane, gli  edifici  aeroportuali nonché 

qualsiasi manufatto  speciale  in  cemento  armato,  semplice  o  precompresso,  gettato  in  opera  quali  volte  sottili, 

cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.  

OG  2:  RESTAURO  E MANUTENZIONE  DEI  BENI  IMMOBILI  SOTTOPOSTI  A  TUTELA  AI  SENSI  DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 

consolidare,  trasformare,  ripristinare,  ristrutturare,  sottoporre  a manutenzione  gli  immobili  di  interesse  storico 

soggetti  a  tutela  a  norma  delle  disposizioni  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali.  Riguarda  altresì  la 

realizzazione negli  immobili di  impianti elettromeccanici, elettrici,  telefonici ed elettronici e  finiture di qualsiasi 

tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.  
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OG  3:  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,  METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI  

Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  interventi  a  rete  che  siano  necessari  per 

consentire  la mobilità  su  ʺgommaʺ,  ʺferroʺ  e  ʺaereaʺ, qualsiasi  sia  il  loro grado di  importanza,  completi di ogni 

opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di 

tutti gli  impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,  telefonici, elettronici e per  la  trazione elettrica necessari a 

fornire un buon servizio allʹutente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, 

inclusi  gli  interventi  puntuali  quali  le  pavimentazioni  speciali,  le  gallerie  artificiali,  gli  svincoli  a  raso  o  in 

sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, 

le  metropolitane,  le  funicolari  e  le  linee  tranviarie  di  qualsiasi  caratteristica  tecnica,  le  piste  di  decollo  di 

aereomobili ed  i piazzali di servizio di eliporti,  le stazioni,  le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 

naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice 

o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.  

OG 4: OPERE DʹARTE NEL SOTTOSUOLO  

Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristrutturazione,  mediante  lʹimpiego  di  specifici  mezzi  tecnici 

speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su ʺgommaʺ e su ʺferroʺ, qualsiasi 

sia  il  loro grado di  importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, 

quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere 

di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento 

ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio allʹutente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.  

OG 5: DIGHE  

Riguarda  la  costruzione,  la manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  interventi  puntuali  che  siano  necessari  per 

consentire  la  raccolta  di  acqua  da  effettuare  per  qualsiasi motivo,  localizzati  su  corsi  dʹacqua  e  bacini  interni, 

complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari allʹefficienza e 

allʹefficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.  

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.  

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il 

ʺservizio  idrico  integratoʺ ovvero per  trasportare ai punti di utilizzazione  fluidi aeriformi o  liquidi,  completi di 

ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di  tipo puntuale e di  tutti gli  impianti elettromeccanici, 

meccanici,  elettrici,  telefonici  ed  elettronici,  necessari  a  fornire  un  buon  servizio  allʹutente  in  termini  di  uso, 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.  

Comprende  in  via  esemplificativa  le  opere  di  captazione  delle  acque,  gli  impianti  di  potabilizzazione,  gli 

acquedotti,  le  torri  piezometriche,  gli  impianti  di  sollevamento,  i  serbatoi  interrati  o  sopraelevati,  la  rete  di 

distribuzione allʹutente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con 

qualsiasi materiale,  il  trattamento delle acque reflue prima della  loro  immissione nel ciclo naturale delle stesse,  i 

gasdotti, gli oleodotti.  

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque 

dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su ʺacquaʺ ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse 

acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti 

gli  impianti  elettromeccanici,  elettrici,  telefonici  ed  elettronici  necessari  a  fornire  un  buon  servizio  allʹutente  in 

termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le 

scogliere,  le condotte sottomarine,  le bocche di scarico nonché  i  lavori di dragaggio  in mare aperto o  in bacino e 

quelli di protezione contro lʹerosione delle acque dolci o salate.  

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA  
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Riguarda  la  costruzione  e  la  manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  interventi,  puntuali  e  a  rete,  comunque 

realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi dʹacqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai 

suddetti corsi dʹacqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.  

Comprende  in  via  esemplificativa  i  canali  navigabili,  i  bacini  di  espansione,  le  sistemazioni  di  foci,  il 

consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la 

regimentazione  idraulica delle acque  superficiali,  le opere di diaframmatura dei  sistemi arginali,  le  traverse per 

derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.  

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la 

produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o 

a  rete,  nonché  di  tutti  gli  impianti  elettromeccanici,  elettrici,  telefonici  ed  elettronici,  necessari  in  termini  di 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.  

OG  10:  IMPIANTI  PER  LA  TRASFORMAZIONE  ALTA/MEDIA  TENSIONE  E  PER  LA  DISTRIBUZIONE  DI 

ENERGIA  ELETTRICA  IN  CORRENTE  ALTERNATA  E  CONTINUA  ED  IMPIANTI  DI  PUBBLICA 

ILLUNIMAZIONE  

Riguarda  la  costruzione,  la manutenzione o  la  ristrutturazione degli  interventi  a  rete  che  sono necessari per  la 

distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione allʹutente finale di 

energia  elettrica,  completi di  ogni  connessa  opera muraria,  complementare  o  accessoria, puntuale  o  a  rete  e  la 

costruzione,  la  manutenzione  e  la  ristrutturazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  da  realizzare 

allʹesterno  degli  edifici.  Comprende  in  via  esemplificativa  le  centrali  e  le  cabine  di  trasformazione,  i  tralicci 

necessari per  il  trasporto e  la distribuzione di qualsiasi  tensione,  la  fornitura e posa  in opera di cavi elettrici per 

qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e 

gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.  

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI  

Riguarda, nei limiti specificati allʹarticolo 79, comma 16, la fornitura, lʹinstallazione, la gestione e la manutenzione 

di  un  insieme  di  impianti  tecnologici  tra  loro  coordinati  ed  interconnessi  funzionalmente,  non  eseguibili 

separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con lʹacronimo OS 3, OS 28 e OS 30.  

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE  

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione 

ambientale  

Comprende  in  via  esemplificativa  le  discariche,  lʹimpermeabilizzazione  con  geomembrane  dei  terreni  per  la 

protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per 

il monitoraggio  ambientale  per  qualsiasi modifica dellʹequilibrio  stabilito  dalla  vigente  legislazione,  nonché  gli 

impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio allʹutente 

sia in termini di informazione e di sicurezza.  

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  

Riguarda  la costruzione,  la manutenzione o  la  ristrutturazione di opere o  lavori puntuali, e di opere o di  lavori 

diffusi,  necessari  alla  difesa  del  territorio  ed  al  ripristino  della  compatibilità  fra  ʺsviluppo  sostenibileʺ  ed 

ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.  

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il 

recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, lʹeliminazione del dissesto idrogeologico 

per  mezzo  di  piantumazione,  le  opere  necessarie  per  la  stabilità  dei  pendii,  la  riforestazione,  i  lavori  di 

sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.  

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE  

OS 1: LAVORI IN TERRA  

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura 

del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.  
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OS  2‐A:  SUPERFICI DECORATE DI BENI  IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI 

MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO  

Riguarda  lʹintervento diretto di  restauro,  lʹesecuzione della manutenzione ordinaria  e  straordinaria di:  superfici 

decorate di beni  immobili del patrimonio  culturale, manufatti  lapidei, dipinti murali, dipinti  su  tela, dipinti  su 

tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti 

in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in 

metallo e  leghe, materiali e manufatti  in fibre naturali e artificiali, manufatti  in pelle e cuoio, strumenti musicali, 

strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.  

OS 2‐ B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO  

Riguarda  lʹintervento diretto di  restauro,  lʹesecuzione della manutenzione ordinaria e  straordinaria di manufatti 

cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.  

OS 3: IMPIANTI IDRICO‐SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  

Riguarda  la  fornitura,  il montaggio  e  la manutenzione  o  ristrutturazione di  impianti  idrosanitari, di  cucine, di 

lavanderie,  del  gas  ed  antincendio,  qualsiasi  sia  il  loro  grado  di  importanza,  completi  di  ogni  connessa  opera 

muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso 

di costruzione.  

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  

Riguarda  la fornitura,  il montaggio e  la manutenzione o ristrutturazione dʹimpianti trasportatori, ascensori, scale 

mobili, di sollevamento e di  trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE  

Riguarda  la  fornitura,  il montaggio  e  la manutenzione  o  ristrutturazione  di  impianti  pneumatici  e  di  impianti 

antintrusione,  completi  di  ogni  connessa  opera muraria,  complementare  o  accessoria,  da  realizzarsi  in  opere 

generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI  

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, 

di  infissi  interni ed esterni, di rivestimenti  interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di 

altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.  

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA  

Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  ristrutturazione  di  murature  e  tramezzature  di  qualsiasi  tipo, 

comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la 

manutenzione o  la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali  isolamenti termici e acustici, 

controsoffittature e barriere al fuoco.  

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  

Riguarda  la  fornitura,  la  posa  in  opera  e  la  ristrutturazione  delle  opere  di  impermeabilizzazione  con  qualsiasi 

materiale e simili.  

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO  

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la 

segnaletica  luminosa  e  la  sicurezza  del  traffico  stradale,  ferroviario,  metropolitano  o  tranviario  compreso  il 

rilevamento delle informazioni e lʹelaborazione delle medesime.  

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA  

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica 

stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.  

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI  

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via 

esemplificativa  i  giunti  di  dilatazione,  gli  apparecchi  di  appoggio,  i  dispositivi  antisismici  per  ponti  e  viadotti 

stradali e ferroviari.  

OS 12‐A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA  
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Riguarda  la  fornitura,  la  posa  in  opera  e  la  manutenzione  o  ristrutturazione  dei  dispositivi  quali  barriere, 

attenuatori dʹurto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.  

OS 12‐B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI  

Riguarda  la  fornitura,  la  posa  in  opera  e  la manutenzione  o  ristrutturazione  delle  barriere  paramassi  e  simili, 

finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche 

alpinistiche.  

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO  

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento 

armato normale o precompresso.  

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI  

Riguarda  la costruzione e  la manutenzione ordinaria e straordinaria di  impianti di  termodistruzione dei rifiuti e 

connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, 

compostaggio  e  produzione  di  combustibile  derivato  dai  rifiuti,  completi  di  ogni  connessa  opera  muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete.  

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI  

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di 

risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.  

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi 

centrale di produzione di energia elettrica.  

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA  

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di 

telecomunicazioni  ad  alta  frequenza qualsiasi  sia  il  loro grado di  importanza,  completi di ogni  connessa opera 

muraria,  complementare  o  accessoria, da  realizzarsi,  separatamente dalla  esecuzione di  altri  impianti,  in  opere 

generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 18‐A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.  

OS 18‐B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE  

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed 

elementi modulari in vetro o altro materiale.  

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI  

Riguarda  la  fornitura,  il montaggio  e  la manutenzione o  ristrutturazione di  impianti di  commutazione per  reti 

pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su 

cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati 

e  simili,  qualsiasi  sia  il  loro  grado  di  importanza,  completi  di  ogni  connessa  opera muraria,  complementare  o 

accessoria, da  realizzarsi,  separatamente dalla  esecuzione di altri  impianti,  in opere generali  che  siano  state già 

realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 20‐A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI  

Riguarda  lʹesecuzione  di  rilevamenti  topografici  speciali  richiedenti  mezzi  e  specifica  organizzazione 

imprenditoriale.  

OS 20‐B: INDAGINI GEOGNOSTICHE  

Riguarda  lʹesecuzione di  indagini  geognostiche  ed  esplorazioni del  sottosuolo  con mezzi  speciali,  anche  ai  fini 

ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e lʹesecuzione di prove in situ.  

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI  

Riguarda  la  costruzione di  opere destinate  a  trasferire  i  carichi di manufatti poggianti  su  terreni  non  idonei  a 

reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali 

da  rendere stabili  lʹimposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per  rendere antisismiche  le 

strutture esistenti e funzionanti.  
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Comprende in via esemplificativa, lʹesecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di 

sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per 

garantire  la  stabilità  dei  pendii  e  di  lavorazioni  speciali  per  il  prosciugamento,  lʹimpermeabilizzazione  ed  il 

consolidamento di terreni.  

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE  

Riguarda  la  costruzione,  la manutenzione  o  ristrutturazione  di  impianti  di  potabilizzazione  delle  acque  e  di 

depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.  

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE  

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero 

con uso di esplosivi,  il taglio di strutture  in cemento armato e  le demolizioni  in genere, compresa  la raccolta dei 

materiali di risulta, la loro separazione e lʹeventuale riciclaggio nellʹindustria dei componenti.  

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO  

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono 

necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  

Comprende  in via esemplificativa campi sportivi,  terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, 

recinzioni.  

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI  

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.  

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI  

Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  pavimentazioni  realizzate  con  materiali 

particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, 

quelle delle piste aeroportuali.  

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA  

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione 

elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.  

Comprende  in via esemplificativa  le centrali e  le cabine di trasformazione,  i tralicci necessari per  il trasporto e la 

distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o 

interrati,  la  fornitura  e  posa  in  opera  dei  canali  attrezzati  e  dei  cavi  di  tensione  nonché  di  tutti  gli  impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e 

assistenza e simili.  

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  

Riguarda  la  fornitura,  il montaggio e  la manutenzione o  ristrutturazione di  impianti  termici e di  impianti per  il 

condizionamento del  clima, qualsiasi  sia  il  loro grado di  importanza,  completi di ogni  connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che 

siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.  

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO  

Riguarda  la  fornitura,  posa  in  opera  e  la manutenzione  sistematica  o  ristrutturazione  dei  binari  per  qualsiasi 

ferrovia,  metropolitana  o  linea  tranviaria  nonché  degli  impianti  di  frenatura  e  automazione  per  stazioni  di 

smistamento merci.  

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI  

Riguarda  la  fornitura,  il  montaggio  e  la  manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  impianti  elettrici,  telefonici, 

radiotelefonici,  televisivi nonché di  reti di  trasmissione dati  e  simili,  completi di  ogni  connessa  opera muraria, 

complementare  o  accessoria,  da  realizzarsi  in  interventi  appartenenti  alle  categorie  generali  che  siano  stati  già 

realizzati o siano in corso di costruzione.  

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA  
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Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e 

trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali  filovie, 

teleferiche, sciovie, gru e simili.  

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO  

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei 

pretrattati.  

OS 33: COPERTURE SPECIALI  

Riguarda  la  costruzione  e  la manutenzione  di  coperture  particolari  comunque  realizzate  quali  per  esempio  le 

tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri‐scopri, quelle pannellate e simili.  

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ  

Riguarda  la costruzione,  la posa  in opera,  la manutenzione e  la verifica acustica delle opere di contenimento del 

rumore di origine  stradale o  ferroviaria quali barriere  in metallo  calcestruzzo,  legno vetro, o materiale plastico 

trasparente,  biomuri,  muri  cellulari  o  alveolari  nonché  rivestimenti  fonoassorbenti  di  pareti  di  contenimento 

terreno o di pareti di gallerie.  

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  

Riguarda  la costruzione e  la manutenzione di qualsiasi opera  interrata mediante  lʹutilizzo di  tecnologie di scavo 

non invasive.  

Comprende  in  via  esemplificativa  le  perforazioni  orizzontali  guidate  e  non,  con  lʹeventuale  riutilizzo  e 

sfruttamento delle opere esistenti, nonché l’utilizzo di tecnologie di video‐ispezione, risanamento, rinnovamento e 

sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. (declaratoria della categoria 

così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

CATEGORIE GENERALI QUALIFICAZIONE  

OBBLIGATORIA 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

OG 1 Edifici civili e industriali SI 

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela SI 

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane SI 

OG 4 Opere dʹarte nel sottosuolo SI 

OG 5 Dighe SI 

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione SI 

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio SI 

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica SI 

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica SI 

OG  10  Impianti per  la  trasformazione alta/media  tensione  e per  la distribuzione di  energia  elettrica  in  corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SI 

OG 11 Impianti tecnologici SI 

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale SI 

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica SI 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

OS 1 Lavori in terra  

OS 2‐A Superfici decorate di beni  immobili del patrimonio  culturale e beni  culturali mobili di  interesse  storico, 

artistico, archeologico ed etnoantropologico SI 
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0S 2‐B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario SI 

OS 3 Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie SI 

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori SI 

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione SI 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  

OS 8 Opere di impermeabilizzazione SI 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico SI 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI 

OS 12‐A Barriere stradali di sicurezza SI 

OS 12‐B Barriere paramassi, fermaneve e simili SI 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI 

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI 

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali SI 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica SI 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia SI 

OS 18‐A Componenti strutturali in acciaio SI 

OS 18‐B Componenti per facciate continue SI 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento SI 

OS 20‐A Rilevamenti topografici SI 

OS 20‐B Indagini geognostiche SI 

OS 21 Opere strutturali speciali SI 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione SI 

OS 23 Demolizione di opere  

OS 24 Verde e arredo urbano SI 

OS 25 Scavi archeologici SI 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  

OS 27 Impianti per la trazione elettrica SI 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento SI 

OS 29 Armamento ferroviario SI 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI 

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa SI 

OS 32 Strutture in legno  

OS 33 Coperture speciali SI 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità SI 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale SI 

 

Allegato B ‐ Certificato di esecuzione dei lavori 

DATA  (data)  PROTOCOLLO (protocollo S.A.)

 

Quadro 1 Dati del bando di gara 

Stazione   (denominazione) Codice fiscale S.A.  (codice fiscale)
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Appaltante  INDIRIZZO 

(Via…, n. Civico) 

(cap Città Prov.) 

Responsabile del procedimento  (nome, cognome) Codice fiscale.  (codice fiscale)

Oggetto dell’Appalto  (Oggetto) 

CIG

(codice CIG 

dell’appalto) 

Importo a base d’Asta 
(Importo inclusi  

oneri di sicurezza) 
Importo Oneri di Sicurezza   (importo) 

LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO 

  CATEGORIA PREVALENTE (Codice Cat)   

CAT  DECLARATORIA  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 

 

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori 

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO [1]  (tipo soggetto ) 

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO 

N.O. 
RAGIONE SOCIALE E 

GIURIDICA 
CF  SEDE  RUOLO[2] 

% 

PARTECIPAZIONE[3] 

1 
(ragione sociale impresa 

1) 

Nat giuri 

dica 

(codice fiscale 

impresa 1) 

(indirizzo sede 

legale) 

(ruolo 

impresa) 
(%) 

n 
(ragione sociale impresa 

n) 

Nat giuri 

dica 

(codice 

fiscale 

impresa n) 

(indirizzo sede 

legale) 

(ruolo 

impresa) 
(%) 

 

Quadro 3.1 Importo di contratto 

       

  Ribasso d’asta (% ribasso)  

       

DATA  ESTREMI  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(data 

contratto) 
(contratto)  (in cifre) (in lettere) 

 

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto 

CAT  DECLARATORIA 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 
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Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi 

DATA  TIPO 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(data atto n )  (atto aggiuntivo 1 ..n)  (in cifre) (in lettere) 

(data atto n )  (atto aggiuntivo n ..n)  (in cifre) (in lettere) 

  Totale importi Atti aggiuntivi     

 

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi 

CAT  DECLARATORIA 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a 

titolo risarcitorio 

DATA  TIPO [4] 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(data)    (in cifre) (in lettere) 

(data)    (in cifre) (in lettere) 

  Totale altri importi autorizzati     

Quadro 5 Totale importi autorizzati [5] 

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI   (in cifre)  in lettere) 

 

DATA DI INIZIO LAVORI  (data) I LAVORI SONO IN CORSO   (SI/NO)

DATA CONTABILIZZAZIONE 

LAVORI 
(data) 

DATA DI ULTIMAZIONE 

LAVORI  
(data) 

SOSPENSIONE 

LAVORI 
(SI/NO) 

CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI 

INIZIO   FINE 

(data)   (data) 

(data)   (data) 

IMPORTO CONTABILIZZATO  €   (in cifre) Euro   (in lettere) 

 

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE 

CAT  DECLARATORIA  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 
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Quadro 6.1 esecuzione dei lavori 

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario 

N.O. 
RAGIONE SOCIALE 

E GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1 

(r.s.imp 

1) 
(r.g.imp 1)  (C.F. impresa 1) CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO  [6]  IMPORTO CONTAB. (in cifre)

N 

(r.s.imp 

n) 
(r.g.imp n) 

(C.F. impresa 

n) 
CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO    IMPORTO CONTAB. (in cifre)

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici 

N.O. 
RAGIONE SOCIALE E 

GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1  (r.s.imp 1)  (r.g.imp 1) 
(C.F. impresa 

1) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

N  (r.s.imp n)  (r.g.imp n) 
(C.F. impresa 

n) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori 

N.O.  NOMINATIVO  CF 
RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA 

IMPRESA 

DATI LAVORI

INIZIO  FINE

1 
(Nominativo 

responsabile 1) 

(Codice 

fiscale 

responsabile 

1) 

Ragione sociale 

impresa 

(Natura 

giuridica) 
(data)  (data) 

n 
(Nominativo 

responsabile n) 

(Codice 

fiscale 

responsabile 

n) 

Ragione sociale 

impresa 

(Natura 

giuridica) 
(data)  (data) 

Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori 

DATA  DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

(data)  (testo dichiarazione)

 

RESPONSABILE DEL   
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PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE 

APPALTANTE CHE RILASCIA IL 

CERTIFICATO LAVORI 

 

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL 

BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE 

LE CATEGORIE OG2, OS 2‐A, OS 2‐B, OS 25 E OG 13 

DENOMINAZIONE  DATA  DICHIARAZIONE 

(denominazione autorità preposta alla 

tutela) 
(data)  (testo dichiarazione) 

 

DATA  (data)  PROTOCOLLO (protocollo S.A.)

______ 

1 Inserire uno dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m. 

2 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata 

3 In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa 

4  Indicare  importi  concessi  per  adeguamento  prezzi,  accordi  bonari  o  altri  importi  accordati  all’appaltatore 

mediante procedure analoghe. 

5 Sommare (quadro 5) l’importo di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti 

aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3). 

6 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata. 

 

Allegato B.1 ‐ Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dellʹarticolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui allʹarticolo 5 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

DATA  (data)  PROTOCOLLO (protocollo S.A.)

 

Quadro 1 Dati del bando di gara 

Stazione  

Appaltante 
(denominazione) 

Codice fiscale S.A.  (codice fiscale)

INDIRIZZO 

(Via…, n. Civico) 

(cap Città Prov.) 

Responsabile del procedimento  (nome, cognome) Codice fiscale.  (codice fiscale)

Oggetto dell’Appalto  (Oggetto) 

CIG

(codice CIG 

dell’appalto) 

Importo a base d’Asta 
(Importo inclusi  

oneri di sicurezza) 
Importo Oneri di Sicurezza   (importo) 

LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO 

  CATEGORIA PREVALENTE (Codice Cat)   

CAT  DECLARATORIA  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 
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(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 

 

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori 

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO [7]  (tipo soggetto ) 

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO 

N.

O. 
RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA  CF  SEDE  RUOLO[8] 

% 

PARTECIPAZIONE[9] 

1  (ragione sociale impresa 1) 
Nat giuri 

dica 

(codice fiscale 

impresa 1) 

(indirizzo sede 

legale) 

(ruolo 

impresa) 
(%) 

n  (ragione sociale impresa n) 
Nat giuri 

dica 

(codice 

fiscale 

impresa n) 

(indirizzo sede 

legale) 

(ruolo 

impresa) 
(%) 

 

Quadro 3.1 Importo di contratto 

       

  Ribasso d’asta (% ribasso)  

       

DATA  ESTREMI  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(data 

contratto) 
(contratto)  (in cifre) (in lettere) 

 

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto 

CAT  DECLARATORIA 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 

 

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi 

DATA  TIPO 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(data atto n )  (atto aggiuntivo 1 ..n)  (in cifre) (in lettere) 

(data atto n )  (atto aggiuntivo n ..n)  (in cifre) (in lettere) 

  Totale importi Atti aggiuntivi     

 

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi 

CAT  DECLARATORIA 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat 1)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat n )  (in cifre) (in lettere) 
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Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a 

titolo risarcitorio 

DATA  TIPO [10] 
IMPORTO IN 

CIFRE 
IMPORTO IN LETTERE 

(data)    (in cifre) (in lettere) 

(data)    (in cifre) (in lettere) 

  Totale altri importi autorizzati     

Quadro 5 Totale importi autorizzati [11] 

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI   (in cifre)  in lettere) 

 

DATA DI INIZIO LAVORI  (data) I LAVORI SONO IN CORSO   (SI/NO)

DATA CONTABILIZZAZIONE 

LAVORI 
(data) 

DATA DI ULTIMAZIONE 

LAVORI  
(data) 

SOSPENSIONE 

LAVORI 
(SI/NO) 

CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI 

INIZIO   FINE 

(data)   (data) 

(data)   (data) 

IMPORTO CONTABILIZZATO  €   (in cifre) Euro   (in lettere) 

 

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori 

6.1‐A  RIPARTIZIONE  IMPORTO  CONTABILIZZATO  SECONDO  LE  CATEGORIE DI  CUI  AL D.P.R. N. 

34/2000  INDICATE NEL  BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA  LETTERA DI 

INVITO 

CAT  DECLARATORIA  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 

 

6.1‐B RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL’ALLEGATO 

A DEL  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL  CODICE DEI  CONTRATTI  CORRISPONDENTI 

ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.1‐A 

CAT  DECLARATORIA  IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

(Codice Cat 1)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 

(Codice Cat n)  (Declaratoria Cat)  (in cifre) (in lettere) 

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario corrispondenti alle categorie riportate nel quadro 6.1 

6.2‐A 
LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000  INDICATE 

NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO 
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N.O. 
RAGIONE SOCIALE 

E GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1 

(r.s.imp 

1) 
(r.g.imp 1)  (C.F. impresa 1) CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO  [12]  IMPORTO CONTAB. (in cifre)

N 

(r.s.imp 

n) 
(r.g.imp n) 

(C.F. impresa 

n) 
CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO    IMPORTO CONTAB. (in cifre)

6.2‐B 

LAVORAZIONI  ESEGUITE  SECONDO  LE  CATEGORIE  DI  CUI  ALL’ALLEGATO  A  DEL 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE 

CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.2‐A 

 

N.O. 
RAGIONE SOCIALE 

E GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1 

(r.s.imp 

1) 
(r.g.imp 1)  (C.F. impresa 1) CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO  [13]  IMPORTO CONTAB. (in cifre)

n 

(r.s.imp 

n) 
(r.g.imp n) 

(C.F. impresa 

n) 
CAT (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

TIPO    IMPORTO CONTAB. (in cifre)

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici 

6.3‐A 
LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000  INDICATE 

NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO 

 

N.O. 
RAGIONE SOCIALE E 

GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1  (r.s.imp 1)  (r.g.imp 1) 
(C.F. impresa 

1) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

n  (r.s.imp n)  (r.g.imp n) 
(C.F. impresa 

n) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

 

6.3‐B 

LAVORAZIONI  ESEGUITE  SECONDO  LE  CATEGORIE  DI  CUI  ALL’ALLEGATO  A  DEL 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE 

CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.3‐A 
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N.O. 
RAGIONE SOCIALE E 

GIURIDICA 
CF  DATI LAVORI 

1  (r.s.imp 1)  (r.g.imp 1) 
(C.F. impresa 

1) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

n  (r.s.imp n)  (r.g.imp n) 
(C.F. impresa 

n) 
CAT  (Codice Cat)  (Declaratoria Cat) 

 

 

ESTREMI 

AUT. 

(estremi provvedimento 

S.A.) 
INIZIO (data)  FINE (data) 

IMPORTO 

CONTAB. 
(in cifre)

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori 

N.O.  NOMINATIVO  CF 
RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA 

IMPRESA 

DATI LAVORI

INIZIO  FINE

1 
(Nominativo 

responsabile 1) 

(Codice 

fiscale 

responsabile 

1) 

Ragione sociale 

impresa 

(Natura 

giuridica) 
(data)  (data) 

n 
(Nominativo 

responsabile n) 

(Codice 

fiscale 

responsabile 

n) 

Ragione sociale 

impresa 

(Natura 

giuridica) 
(data)  (data) 

Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori 

DATA  DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

(data)  (testo dichiarazione)

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE 

APPALTANTE CHE RILASCIA IL 

CERTIFICATO LAVORI 

 

 

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL 

BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE 

LE CATEGORIE OG2, OS 2‐A, OS 2‐B, OS 25 E OG 13 

DENOMINAZIONE  DATA  DICHIARAZIONE 

(denominazione autorità preposta alla 

tutela) 
(data)  (testo dichiarazione) 

 

DATA  (data)  PROTOCOLLO (protocollo S.A.)

______ 
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7 Inserire uno dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

8 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata. 

9 In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa. 

10  Indicare  importi  concessi  per  adeguamento  prezzi,  accordi  bonari  o  altri  importi  accordati  all’appaltatore 

mediante procedure analoghe. 

11 Sommare (quadro 5) l’importo di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti 

aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3). 

12 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata 

13 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata 

 

Allegato C ‐ Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione 

Parte I ‐ CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA 

1. CB ‐ Corrispettivo Base 

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula: 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R 

dove: 

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione. 

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza 

annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001. 

2. CR ‐ Corrispettivo Revisione 

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula: 

P = CB *3/5 

dove: 

CB  =  Corrispettivo  base  applicato  per  l’attestazione  in  corso  di  validità  comprensivo  delle  variazioni 

intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato. 

3. CNC ‐ Corrispettivo Nuova Categoria 

Il  corrispettivo  deve  essere  pari  alla  differenza  tra  la  tariffa  minima  calcolata  con  riferimento  alla  nuova 

attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione: 

P = CBna‐CBva 

dove: 

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione 

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione 

4. CIC ‐ Corrispettivo Incremento Classifica 

Il  corrispettivo  da  applicare,  per  ciascuna  variazione  di  classifica,  dovrà  essere  equivalente  ad  un  terzo  del 

corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base: 

P = CB*1/3 

dove: 

CB = Corrispettivo base applicato  inserendo 1 alla voce N e  la differenza  tra  la vecchia classifica e  la nuova 

classifica alla voce C. 

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la 

SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola 

consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale. 

 

Parte II ‐ ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.210 

Gli oneri per  la procedura di  attestazione della qualificazione  a  contraente generale per  l’attività di  rilascio, di 

rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula: 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R 

dove: 

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N 

N  = Numero  convenzionale  corrispondente  a  tre  per  le  richieste  di  qualificazione  alla  classifica  I,  sei  per  la 

classifica II e nove per la classifica III. 

R = Coefficiente  ISTAT dei prezzi al consumo per  le  famiglie di operai ed  impiegati da applicare con cadenza 

annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001. 

Nel caso  in cui  l’impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono 

ridotti del 50%. 

Gli  oneri  sono versati  in  conto  entrate del  bilancio dello  Stato per  essere  riassegnati, nella misura  stabilita  con 

decreto non  regolamentare del Ministro delle  infrastrutture e dei  trasporti di concerto Ministro dell’economia e 

delle  finanze,  allo  stato di previsione della  spesa del Ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti, per  la parte 

afferente  al  rimborso  dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  centro  di  costo  cui  appartiene  il  Sistema  di 

qualificazione dei contraenti generali. 

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria 

provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti. 

Nella causale del versamento occorre specificare: 

‐ il riferimento alla “qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”, e la prestazione richiesta; 

‐ Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua  la 

prestazione; 

‐  il  capitolo di  entrata del Ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti  sul quale  imputare  il versamento;  il 

capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

Allegato D ‐ Incremento convenzionale premiante 

L’incremento percentuale è dato da: 

C1 = (30/3)*{[(p‐0,15)/0,075]+[(a‐0,02)/0,01]+ q} 

ovvero 

C2 = (30/3)*{[(r‐0,10)/0,05]+[(a‐0,02)/0,01]+ q} 

dove: 

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato 

secondo  l’articolo  79,  comma  8,  primo  periodo,  e  la  cifra  di  affari  in  lavori  richiesta  ai  sensi 

dell’articolo 79, comma 2, lettera b); 

per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225; 

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato 

secondo l’articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’ 

articolo 79, comma 2, lettera b); 

per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15; 

a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 79, comma 

7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera b); 

per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03; 

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; 

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale. 
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Allegato E ‐ Domanda di qualificazione a contraente generale (fac‐simile) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto  legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e della parte II, titolo IV, del regolamento di cui all’articolo 5 del decreto  legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, il legale rappresentante dell’impresa________________________________________ 

con  sede  in  _________________________________________  CAP__________  Provincia___________ 

indirizzo__________________________________________________________________________________ 

nominativo  referente  per  eventuali  contatti  ___________,  tel.  ___________,  fax_____________;  indirizzo  posta 

elettronica ___________; 

iscritta alla C.C.I.A.A. di_______________ al n°____________ C.F.______________ P.I._______________; 

sulla  scorta dei dati  individuati nella  tabella  sottoriportata  e  risultanti dai documenti, di  cui  all’elenco  allegati, 

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, 

premesso che: 

a) l’impresa richiedente dispone di un sistema di qualità aziendale conforme a quanto previsto dalla parte 

II, titolo III, capo IV, sezione III ,del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

b)  l’impresa  richiedente  è  in possesso dei  requisiti di ordine generale  conformi  a quanto previsto dalla 

parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) l’impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

c.1) cifra di affari  in  lavori nell’ultimo  triennio superiore a ____________,  tenuto conto della  riduzione e 

dell’aumento previsto per il rapporto con il patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 189 del codice; 

c.2) attestati SOA  in classifica  illimitata  in numero _______ di categorie generali e  in numero _______ di 

categorie speciali; 

ovvero 

c.2) certificazione attestante la esecuzione di n.___ lavori di importo superiore a ________________; 

c.3) ‐ dirigenti in organico in numero superiore a _____________; 

‐  direttori  tecnici,  responsabili  di  progetto  o  di  cantiere  dotati  di  esperienze  acquisite  in  qualità di 

responsabili di cantiere o di progetto per  lavori di  importo superiore a ______________  in numero di 

_____________; 

d) i certificati del casellario giudiziario per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non evidenziano fattispecie rilevanti ai fini della qualificazione  

ovvero 

individuano  le  fattispecie  elencate  in  allegato,  che  non  costituiscono  causa  di  impedimento  alla 

qualificazione; 

e)  i certificati antimafia per  i soggetti  individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalla parte II, titolo IV, del regolamento di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, risultano negativi; 

in considerazione di quanto sopra, richiede la qualificazione come contraente generale ai sensi della parte II, titolo 

III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la classifica ____________. 

Si  allega  l’attestazione di pagamento del  relativo onere,  ai  sensi dell’allegato C parte  II del  regolamento di  cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Allo scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

A) SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE 

A1) 

Certificazione di  qualità  conforme  alle  norme UNI EN  ISO  9001  valida 

fino al 

 

rilasciata da   

A2) In caso di Consorzio Stabile 
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Certificazione  di  qualità  conforme  alle  norme  UNI  EN  ISO  9001  per 

ciascuna consorziata 

 

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

B.1) Richiedente in possesso di Attestato SOA 

Qualificazione SOA n °    rilasciata il   

Da    scadenza validità quinquennale   

scadenza validità triennale    scadenza validità intermedia   

B.2) Richiedente non in possesso di Attestato SOA 

Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto giuridico   

Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al legale rappresentante   

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

C.1) Capacità economico finanziaria 

Triennio di riferimento della qualificazione   

Patrimonio Netto dellʹultimo bilancio consolidato   

Cifra dʹaffari media triennale consolidata in lavori   

Percentuale di cui al rapporto dellʹarticolo 189, comma 2, lettera a), del codice   

C.2) Idoneità tecnico organizzativa 

C.2.a) Richiedente in possesso di Attestato SOA 

N° di qualifiche SOA in categorie generali per la classifica illimitata   

N° di qualifiche SOA in categorie specialistiche per la classifica illimitata   

C.2.b) Richiedente non in possesso di Attestato SOA 

Importo complessivo di un lavoro per la classifica richiesta   

Importo complessivo di due lavori per la classifica richiesta   

Importo complessivo di tre lavori per la classifica richiesta   

C.3) Organico Tecnico Dirigenziale 

Numero di dirigenti in organico   

Numero di direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto con esperienza   

L’impresa partecipa al Consorzio Stabile, con codice fiscale______________________ cui sono consorziate anche le 

seguenti imprese (indicare codice fiscale) 

   

   

Allega  le dichiarazioni  relative  alla  sussistenza dei  requisiti di ordine generale  in  capo  agli  amministratori  con 

poteri  di  rappresentanza  ai  direttori  tecnici,  ai  responsabili  di  cantiere  o  di  progetto,  individuati  nei  seguenti 

soggetti: 

Titolo  Nome e Cognome  Codice Fiscale     Titolo  Nome e Cognome  Codice Fiscale 

(*)            (*)       

(*)  LR  =  legale  rappresentante; AR  =  amministratore  con  poteri  di  rappresentanza; DT=  direttore  tecnico;  RP= 

responsabile di progetto; RC= responsabile di cantiere 

In caso di richiesta di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163: 
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il  legale  rappresentante  dell’impresa  dichiara  che  l’impresa  intende  qualificarsi mediante  avvalimento  ai  sensi 

dell’articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. All’uopo dichiara che il possesso dei requisiti, di cui 

all’articolo  98,  comma  1,  lettera  c),  del  regolamento  è  soddisfatto  anche  avvalendosi  dei  seguenti  requisiti 

………………………resi disponibili dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: ……………………………………. 

A questo scopo si allegano i seguenti documenti: ………………………………………. 

Ai  sensi dell’articolo  13 del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che  i dati 

personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le 

modalità previste dalla legge. 

Il Legale Rappresentante 

   

Allegato F ‐ Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di 

responsabile di cantiere o di progetto 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 189, comma 4, lettera b), del codice; 

il  sottoscritto  …..………………..………  nato  a  …………………………  il  ……………………….,  in  possesso  del 

seguente  titolo  di  studio  ………………………………….,  conseguito  il  …………………………………..  presso 

……………………..…….,  consapevole  delle  conseguenze,  anche  di  natura  penale,  in  caso  di  falsità  in  atti  e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, di cui all’articolo 76 del d.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

di  aver  svolto  dal ………………….  al …………………  funzioni  di  responsabile  di  progetto  (ai  sensi  di  quanto 

previsto  dalla  norma  UNI  ISO  10006)  /  responsabile  di  cantiere  per  conto  dell’impresa 

………………………………………………………………………….., relativamente al seguente contratto: 

appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di…………………………………….; 

affidato/a con contratto in data ………………………………………………………...……...; 

consegnato/a in data …………………………………………………………………….…; 

ultimato/a in data ………………………………………………………………….…..…....; 

commissionato/a (stazione appaltante/concedente) …………………………………………..; 

importo contrattuale ………………………………………………………………...…..…..; 

importo dei lavori relativo al periodo di svolgimento di funzione…………..………..…; 

luogo di esecuzione…………………………………………………………….…….………. 

DICHIARA altresì di essere dipendente di ………………………………………….......  con  la qualifica o  incarico di 

………………………………………………………….… 

Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusività per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire analogo incarico 

per altra impresa. 

Ai  sensi dell’articolo  13 del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che  i dati 

personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le 

modalità previste dalla legge. 

In fede 

Si allega: copia del documento di identità 

 

Allegato G ‐ Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per lʹofferta economicamente più vantaggiosa 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo‐compensatore o con 

il metodo  electre,  secondo  le  linee  guida  appresso  illustrate,  ovvero  con  uno  degli  altri metodi multicriteri  o 

multiobiettivi che si  rinvengono nella  letteratura scientifica, quali  il metodo analityc hierarchy process  (AHP),  il 

metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel 

bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito. 

Metodo aggregativo‐compensatore 
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La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico 

delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o nell’avviso 

di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti: 

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il 

ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida sottoriportate; 

2.  la  trasformazione  in coefficienti variabili  tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai 

singoli commissari mediante il ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida sottoriportate; 

3.  la media dei coefficienti, variabili  tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante  il 

ʺconfronto  a  coppieʺ,  seguendo  il  criterio  fondato  sul  calcolo  dell’autovettore  principale  della 

matrice completa dei confronti a coppie; 

4.  la  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli 

commissari; 

5.  un diverso metodo di determinazione dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  previsto dal 

bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito. 

Nel  caso  di  cui  al  numero  1,  una  volta  terminati  i  “confronti  a  coppie”,  per  ogni  elemento  ciascun 

commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 

attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando 

ad  esso  il  valore  conseguito  dagli  altri  concorrenti;  le  medie  dei  coefficienti  determinati  da  ciascun 

commissario  vengono  trasformate  in  coefficienti  definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e 

proporzionando ad essa le altre. 

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati  i “confronti a coppie”, si sommano  i valori attribuiti ad 

ogni  offerta da  parte  di  tutti  i  commissari.  Tali  somme  provvisorie  vengono  trasformate  in  coefficienti 

definitivi,  riportando  ad  uno  la  somma  più  alta  e  proporzionando  a  tale  somma massima  le  somme 

provvisorie prima calcolate. 

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 

tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Qualora  il  bando  di  gara  o  la  lettera  di  invito  prevedano  l’applicazione  del metodo  del  “confronto  a 

coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di 

cui al numero 4. 

b)  per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura  quantitativa,  quali  il  prezzo,  il  tempo  di 

esecuzione  dei  lavori,  il  rendimento,  la  durata  della  concessione,  il  livello  delle  tariffe,  attraverso 

interpolazione  lineare  tra  il  coefficiente  pari  ad  uno,  attribuito  ai  valori  degli  elementi  offerti  più 

convenienti per  la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti 

pari a quelli posti a base di gara. 

Metodo electre 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura: 

a) si indicano con: 
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aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento di valutazione k; 

akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento di valutazione k; 

sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k; 

pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k; 

n = il numero degli elementi di valutazione k; 

r = il numero delle offerte da valutare; 

Σ n k=1 = sommatoria per k da 1 ad n; 

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti  fra ognuno dei valori offerti 

rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule: 

fkij = aki – akj per aki > akj nonché i ≠ j ; 

gkji = akj – aki per akj > aki nonché i ≠ j ; 

c)  si  calcolano,  sulla base di  tali  scarti, gli  indici di concordanza e di discordanza attraverso  le  seguenti 

formule: 

cij = Σ n k=1 (fkij / sk) * pk (indice di concordanza ) con i ≠ j; 

dij = Σ n k=1 (gkij / sk) * pk (indice di discordanza ) con i ≠ j; 

(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura 

di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j); 

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di 

ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule: 

 

qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j; 

q*ij = 1 + (qij / qij max)* 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 

1 a 100) con i ≠ j; 

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule: 

Pi = Σ n k=1 qij 

Pi = Σ n k=1 q*ij 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE  

La determinazione dei coefficienti, variabili  tra 0 e 1, per  la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie 

offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,……, N 

sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.  

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.  

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che  formano ciascuna coppia  sia da preferire.  Inoltre,  tenendo 

conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 

1  (parità), a 2  (preferenza minima), a 3  (preferenza piccola), a 4  (preferenza media), a 5  (preferenza grande), a 6 

(preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di 

preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando 

un punto ad entrambe. 

    B  C   D E F  ....  N

A          

   B       

      C    

         D   

         E   
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         ...   

         N ‐ 1 

preferenza massima = 6 

preferenza grande = 5 

preferenza media = 4 

preferenza piccola = 3 

preferenza minima = 2 

parità = 1 

 

Allegato H ‐ Schema di garanzia globale di esecuzione 

PREMESSA  

La presente garanzia globale di esecuzione é formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni della 

parte II, titolo VI, capo II, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui allʹarticolo 129, comma 

3, del codice.  

CAPO I ‐ GARANZIA DI CUI ALLʹARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A) 

1. Il garante assume lʹobbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi somma 

entro il limite massimo di euro , entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax della semplice richiesta scritta di 

questʹultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti 

del contraente, derivante da:  

a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso 

di risoluzione del contratto stesso;  

b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entità superiore a quanto ad esso dovuto a norma di 

contratto, sulla scorta della contabilità aggiornata;  

c) pagamenti,  eseguiti o da  eseguire dalla  stazione appaltante o dal  soggetto aggiudicatore al posto del 

contraente,  in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi e dei  regolamenti 

sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;  

d) quantʹaltro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge, 

regolamento e contratto.  

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nellʹesecuzione di cui al successivo capo II, il limite della garanzia 

cauzionale é pari al dieci per cento dellʹimporto contrattuale dei lavori.  

3.  Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della stazione 

appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né motivata salvo  la 

sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di essere creditore, per 

oneri subiti e da subire. 

CAPO II ‐ GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALLʹARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B) 

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facoltà di attivare la garanzia di subentro nei casi previsti 

dallʹarticolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.  

2.  La  garanzia  di  subentro  é  attivata  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione  appaltante  o  del  soggetto 

aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del verificarsi di 

uno degli eventi di cui al punto 1 e della volontà di avvalersi della garanzia di subentro.  

3. La dichiarazione della  stazione  appaltante  o del  soggetto  aggiudicatore  non deve  essere  né documentata  né 

motivata.  Il  garante  non  può  far  valere  nei  confronti  della  stazione  appaltante  o  del  soggetto  aggiudicatore  le 

eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata  la risoluzione del contratto. Tuttavia, 

lʹaccertamento giurisdizionale,  con  sentenza o  lodo passato  in giudicato, della  inesistenza dellʹevento dichiarato 

dalla  stazione  appaltante  o  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  fini  di  cui  al  punto  2,  o  la  rinuncia  della  stazione 

appaltante  o  del  soggetto  aggiudicatore  alla  attivazione  della  garanzia,  determinano  la  disattivazione  della 

garanzia stessa.  
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4.  Il  garante  ha  diritto  a  rivalersi  sul  contraente  per  tutte  le  spese  sostenute  a  seguito  della  attivazione  della 

garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore per 

tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.  

5.  In  relazione  allʹevento di  cui  allʹarticolo  136 del  codice  la  stazione  appaltante  o  il  soggetto  aggiudicatore  ha 

lʹonere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dellʹesecutore almeno trenta 

giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2 acquista efficacia dopo 

trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto termine, può attivarsi per porre 

rimedio alla situazione di  inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto, ai fini della eventuale revoca 

della disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei casi di cui allʹarticolo 136 del regolamento.  

6. Il garante deve provvedere al completamento dellʹopera per cui é prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto garantito ed a mezzo di uno o più operatori economici dotati delle idonee qualificazioni. 

Ai fini di cui sopra:  

a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante é regolato ‐ per quanto applicabili ‐ 

dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il garante conferisce ad 

una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto 

e può delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;  

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dellʹintera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le 

opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere é accertato, in via provvisoria, a 

mezzo  del  conto  finale  delle  opere,  redatto  a  seguito  della  risoluzione  dalla  stazione  appaltante  o  dal 

soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;  

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o 

del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che può avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a 

decorrere  dal  sessantesimo  giorno  dalla  attivazione  della  garanzia  e  comunque  previa  liberazione  del 

luogo  dei  lavori  da  parte  della  stazione  appaltante  o  del  soggetto  aggiudicatore,  attestata  da  apposito 

verbale. Il termine di esecuzione dei lavori é determinato in conformità del cronoprogramma contrattuale, 

ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione allʹimporto dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, 

il  termine  é  stabilito,  ad  ogni  effetto  contrattuale,  con  atto  unilaterale  della  stazione  appaltante  o  del 

soggetto aggiudicatore allʹatto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far 

valere  nelle  forme  contrattuali  il  proprio  diritto  ad  un  termine maggiore.  La  stazione  appaltante  o  il 

soggetto aggiudicatore ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata 

dei  lavori causata dal subentro, e può avvalersi a  tal  fine della garanzia di cui allʹarticolo 131, comma 1, 

lettera a).  

7.  La  garanzia  é  valida  e  vincola  il  garante  anche  in  caso  di  modificazioni  del  progetto  e  delle  condizioni 

contrattuali,  purché  esse  non  determinino  un  aumento  del  corrispettivo  contrattuale  superiore  ad  un  quinto 

dellʹimporto originario. Salvo espresso assenso,  il garante non é  tenuto a  far eseguire  la parte di  lavori ordinati 

dalla  stazione  appaltante  o  dal  soggetto  aggiudicatore  ovvero  concordati  tra  gli  stessi  e  il  contraente,  il  cui 

ammontare ecceda il limite predetto.  

8. La garanzia globale é valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il garante 

per  tutta  la  durata  prevista  dallʹarticolo  131,  comma  2,  del  regolamento,  indipendentemente  da  eventuali 

inadempimenti del contraente allʹobbligo di pagarne il prezzo al garante.  

Firma contraente  

Firma garante  

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore  

 

Allegato I ‐ Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione 

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione é eseguita:  

a)  individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di concorso o 

nella  lettera  di  invito,  un  indice  convenzionale  del  valore  dellʹelemento  in  esame;  lʹindividuazione  é 

effettuata  per  i  diversi  elementi  di  valutazione  (quali  le  caratteristiche  architettoniche,  funzionali, 

tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nellʹimporto a base di gara, attraverso 
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valutazioni basate su stime parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile  tra 

zero ed uno, attraverso uno dei seguenti metodi indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito:  

1.‐ la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il 

ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida riportate nellʹallegato G;  

2.  la  trasformazione  in coefficienti variabili  tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai 

singoli commissari mediante il ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida riportate nellʹallegato 

G;  

3.  la media  dei  coefficienti,  calcolati  dai  singoli  commissari mediante  il  ʺconfronto  a  coppieʺ, 

seguendo  il  criterio  fondato  sul  calcolo  dellʹautovettore  principale  della  matrice  completa  dei 

suddetti confronti a coppie;  

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;  

5. un diverso metodo di determinazione dei  coefficienti previsto  nel  bando di  concorso  o  nella 

lettera di invito.  

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun 

commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi 

tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato 

e  proporzionando  ad  esso  il  valore  conseguito  dagli  altri  concorrenti;  le medie  dei  coefficienti 

determinati da ciascun commissario vengono  trasformate  in coefficienti definitivi,  riportando ad 

uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.  

Nel  caso  di  cui  al  numero  2,  una  volta  terminati  i  “confronti  a  coppie”,  si  sommano  i  valori 

attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari.  Tali  somme  provvisorie  vengono 

trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale 

somma massima le somme provvisorie prima calcolate.  

Nei  casi di  cui  ai numeri  3,  4  e  5, una volta  terminati  i  “confronti  a  coppie”  o  la procedura di 

attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti,  si  procede  a  trasformare  la  media  dei  coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano lʹapplicazione del metodo del “confronto a 

coppie”, nel caso  le offerte da valutare siano  inferiori a  tre,  i coefficienti sono determinati con  il 

metodo di cui al numero 4.  

b) determinando una graduatoria delle proposte, sulla base dei suddetti coefficienti e dei pesi attribuiti agli 

elementi di valutazione previsti nel bando di  concorso o nella  lettera di  invito, e  impiegando  il metodo 

aggregativo‐compensatore  o  il metodo  electre  di  cui  allʹallegato  G,  o  un  altro metodo  di  valutazione 

indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito.  

 

Allegato L ‐ Criteri per lʹattribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte 

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare lʹofferta sulla base di 

una  graduatoria  compilata  attribuendo  ad  ogni  candidato  un  punteggio  determinato  in  relazione  ai  seguenti 

elementi:  

‐ fatturato di cui allʹarticolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;  

‐ importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui allʹarticolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal 

candidato;  

‐ importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui allʹarticolo 263, comma 1, lettera c), svolti 

dal candidato;  

‐ numero medio annuo del personale  tecnico di  cui allʹarticolo 263,  comma 1,  lettera d), dipendente del 

candidato.  

Il punteggio di ogni candidato é ottenuto sommando quelli calcolati mediante  interpolazione  lineare per ognuno 

dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo é attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e 

punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.  



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.219 

Il punteggio é  incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un 

professionista  che,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  cui  allʹarticolo  264,  abbia  ottenuto  lʹabilitazione 

allʹesercizio professionale da non più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane 

professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento.  

Il  punteggio  é  ulteriormente  incrementato  del  dieci  per  cento  qualora  almeno  un  componente  del  candidato 

possieda il certificato di qualità aziendale.  

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria é stabilita tramite sorteggio pubblico.  

 

Allegato M ‐ Contratti relativi a servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria: metodi di calcolo per lʹofferta 

economicamente più vantaggiosa 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente 

iesimo; 

‐ il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

‐ il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara. 

I  coefficienti Ai  e Bi,  relativi  rispettivamente  agli  elementi  a)  e b) dell’articolo  266,  comma  4,  sono determinati 

ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del ʺconfronto a coppieʺ, 

seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente: 

1. le linee guida riportate nell’allegato G; 

2. il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie. 

Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in subcriteri e 

sub‐pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub‐criteri e sub‐pesi vanno riparametrati 

con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”: 

‐ per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e  li trasforma in 

coefficienti  compresi  tra  0  ed  1  attribuendo  il  coefficiente pari  ad  1  al  concorrente  che ha  conseguito  il 

valore  più  elevato  e  proporzionando  ad  esso  il  valore  conseguito  dagli  altri  concorrenti;  le medie  dei 

coefficienti determinati da ciascun commissario vengono  trasformate  in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente,  

‐  si  sommano  i  punti  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari.  Tali  somme  provvisorie 

vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale 

somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

Nel  caso di  cui  al numero  2, una volta  terminati  i  “confronti  a  coppie”,  si procede  a  trasformare  la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di  tutti  i commissari  in coefficienti definitivi,  riportando ad uno  la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Nel  caso  in  cui  le  offerte  da  valutare  siano  inferiori  a  tre,  i  coefficienti  sono  attribuiti mediante  la media  dei 

coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  commissari;  si  procede  altresì  secondo  quanto  riportato  nel 

precedente periodo. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell’articolo 266, 

comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =   X*Ai / Asoglia 

Ci  (per Ai > Asoglia)  =   X + (1,00 X)*[(Ai ‐ Asoglia) / (Amax ‐ Asoglia)] 

dove 
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Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X  =  0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) 

Di = Ti / Tmedio 

dove: 

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 

Tmedio =  la media aritmetica delle  riduzioni percentuali del  tempo; per  le  riduzioni percentuali maggiori della 

riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 

 

Allegato N ‐ Curriculum vitae 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)   

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)   

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA   

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO   

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 
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ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome  Firma  Data 

     

 

Allegato O ‐ Scheda referenze professionali 

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Committente   

TITOLO   

Periodo di esecuzione del servizio   

Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA   

IMPORTO DEL SERVIZIO   

Data di approvazione/validazione (per i progetti)   

RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio   

 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

(da compilare per ogni singola opera) 

SERVIZI GENERALI

Categorie  Prestazione parziale(1) 

Gruppi(2)  Tipo lavori (specializzazioni) 
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1° 

1  Pianificazione                                   

2 
Ingegneria ambientale per interventi 

territoriali 
                                

(5)                                     

2° 

3  Edilizia semplice(4)                                  

4  Edilizia commerciale e residenziale                                  

5  Edifici produttivi                                  

6  Edifici sportivi                                   

7  Scuole                                  

8  Ospedali                                  

9  Musei                                  

10  Edifici pubblici monumentali                                  

11  Recupero di edifici vincolati                                  

12  Complessi tecnologici                                  

(5)                                     

3° 

13  Impianti tecnici a rete                                  

13a 
Infrastrutture per approvvigionamento, 

trasporto e depurazione acque 
                                

(5)                                     

4° 

14  Ponti                                  

15  Impianti idraulici e di bonifica                                  

16  Opere portuali e di navigazione                                  

17  Strade                                  

18  Ferrovie                                  

19  Gallerie                                  

20  Dighe                                  

(5)                                     

5° 

21  Macchinari di produzione                                  

22  Impianti meccanici                                  

23  Impianti elettrici                                  

(5)                                     

6° 

24  Strutture generiche                                  

25  Strutture complesse                                  

26  Restauro strutturale                                  

(5)                                     

7° 
27  Impatto ambientale                                  

(5)                                     
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8° 
28  Acustica tecnica                                  

(5)                                     

9° 
29  Sicurezza                                  

(5)                                     

10° 

30  Altro                                  

31                                     

32                                     

33                                     

Totali                                  

Sigle 

 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M    

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Categorie  Prestazione parziale(1) 

Gruppi(2)  Tipo lavori (specializzazioni) 

R
il
ie
v
i 
to
p
o
g
ra
fi
ci
 

M
is
u
ra
zi
o
n
i 
e 
m
o
n
it
o
ra
g
g
i 

In
d
ag
in
i 
id
ro
‐g
eo
lo
g
ic
h
e 

In
d
ag
in
i 
g
eo
te
cn
ic
h
e 

C
o
n
su
le
n
za
 i
d
ro
g
eo
lo
g
ic
a 

C
o
n
su
le
n
za
 g
eo
te
cn
ic
a 

A
n
al
is
i 
d
i 
la
b
o
ra
to
ri
o
 

      T
O
T
A
L
I 
(3
)  

   100                                 

Sigle   a b c d e f g  h  i

Note:  

1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per 

lʹopera considerata. 

2) Le categorie di  lavoro  relative ad opere considerate  similari  sono  separate  in blocchi  (denominati  ʺGruppi di 

categorieʺ) da linee di maggior spessore. 

3) Devono essere  inseriti gli  importi complessivi, espressi  in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla 

scheda delle referenze personali. 

4) Vanno  inserite  tutte  quelle  opere  che  non  si  caratterizzano  particolarmente  nelle  altre  categorie  o  che  sono 

inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali. 

5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome  Firma Data

     

 



www.RegolamentoAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.224 

Allegato P ‐ Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per lʹofferta economicamente più vantaggiosa 

Il  calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  può  essere  effettuato  utilizzando  a  scelta  della  stazione 

appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito: 

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella  letteratura scientifica quali, ad esempio,  il 

metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity 

to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto. 

II) la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso: 

1.  la  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  calcolati  da  ciascun  commissario  mediante  il 

ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G; 

2.  la  trasformazione  in  coefficienti variabili  tra zero ed uno della  somma dei valori attribuiti dai  singoli 

commissari mediante il ʺconfronto a coppieʺ, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G; 

3.  la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante  il  ʺconfronto a coppieʺ, seguendo  il 

criterio  fondato  sul  calcolo  dell’autovettore  principale  della matrice  completa  dei  suddetti  confronti  a 

coppie; 

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella  lettera di 

invito. 

Nel  caso  di  cui  al  numero  1,  una  volta  terminati  i  “confronti  a  coppie”,  per  ogni  elemento  ciascun 

commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 

attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando 

ad  esso  il  valore  conseguito  dagli  altri  concorrenti;  le  medie  dei  coefficienti  determinati  da  ciascun 

commissario  vengono  trasformate  in  coefficienti  definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e 

proporzionando ad essa le altre. 

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati  i “confronti a coppie”, si sommano  i valori attribuiti ad 

ogni  offerta da  parte  di  tutti  i  commissari.  Tali  somme  provvisorie  vengono  trasformate  in  coefficienti 

definitivi,  riportando  ad  uno  la  somma  più  alta  e  proporzionando  a  tale  somma massima  le  somme 

provvisorie prima calcolate. 

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 

tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Qualora  il  bando  di  gara  o  la  lettera  di  invito  prevedano  l’applicazione  del metodo  del  “confronto  a 

coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di 

cui al numero 4. 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, 

il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 
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Ra = valore offerto dal concorrente a 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula: 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  X*Ai / Asoglia 

Ci  (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00 ‐ X)*[(Ai ‐ Asoglia) / (Amax ‐ Asoglia)]

dove 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X  = 
0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va 

applicata) 

 

 

NDR: 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010 

Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio n. 6 

La  sezione  del  controllo  nell’adunanza  del  29  novembre  2010  ha  ammesso  al  visto  e  alla  conseguente  registrazione  il 

regolamento con esclusione: 

- dell’art. 72; 

- dell’art. 79, comma 21; 

- all’art. 238, comma 1 della frase: 

o «o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o  in commissione, ovvero per 

gli  incarichi affi dati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti 

esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici» 

o dell’art. 327, comma 2; 

o dell’art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: 

o OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34; 

- comma 22 della frase: 

«In relazione all’articolo 79, comma 21, fi no alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’articolo 107, 

comma 2, per  i requisiti di specializzazione richiesti per  l’esecuzione dei  lavori relativi alle medesime categorie si applica 

l’articolo 79» 

   


